011

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FECHA DEL CONTRATO: 28/AGOSTO/2017
No DE CONTRATO:MTZ/24-OP/25/R23/17

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA 30**
UBICACIÓN DE LA OBRA: **SANTA ROSA TREINTA**
MUNICIPIO: **TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS.**
FECHA DE INICIO: **30 DE AGOSTO DEL 2017** FECHA DE TERMINACIÓN: **27 DE DICIEMBRE DEL 2017**
NUMERO DE BENEFICIARIOS: **500 PERSONAS.**

TERMINO DE OBRA:	ANTICIPADA	( )
	NORMAL	(x)
	RETRASADA	( )
TIPO DE OBRA:	ADECUACIÓN	( )
	MODIFICACIÓN	( )
	REHABILITACIÓN	( )
	CONSERVACIÓN	( )
	MANTENIMIENTO	( )
	NUEVA	(x)
	ETAPAS	( )

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZÓ EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA OBTENER NIVELES EN TODO EL TRAMO A TRABAJAR, SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA LA MAMPOSTERÍA DEL PUENTE VEHICULAR, EN SEGUIDA SE CONTINUO CON EL CORTE EN CAJA PARA DESPUÉS ESCARIFICAR Y COMPACTAR LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZO EL SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, SE CONTINUO CON EL ZAMPEADO Y EL COLADO DE CASTILLOS, POSTERIORMENTE SE COLÓ LA TRABE DE 20X40 CM,
ENSEGUIDA SE COLÓ LA LOSA PARA PUENTE DE 20 CM DE ESPESOR, PARA DESPUÉS COLAR LA GUARNICIÓN Y LA BANQUETA.
ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ CON LA RENIVELACIÓN DE REGISTROS DE AGUA POTABLE Y POZOS DE VISITA, DESPUÉS SE PROCEDIÓ CON LA GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS SE REALIZO EL PAVIMENTO CON CONCRETO DE HIDRÁULICO F'c=200KG/CM2 Y LA COLOCACIÓN DEL BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PUENTE.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN ( )

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA O CONTRATISTA: **RITESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
LA OBRA SE LE ADJUDICO AL CONTRATISTA **C. JHOVANY LUQUE LÓPEZ** MEDIANTE **LICITACIÓN PUBLICA** POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MOR., FIRMÁNDOSE LO SIGUIENTE:

No. DE CONTRATO	FECHA		
MTZ/24-OP/25/R23/17	28 DE AGOSTO DE 2017	IMPORTE:	$ 3,745,314.29
		IVA:	$ 599,250.29
		TOTALES:	$ 4,344,564.58

012

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

RITESA

FECHA DEL CONTRATO: 28/AGOSTO/2017
No DE CONTRATO:MTZ/24-OP/25/R23/17

PRINCIPALES ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL COMITÉ COMUNITARIO:
GESTIÓN ( ) CUOTAS Y MANO DE OBRA ( ) EJECUCIÓN ( ) CONTROL Y VIGILANCIA (**X**)

UNA VEZ INSPECCIONADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN POR LAS PERSONAS RESPONSABLES SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ESTA OBRA QUEDA AMPARADA BAJO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EMITIDA POR LA **AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.,** CON NUMERO **5140-08788-1** CUYO VENCIMIENTO SE SUJETA A LA FECHA ESTABLECIDA EN ESTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS INTERESADOS A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ENTREGA POR "LA EMPRESA" **REPRESENTANTE LEGAL** **C. JHOVANY LUQUE LÓPEZ** **RITESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**RECIBE POR "EL AYUNTAMIENTO"** **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** **ARQ. ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ** **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO.**