IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Finalidad: 3.Desarrollo Económico

Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Regulación del Marco Jurídico y procedimiento de los trámites y servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Posición en el contexto nacional para hacer negocios en Morelos	Posición en la lista de (Doing Business de 2011)	28.00	.00	.00	.00	28.00	.00	META CUMPLIDA
			.00	28.00	.00	.00	28.00	
2. Simplificación de trámites y servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Tramites y Servicios	293.00	70.00	145.00	220.00	293.00	145.00	EN ESPERA DE QUE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENVIEN LA TOTALIDAD DE LOS TRÁMITES.
			.00	122.00	.00	.00	122.00	
3. Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto de Regulación Dictaminados.	Anteproyectos	144.00	36.00	72.00	108.00	144.00	72.00	LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS DEPENDENCIAS PARA EFICIENTAR SU MARCO REGULATORIO SE VERÁ REFLEJADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DE ACUERDO AL PARM.
			.00	51.00	.00	.00	51.00	
4. Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA)	Ciudadanos inscrito en el RUPA	24,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	.00	15,000.00	SE RETRASO EL INICIO DE LA CAMPAÑA DE ACREDITAMIENTO.
			.00	2,353.00	.00	.00	2,353.00	
Avance programado del proyecto			18.5%	40.5%	62.5%	100.0%	40.5%	
Avance real del proyecto			0.0%	46.7%			46.7%	

ZENON DE JESUS GUERRERO FIGUEROA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y REGISTRO

SALVADOR SANDOVAL PALACUELOS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2006 - 2012
SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SUJETO A REVISIÓN
09 JUL 2012
DGCDA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Morelos, tierra de libertad y trabajo