IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos

Unidad Responsable de Ejecución: Museo Morelense de Arte Popular

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo	2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.

Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.2 Cultura

Proyecto: 8. Realización de exposiciones y servicios educativos al interior del Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de exposiciones y servicios educativos realizados al interior del Estado	Porcentaje	100.00%	63.73%	88.84%	100.00%	100.00%	Se ejecuto en el ultimo trimestre el total del proyecto
			0.00%	0.00%	5.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			64%	89%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	5%	100%	

C.P. DANIEL ALMAZÁN DE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos

Unidad Responsable de Ejecución: Museo Morelense de Arte Popular

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo	2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 9. Producción de Exposiciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1 Porcentaje de exposiciones producidas	Porcentaje	100.00%	63.73%	88.84%	100.00%	100.00%	Se ejecuto en el ultimo trimestre el total del proyecto
			0.00%	5.00%	5.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			63.73%	88.84%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			0%	5%	5%	100%	

C.P. DA[illegible]ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

S. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo	Secretaria de Cultura del Estado de Morelos		Unidad Responsable de Ejecución:	Museo Morelense de Arte Popular
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 10. Proyecto Estratégico para el Desarrollo del Sector Ceramista del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones realizadas de capacitación, consultoria especializada, diseño e innovación y comercialización impartidas a ceramistas en el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	32.10%	78.85%	100.00%	100.00%	En el mes de Octubre quedo concluida el procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas nacional para la ejecucion de dicho recurso, por lo que solo se ejecuto una parte en el ultimo trimestre del 2014, asi mismo se solicito una ampliacion para el restante de la ejecucion del proyecto para el 2015
			0.00%	0.00%	0.04%	20.06%	
Avance programado del proyecto			32.1%	78.9%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	20%	

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Unidad Responsable de Ejecución: Museo Morelense de Arte Popular

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo	2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto 11. MACO "Encuentro de Directores de Museos e Instituciones Culturales"

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1 Número de Encuentros realizados en el Estado de Morelos	Encuentro de Directores	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	Se llevo a cabo en el ultimo trimestre la ejecucion del proyecto
			.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo	Secretaría de Cultura		Unidad Responsable de Ejecución	Museo Morelense de Arte Popular
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad	2. Desarrollo Social
	Objetivo	2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción	2.4.2 Cultura

Proyecto: 12. Equipamiento del Museo Mariano Matamoros de Jantetelco

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Sistemas instalados de iluminación en el Museo Mariano Matamoros de Jantetelco	Sistema instalado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Por ser de origen un recurso federal se encuentra en el proceso de adquisicion a travez de COMPRANET
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura			Unidad Responsable de Ejecución:	Museo Morelense de Arte Popular
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo	2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto 13 Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular Morelense

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1 Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular Morelense	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Solo se ha transfendo una parte del total del recurso por lo que ya se solicito la totalidad del recurso a ejecutar y asi proceder a una invitacion a cuando menos a tres proveedores, asi mismo se solicito una ampliacion para la ejecucion para el 2015
			0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Fecha: 24/01/2015

[illegible]		Asignación anual (Miles de pesos)				Ejercido en el trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Por ejercer	[illegible]	[illegible]
		Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	Estatal (Miles de pesos)	[illegible]	
Museo Morelense de Arte Popular	1 Impulso al Desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular para el Sector Artesanal Morelense	3,099.06	-	-	3,099.06	1,210.00			1,210.00	3,099.06	-	-	3,099.06	-	[illegible]	SE SUPERO LA META DE LOS INGRESOS PROPIOS Y YA SOLICITO EL TOTAL DEL RECURSOS ESTATAL 2014
	2 Apoyo para la capacitación, adiestramiento y consultoría especializada en el arte popular	1,600.00	-	-	1,600.00	196.34			196.34	1,600.00	-	-	1,600.00	-		SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO
	3 Equipamiento del Museo de la Independencia, sitio de Cuautla (Unidad Informativa Sobre la Conquista Espiritual)	-	-	5.72	5.72				-	-	-	-	-	5.72		REC DE ORIGEN FED SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQ DE COMPRANET
	4 Equipamiento del Museo de la Revolución del Sur, Ex cuartel de Emiliano Zapata, Tlaltizapán	-	-	17.80	17.80				-	-	-	-	-	17.80		REC DE ORIGEN FED SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQ DE COMPRANET
	5 Exposiciones	-	-	106.82	106.82				-	-	-	-	-	106.82		REC DE ORIGEN FED SE ENCUENTRA EN PROCESO DE
	6 Equipamiento del Museo del agrarismo ex hacienda de Chinameca	-	-	275.45	275.45				-	-	-	-	-	275.45		REC DE ORIGEN FED SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQ DE COMPRANET
	7 Programa de Información, Registro, Documentación y Difusión	-	-	134.52	134.52				-	-	-	-	-	134.52		REC DE ORIGEN FED SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQ DE COMPRANET
	8 Realización de exposiciones y servicios educativos al interior del Estado	-	-	477.80	477.80			455.80	455.80	-	-	477.80	477.80	-		
	9 Producción de Exposiciones	-	-	476.44	476.44			453.22	453.22	-	-	476.44	476.44	-		
	10 Proyecto Estratégico para el Desarrollo del Sector Ceramista del Estado de Morelos	-	1,740.62	-	1,740.62		349.23		349.23	-	349.87	-	349.87	1,390.75		LA DIFERENCIA SE SOLICITO A FIDECOMP LA AMPLIACION AL EJERCICIO 2015
	11 MACO "Encuentro de Directores de Museos e Instituciones Culturales"	-	100.00	-	100.00		78.04		78.04	-	98.80	-	98.80	1.20		
	12 Equipamiento del Museo Mariano Matamoros de Jantetelco	-	-	50.00	50.00				-	-	-	-	-	50.00		REC DE ORIGEN FED SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQ DE COMPRANET
	13 Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular Morelense	-	2,146.00	-	2,146.00				-	-	1.28	-	1.28	2,144.72		SOLO SE HA TRANSFERIDO UNA PARTE POR LO QUE NO SE PUEDE INICIAR LA
Total Museo Morelense de Arte Popular		4,699.06	3,986.62	1,544.55	10,230.23	1,406.34	427.27	909.02	2,742.63	4,699.06	449.95	954.24	6,103.25	4,126.98	467.83	

C. [illegible] ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR