MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Economía

**Depto.: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa**
**Sección:**
**Oficio No.: SE/DGUCA/DPCA/098/2014**
**Expediente:**

Cuernavaca, Mor., a 15 de enero de 2014.

**C. REYNALDO PÉREZ CORONA**
**DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
**P R E S E N T E**

Por medio del presente envío a Usted 2 impresiones debidamente firmadas, de los **Informes de Gestión Gubernamental (IGG´s)**, correspondientes al **cuarto trimestre 2013** de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía, y de los Organismos sectorizados a la misma.

No omito mencionar que los archivos electrónicos de los informes, han sido enviados a la dirección de correo mario.hernandez@morelos.gob.mx.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. MARTINA MÓNICA CÁRDENAS NAVA**
**DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

16 ENE 2014
2:49 p.m.
DIRECCIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN

C.c.p. Minutario / Expediente
MMCN/kmr

NUEVA VISIÓN

MORELOS
PODER EJECUTIVO

# Secretaría de Economía

# Informes de Gestión Gubernamental 2013

## Reportes de avance físico-financiero al tercer cuarto trimestrere de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Indicadores de resultados

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de la Unidad Coordinación Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES
5. Dirección General de Análisis de Negocios
6. Dirección General de Agroindustria
7. Dirección General de Recursos Federalizados
8. Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial
9. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
10. Dirección General de Promoción de Negocios
11. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V.
12. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
13. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
14. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
15. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos
16. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

**Enero, 2014**

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría de Economía

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 1. Morelos atractivo, competitivo e innovador — Objetivo: 3.1. Fortalecer el mercado interno de la Entidad; 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad: Desarrollo Económico

| Indicadores Estratégicos | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Proyectos, programas y empresas (micro, pequeñas y medianas) apoyadas con gestión de financiamiento para aumentar la competitividad y creación de nuevos empleos. | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de Noviembre se inició el proceso para la aprobación de recursos para Proyectos Estratégicos para el Estado de Morelos; en el mes de diciembre fueron aprobados entre los que destacan el Proyecto Estratégico Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla Etapa 1 por un monto de $95,715,000.00 y el Proyecto Estratégico Parque de la Salud Etapa 1, por un monto de $87,250,000.00, sumando un total de $182,965,000.00. Por otro lado por medio del Programa Prologyca fueron aprobados los proyectos para apoyar a los Mercados de Tlayacapan, Hueyapan y la Central de Abastos sumando un monto total de $60,106,025.80. Así mismo mediante el programa Fondo Pyme, se aprobaron recursos por $18,957,258.00 , también se apoyaron proyectos para el Desarrollo del Sector Ceramista y el Proyecto Orgullo Morelos a través de FIDECOMP por un monto de $6,266,019.02, mediante el Fondo Emprendedor se apoyaron a las Pymes Siniestradas por un monto de $10,000,000.00 y aunado a lo anterior fué apoyado el proyecto denominado "Desarrollo de la industria del Software", por un monto de $32,000,000.00, a través de otras instancias, de los cuales $8,000,000.00 fueron aportados por el |
| | | | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Proyectos ejecutivos elaborados que demuestren la certeza de la posibilidad de ejecutar los proyectos de inversión. | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 37.50% | 100.00% | 100.00% | La meta no se alcanzo debido a los atrasos en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la contratación de los servicios correspondientes (elaboración de proyecto ejecutivo), procedimientos para la contratación de los servicios. Así como al retraso del pago a los proveedores por parte de la Secretaría de Hacienda. Actualmente se esta en proceso de desarrollo de los mismos. |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3. Productores morelenses que incursionaron en el mercado formal del Estado | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En este cuarto trimestre ingresaron 60 productores foralizados con 100 productos a las cadenas de tiendas de autoservicio OXXO, Walmart y Supersix |
| | | | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 22.2% | 57.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 22.2% | 44.5% | 66.7% | 66.7% | |

C.P. Marina Mónica Cárdenas Nava
Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Economía

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de acuerdos cumplidos con los sectores productivos. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Firma de convenio de adhesión de empresas tractoras al programa "Orgullo Morelos" con: Malta Texo de México S.A. de C.V., Continental Automotive Mexicana S.A. de C.V., Degasa S.A. de C.V., Operadora de Hoteles y Restaurantes las Mañanitas S.A. de C.V., Operadora de Ropa Deportiva Cusma S.A.,Industrias Lavín de México S.A. de C.V., Químicos y Solventes de Morelos S.A. de C.V., y Comercial Puente de Ixtla S.A. de C.V. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el trimestre se recibieron 11 peticiones, las cuales fueron atendidas por las diferentes Unidades Administrativas que integran esta Secretaría, y los Organismos sectorizados a la misma, o fueron canalizadas a la dependencia correspondiente. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3. Porcentaje de acuerdos concretados | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Convenio de adhesión entre el Instituto Nacional del Emprendedor, Gobiemo del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Economía y el Municipio de Tlayacapan. Otro entre el Instituto Nacional del Emprendedor, Gobiemo del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Economía y el Municipio de Tetela del Volcan. Otros más para la elaboración de los proyectos ejecutivos: Puente del Dragon, Mercado de Totolapan y Parque de la Salud |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Economía

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | |
| | | | Finalidad: 3. Desarrollo Económico |
| | | | Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| | | | Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 2. Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones, así como apoyos económicos que cumplen con los requisitos de elegibilidad. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Gira de trabajo a la Ciudad de Chicago, U.S.A. durante los días del 9 al 13 de octubre de 2013, Apoyo a la China Corporaton for Overseas Economic Cooperation (COEC), reunión de trabajo con el Sr. Gobernador y los Secretarios de Estado, reunion de trabajo del Secretario de Economía con personal de la Secretaría de Economía Federal y comerciantes de la Central de Abastos Cuautla. Con personal del INADEM. Asistencia a la Misión Delegación Agro Mexicana a Holanda" entre otras. |
| | | | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 25% | 75% | 100% | 100% | |

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Economía

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: | 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| | | | Subfunción: | 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 3. Aportación de recursos para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Aportación de recursos realizada para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | Aportación | 1.00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | La meta se cumplió en el 2do. Trimestre del año en curso. La aportación a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) por la cantidad de $1,264,690.00 se efectúo en el mes de mayo y fue aprobada con el oficio SH/0678-A/2013 de fecha 27 de mayo de 2013 |
| | | | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Economía

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 4. Proyecto Ejecutivo de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Proyecto Ejecutivo elaborado de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo. | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | La meta no se cumplio debido a los atrasos del procedimiento de adjudicación, ya que las empresas no cumplieron con lo establecido en las bases, ademas de los atrasos del pago por parte de la Secretaría de Hacienda lo que derivo también en atraso en los entregables por parte del proveedor. |
| Avance programado del proyecto | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| | | | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico | 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: | 1. Gobierno |
| | Objetivo: | 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados. | Función: | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios |
| | | | Subfunción: | 1.5.1. Asuntos Financieros |

Proyecto: 1. Administración de los recursos Humanos, Materiales y Financieros

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado | Porcentaje | 100.00% | 27.00% | 51.00% | 73.00% | 100.00% | 100.00% | El recurso ejercido de gasto corriente del mes de diciembre, se consideró de los registros internos, derivado que a la fecha no se ha recibido el reporte de gasto corriente emitido por la Dirección General de contabilidad. |
| | | | 20.73% | 43.07% | 67.02% | 100.00% | 100.00% | |
| 2.Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada. | Porcentaje | 100.00% | 5.00% | 30.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | Al cuarto trimestre no se cumplio con la meta programada, se mencionan algunos de los casos: Atraso en la entrega de la delimitación de terreno para desarrollar el proyecto Clúster de cárnicos Miacatlan; fechas estipuladas en el contrato del proyecto ejecutivo para la remodelación de locales comerciales y construccion de estacionamiento del mercado Cuautla, el cual señala el 15 de febrero de 2014 como termino del proyecto. |
| | | | 0.00% | 2.29% | 12.59% | 72.75% | 72.75% | |
| 3. Porcentaje de solicitudes atendidas | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el cuarto trimestre, en la Dirección de Recursos Financieros y Materiales (Antes Dirección de Recursos Financieros, Materiales y Recursos Humano) se tramitaron 174 solicitudes, en la Subdirección de Recursos Humanos (antes Subdirección de Recursos Financieros y Materiales) 20 movimientos; y en la Subdirección de Programas de Inversión 28 SLR´s, en total en el trimestre se atendieron 222 solicitudes y movimientos. De enero a diciembre se atendieron 656 solicitudes y movimientos. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 4. Manuales administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas | Manual administrativo | 16.00 | .00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | Se actualizaron 14 Manuales Administrativos de los 16 programados. El Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, informó que por su naturaleza no realizaría Manuales Administrativos; El Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, informó que de acuerdo al calendario programado no era posible elaborar Manuales Administrativos ya que estaba en proceso de eelaboraciónd de su Estatuto Orgánico. |
| | | | .00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 14.3% | 57.8% | 79.5% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 11.4% | 45.7% | 60.5% | 90.1% | 90.1% | |

C.P. Karina Mora Rios
Directora de Planeación y Control Administrativo

C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava
Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Economía | Unidad Responsable de Ejecución: | Dirección General Jurídica |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: | 5. Morelos transparente y con democracia participativa. | Finalidad: | 1. Gobierno |
| Objetivo: | 5.7. Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables. | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno |
| | | Subfunción: | 1.3.5 Asuntos jurídicos |

Proyecto: 1. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1.Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el trimestre octubre-diciembre, se proporcionaron 113 asesorías jurídicas a las diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría. Acumulando al 4o Trimestre 436 asesorías otorgadas. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el Trimestre octubre-diciembre, se elaboraron 94 instrumentos jurídicos. Acumulando al 4o Trimestre 317 instrumentos jurídicos elaborados. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | |

C. Juan Manuel Castañeda Esquivel
Profesional Ejecutivo "A"

Lic. Ramón Velázquez Santillán
Director General Jurídico

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 08/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador; Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMEs.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales | Evento reunión | 44.00 | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 44.00 | Al cuarto trimestre se ha cumplido con las 44 Reuniones de Trabajo. Durante el cuarto trimestre se realizaron 11 eventos o reuniones y los más representativos son: 1) Reunión de trabajo para el Proyecto de Cocina Tradicional Mexicana, 2) Evento Expo Green Solutions, 3) Evento Sabor es Morelos, 4) Evento Comida Tradicional Mexicana. |
| | | | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 44.00 | |
| 2. Porcentaje de proyectos ejecutados resultado de la gestión con autoridades federales, estatales y municipales. | Porcentaje | 100.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | Al cuarto trimestre se ha cumplido con el 100% programado. Los proyectos resultado de la gestión durante el año son: Proyecto Modernización Central de Abastos Cuautla. Proyecto Paginas de Aterrizaje con Campaña Google y Orgullo Morelos Oferta Exportable. Proyecto Mercado de Tepalcingo. Concluidos en gestion 100%. |
| | | | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3. Porcentaje de seguimiento de los convenios, en materia de Desarrollo Económico | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Al cuarto trimestre se ha dado seguimiento a un Convenio de Proyecto apoyado por el FIDECOMP: Proyecto Modernización Central de Abastos Cuautla. Proyecto Paginas de Aterrizaje con Campaña Google y Orgullo Morelos Oferta Exportable. Proyecto Mercado de Tepalcingo. Concluidos en gestion 100% |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 23.3% | 46.7% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 23.3% | 46.7% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | |

LIC. RODRIGO CERVANTES GONZALEZ
Director General de Análisis de Negocios

C.P. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
Subsecretaria Planeación PYMES

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño
### Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 08/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Análisis de Negocios

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 1. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Una solicitud Proyecto Rehabilitación de Mercado Tlayacapan. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Un Proyecto Evaluado Rehabilitación de Mercado Tlayacapan. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | |

ARQ. ENRIQUE JAVIER CORDERO JUAREZ
Director de Evaluación a Proyectos

LIC. RODRIGO CERVANTES GONZALEZ
Director General de Análisis de Negocios

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Economía | Unidad Responsable de Ejecución: | Dirección General de Agroindustria |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 1. Apoyar a la Actividad Empresarial

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de asesorías atendidas en el sector agroindustrial | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El 100% corresponde a 28 asesorías brindadas a empresarios durante el 4to. Trimestre, en materia agroindustrial. De enero a septiembre se han atendido un total de 76 asesorías. |
| | | | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | |

José Manuel Vidal Aranda
Director General de Agroindustria

José Manuel Vidal Aranda
Director General de Agroindustria

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agroindustria

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 2. Desarrollo e impulso a infraestructuras, cadenas productivas y espacios comerciales.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Proyecto Ejecutivo realizado del Clúster de Cárnicos Miacatlán | Proyecto | 1.00 | .00 | .20 | .60 | 1.00 | 1.00 | Derivado al retraso en la entrega de la delimitación del terreno para desarrollar el proyecto, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Ecnomía se encuentra elaborando un convenio de suspensión y un convenio de ampliación en tiempo, y una vez que se firmen dichos convenios, se recibirá la factura de la empresa ejecutora, para el trámite de la estimación y a su vez de la SLR correspondiente.<br>Se tiene que para el 15 de feberro del 2014, se conlcuya el proyecto. |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 20% | 60% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

José Manuel Vidal Aranda
Director General de Agroindustria

José Manuel Vidal Aranda
Director General de Agroindustria

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Federalizados

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Gestión de recursos federales y de otras instituciones.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2013 (FIDECOM). | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | En relación a los recursos gestionados ante la Secretaría de Economía Federal y otras instancias se gestionaron $252,273,625.30, en los que se incluyen $157,965,000.00, correspondientes a Proyectos Estratégicos, mismos que fueron aprobados el 23 de diciembre del 2013. Cabe hacer mención que la meta se alcanzó en el 4to. trimestre, ya que la Secretaría de Economía Federal autorizó y liberó los recursos a finales del mes de diciembre del 2013.Así mismo se apoyaron a las Incubadoras del Estado. |
| | | | 0.00% | 0.00% | 24.35% | 292.00% | 292.00% | |
| 2. Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se brindaron 11 asesorías a empresarios en código de barras, registro de marca y vinculación con incubadoras. Se impartió el Taller de Estímulos Fiscales por parte de la STPS, participando 31 empresarios. También un curso de Código de Barras y Factura Electrónica participando 29 empresarios. La meta se cumplió en el 4to. trimestre. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3. Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se brindó asesoría a 17 empresas para su participación en el Evento de Green Solutions 2013, generando una derrama económica de $120,300.00 en ventas directas y se llevaron a cabo 36 encuentros de negocios. Se realizó una sesión personalizada con empresarios y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con la asistencia de 17 empresarios. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 16.7% | 33.3% | 63.3% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 16.7% | 33.3% | 58.1% | 164.0% | 164.0% | |

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Federalizados

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.1 Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Elaboración de estudios para el proyecto de referencia del complejo Mercado Adolfo López Mateos-oficinas-museo.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Estudios elaborados para el proyecto de referencia del complejo Mercado Adolfo López Mateos | Estudio | 3.00 | .00 | .00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | El Proyecto fue aprobado a finales de septiembre, comenzando la gestión del proceso de contratación de los proveedores para la elaboración de los Estudios en el mes de octubre, continuando en el mes de noviembre con la elaboración de las solicitudes de Liberación de Recursos. A principios del mes de diciembre se realizó la entrega física de los tres Estudios solicitados y se ejerció el recurso a finales de diciembre del 2013, cumpliendose la meta. |
| | | | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 3.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño
### Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Federalizados

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.1 Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad

Finalidad: 2. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 3. Gestión de recursos federales y estatales para la Rehabilitación del Mercado de Tlayacapan, Remodelación del Mercado de Hueyapan y Modernización de la Central de Abastos de Cuautla

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Gestión de recursos realizada para la rehabilitación del Mercado Municipal Tlayacapan | Gestión de Recursos | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | La gestión de recursos comenzó en el mes de agosto, sin embargo el Proyecto fue aprobado en el mes de Octubre, elaborandose el Convenio y posteriormente la Liberación de Recurso, que se realizó mediante transferencia electrónica al H. Ayuntamiento de Tlayacapan, la meta se cumplió al 100% |
| | | | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| 2. Gestión de recursos realizada para la remodelación del Mercado de Hueyapan | Gestión de Recursos | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | La gestión de recursos comenzó en el mes de agosto, sin embargo el Proyecto fue aprobado en el mes de Octubre, elaborandose el Convenio y posteriormente la Liberación de Recurso, que se realizó mediante transferencia electrónica al H. Ayuntamiento de Hueyapan, la meta se cumplió al 100% |
| | | | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| 3. Gestión de recursos realizada para la Modernización de la Central de Abasto de Cuautla | Gestión de Recursos | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | La gestión de recursos comenzó en el mes de agosto, sin embargo el Proyecto fue aprobado en el mes de Octubre, elaborandose el Convenio y posteriormente la Liberación de Recurso, que se realizó mediante transferencia electrónica al a la Unión de Comerciantes y Productores de la Central de Abasto Cuautla, A.C., la meta se cumplió al 100% |
| | | | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Economía | | Unidad Responsable de Ejecución: | Dirección General de Recursos Federalizados |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje Estratégico: | 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 4. Capacitación a locatarios del nuevo Mercado en Tepalcingo, Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Capacitación impartida a Locatarios del Nuevo Mercado en Tepalcingo, Morelos | Capacitación | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | EnProyecto fue aprobado en el mes de diciembre, Se impartió la Capacitación a locatarios del Nuevo Mercado de Tepalcingo, Morelos, beneficiando a 116 locatarios, los trámites para la liberación del recurso y pago correspondiente al ICATMOR, se efectuaron a finales del mes de diciembre. |
| | | | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | |

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora Geneal de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Federalizados

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje Estratégico: | 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.2 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 5.- Desarrollo de Tecnologías de la Información en el Estado de Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Proyecto desarrollado de la Plataforma para la articulación entre academia e iniciativa privada de desarrollos de TI en Morelos | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | El Proyecto fue aprobado en el mes de diciembre, realizándose los trámites administrativos para la elaboración del Convenio, y posteriormente la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recurso para el pago correspondiente a la empresa SISAD S.A. de C.V.La meta se cumplió en el 4to. trimestre. |
| | | | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora Geneal de Recursos Federalizados

Lic. Maria Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la Productividad y la competitividad de Morelos |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3 Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 1. Atracción de Inversión al Estado de Morelos.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron 7 proyectos de inversión, de los cuales se concretó la firma de un convenio de colaboración con Ferrosur S.A. de C.V., para rehabilitar el sistema ferroviario en la zona oriente del Estado de Morelos. Con las empresas: Hayco, PMP Autocomponents PVT. LTD., Continental Automotive y Exportlogic se han dado acercamientos con la Secretaría de Economía con la intención de invertir en el Estado de Morelos. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economia

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | |
| | Objetivo: | 3.1 Fortalecer el consumo interno de la Entidad. | |
| | | | Finalidad: 3 Desarrollo Económico |
| | | | Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| | | | Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 2. Proyecto Ejecutivo para la remodelación de locales comerciales y construcción de estacionamiento del Mercado Cuautla.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Proyecto Ejecutivo elaborado para remodelación y construcción de estacionamiento del Mercado Cuautla. | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | Se pagó por concepto de anticipo la cantidad de $268,724.92. Se realizó el pago de la primera estimación por $235,891.14 y $1,461.53 por concepto de Pago de Retención INSP y VIG. (5 al millar) Factura No. 11. De acuerdo con el contrato firmado el 18 de Septiembre del 2013, el termino de la obra esta programado para el dia 15 de Febrero del 2014. |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Atención a proyectos de inversión

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de proyectos de inversión atendidos | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En colaboración con la Dir. Gral. de Rec Federalizados, se realizaron gestiones para que el recurso aprobado de los proyectos: "Rehabilitación del Mercado Municipal de Tlayacapan", "Remodelación del Mercado en Hueyapan", "Modernización Central de Abasto Cuautla" y "Red Estatal para Mover a México", se transfiriera a las cuentas de los beneficiarios e iniciara la ejecución del proyecto. Así mismo se gestionó y recibió aprobación del proyecto: "Competitividad Balnearios de Morelos-Paquete 1". |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |

Luis A. Ruiz L.

C.P. Luis Alberto Ruiz López

Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Luis A. Ruiz L.

C.P. Luis Alberto Ruiz López

Director General de Atención a Proyectos de Inversión

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos ejecutivos y estudios de proyectos de inversión en los Municipios del Estado de Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Proyecto Ejecutivo Parque de la Salud realizado | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Se realizó la contratación del Proyecto Ejecutivo Parque de la Salud y se tramitaron los pagos para el anticipo y para la 1er estimación. Teniendo al 4o trimestre de 2013 un avance físico del 83.99% del proyecto. |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| 2. Proyecto Ejecutivo del Mercado de Totolapan realizado | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | Se realizó la contratación del Proyecto Ejecutivo del Mercado de Totolapan y se tramitó el pago del anticipo por un 30% del monto total del proyecto. |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| 3. Reportes de seguimiento a proyectos de inversión generados | Reporte | 8.00 | .00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | Se realizó la ampliación del contrato para contratar dos reportes adicionales, los cuales ya se entregaron en su totalidad. |
| | | | .00 | .00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 4% | 54% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 17% | 42% | 42% | |

Luis A. Ruiz L.

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Luis A. Ruiz L.

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Economía | Unidad Responsable de Ejecución: | Dirección General de Promoción de Negocios |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. | Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 1. Promover el desarrollo de Inversiones en el Estado de Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de nuevos proyectos de inversión atendidos | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Atención a empresarios: Christopher Hay, HAYCO (Inversión en el Estado de Morelos para fabricación de empaques); Antonio Sandoval , FUNDACIÓN DON BOSCO (Instalación de nueva planta "Universidad Don Bosco" en el mpio. de Emiliano Zapata), Esteban Marcos PANTALONES DE MÉXICO (Inversión en el Estado de Morelos Cd. de la Confección), Hector Ibarra TEXAS INVESMENT, LLC. (Inversión Arco de Plasma para recolección de basura), Amit Khetan, PMP AUTO COMPONENTS (Inversión para fabricar limpiaparabrisas). |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |

C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Negocios

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. |
| | Objetivo: | 3.1. Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 2. Promover el consumo interno en el Estado de Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1.Proyecto ejecutivo realizado de los Mercados Municipales de Jojutla | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | .30 | 1.00 | 1.00 | El Proyecto esta por finalizar, al día de hoy se ha entregado el total del Proyecto en físico, se pagó la primera estimación y anticipo, por la cantidad de $237, 510.8 y se tiene pendiente enviar la segunda y última estimación como Refrendo de 2013. |
| | | | .00 | .00 | .50 | 1.00 | 1.00 | |
| 2. Proyecto Ejecutivo realizado del Autotrén Turístico Mercado Adolfo López Mateos - Parque Chapultepec. | Proyecto | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | Proyecto cancelado |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| 3. Proyecto Ejecutivo realizado del "Puente del Dragón". | Proyecto | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | Se han presentado atrasos debido a que el Proyecto se sometió a revisión del Comité de Servicios relacionados con la Obra Publica de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de Morelos. A la fecha se tiene pagado la primera liberación de recurso por concepto de pago de anticipo del 30% del total del Proyecto. Y se refrendará el recurso para continuar con el Proyecto en este año. |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | |

C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Negocios

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. |
| | Objetivo: | 3.1. Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 3. Diseño y elaboración de página web para la promoción de productos del sector empresarial del Estado de Morelos.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Página WEB de promoción realizada de productos para sector empresarial del Estado de Morelos. | Página | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Se ha concluido satisfactoriamente el Proyecto de "Diseño y Elaboración de Página Web para la promoción de productos del sector empresarial del Estado de Morelos", pagando también el "Dominio y Hospedaje del Directorio Digital de Proyectos de la Secretaría de Economía", resultando una economía la cual se pondrá a disposición de la Secretaría de Hacienda. |
| | | | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |

C. GUSTAVO ADOLFO DÍAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

C. GUSTAVO ADOLFO DÍAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Negocios

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3 Morelos Atractivo, competitivo e Innovador |
| | Objetivo: | 3.1 Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 4. Elaboración de herramientas de promoción de inversiones

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Herramientas diseñadas y elaboradas para promoción y difusión | Herramienta de promoción | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | Elaboración de Herramientas de Promoción de Inversiones" se han enviado SLR´S para liberación de pago de esta Obra con un total de $120,348.96.00, superando la meta de acuerdo a lo programado, el resto del recurso se cancelará generando una economía por la cantidad de $29, 651.04 (veintinueve mil seiscientos cincuenta y un mil pesos 04/100 M.N), poniendo a disposición de la Secretaría de Hacienda. |
| | | | .00 | .00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 400.0% | 400.0% | |

C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION DE NEGOCIOS

C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION DE NEGOCIOS

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Negocios

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos |

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Proyecto: 5. Aportación de recursos al Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos para impulsar el desarrollo de sus actividades industriales y de servicios para la instalación de empresas de base tecnológica.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Aportación de recursos realizada al Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos para el impulso de sus actividades | Aportación | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |

C. GUSTAVO ADOLFO DÍAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

C. GUSTAVO ADOLFO DÍAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

IGG-2

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. trimestre de 2013 miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Fecha: 15/01/2014

U.R.E.: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V

| Proyecto | Autorizado anual | | | Ejercido en el Trimestre | | | Ejercido acumulado | | | Por ejercer | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasto Corriente | Inversión | Total | Gasto Corriente | Inversión | Total | Gasto Corriente | Inversión | Total | Cantidad | % | |
| 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca | 29,675.81 | - | 29,675.81 | 11,241.77 | - | 11,241.77 | 25,370.43 | - | 25,370.43 | 4,305.38 | 15% | El gasto aproximado acumulado al cierre de Diciembre del 2013 es de $ 25,370,430.57 |

Alberto Palacios Zapata
Director de Administración y Finanzas

Luis Marmolejo Cervantes
Director General

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño
### Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.12. Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turisticos del estado de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

Proyecto: 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca | Pasajero | 67,154.00 | 15,741.00 | 31,836.00 | 49,693.00 | 67,154.00 | 67,154.00 | No se cumplió el objetivo al 4to trimestre, toda vez que ya no están operando aerolíneas comerciales en el Aeropuerto de Cuernavaca, ya que en el mes de febrero 2013, dejó de operar Volaris la ruta a Tijuana; en el mes de mayo 2013 dejó de operar Vivaaerobus la ruta a Monterrey, y en septiembre del mismo año dejó de operar la ruta a Cancún, afectando con esto el flujo de pasajeros en el Aeropuerto. Por lo que para el último trimestre del año sólo se operó con aviación privada. |
| | | | 15,572.00 | 24,438.00 | 31,940.00 | 33,702.00 | 33,702.00 | |
| 2. Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca | Operación | 15,404.00 | 3,779.00 | 8,026.00 | 11,699.00 | 15,404.00 | 15,404.00 | Se cumplió la meta al 4to trimestre, debido a que se tuvo un buen inicio de año en este rubro, asimismo en el último trimestre del año, la aviación privada tuvo un incremento, lo cual contribuyó al cumplimiento de la misma. |
| | | | 4,697.00 | 8,308.00 | 14,659.00 | 20,652.00 | 20,652.00 | |
| 3. Promedio de ingreso percibido por operación aeroportuaria | Pesos | 914.00 | 757.00 | 881.00 | 1,149.00 | 869.00 | 914.00 | No se cumplió el objetivo en este indicador al 4to trimestre, toda vez que las rutas que venían operando de Volaris y Vivaaerobus, han dejado de operar en el Aeropuerto de Cuernavaca, afectando así el ingreso percibido por operación aeroportuaria. |
| | | | 1,033.00 | 480.00 | 1,001.00 | 767.00 | 820.25 | |
| Avance programado del proyecto | | | 24.3% | 49.8% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 29.3% | 46.0% | 70.7% | 91.9% | 91.9% | |

Alberto Palacios Zapata
Director de Administración y Finanzas

Luis Marmolejo Cervantes
Director General

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía | | | Unidad Responsable de Ejecución: | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. | Función: | 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 1. Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Sesiones realizadas por el Comité Técnico del FIDECOMP | Sesión | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | En este trimestre se llevaron a cabo 3 Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones Extraordiarias del Comité Técnico del FIDECOMP |
| | | | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 2. Porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones del Comité Técnico | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el 4to. Trimestre fueron establecidos 77 Acuerdos, de los cuales 77 fueron cumplidos. |
| | | | 92.16% | 81.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3. Contratos de prestación de servicios celebrados por el FIDECOMP | Contrato | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | En este trimestre se celebraron 2 contratos más, derivado de que 2 de las personas contratadas presentaron la terminación anticipada de sus respectivos contratos. |
| | | | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 4. Reuniones celebradas por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Fideicomiso. | Reunión | 23.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | Derivado a la cantidad de proyectos presentados en la Secretaría se realizaron las reuniones necesarias para la revisión y dictaminación de los mismos. |
| | | | 5.00 | 12.00 | 16.00 | 27.00 | 27.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 43% | 62% | 81% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 40% | 66% | 84% | 115% | 115% | |

C. Blanca Lidia Cruz Vera
Asistente de la Dirección General

Mtra. Paola Gadsden De la Peza
Directora General

3

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. | Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general |
| | | | Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP | Empleo | 3,000.00 | 750.00 | 1,500.00 | 2,250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | En este trimestre se generaron 586 empleos de los 4 proyectos desarrollados. Cabe señalar que están pendientes 20 proyectos autorizados, con los cuales se van a generar 2100 empleos. |
| | | | .00 | 5,501.00 | 5,837.00 | 6,423.00 | 6,423.00 | |
| 2. Proyectos competitivos desarrollados en el año 2013. | Proyecto | 30.00 | 3.00 | 8.00 | 18.00 | 30.00 | 30.00 | En este trimestre se desarrollaron 4 proyectos y se le transfirió 9 millones 370 mil pesos al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, cabe señalar que 20 proyectos estan pendientes de transferirles el recurso, de los cuales equivale a un monto de 87 millones 280 mil 762 pesos, se les transferirá de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros. |
| | | | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos competitivos desarrollados en el año 2013 con relación al año 2012. | Tasa de Variación | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 15.00% | En el ejercicio 2012 se recibieron más recursos comparado con el ejercicio fiscal 2013, por lo tanto no se puede realizar la medición. |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4. Porcentaje de convenios de colaboración celebrados con los proponentes de proyectos. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se formalizaron 27 convenios de colaboración autorizados. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 15% | 32% | 53% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 8% | 65% | 79% | 94% | 94% | |

C. Blanca Lidia Cruz Vera
Asistente de la Dirección General

Mtra. Paola Gadsden De la Peza
Directora General

3

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. trimestre de 2013 (miles de pesos)

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

| Proyectos | Autorizado anual | | | | Ejercido en el Trimestre | | | | Ejercido acumulado | | | | Por ejercer | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Cantidad | |
| | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | |
| 1. Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | 5,890.56 | - | - | 5,890.56 | 400.23 | - | - | 400.23 | 1,906.34 | - | - | 1,906.34 | 3,984.23 | Sólo se reportan los recursos propios ejercidos |
| 2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo | - | 219,755.41 | - | 219,755.41 | - | 23,895.31 | - | 23,895.31 | - | 108,769.30 | - | 108,769.30 | 110,986.11 | Sólo se reportan los recursos propios ejercidos |
| Total | 5,890.56 | 219,755.41 | | 225,645.97 | 400.23 | 23,895.31 | - | 24,295.54 | 1,906.34 | 108,769.30 | - | 110,675.64 | 114,970.34 | |

C. Blanca Lidia Cruz Vera
Asistente de la Dirección General

Mtra. Paola Gadsden De la Peza
Directora General

3

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 08/01/2014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Economía | | Unidad Responsable de Ejecución: | Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2.Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPi).

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de acuerdos cumplidos del Comité Técnico del FIFODEPi | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se constituyeron 39 acuerdos de los cuales 39 estan en status de Cumplido.De enero a diciembre se tiene un acumulado de 103 acuerdos en status de cumplido. |
| | | | 88.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 22% | 47% | 72% | 97% | 97% | |

Ing. Luis Francisco Flores Villanueva
Asesor en Materia de Información Pública

LIC.RODRIGO CERVANTES GONZALEZ
Director General del Fideicomiso del Fondo desarrollo Empresarial y Promocion de la Inversion

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 08/01/2014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Economía | | Unidad Responsable de Ejecución: | Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general |

Proyecto: 2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de proyectos autorizados con relación a los proyectos apoyados | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el cuarto trimestre se autorizaron 03 proyectos mismos que fueron apoyados: 1) "Ampliación al Proyecto Green Solutions 2013, ERIEM" 2) III Reunión Nacional de Cocina Tradicional Mexicana", 3) Desarrollo y Capacitación de Instaladores de Sistemas Fotovoltaicos, Kuantek Solar SA de CV. Con un acumulado de 38 proyectos de enero a diciembre 2013. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de revisión de solicitudes de apoyos y programas. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el cuarto trimestre se revisaron 3 solicitudes conforme a la normatividad vigente: 1) "Ampliación al Proyecto Green Solutions 2013, ERIEM" 2) III Reunión Nacional de Cocina Tradicional Mexicana", 3) Desarrollo y Capacitación de Instaladores de Sistemas Fotovoltaicos, Kuantek Solar SA de CV. Con un acumulado de 38 solicitudes revisadas de enero a diciembre 2013. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | |

Ing. Luis Francisco Flores Villanueva
Asesor en Materia de Información Pública

LIC.RODRIGO CERVANTES GONZALEZ
Director General del Fideicomiso del Fondo desarrollo Empresarial y Promocion de la Inversion

# Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. trimestre de 2013 (miles de pesos)

Fecha: 08/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

| Proyectos | Autorizado anual | | | | Ejercido en el Trimestre | | | | Ejercido acumulado | | | | Por ejercer | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Cantidad | |
| | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | |
| 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). | 2,884.8 | - | - | 2,884.8 | 965,907.1 | - | - | 965,907.1 | 967,706.5 | - | - | 967,706.5 | - 964,821.7 | Para Gasto corriente primer trimestre 521255.67; segundo trimestre 690591.54; tercer trimestre 587458.04; cuarto trimestre 965907.05; haciendo un total 2765212.30. |
| 2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas. | - | 52,874.4 | - | 52,874.4 | - | 20,543.2 | - | 20,543.2 | - | 35,521.5 | - | 35,521.5 | 17,352.9 | Ejercido cuarto trimestre 15685167.50 (Se autorizaron 6 proyectos por un monto de 6984500.00 que se pagaran en 2014 con cargo al presupuesto 2013: Impulso a proyectos públicos y privados de infraestructura, Fortalecimiento Empresarial a locatarios del Centro Comercial Adolfo López Mateos, Fomento, Comercialización, Difusión y recuperación del Arte Popular Morelense, Ideas de negocios, Expo Nacional de Viverismo Morelense 2013, Morelos Agrocentro) (30663244.46 EJERCIDO ANUAL) 22211157.54 DIFERENCIA VS AUTORIZADO 21964602.00 RECURSO QUE FUE ENTREGADO POR FIDECOMP Sólo se contemplan los recursos transferidos por el FIDECOMP |
| Total | 2,884.8 | 52,874.4 | - | 55,759.2 | 965,907.1 | 20,543.2 | - | 986,450.3 | 967,706.5 | 35,521.5 | - | 1,003,228.0 | - 947,468.8 | |

Ing. Luis Francisco Flores Villanueva
Asesor en Materia de Información Pública

LIC.RODRIGO CERVANTES GONZÁLEZ
Director General del Fideicomiso del Fondo desarrollo Empresarial y Promocion de la Inversion

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, Competitivo e Innovador | Finalidad: 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. |
| | | | Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General. |

Proyecto: 3. Programa de Apoyo a MIPYMES Siniestradas en la Región de Zona de Desastre

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Apoyos otorgados a MIPYMES Siniestradas en la Región de Zona de Desastre | Apoyo | 342.00 | .00 | .00 | .00 | 342.00 | 342.00 | se otorgaron 342 apoyos del programa de apoyo a MIPYMES SINIESTRADAS en la region de Zona de desastre |
| | | | .00 | .00 | .00 | 342.00 | 342.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |

Ing. Luis Francisco Flores Villanueva
Asesor en Materia de Información Pública

LIC.RODRIGO CERVANTES GONZALEZ
Director General del Fideicomiso del Fondo desarrollo Empresarial y Promocion de la Inversion

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador — Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Otorgamiento de créditos al sector empresarial

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado | Porcentaje | 100.00% | 23.81% | 49.86% | 74.89% | 100.00% | 100.00% | Se cumple la meta de este indcador y se supera debido a que los montos de los creditos otorgados fueron mayores a la espectativa programada |
| | | | 13.22% | 35.82% | 58.74% | 118.02% | 118.02% | |
| 2. Empresas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal | Empresa | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | Este indicador dejo de operarse a partir del primer trimestre en razon de la creacion del programa Mujeres emprendedoras, donde se canalizaron los creditos de esta modalidad. La dismiucion que se presenta es debido a que se modifico la fecha de aceptacion de los creditos otorgados a Mujeres emprendedoras y se transfieren al proyecto 2 |
| | | | 859.00 | 859.00 | 859.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 3. Empresas beneficiadas con programas de financiamientos para MiPyMES | Empresa | 559.00 | 131.00 | 279.00 | 418.00 | 559.00 | 559.00 | No se cumple con la meta de este indicador ya que los montos de los creditos otorgados fueron mayores a la espectativa. Y se presenta una disminucion respecto a los reportes anteriores debido a que se solicito una modificacion a las reglas de operacion del programa Mujeres emprendedoras, por lo que se transfieren estos creditos al proyecto 2 |
| | | | 60.00 | 169.00 | 316.00 | 296.00 | 296.00 | |
| 4. Empresas beneficiadas con Programas de Microfinanciamiento Individual | Empresa | 72.00 | .00 | 24.00 | 48.00 | 72.00 | 72.00 | Se cumple con la meta de este indicador y se supera otorgando una cantidad mayor de microcreditos |
| | | | .00 | 53.00 | 94.00 | 129.00 | 129.00 | |
| 5. Empleos conservados y/o generados con la derrama crediticia | Empleo | 4,741.00 | 954.00 | 2,602.00 | 4,741.00 | 4,741.00 | 4,741.00 | La meta de este indicador se alcanza en relacion con lo proyectado. |
| | | | 919.00 | 2,186.00 | 3,598.00 | 4,952.00 | 4,952.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 33.5% | 57.6% | 83.3% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 19.5% | 58.0% | 85.2% | 106.7% | 106.7% | |

C.P. Margarito Bustos Fuentes
Director de Adminstración

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economia

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

| | | |
|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador |
| | Objetivo: | 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. |

| | |
|---|---|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Función: | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 2. Programa Mujeres Emprendedoras

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Créditos otorgados a Mujeres | Crédito | 6,000.00 | .00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | La meta no se alcanza debido a que se agoto el recurso entregado para el proyecto de inversion, mencionando que se otorgaron creditos con mayores montos a la espectativa. |
| | | | .00 | 1,105.00 | 2,329.00 | 3,877.00 | 3,877.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 25.0% | 58.3% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 18.4% | 38.8% | 64.6% | 64.6% | |

C.P. Margarito Bustos Fuentes
Director de Administración

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: | 3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| | Objetivo: | 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. | Función: | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| | | | Subfunción: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

Proyecto: 3. Segundo Festival de la Nochebuena "Cuetlaxochitl" 2013

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos con relación al monto programado | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | Los recursos para este proyecto se otorgaron según lo establecido para la realizacion del mismo, no se alcanza la meta del indicador en este periodo, quedando un remanente por ejercer. |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.00% | 95.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 95.0% | 95.0% | |

C.P. Margarito Bustos Fuentes
Director de Administración

Lic. Maria Guadalupe Ruiz el Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 14/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos

Proyecto: 1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Sesiones celebradas por el comité técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos | Sesión | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | Durante el cuarto trimestre se celebro la ultima sesion ordinaria con el Comité Tecnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnologico Morelos, cumpliendo con el Avance Real. |
| | | | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 1. Porcentaje de Acuerdos Cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones de Comité Técnico. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se completo el 100% de los acuerdos conforme a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias, con un total de 44 acuerdos |
| | | | 91.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 29% | 50% | 79% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 45% | 66% | 86% | 99% | 99% | |

C.PAOLA MICHELLE TERAN GUZMAN
ASESOR ADMINISTRATIVO DEL PCYTM

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD
SECRETARIO TECNICO DEL PCYTM

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 14/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.2. Desarrollo Tecnológico

Proyecto: 2. Adecuaciones a las instalaciones actuales del Parque Científico y Tecnológico Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de adecuaciones realizadas a las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico Morelos | Porcentaje | 100.00% | 40.00% | 50.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | El porcentaje de avance real arroja un 0% debido a que se gestionaron recursos federales para terminar con las adecuaciones del Parque Científico y Tecnológico Morelos y tal recurso mencionado no fue aprobado , mismo que se gestionara para obtenerse en el año 2014. |
| | | | 20.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 40% | 50% | 90% | 100% | 100% | |
| Avance real del proyecto | | | 20% | 50% | 50% | 0% | 0% | |

C.PAOLA MICHELLE TERAN GUZMAN
ASESOR ADMINISTRATIVO DEL PCYTM

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD
SECRETARIO TECNICO DEL PCYTM

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. trimestre de 2013 (miles de pesos)

Fecha: 14/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

| Proyectos | Autorizado anual | | | | Ejercido en el Trimestre | | | | Ejercido acumulado | | | | Por ejercer | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Cantidad | |
| | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | |
| 1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos | 4,208.0 | - | - | 4,208.0 | 1,090.0 | - | - | 1,090.0 | 4,185.5 | - | - | 4,185.5 | 22.5 | El monto corresponde al cuarto trimestre |
| 2. Adecuaciones a las instalaciones actuales del Parque Científico y Tecnológico Morelos | - | 62,100.0 | - | 62,100.0 | - | - | - | - | - | 7,220.2 | - | 7,220.2 | 54,879.8 | No se ejercio nada en el cuarto trimestre debido a que el monto presupuestado crresponde a un recurso federal que se tenia programado obtener, el cual no fue aprobado por Economia Federal. |
| Total | 4,208.0 | 62,100.0 | - | 66,308.0 | 1,090.0 | - | - | 1,090.0 | 4,185.5 | 7,220.2 | - | 11,405.7 | 54,902.3 | |

C.PAOLA MICHELLE TERAN GUZMAN
ASESOR ADMINISTRATIVO DEL PCYTM

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD
SECRETARIO TECNICO DEL PCYTM

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador — Objetivo: 3.1. Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Subfunción: 3.9.3. Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Regulación del Marco Jurídico y procedimientos de los trámites y servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Trámites y servicios simplificados en la Administración Pública Estatal y Paraestatal. | Trámite y servicio | 293.00 | 50.00 | 140.00 | 230.00 | 293.00 | 293.00 | Meta cumplida. |
| | | | 186.00 | 276.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
| 2. Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto de Regulación Dictaminado | Anteproyectos y manifiestos de impacto regulatorio dictaminados | 200.00 | 40.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | Meta cumplida. |
| | | | 102.00 | 184.00 | 234.00 | 304.00 | 304.00 | |
| 3. Proceso continuo de revisión de la regulación Estatal y Municipal (con quien se celebre convenios), para enviar propuesta al Titular del Ejecutivo estatal y a los Presidentes Municipales, de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos especificos. | Anteproyectos de regulación propuestos | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | Meta cumplida. |
| | | | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 4. Dictaminar Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado. | (PAMR) Dictaminados | 61.00 | 53.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | Se habian programado 61 dictámenes debido a que se incluían los Programas Anuales de Municipios, sin embargo se ha incorporado un indicador en el proyecto de inversión del POA, que medirá los PAMR de los municipios, por lo que solo se deben dictaminar los 51 PAMR de las dependencias y entidades existentes en el Estado, ya que corresponde un dictamen de PAMR por dependencia, por lo que la meta se encuentra cumplida. |
| | | | .00 | 46.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
| 5. Convenio de Coordinación celebrado con Municipios | Convenios celebrados | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| | | | 1.00 | 8.00 | 16.00 | .00 | .00 | |
| 6. Servidores públicos capacitados. | Servidores públicos. | 250.00 | 100.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | Meta cumplida. |
| | | | 142.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 38.44% | 71.30% | 89.47% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance real del proyecto | | | 32.02% | 81.93% | 115.36% | 93.41% | 93.41% | |

C.P. ZENON DE JESUS GUERRERO GIFUEROA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS
DIRECTOR GENERAL

IGG-1

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador — Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Subfunción: 3.9.3. Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 2. Implementación de Acciones de Mejora Regulatoria para el Impulso de la Competitividad Municipal en el Estado de Morelos.

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre. | Total acumulado | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Municipios con Registro Municipal de Trámites y Servicios integrado | Municipio | 20.00 | .00 | .00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | Se cuenta con 10 Municipios con Registro de Trámites y Servicios, de los 20 municipios que se planearon en el POA porque la integración del Registro Municipal es un proceso que inicia con una capacitación, una vez que se encuentran aplicadas las observaciones en los formatos, esta Comisión procede a validarlos para que posteriormente se suban a la plataforma de la Comisión y el ciudadano pueda visualizarlos. |
| | | | .00 | .00 | .00 | 10.00 | 10.00 | |
| 2. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) instalado y en funcionamiento | SARE | 8.00 | .00 | .00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | Nos encontramos trabajando con 4 de los 8 Municipios con SARE que se planearon en el POA, debido a que el Programa de Mejora Regulatoria, fue necesario hacer adecuaciones al Sistema, para hacerlo compatible con el modo de operar el SARE con el que cuentan los Municipios, sin embargo, los Municipios en la mayoría de los casos no identifican la información que deberán enviar para operar el SARE y envían otra diferente, que no es útil para operarlo, lo cual también origina un atraso. |
| | | | .00 | .00 | .00 | 4.00 | 4.00 | |
| 3. Dictamen de Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto Regulatorio Emitido | Dictamen | 300.00 | .00 | .00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | Actualmente se han dictaminado 117 anteproyectos de regulación de los 300 que se propusieron en el POA, en razón de que esta Comisión de Mejora Regulatoria, trabaja en función de los anteproyectos de regulación que envíen los Municipios, que se prevén en el artículo 11 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, y que se vayan a publicar en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, tal y como lo establece el artículo 60 de la misma Ley que se invoca. |
| | | | .00 | .00 | 100.00 | 117.00 | 117.00 | |
| 4. Programas Anuales de Mejora Regulatoria Municipales Elaborados | PAMR | 20.00 | .00 | .00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | De los 20 municipios señalados en el POA, para Programa Anual aún no se han elaborado, porque la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado, establece que una vez que se cuente con el Registro Municipal de Trámites y Servicios, se procederá a con la elaboración del Programa Anual correspondiente en Municipios |
| | | | .00 | .00 | .00 | 10.00 | 10.00 | |
| 5. Municipio con Registro Único de Personas Acreditadas Implementado | Municipio | 20.00 | .00 | .00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | Se han sostenido reuniones para tratar lo relativo a la implementación del RUPA con algunos de los 20 municipios señalados en el POA, sin embargo para su implementación es necesario contar con el Registro Municipal de Trámites y Servicios para detectar aquellos trámites que causan impacto en la ciudadania. |
| | | | .00 | .00 | .00 | 10.00 | 10.00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 0.00% | 0.00% | 46.67% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 47.80% | 47.80% | |

C.P. ZENON DE JESUS GUERRERO GIFUEROA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

SALVADOR SAMDOVAL PALAZUELOS
DIRECTOR GENERAL