IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno — Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Gobierno

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, seguridad y justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la reforma del sistema político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno
			Subfunción:	1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Consolidación de un auténtico Estado de Derecho

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos cumplidos satisfactoriamente con los diferetes sectores de la sociedad	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% representan 190 acuerdos que se han cumplido de manera satisfactoria.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		75.0%	

C. P. MANUEL ISMAEL URZÚA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. OSCAR SERGIO HERNANDEZ BENITEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Administración

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa

Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.1. Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Administración y optimización de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de trámites de recursos humanos atendidos en tiempo y forma, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha, se realizaron un total de 1,117 trámites en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de trámites de recursos financieros atendidos en tiempo y forma, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación	Trámite	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha, se realizaron un total de 545 trámites en la Dirección de Recursos Financieros. Asimismo se presentó el Programa Operativo anual y el Proyecto de Presupuesto 2013.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de trámites de recursos materiales atendidos en tiempo y forma de acuerdo a lineamientos establecidos por la Secretaría de Gestión e Innovación y Secretaría de Finanzas y Planeación	Trámite	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha, se realizaron un total de 225 trámites en la Dirección de Recursos Materiales
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas	Soporte técnico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha, la Dirección de Informática atendió un total de 671 solicitudes de Soporte Técnico.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas	Solicitud	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha, la Unidad de Información Pública atendió un total de 25 solicitudes de Información.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		75.0%	

C. P. MARIA LUCERO QUIÑONES BAHENA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. MANUEL ISMAEL URZUA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Coordinación General de Asesores
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, seguridad y justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.1. Legislación
			Subfunción:	1.1.1. Legislación

Proyecto: 1. Enlace del Poder Ejecutivo con partidos políticos y grupos parlamentarios, así como con delegados federales y actores políticos en el Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asesorías brindadas por la Coordinación General de Asesores del Secretario de Gobierno	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De acuerdo a este indicador se brindo asesoría a 60 personas que visitaron la oficina del Secretario de Gobierno
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de reuniones de la Coordinación Genral de Asesores del Secretario de Gobierno y los diferentes entes	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se llevaron a cabo 25 reuniones con los diferentes entes que acudieron a la Coordinación General de Asesores del Secretario de Gobierno
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de acuerdos cumplidos con legisladores	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplieron 6 acuerdos con las deversas fuerzas políticas de este Entidad Federativa
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		75.0%	

LIC. MELODY IVONNE ZAMUDIO SOLÍS
DIRECTORA DE ANÁLISIS SOCIAL

LIC. ELIZABETH CARRISOZA DÍAZ
COORDINADORA DE AGENDA POLÍTICA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

4314

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Gobierno
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, seguridad y justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno
			Subfunción:	1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Desarrollo de estrategias para el cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Gobierno

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias realizadas para construir acuerdos con los actores políticos y sociales a través del diálogo, la concertación, la tolerancia y la corresponsabilidad	Audiencia	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100 % reportado corresponde a 417 Audiencias realizadas de un total de 417 audiencias solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		75.0%	

C. Jorge Miguel Reveles García
Subdirector de Logística

Ing. Arturo Marco Antonio Gómez Manilla
Subsecretario de Gobierno

301

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gobierno

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
			Subfunción:	1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Conducción, participación y promoción de la Política interior del Estado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Demandas sociales y políticas de la ciudadanía atendidas	Demanda ciudadana	500.00	104.00	225.00	375.00	500.00	375.00	La demanda ciudadana ha sido menor a la estimada, resultando que ha disminuic el número de reuniones, así mismo se ha eficientado la atención de las partes involucradas en la problemática social para buscar la solución de manera más ejecutiva.
			98.00	101.00	293.00	.00	293.00	
2.Porcentaje de demandas sociales atendidas con relación a las presentadas en giras o eventos de trabajo del Gobernador del Estado de Morelos	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	En el periodo que se informa se participo en 49 giras de trabajo del Gobernador d Estado, atendiendo un total de 9 demandas sociales de un total de 10.
			90.00%	90.00%	90.00%	0.00%	90.00%	
Avance programado del proyecto			22.90%	37.10%	62.90%	100.00%	62.90%	
Avance real del proyecto			22.30%	25.30%	66.50%		66.50%	

LIC. MA. DEL ROCIO SANCHEZ CORTÉS
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MTRO. JOSÉ HUGO MARACA TORRES
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Transportes

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
	Objetivo:	Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.	Función:	3.5 Transporte
			Subfunción:	3.5.6. Otros relacionados con el transporte.

Proyecto: 1. Servicio a la ciudadanía, supervisión y ordenamiento del transporte público.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones mecánicas realizadas a las unidades del transporte público y privado.	Revisión mecánica	21,735.00	900.00	9,200.00	19,000.00	21,735.00	19,000.00	Se llevaron a cabo 5,521 revisiones mecánicas 2012, así mismo se continúa con el Programa de Modernización del Transporte publico y privado, así mismo se continua con módulos permanentes de Revista Mecánica en Zona Centro, Sur Poniente, Zona Oriente y Zona Centro.
			.91	10,033.00	15,645.00	.00	15,645.00	
2. Operativos realizados de supervisión al servicio público concesionado	Operativos	1,080.00	270.00	540.00	810.00	1,080.00	810.00	Operativos de supervisión realizados en zona centro, sur y oriente del Estado en contra del piratajе:355
			100.00	856.00	1,311.00	.00	1,311.00	
3. Trámites atendidos de la ciudadanía.	Trámite	25,354.00	.00	3,622.00	14,488.00	25,354.00	14,488.00	Se han llevado a cabo los siguientes tramites: Permisos, 1,018, refrendos 5,034 y renovación de concesiones 179.
			100.00	2,350.00	8,681.00	.00	8,681.00	
Avance programado del proyecto			9.71%	35.54%	73.19%	100.00%	73.19%	
Avance real del proyecto			3.22%	44.90%	75.87%		75.87%	

C.P. GABRIELA GUTIERREZ VALDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FRANCISCO ALVA MERAZ
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Estatal de Protección Civil
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	Mantener la gobernabilidad, la estabilidad, la paz social y el bien común en el estado y mejorar la regulación, la gestión, los procesos y lo resultaos de la Administración publica Estatal, para satisfacer las demandas y	Función:	1.7. Asuntos de Orden Público y Seguridad.
			Subfunción:	1.7.2. Protección Civil

Proyecto: 2. Contingencias y Protección Civil

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de situaciones de riesgo controladas	Porcentaje	90.00%	0.00%	0.00%	75.00%	90.00%	75.00%	El porcentaje reportado corresponde a 444 situaciones de riesgo controladas de un total de 474 situaciones de riesgo presentadas desde el mes de enero al mes de octubre del año en curso.
			0.00%	0.00%	94.00%	0.00%	94.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	50.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	62.7%		62.7%	

C.P. JONATHAN MILLAN CARRERA
PROFESIONAL TÉCNICO

DR. BASILISO MIRANDA ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción: 1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Sistematización de la Información del acontecer social, para coadyuvar a la gobernabilidad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Estudios elaborados de prospectiva sustentados con información social de campo a fin de evitar que estallen los conflictos sociales	Estudios	18.00	3.00	10.00	15.00	18.00	15.00	
			2.00	10.00	15.00	.00	15.00	
2. Atención, gestión, asesoría y canalización de las problemáticas sociales individuales o de grupos ante las dependencias correspondientes	Atención	16.00	5.00	8.00	12.00	16.00	12.00	Se aumento el número de atenciones debido a las problemáticas sociales en el Estado.
			8.00	17.00	16.00	.00	16.00	
3. Fichas informativas elaboradas para alimentar el sistema institucional de almacenamiento y resguardo de información que opera la Subsecretaria de Gobierno.	Ficha	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00	45.00	
			3.00	30.00	45.00	.00	45.00	
4. Reportes ejecutivos elaborados de temas relevantes del día	Reporte	240.00	60.00	120.00	180.00	240.00	180.00	
			51.00	96.00	180.00	.00	180.00	
Avance programado del proyecto			24.48%	51.39%	77.08%	100.00%	77.08%	
Avance real del proyecto			21.84%	62.95%	83.33%		83.33%	

Lic. Jesús Eloy Flores Urbina
Subdirector Operativo Oriente Centro

Lic. Gregorio Ramírez Salazar
Director General de Atención Social

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Asuntos Religiosos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana.	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción:	2.4.4. Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales

Proyecto: 1. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asesorías atendidas a los grupos religiosos identificados en el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se proporcionó 2 asesorías para trámitar registro ante la Secretaría de Gobernación
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de asesorías atendidas a Ministros de Culto Público identificados en el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se proporcionó 2 asesorías para cambios de representante legal ante la Secretaría de Gobernación
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%		75.00%	

C. Clara García Carbajal
Directora de Registro, Información y Estadísticas Religiosas

Lic. Diana Aurea Recio Téllez
Directora General de Asuntos Religiosos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Análisis Político y Proyectos Estratégicos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, seguridad y justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la reforma del Sistema político para consolidar la democracia y la participación ciudadana.	Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno
			Subfunción:	1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Análisis político y seguimiento de proyectos estratégicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de análisis políticos solicitados en el periodo, que fueron concluidos satisfactoriamente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4 archivos
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos estratégicos solicitados en el periodo, que fueron concluidos satisfactoriamente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4 archivos
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%		75.00%	

Lic. Florentino Juan Carlos Aparicio Razo
Encargado de la Direción Genral de Análisis Político y Proyectos

Lic. Florentino Juan Carlos Aparicio Razo
Encargado de la Dirección Genral de Análisis Político y Proyectos Estrátegicos

18

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Político Municipal
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno
			Subfunción:	1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Asuntos jurídicos y Desarrollo Político Municipal

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de cobertura de coordinación con los municipios del Estado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se obtuvo el 100% de cobertura de coordinación con los Municipios del Estado, realizandose 30 acciones de coordinación.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2.Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se obtuvo el 100% que corresponden a 44 asuntos jurídicos atendidos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3.Porcentaje de ordenamientos jurídicos publicados de acuerdo a los solicitados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se obtuvo el 100% que corresponden a 35 ordenamientos jurídicos publicacdos de a cuerdo a los solicitados.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%		75.00%	

LIC. OLGA LIDIA NAVARRO ZAMORA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. GILBERTO GONZALEZ PACHECO
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DESARROLLO POLÍTICO MUNICIPAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Derechos Humanos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2. Justicia
Subfunción: 1.2.4. Derechos Humanos

Proyecto: 1. Respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Diagnóstico elaborado sobre situación de los Derechos Humanos	Diagnóstico	1.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	Las organizaciones y dependencias involucradas no han presentado avances, ademas que el comité coordinador no ha dado los resultados de la revisión de los avances presentados en el mes de febrero del año en curso.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Programa de Derechos Humanos para el Estado de Morelos realizado	Programa	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	Sujeto a la integración del Diagnóstico.
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Cursos impartidos de capacitación a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado y escuelas de educación básica	Curso	60.00	16.00	32.00	40.00	60.00	40.00	El día 5 de septiembre del año en curso, se reiniciaron los trabajos de la Cruzada Infantil y Juvenil por la Paz y la Legalidad, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como autoridades del Sector Educativo y autoridades Municipales.
			18.00	39.00	40.00	.00	40.00	
4.Foros Temáticos realizados sobre promoción y defensa de los derechos humanos	Foros	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	El día 28 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el foro denominado "A quince años de la hoy Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos".
			.00	.00	1.00	.00	1.00	
5. Porcentaje de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas precautorias e informes de autoridad atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el periódo que se informa se atendieron 20 quejas, 7 recomendaciones, 5 solicitudes, 4 medidas precautorias, 2 expedientes de gestión, 4 informes especiales, cumpliendose el total de los asuntos que se solicitaron a esta unidad administrativa.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas de la ciudadanía	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el periódo que se informa se solicitaron 3 asesorías jurídicas, por parte de la ciudadania del Estado de Morelos atendiendose la totalidad de las mismas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			29.4%	58.9%	90.6%	100.0%	90.6%	
Avance real del proyecto			13.3%	27.5%	57.8%		57.8%	

Lic. Luis Alberto Rodríguez Castro
Jefe de Departamento de Derechos Humanos

Lic. Vianey Vargas Damian
Directora General de Derechos Humanos

1;07

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de la Defensoría Pública
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Política, Seguridad y Justicia.	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado.	Función:	1.2 Justicia
		Subfunción:	1.2.1. Impartición de Justicia

Proyecto: 1. Reorganización Institucional de la Dirección General de la Defensoría Pública.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación al personal	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	CURSOS DE CAPACITACIÓN A 50 DEFENSORES Y PERITOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. TEMAS: NARCOMENUDEO, AMPARO, INTERVENCIÓN DEL PERITO EN JUICIOS ORALES, DESTREZAS DE LITIGIO, FORMAULACIÓN DE AGRAVIOS, TRATADOS INTERNACIONALES, DICTÁMENES PERICIALES.
			90.00%	90.00%	90.00%	0.00%	90.00%	
2. Porcentaje de Representados por parte de la Defensoría Pública	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	REPRESENTADOS EN JULIO 266 Y EN AGOSTO 333. QUEDA PENDIENTE DE REPORTAR SEPTIEMBRE PARA EL 4TO. TRIMESTRE 2012.
			90.00%	90.00%	60.00%	0.00%	60.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	70.83%		70.83%	

C.P. MARIA DEL CARMEN CABALLERO RUEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y

LIC. MARTHA SALGADO DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

1345

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Registro Civil

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.
	Objetivo:	Mantener la gobernabilidad, estabilidad, paz social y el bien común en el Estado.

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.8. Otros servicios generales
Subfunción: 1.8.1. Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Proyecto: 1. Desarrollo del Registro Civil

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de registros de inscripción entregados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	23,619 Inscripciones de Registro
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2.Porcentaje de copias certificadas expedidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	124,999 Expedicion de copias certificadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3.Porcentaje de Claves CURP's expedidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40,837 Expedicion de Clave CURP
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4.Porcentaje de actas digitalizadas de las oficialías	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	27,589 Actas Digitalizadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		75.0%	

C. Javier Martínez Sotelo
Subdirector Operativo

Lic. Hortensia Figueroa Amaro
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General Jurídica
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 — Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la Democracia y la participación ciudadana	Función:	1.1 Legislación
		Subfunción:	1.1.1. Legislación

Proyecto: 1. Atención de servicios jurídicos y de difusión oficial.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de usuarios satisfechos por los servicios otorgados	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El 90% corresponde a 216 usuarios satisfechos por los servicios otorgados
			100.00%	90.00%	90.00%	0.00%	90.00%	
2. Porcentaje de solicitudes atendidas de trámite de opinión favorable del uso de sustancias y materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 10% correponde a 0 solicitudes recepcionada de opinion favorable
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de notarías Públicas del Estado de Morelos inspeccionadas	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	150.00%	El 100% corresponde a 21 notarias inspeccionadas de 24 que existían en el Estado. (Toda vez que al concluir las inspecciones se encontraban vacantes 3 notarias).
			39.00%	39.00%	100.00%	0.00%	178.00%	
4. Porcentaje de inspecciones especiales practicadas a las notarías públicas del Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 1 inspeccion especial practicada, de 1 queja presentada
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 1,262 publicaciones realizadas, de 1,262 publicaciones solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje de eventos supervisados en relación con los autorizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 20 eventos supervizados, de 20 autorizados
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
7. Porcentaje solicitudes de legalización y apostille tramitadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 6,703 documentos de legalizacion y apostille de 6,703 tramites solicitados
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			27.4%	48.8%	79.0%		79.0%	

C.P. Laura Jeronimo Solano
Subdirector Administrativo

Lic. Raúl Israel Hernández Cruz
Director General Juridico

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Atención a Municipios
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno
			Subfunción:	1.3.2. Política Interior

Proyecto: 1. Fortalecimiento y Atención a Municipios

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se realizaron 25 reuniones con las diferentes organizaciones sociales y dependencias Estatales y Federales.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de demandas atendidas con relación al total de planteadas por autoridades municipales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se atendieron satisfactoriamente 14 demandas solicitadas por diferentes Ayuntamientos del Estado de Morelos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de gestiones de hermanamiento realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Continua la difusión del Programa Mexicano de Hermanamiento y Cooperación Internacional Descentralizada mediante invitaciones a los Ayuntamientos para que éstos puedan iniciar con el procedimiento correspondiente
			25.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			18.75%	43.75%	68.75%		68.75%	

Pedro Luis Angel Ambrocio
Subdirector de Procesamiento de Datos

Lic. José Francisco Aguilar Contreras
Director General de Atencón a Municipios

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno — Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado	Función:	1.3. Coordinación de la pilítica de gobierno
			Subfunción:	1.3.9 Otros

Proyecto: 1. Sistema de Capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance en la elaboración del Sistema de Capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	El 100% corresponde al análisis de los instrumentos revisión del proceso por etapa, que derivan del diagnóstico de capacitación que se elaboró en el Primer Trimestre; de los cuales se han revisado al día de hoy 30 audiencias.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	

Lic. María de los Ángeles Rivera Vázquez
Directora de Capacitación de Justicia Penal

M. en D. José Luis del Valle Adame
Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

4348

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012 — Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno	Unidad Responsable de Ejecución:	Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 — Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado	Función:	1.3. Coordinación de la pilítica de gobierno
		Subfunción:	1.3.9 Otros

Proyecto: 2. Apoyo a Juicios Orales. Tercera etapa del eje de Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal en

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de materiales realizados para la Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se realizaron todos los materiales de comunicación necesarios y fueron entregados a esta Secretaría Ejecutiva por el proveedor mediante el oficio recibído con el folio No.228 (Se Anexa copia), sin embargo a falta de pago de su factura, no se han transmitido al público.
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	100%		100%	

José Daniel Moguel Bahena
Director de Comunicación y Difusión

M. en D. José Luis del Valle Adame
Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia.
	Objetivo:	Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3. Coordinación de la pilítica de gobierno

Subfunción: 1.3.9 Otros

Proyecto: 3. Apoyo a Juicios Orales. " Servicio de Mantenimiento Menor al Inmueble de la Secretaría

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de servicio realizado de mantenimiento menor al inmueble de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Dado el cambio de administración y con ello el posible cambio de instalaciones de esta Secretaría Ejecutiva se suspendió el proyecto hasta tener certeza respecto a las instalaciones que se utilizarán.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%		0%	

Mariana Rebeca López Vieyra
Jefe de Departamento Jurídico Admnistrativo

M. en D. José Luis del Valle Adame
Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia.

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3. Coordinación de la pilítica de gobierno

Subfunción: 1.3.9 Otros

Proyecto: 4. Capacitación de Operadores del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Operadores capacitados con especialidad en el Sistema de Justicia Penal	Operadores	50.00	.00	.00	50.00	.00	50.00	Se logro capacitar a más operadores pues a través de la oranizacion USAID se impartió un curso adicional sin costo.
Avance programado del proyecto			.00	.00	75.00	.00	75.00	
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			0%	0%	150%		150%	

Lic. María de los Ángeles Rivera Vázquez
Directora de Capacitación de Justicia Penal

M. en D. José Luis del Valle Adame
Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 26/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Pro-Veteranos de la Revolución del Sur

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Humano y Social

Objetivo: Combatir eficazmente la pobreza y la marginación

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.3. Preservación y Cuidado del Patrimonio Histórico

Proyecto: 1. Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Pensiones a viudas zapatistas entregadas	Pensiones	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	Se conformó la Comisión de Dictamen y Antecedentes Revolucionarios, con la cual se realizo reunión para poder dar cumplimiento a lo estipulado en la Reforma a los articulos 8, 9, y 10 de la Ley de Beneficios, Estimulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolucion del Estado., realizando reuniones con el gobierno del estado para el incremento de la pensiones a las 22 viudas y un veterano zapatista.
Avance programado del proyecto			30.00	26.00	23.00	.00	23.00	
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			28.8%	53.8%	76.0%		76.0%	

HIST. EDGAR CASTRO ZAPATA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA

HIST. EDGAR CASTRO ZAPATA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

4325

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, seguridad y justicia
	Objetivo:	Promover la Reforma del sistema político para consolidar la democracia

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.8. Territorio

Proyecto: 1. Promover, programar y gestionar la constitución de reserva territorial declarativa en coordinación con los programas municipales de desarrollo, regularización de tenencia de la tierra y el establecimiento de la Red Geodésica Pasiva del Estado de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Convenios celebrados de promoción de la constitución de Reserva Territorial Declarativa en los Programas Municipales de Desarrollo acorde con los requerimientos de suelo a futuro de cada municipio	Convenio	10.00	1.00	5.00	8.00	10.00	8.00	Hasta la fecha no se ha cumplido con la meta programada en virtud de que no ha sido realizado el Programa Estatal de Reservas Territoriales dado que estamos en espera de la asignacion presupuestal correspondiente.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Títulos obtenidos de regularización de la Tenencia de la Tierra	Títulos de Propiedad	200.00	20.00	80.00	160.00	200.00	160.00	En este indicador no se llego a la meta debido que durante al trimestre anterior se atraso la autorización de lotificacion del predio denominado Tezoquipan, ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, otra de las causas se debio a la negociacion por parte de los posesionarios de este predio, sobre el descuento extraordinario solicitado al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE)
			20.00	31.00	76.00	.00	76.00	
3. Puntos instaurados de GPS de la Red Geodésica Pasiva del Estado de Morelos	Puntos GPS	20.00	2.00	14.00	20.00	20.00	20.00	
			2.00	14.00	20.00	.00	20.00	
Avance programado del proyecto			10.0%	53.3%	86.7%	100.0%	86.7%	
Avance real del proyecto			6.7%	28.5%	46.0%		46.0%	

Ing. Gustavo Alfredo Legaspi Ortiz
Director Operativo de la CERT

Ing. Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de la CERT

1205

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución: Consejo Estatal de Población

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
- Gabinete: Política, Seguridad y Justicia
- Objetivo: Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la participación ciudadana.

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3. Coordinación de la política de Gobierno.
Subfunción: 1.3.7. Población

Proyecto: 1. Estudios de cultura Sociodemográfica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Suplementos de Cultura Socio demográfica entregados	Suplemento	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	9.00	La meta se cumplió en el tercer trimestre para publicar la compilación de los suplementos de cultura sociodemográfica.
			3.00	6.00	12.00	.00	12.00	
2.Boletines "COESPO INFORMA" difundidos de información socio demográfica	Boletines	2.00	.00	1.00	2.00	.00	2.00	
			.00	1.00	2.00	.00	2.00	
3. Campañas de cultura sociodemográfica realizadas	Campañas	2.00	.00	.00	1.00	2.00	1.00	La meta se cumplió en el tercer trimestre debido a que el Consejo Nacional de Población adelantó en el mes de Septiembre la convocatoria del 19° Consurso Nacional de dibujo infantil y juvenil 2012 "Imaginando y pintando, nuestra familia vamos planeando".
			.00	.00	2.00	.00	2.00	
4. Porcentaje de conferencias y/o cursos de capacitación atendidos de información sociodemográfica	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100 % corresponde a 5 conferencias y/o cursos de capacitación atendidos de información sociodemográfica.
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de asesorías informativas atendidas de información sociodemográfica	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 8 asesorías atendidas de información sociodemográfica.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
6.Pláticas prematrimoniales realizadas a parejas próximas a contraer matrimonio	Plática	38.00	13.00	25.00	38.00	.00	38.00	
			12.00	24.00	38.00	.00	38.00	
Avance programado del proyecto			18.2%	44.3%	79.2%	100.0%	79.2%	
Avance real del proyecto			13.6%	39.7%	87.5%		87.5%	

Wendolyn Carolina de Uriostegui Mendoza
Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

Julio César Díaz Díaz
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Promover la reforma del sistema político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.8. Otros Servicios Generales
			Subfunción:	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 1. Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos bienes inmuebles en el Estado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de inscripciones atendidas de documentos relativos a la propiedad y el comercio.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 7,424 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de certificaciones realizadas de documentos inscritos sobre bienes inmuebles y comercio.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 7,562 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
			98.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de consultas atendidas de libros y/o folios en el archivo del Instituto.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 3,498 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y autorización y cierre de protocolos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 1,061 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			24.88%	49.88%	74.88%		74.88%	

Azucena Durán Gómez
Subdirectora Administrativa

Lic. Alfredo García Remoso
Director General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Gobierno		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, Seguridad y Justicia	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	Promover la reforma del sistema político para consolidar la democracia y la participación ciudadana	Función:	1.8 Otros servicios generales
			Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 2. Modernización integral del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance realizado en la modernización integral del Instituto.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	Se logró obtener el Primer Lugar a Nivel Nacional en la Modernización de los Registros Públicos.
			0.00%	0.00%	96.68%	0.00%	96.68%	
2. Auditoría de mantenimiento al Sistema de Gestión de la calidad	Auditoría	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se modificó el indicador. (Se logró la recertificación).
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Acondicionamiento de aire en el nuevo edificio	Aire acondicionado	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se modificó el indicador. (La instalación de los aires ha sido totalmente concluida).
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	33.33%	66.67%	100.00%	66.67%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	100.59%		100.59%	

Azucena Durán Gómez
Subdirectora Administrativa

Lic. Alfredo García Reynoso
Director General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno — Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Protección Civil

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Política, seguridad y justicia	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado	Función:	1.7 Asuntos de orden público y seguridad
			Subfunción:	1.7.2. Protección Civil

Proyecto: 1. Fortalecimiento de la Protección Civil del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de situaciones de riesgo controladas sobre protección civil	Porcentaje	90.00%	80.00%	80.00%	75.00%	90.00%	80.00%	De acuerdo al Informe trimestral (Julio, Agosto y Septiembre 2012) presentado por el Departamento de Emerg Denuncias Ciudadanas son los siguientes: Julio: III.- Origen Químico, Incendios Urbano.-3, Explosiones.-1, Fu Almacenamiento Clandestino de Gas L.P.-4, V.-Origen Socio-Organizativo, Problemas provocados por concer masivas de población y/o personas lesionadas.-1, Interrupción y desperfecto en el suministro o la operación d públicos y sistemas vitales (problemas en línea eléctrica).-1, Caída de bardas, arboles ,daños a inmuebles, espectaculares.-5, Accidentes carreteros.-1, Muertes por accidentes.-4, Operativos.-1., Agosto: I.-Origen Geol Fumarolas.-1, Deslaves.-1, II.- Origen Hidrometeorológico., Trombas.-1, Inundaciones.-5, III.- Origen Químico de productos químicos.-2, IV.- Origen Sanitario., Contaminación.-1, V.-Origen Socio-Organizativo., Problemas por concentraciones masivas de población y/o personas lesionadas.-1, Caída de bardas, arboles, daños a inm Espectaculares.-13, Accidentes carreteros.-1, Muertes por accidentes.-1, Actos de sabotaje (amenaza de bom Operativos.-1., Septiembre: I.- Origen Geológico., Sismicidad.-1, Deslaves.-2, Agrietamiento.-1, II.- Origen Hidrometeorológico., Inundaciones.-3, III.-Origen Químico., Derrame de productos químicos.-2, Incendios urba
			25.00%	50.00%	75.00%	0.00%	50.00%	
2. Porcentaje de brigadas comunitarias capacitadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De acuerdo al Informe de Departamento de Capacitación en el 3er trimestre (Julio, Agosto, Septiembre 2012) es el siguiente: Julio: Dependencia: C.F.E. Tema: Búsqueda y rescate, Sesiones 1, Horas 4, Personas capacit Agosto: Dependencia: P.G.R. Temas: Programa Interno de Protección, Inducción a la Protección Civil, Preven Incendios. Horas: 11, Personas capacitadas 20., Dependencia: Servicios Generales, Tema: Inducción a la Pro Civil. Horas 2, Sesiones 1, Personas Capacitadas 40, Dependencia: SAGARPA, Tema: Inducción a la Protecci Personas capacitadas 30, Sesiones 1. Septiembre: Dependencia: Protección Civil Tepoztlán, Tema: Inducción Protección Civil, Programa Interno de Protección Civil, Formación de Brigadas, Prevención de Incendios, Búsq rescate, Evacuación, Simulacros., Horas: 32, Personas capacitadas 4, Sesiones 8, Dependencia: Público en g Tema: Programa Familiar en Protección Civil, Tips de seguridad. Horas 16, Sesiones 4.
			0.00%	50.00%	75.00%	0.00%	75.00%	
3.Porcentaje de personal de emergencia capacitado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De acuerdo con el Departamento de Simulacros y Programas de Protección Civil en el 3er trimestre (Julio, Ago Septiembre 2012) son los siguientes: Julio: I.- Requerimientos de Programas de Protección Civil., Evaluación (de P.P.C.): Ordinario riesgo.-61, Alto riesgo.-146, Altamente riesgoso.-3, Evaluación de Simulacros: Ordinario r Alto riesgo.-130, Altamente riesgoso.-2, V.- Certificación de Bitácoras., Entregadas.-37., Agosto: I.- Requerimie Programas de Protección Civil., Evaluación (Aprobación de P.P.C.) Ordinario riesgo.-33, Alto riesgo.-28, Aprob simulacros., Ordinario riesgo.-74, Alto riesgo.-123, Altamente riesgoso.-2, Evaluación de Simulacros., Ordinario Alto riesgo.-100, Altamente riesgoso.-3, Certificación de Bitácoras., Entregadas.-46., Septiembre: I.- Requerimi Programas de Protección Civil., Evaluación. (Aprobación de P.P.C.) Ordinario riesgo.-54, Alto riesgo.-68, Altam riesgoso.-2, Aprobación de Simulacros., Ordinario riesgo.-378, Alto riesgo.-299, Altamente riesgoso.-12, Evalua simulacros., Ordinario riesgo, Alto riesgo.-184, Altamente riesgoso.-6, V.- Certificación de Bitácoras., Entregad
			25.00%	50.00%	75.00%	0.00%	75.00%	
Avance programado del proyecto			46.3%	63.0%	77.8%	100.0%	77.8%	
Avance real del proyecto			31.3%	28.9%	50.7%		50.7%	

C.P. JONATHAN MILLAN CARRERA
PROFESIONAL TÉCNICO

DR. BASILISO MIRANDA ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL