Gestión de Proyectos Federales 2015

Proyecto 1.- Adquisición e Instalación de un tanque Terapéutico y Reequipamiento de la Cámara de Estimulación Multisensorial






SH.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Periodo | Ciclo Recurso | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejer
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre 2015 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00
Cuarto Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Periodo | Unidad de Medidad | Acumulado | Avance | Observaciones
Primer Trimestre Equipamiento
Segundo Trimestre Equipamiento
Tercer Trimestre Equipamiento 1.00 %100.00 EL PROYECTO SE REALIZO EN E
Cuarto Trimestre Equipamiento
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla del Estado de Morelos
Validado
08:06 p.m. 17/10/2017


SH.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Ejercido | Pagado | Avance | Observaciones
000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 %100.00 EL RECURSO FUE EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Periodo | Unidad de Medidad | Acumulado | Avance | Observaciones
Primer Trimestre Equipamiento
Segundo Trimestre Equipamiento
Tercer Trimestre Equipamiento 1.00 %100.00 EL PROYECTO SE REALIZO EN E
Cuarto Trimestre Equipamiento
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla del Estado de Morelos
Validado
08:06 p.m. 17/10/2017


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
SD082042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-11 08:42:25
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
SD082042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-11 08:33:26
Tercer Trimestre
Solicito validación


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEM720601RE0
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:22:18
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
GEM720601RE0
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:22:24
Tercer Trimestre
se valida y se solicita termin
y antes de la apertura del si


SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Fecha
Periodo
Observaciones
CION GENERAL DE AMAS FEDERALES
2017-10-11 10:21:28
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CION GENERAL DE AMAS FEDERALES
2017-10-11 10:22:24
Tercer Trimestre
se valida y se solicita terminar el proyecto al cierre de este trimestre y antes de la apertura del siguiente.
Proyecto
Estatus Avance
Avance
Cancelar
Suspender/ Activar
Terminar
Validado
Documento1 - Microsoft Word
ES
08:07 p.m.
17/10/2017

Proyecto 2.- Suministro e Instalación de Techumbre para la Cancha de Basquetbol del Centro de Atención al Menor, para atención de menores con discapacidad en el Estado de Morelos






SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234697
Dirección: -


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234697
Dirección: -


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Total: $0.00 $0.00
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
S008204277R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-11 08:34:18
Tercer Trimestre
solicito validación


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Total: $0.00 $0.00
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEM720601RBG
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:51:49
Tercer Trimestre
ok

Proyecto 3.- Equipamiento del Área de Estimulación Multisensorial del Centro de Rehabilitación Integral de Cuautla, Morelos






S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Período
Ciclo Recurso
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
2015
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$499,995.90
Cuarto Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Período
Unidad de Medidad
Acumulado
Avance
Observaciones
Primer Trimestre
Equipamiento
Segundo Trimestre
Equipamiento
Tercer Trimestre
Equipamiento
1.00
%100.00
SE REALIZO EN EL CUARTO TRI
Cuarto Trimestre
Equipamiento
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Centro de Rehabilitación Integral de Cuautla, Morelos


S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Pagado
Avance
Observaciones
$499,995.90
$499,995.90
%100.00
EL RECURSO NO EJERCIDO SE REINTEGRO A LA TESOFE
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Período
Unidad de Medidad
Acumulado
Avance
Observaciones
Primer Trimestre
Equipamiento
Segundo Trimestre
Equipamiento
Tercer Trimestre
Equipamiento
1.00
%100.00
SE REALIZO EN EL CUARTO TRI
Cuarto Trimestre
Equipamiento
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Centro de Rehabilitación Integral de Cuautla, Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Total: $0.00 $0.00
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
S008204277R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-11 10:28:50
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
S008204277R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-11 08:34:02
Tercer Trimestre
solicito validación


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEM720601R8G
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:51:35
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
GEM720601R8G
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:51:19
Tercer Trimestre
ok

Proyecto 4.- Adquisición de vehículos adaptados para personas con Discapacidad






SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
SD082042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-11 08:34:55
Tercer Trimestre
solicito validación


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEM720601RB6
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:52:12
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
GEM720601RB6
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-11 10:52:09
Tercer Trimestre
ok

Proyecto 21.- Profesionalización y difusión a favor de los menores vulnerados






SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
SD082042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-15 02:19:11
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
SD082042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-15 02:19:03
Tercer Trimestre
LO QUE LOS RECURSOS NO
REINTEGRADOS EN SU MOM


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Fecha
Periodo
Observaciones
DIF
2017-10-15 02:19:11
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF
2017-10-15 02:19:03
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL CICLO 2015 POR
LO QUE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEBIERON SER
REINTEGRADOS EN SU MOMENTO.


SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEM720601RBG
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-16 01:27:33
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
GEM720601RBG
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-16 01:27:10
Tercer Trimestre
ok
Proyecto
Estatus Avance
Avance
Cancelar
Suspender/ Activar
Terminar
Validado
08:23 p.m.
17/10/2017

Proyecto 22.- Equipamiento de Cocina para el Centro de Atención al Menor (CAM) del Sistema DIF del Estado de Morelos






SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Total: $0.00 $0.00
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
S0820427787
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-15 02:19:11
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
S0820427787
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-15 02:19:03
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADI
LO QUE LOS RECURSOS NO
REINTEGRADOS EN SU MOM
Proyecto
Estatus Avance
Avance
Cancelar
Suspender/ Activar
Terminar
Validado


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Total: $0.00 $0.00
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Fecha
Periodo
Observaciones
DIF
2017-10-15 02:19:11
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF
2017-10-15 02:19:03
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL CICLO 2015 POR LO QUE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEBIERON SER REINTEGRADOS EN SU MOMENTO.
Validado


SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp
SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEM720601REG
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-16 01:27:33
Tercer Trimestre
SISTEMA: Pasa al siguiente
GEM720601REG
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-16 01:27:10
Tercer Trimestre
ok
Validado
08:25 p.m.
17/10/2017

Proyecto 23.- Infraestructura, Rehabilitación y o Equipamiento de Espacios Alimentarios






SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
S0652042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-15 02:21:37
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADI
LO QUE LOS RECURSOS NO
REINTEGRADOS EN SU MOM


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Fecha
Periodo
Observaciones
A DIF
2017-10-15 02:21:37
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL CICLO 2015 POR
LO QUE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEBIERON SER
REINTEGRADOS EN SU MOMENTO.


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
GEMY20601REG
MORELOS DIRECCION GENERAL DE COOR DE PROGRAMAS FEDERALES
2017-10-16 01:30:42
Tercer Trimestre
ok

Proyecto 24.- Comunidad DIFerente






SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Parámetros de Consulta
Avances
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Avance Financiero Acumulado al Trimestre
Avance Físico Acumulado al Trimestre
Localización
Latitud: 18.921783
Longitud: -99.234897
Dirección: Morelos


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Usuario
Nombre
Fecha
Periodo
Observaciones
S0652042777R7
MORELOS SISTEMA DIF
2017-10-15 02:21:37
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADO
LO QUE LOS RECURSOS NO
REINTEGRADOS EN SU MOM


SHCP
Seguimiento y Control
Usuario: MORELOS SISTEMA DIF
Ciclo:
Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indica
Evaluaciones
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Flujo de Revisión.
Estatus de la Solicitud
Validado
Registro
Entidad Federativa
Coordinador del Fondo
UED
Fecha
Periodo
Observaciones
A DIF
2017-10-15 02:21:37
Tercer Trimestre
LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL CICLO 2015 POR LO QUE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEBIERON SER REINTEGRADOS EN SU MOMENTO.