SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO

INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

OCA: 19

No.	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA O BARRIO	IMPORTE TOTAL	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PLAZO	OBRAS	ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLE DEL PROYECTO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA
1	FOPAFEFM-01/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MONTE CARLO	LAS ANIMAS	$1,084,272.90	ADJUDICACION DIORECTA	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES S.A. DE C.V.	12/12/2022	09/02/2023	60 DIAS	PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. MANUEL REFUGIO JAIMES URIARTE	COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL