H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-0P/CONV-01/R23/17

CONVENIO ADICIONAL DE OBRA PUBLICA

| FECHA DE CONVENIO | 29 DE AGOSTO DE 2017

IMPORTE $13,903.70
VA |8 222459 ]
IMPORTE TOTAL $ 16,128.29

 PROGRAMA RAMO GENERAL 23 PROVISIONES
| SALARIAS Y ECONOMICAS -
FONDO PARA PROYECTOS DE
| DESARROLLO REGIONAL 2017 |

CONVENIO ADICIONAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE LE DENOMINARA ‘EL
MUNICIFIO", REPRESENTADO POR EL CIUDADANC PROFR. DAVID SALAZAR
GUERRERO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL
LIC. RICARDQ FUENTES SILVERIO EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y POR LA OTRA, LA EMPRESA RITESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. JHOVANY LUQUE LOPEZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL A LA QUE SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA®, DE
ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ENTE PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTC POR LOS ARTICULOS 115, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS: 113 Y 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 1, 2,
38, FRACCION IX Y XXVIII, 125, 127 ¥ 131 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE MORELOS.

1.2.- QUE EL PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, ACREDITA SU PERSONALIDAD
CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL EN FECHA 10 DE JUNIO DEL ANO 2015, SU REPRESENTANTE
CUENTA CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL
PRESENTE ACTO JURIDICO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 17, 41 FRACCIONES IX, X, 76 Y 78 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.
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1.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MISMQO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONVENIO.

Il.-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1.1 -ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 25722 DE FECHA VEINTITRES DE FEBRERO DE
DOS MIL NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ARMANDO A. RIVERA
VILLAREAL, NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES DE LA SEXTA DEMARCACION DE
LA CIUDAD DE CUAUTLA MORELOS, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS
REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL NUMERO 43426*1, CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL

DIEZ.

I.2- EL CIUDADANO JHOVANY LUQUE LOPEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR INE FOLIO NUMERQO 0087053040377, ACREDITA SU

CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

PUBLICA NUMERO 30,211 DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL

DIECISEIS, OTORGA ANTE LA FE DEL LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLAREAL,

NOTARIO PUBLICO NUMERQ TRES DE LA SEXTA DEMARCACION DE LA CIUDAD

DE CUAUTLA MORELOS. INSCRITA EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS
REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS BAJO EL FOLIO

MERCANTIL NUMERO 43426-1, CON FECHA DIECISEIS DE MARZQO DEL DOS ML %
DIECISEIS. MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO =
DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO.

i1.4 - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CARR. CUAUTLA-VILLA AYALA N° 90
COL. FRANCISCO |. MADERO, MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS., MISMO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS

DE ESTE CONVENIO.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
RCO0902236S5 ANTE EL ILM.S.S. CON NUMERQO D1421849103.

I1.6.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL DOS MIL C”}f
DIECISIETE CELEBRO CONTRATC DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS /
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UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO mMTZ/24-0Pf25/R23/17 CON 'EL
AYUNTAMIENTO", EN EL CUAL EL MONTO CONTRATADO NO CUBRIO EN SU
TOTALIDAD LA META PRESUPUESTADA DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE ViAS
DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA 30 , UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30 MUNICIPIC DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA,
MORELCS, POR LO QUE "EL AYUNTAMIENTO" HACE EL PRESENTE CONVENIO
ADICIONAL HACIENDO MODIFICACION EN LA META DE LA OBRA DEL CONTRATO
POR UN MONTO DE $ 16,128.29 (DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
291100 M.N.), CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
FPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

[1.7.- DECLARAN LAS PARTES QUE EL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO
ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS CONFORME AL ARTICULO 66 Y 67 DE LA
MISMA LEY: LAS PARTES PODRAN CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO
ADICIONAL RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 24 Y 59 DE LA MISMA LEY

1.8.- "EL AYUNTAMIENTC" DECLARA QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO CRIGINAL, POR LO QUE SE REQUIERE
LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL POR LAS SIGUIENTES

RAZONES:
I1.9.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
CONVENIQ, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

.10~ DE IGUAL MANERA CONOCE Y ASUME LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y LAS AUTORIZACIONES A QUE SE SUJETAN LOS
DOCUMENTOS DE PAGO EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DEL
MUNICIPIO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES, LAS RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CELEBRACION Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO

DE ESTE ACTO JURIDICO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS CONTRATANTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

“EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “‘EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
TRABAJOS CONSISTENTES EN PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION EN
LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA 30 PARA EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA TREINTA DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS,
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, QUE
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FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A "EL MUNICIPIO" Y A
"EL CONTRATISTA" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
REGLAMENTO, Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE
TERMINADA Y A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO" Y DE QUIEN SUS
DERECHOS REPRESENTE.

TERCERA: 'EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA
MODIFICACION QUE SE CONTRAE CON EL PRESENTE CONVENIO A REALIZAR,
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, MONTOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES DE
OBRA Y PRECIOS UNITARIOS APROBADOS POR “EL AYUNTAMIENTO”, FIRMANDO
LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO.

CUARTA: EL MONTO TOTAL A EJERCER DEL CONTRATO ES DE § 4, 344,564.58
(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA ¥ CUATRO PESOS 58/100 M.N.}, CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (IVA), POR TAL MOTIVO PRESENTARA LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS AMPARANDO LA CANTIDAD CONTRATADA DEL CONVENIO
ADICIONAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL 10% DE LA CANTIDAD A LA
QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES
DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIAS Y ECONOMICAS - FONDO
PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017,

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESTE CONVENIOQ
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NUMERQ MTZ/24-OP/25/R23/17,
NO PRESENTANDO MODIFICACION ALGUNA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL
PLAZO DE EJECUCION, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE
CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO MENCIONADO.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

"EL MUNICIPIQO" Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJQS OBJETO
DEL PRESENTE CONVENIO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “EL
AYUNTAMIENTO" UBICADO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, PRESENTANDOSE LAS
ESTIMACIONES PARA SU REVISION DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, EL PAGO DE LA MISMA SERA CADA MES: LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR Y, EN SU CASO,
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS DENTRO DE UN PLAZO
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NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA", ENTREGANDO LA FACTURA
RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES
CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO® INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO" TENDRA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CAS0, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES.

S| “EL CONTRATISTA® NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA,
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA (O LA QUE
CORRESPONDA) EN EL CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL
MUNICIPIO” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% {CINCO POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADQ, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL CONTRATO, HASTA LA FECHA DE TERMINACION TOTAL DE LOS
MISMOS, DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.

“EL MUNICIPIO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIOMES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
FUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE
FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASOC,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONVENIO Y OBLIGATORIAS PARA
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‘EL CONTRATISTA™ Y "EL MUNICIPIO® LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS
SE ESTABLEZCAN.

"EL MUNICIPIO" DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS
DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y "EL
CONTRATISTA" AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTQ
DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.
TRATANDOSE DE FIANZAS, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA
CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA FRACCION Il Y EL ULTIMO PARRAFQ DEL
ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOCS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO Y CONVENIO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO® ¥ “EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONVENIO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEBIENDO ANEXARSE AL
FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A "EL CONTRATISTA", A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO: "EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA
EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN
EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE
LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS

TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO © BIEN
“EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION
DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFQO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO®
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PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA® DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO" DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE
20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE “EL MUNICIPIO", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y S| NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGROQ, “EL MUNICIPIO" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO”
Y "EL CONTRATISTA" EN EL CONTRATQ, LA QUE DEBERA REUNIR COMQC MINIMO
LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRQ DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" EN EL CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE "EL MUNICIPIO" Y
“EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE
TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL
PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

“EL  MUNICIPIO® Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y  ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE

PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “EL MUNICIPIO", MEDIANTE UN ESCRITO EN
EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO", DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, AL EMITIR LA
RESOLUCION CITARA A "EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA
HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” ¥ EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU
NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA
PARA TODO LO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SE OBLIGA A NO INVOCAR
LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA, ASI COMO LOS DERECHOS,
DERIVADOS DEL CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.
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PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS DEMAS LEYES FEDERALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE
MORELQS, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES, QUE PUDIERA CORRESPONDERLE FOR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL CALCE Y
AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE TLALTIZAPAN DE
ZAPATA, MORELOS, EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

-

R
FORELMUNI E,I PIO | POR "EL CONTRATISTA"

il

C. JHOVANY LUQUE LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE
RITESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RIO.

ING. JOSE VALDEMAR RODRIGUEZ ANZURES.
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA,
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO MUNICIPAL DEL

_ MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.
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