
     

 

 

 

 

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el 

Programa Operativo Anual 2014, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución: 

 

 

 

 Indicadores de resultados    
1 Oficina del Secretario  5. Dirección General de Agricultura 
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo  6. Dirección General de Ganadería y Acuacultura 
3. Dirección General del Fondo de Fomento   7. Dirección General de Financiamiento y Administración  
 Agropecuario del Estado de Morelos   de Riesgos 
4. Subsecretaría de Fomento Agropecuario    
     
     

 

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

 
 

     

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  
FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 

CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Oficina del Secretario    

      

Proyecto: 
1. Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural Sustentable 
     

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:   

Fecha: 15/01/2015      

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 

realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Demandas de productores agropecuarios y 
acuícolas atendidas. 

Demanda 100.00% 100.00% 100.00%  Acumulada 

2. Inversión Per cápita por productor 
agropecuario y acuícola en el 2014 

Pesos 8,774.00 8,774.00 8,774.00  Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C. PEDRO PIMENTEL RIVAS 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

       

Nombre del Titular de la Oficina del Secretario :    C.P. MARCIA JAIMES AVILÉS 

Puesto del Titular de la Oficina del Secretario:    PROFESIONISTA A 

 



     
 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   
FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 

CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo  

      

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario  

       

       

 

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí: 

  

  

Fecha: 15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 

realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Porcentaje de gasto corriente ejercido por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00%  acumulada 

2. Porcentaje de Consejos  de Desarrollo Rural 
Sustentable atendidos con asesorías. 

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00%  acumulada 

3. Premios otorgados a ciudadanos 
galardonados. 

Premio 4.00 4.00 4.00  acumulada 

       

  



     

Proyecto: 

3. PIEPLADES.-Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SNIDRUS).- 
Proyectos de Prioridad Estatal. 

     

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal  Inversión Federal    

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal  Inversión Federal    

Observaciones       

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Padrón de productores agropecuarios y 
acuícolas actualizado 

Padrón 1.00 1.00 1.00  acumulada 

2. Registros incorporados al Padrón de 
Productores Agropecuarios y acuícolas 

Registro 5,000.00 5,000.00 5,000.00  acumulada 

3. Productores con credencial autorizada. Credencial 5,000.00 5,000.00 5,000.00  acumulada 

       

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C. NORMA SERVÍN SÁNCHEZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  DIRECTORA DE ÁREA FINANCIERA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo : C. PEDRO PIMENTEL RIVAS 

Puesto del Titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo: SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

       



     

  
 

    

       

       

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.  

      

Proyecto: 

8.  Programa de Administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros de la Secretaría 
de  Desarrollo Agropecuario.(FOFAE)  

 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, 
por favor escríbala aquí:     

  

Fecha: 15/01/2015      

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada 
correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral Informe 4.00 4.00 3.00 

Con oficio No. SDA/DGFFA/762/2014 fechado el 

30 de octubre del 2014, se presento la cuenta 

pública relativo con el tercer trimestre del FOFAE; 

Sin embargo, para la cuenta publica del cuarto 

trimestre; así como para la cuenta pública anual, la 

Dirección General del Fondo de Fomento 

Agropecuario del Estado de Morelos, se apega a 

lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

Acumulada 



     

   Acumulado al 3er. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

2. Sesiones celebradas por el Comité Técnico del 

Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de 

Morelos (FOFAE) 

Sesión 12.00 12.00 17.00 

Durante el ejercicio 2014, se registraron un total 

de 17 Sesiones Ordinarias celebradas por el 

Comité Técnico del FOFAE. (11 Ordinarias y 6 

Extraordinarias) 

Acumulada 

3. Liberaciones de Pagos Aprobados a Proyectos 

Productivos Agropecuarios 
Pago 3,500.00 3,500.00 3,624.00 

Se registraron durante el ejercicio presupuestal 

2014, un total de 3,624 oficios de indicaciones de 

liberaciones de recursos para pago a los 

productores beneficiarios de proyectos 

productivos. 

Acumulada 

4. Informes Mensuales realizados del Portal de 

Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario 

del Estado de Morelos (FOFAE) 

Informe 12.00 12.00 12.00 

La Dirección General del Fondo de Fomento 

Agropecuario, registro durante el ejercicio 2014, 

un total de 12 informes realizados al Portal de 

Transparencia del FOFAE; mismos, que fueron 

reportados al IMIPE. 

Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:   C.P. JESUS GARCIA VENTURA 

Puesto de la persona responsable de la Información:   SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

       

Nombre del Titular de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario. :  C.P. ITALIA FIGUEROA PERALTA 

Puesto del Titular de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.:  DIRECTORA GENERAL DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

       



     
 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento Agropecuario   

      

Proyecto: 
9. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento 
agropecuario 

  
 

       

       

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

  

Fecha: 15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

 

   

  

       

   
Acumulado al 4to. trimestre 

  

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Gasto Corriente aplicado a los programas de 

la Subsecretaría de Fomento Agropecuario. 
Miles de Pesos 5,103.13 5,103.13 5,103.13  Acumulada 

       

       

       



     

Proyecto: 
14. PIACOM.- Central Estatal de 
Maquinaria.    

 

 

 

 

     

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Número de kilómetros de caminos de saca 

realizados mediante el uso de maquinaria 

pesada 

Kilometro 360.00 360.00 360.00  Acumulada 

2. Número de Obras de captación de agua 

realizadas mediante el uso de maquinaria 
obra 15.00 15.00 15.00  Acumulada 

3. Número de acciones correctivas realizadas en 

contingencias ambientales que afectan la 

producción primaria 

Acción correctiva 2.00 2.00 2.00  Acumulada 

       

 



     

 

 

Proyecto: 

15. FOCAT Nueva Visión.-Programa Integral de Desarrollo Rural 

(Componente de Extensión e Innovación Productiva)  
 

 

Monto Total autorizado:   

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Porcentaje de Servicios profesionalismos 

de extensión e innovación apoyados 
Servicio 100.00% 100.00% 100.00%  Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  Ing. José Luis Vidal Martínez 

Puesto de la persona responsable de la Información:  Subdirector de Fomento Agropecuario 

       

Nombre del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario :   Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo 

Puesto del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario:   Subsecretario de Fomento Agropecuario 

 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Subsecretaría de Fomento Agropecuario   

 

 

    

Proyecto: 
27. PIACOM.- Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria 
Pesada para el Desarrollo Rural.  

 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

Fecha: 15/01/2015      

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 Avance 
Programado 

Avance real Observaciones  Tipo de Metas 

1. Porcentaje  de servicios adicionales 
otorgados por el uso  maquinaria pesada 

 Servicio  100.00% 
100.00% 100.00%   

acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  Ing. José Luis Martínez Vidal 

Puesto de la persona responsable de la Información:  Subdirector de Fomento Agropecuario 

       

Nombre del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario :    Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo 

Puesto del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario:   Subsecretario de Fomento Agropecuario 

       

 



     

 

Proyecto: 
37. PIACOM.- Adquisición de Maquinaria Pesada.  

 
 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

Fecha: 
15/01/2015 

     

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Porcentaje de Inversión ejercida para la 

adquisición de maquinaria pesada. 
Porcentaje 100.00% 100.00% 39.00% 

El atraso se debió a que la licitación inicial fue 

desechada y se reprogramó la misma, para la 

adquisición de la maquinaria restante. 

Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  Ing. José Luis Vidal Martínez 

Puesto de la persona responsable de la Información:  Subdirector de Fomento Agropecuario 

       

Nombre del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario :   Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo 

Puesto del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario:   Subsecretario de Fomento Agropecuario 

 

  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura    

      

Proyecto: 10. Fomento a la Producción Agrícola    

       

       

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

  

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Productores agrícolas atendidos por  la 

Dirección General de Agricultura. 
Productor 20,019.00 20,019.00 20,019.00 META CONCLUIDA Acumulada 

 

 

 

 

 



     

 
 

     

Proyecto: 

12. PIMOTEC.-Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos 
Agrícolas.  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Proyectos agrícolas apoyados con 

infraestructura agrícola. 
Proyecto 422.00 422.00 396.00 

El avance a la fecha es de carácter financiero, la 

meta no se rebaso debido a la demanda de 

proyectos en otros componentes 

acumulada 

2. Proyectos agrícolas apoyados para la 

adquisición de maquinaria y equipo.  
Proyecto 663.00 663.00 802.00 

El avance a la fecha es de carácter financiero, la 

meta se rebaso debido a la demanda de 

proyectos de los productores. 

acumulada 

3. Hectáreas apoyadas  agrícolas para la 

adquisición de material vegetativo de especies 

perennes. 

Ha. 100.00 100.00 440.00 

El avance a la fecha es de carácter financiero, la 

meta se rebaso debido a la demanda de 

proyectos de los productores. 

acumulada 

4. Hectáreas beneficiadas con la entrega de 

semillas mejoradas de granos básicos. 
Ha. 11,697.00 11,697.00 .00 

Debido a la demanda en los otros indicadores, 

el recurso de este indicador se ha aplicado a los 

mismos. Cabe mencionar que los municipios 

han atendido la demanda de los productores de 

semilla mejorada de granos básicos 

acumulada 



     

 
 

     

Proyecto: 
4. FOCAT Nueva Visión.-Programa de Fomento a la Agricultura 
Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Sistemas Producto apoyados en materia de 

profesionalización. 
Sistema producto 5.00 5.00 2.00 

Derivado de la insuficiencia presupuestal con 

la meta programada únicamente se apoyaron 

a 2 sistemas producto. 

acumulada 

2. Sistemas producto apoyos con 

Equipamiento. 
Sistema producto 5.00 5.00 2.00 

Derivado de la insuficiencia presupuestal con 

la meta programada únicamente se apoyaron 

a 2 sistemas producto. 

acumulada 

3. Sistemas producto apoyados con Gastos 

Inherentes. 
Sistema producto 5.00 5.00 2.00 

Derivado de la insuficiencia presupuestal con 

la meta programada únicamente se apoyaron 

a 2 sistemas producto. 

acumulada 

   

Nombre de la persona responsable de la información:  M.C. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :   M.C. RICARDO OROZCO MARK 

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:   DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA 



     

 

                       Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura    

      

Proyecto: 

21. POPCSA.-Programa Integral de Desarrollo Rural 
Componente de Conservación y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua (COUSSA). 

   

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

Fecha: 
15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1 Proyectos Integrales apoyados para la 

conservación del Suelo y el Agua. 
Proyecto integral 7.00 7.00 25.00 

Las metas se rebasaron debido a que 

inicialmente se contemplaron 7  presas  de 

mampostería,  sin embargo   derivado de la 

demanda de los productores para el concepto de 

apoyo  ollas de agua y a la   viabilidad  de los 

proyectos dictaminados por el agente técnico 

auxiliar, se autorizaron en el comité de selección 

de proyectos 25 obras, mismas que se 

aprobaron en el FOFAE no. O-10 nv281114-13 

de fecha 28 de noviembre de 2014 

acumulada 



     

       

 

 

       

Proyecto: 
5. (PROSAIGRA). Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola).  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   
Inversión 
Federal   

  

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   
Inversión 
Federal   

  

Observaciones        

       

       

   
Acumulado al 4to. trimestre 

  

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Proyectos de campañas fitosanitarias 

implementadospara control y/o erradicación de 

las principales plagas y enfermedades 

agrícolas. 

Proyecto 10.00 10.00 10.00 META CONCLUIDA acumulada 

2. Proyectos Agrícolas realizados para producir 

alimentos inocuos. 
Proyecto 1.00 1.00 1.00 META CONCLUIDA acumulada 

 



     

 

 

Proyecto: 
6. PIMOTEC Nueva visión.- Apoyo al Paquete Tecnológico de 
Amaranto  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Hectáreas apoyadas económicamente para el 

cultivo de amaranto 
Ha. 113.34 113.34  PROYECTO CANCELADO acumulada 

 

 

 

 

 

 



     

Proyecto: 7. Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas    

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Proyecto para módulos de invernadero para 

producción de hortalizas. 
Proyecto. 1.00 1.00 1.00 META CONCLUIDA acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C. AVELINO MISAEL CILIA HERNANDEZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :   M.C. RICARDO OROZCO MARK 

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:   DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA 

       

 

 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura    

      

Proyecto: 
13. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, 
Limón, Naranjo, Durazno e Higo. 

   
 

       

 

 

     

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:   
  

  

  

Fecha: 15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Producción de Plantas Frutales. Planta 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

El recurso fue transferido a la secretaria de 

desarrollo sustentable conforme al convenio 

firmado de la secretaria de desarrollo 

agropecuario.(70,000.00 plantas) 

acumulada 

       

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Dirección General de Agricultura   

      

Proyecto: 

34. Apoyo  a los Viveristas de la 
Organización para el Desarrollo 
Social de Jiutepec.    

 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

Fecha: 15/01/2015 
 

    

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 3er. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 Avance 
Programado 

Avance real Observaciones  Tipo de 
Metas 

1. Proyectos productivos otorgados a 

Productores Viveristas 
Proyecto 84.00 84.00 84.00 META CONCLUIDA Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  M.C. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :    M.C. RICARDO OROZCO MARK 

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:   DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA 

 



     

 
 

      

Proyecto: 26. Apoyo  Económico para el Estudio de Mecánica de Suelo    

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 3er. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Estudios  de Mecánica de Suelo realizados 
en localidades rurales 

Estudio 1.00 1.00 1.00 META CONCLUIDA acumulada 

       

       

Nombre de la persona responsable de la información:  M.C. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :   M.C. RICARDO OROZCO MARK 

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:   DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA 

       

 

 

  



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Dirección General de Agricultura   

      

Proyecto: 

39.  Apoyo con fertilizante químico a 
productores de caña de azúcar zafra 
2014-2015.    

 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

  

  

Fecha: 15/01/2015      

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 Avance 
Programado 

Avance real Observaciones  Tipo de Metas 

1. Productores apoyados con fertilizante 
químico para el cultivo de caña de azúcar 

Productor 7,168.00 7,168.00 7,168.00 META CONCLUIDA acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información: LIC. BRENDA QUIROZ RAMÍREZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS AGRICOLAS 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :    M.C. RICARDO OROZCO MARK 

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura: DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura   

      

Proyecto: 11.Fomento Pecuario    

       

       

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

  

Fecha: 15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Inversión per cápita por productor apoyado 

por la Dirección General de Ganadería y 

Acuacultura. 

Pesos por productor 92.33 92.33 92.33 

Se atendieron 800 productores de las diferentes 

rama productivas tales como: Bovino carne-leche, 

porcinos, caprinos, ovinos, apícola, avícola, otras 

especies y pez carne y ornato. 

acumulada 

 

 

 

 



     

  

 

    

Proyecto: 16. PROSAIGRA.- Inspección y Movilización Ganadera.    

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 Avance 
Programado 

Avance real Observaciones  Tipo de Metas 

1. Productores pecuarios que cumplen con las 

disposiciones en la movilización ganadera. 
Productor 340.00 340.00 340.00 

Se contrataron 7 Inspectores oficiales para la 

movilización en el estado. 
acumulada 

 

 

 

 

 

 

 



     

Proyecto: 
17. PROSAIGRA.-Centro Acuícola productor de Postlarvas de 
Langostinos  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Unidades de Producción apoyadas con 

postlarvas de langostino. 
Unidad de producción 20.00 20.00 44.00 Se donaron 185 mil postlarvas de langostinos acumulada 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



     

       

Proyecto: 
19. PIMOTEC .Repoblamiento de ganado y Fondo de 
Contingencias Pecuarias  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Animales pagados para repoblación de 

ganado 
Cabeza 25.00 25.00 25.00 

Se encuentra en proceso de pago las 

solicitudes 
acumulada 

2. Animales sacrificados por enfermedades de 

brucelosis y tuberculosis 
Cabeza 80.00 80.00 70.00 

Solo contamos con 70 actas de sacrificio está 

pendiente el refrendo. 
acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C. SERGIO ÁVILA CASTAÑEDA 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN GANADERA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :   M.V.Z. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO 

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:   DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA 

       

 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Dirección General de Ganadería y Acuacultura  

      

Proyecto: 
36. PROFISE Equipamiento del 
Rastro Ganadero TIF    

 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

Fecha: 15/01/2015 
 

    

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 Avance 
Programado 

Avance real Observaciones  Tipo de Metas 

1. Bovinos Sacrificados para consumo humano Cabeza 1,500.00 1,500.00 .00 

Se encuentra en proceso de construcción la 

obra del Rastro Ganadero TIF, no se ha 

concluido la obra civil por parte de Obras 

Públicas, este año se adquirió el equipamiento. 

Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C. RICARDO RAMÍREZ PÉREZ 

Puesto de la persona responsable de la Información:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :    MVZ. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO 

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:   DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA 

 



     

 

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Dirección General de Ganadería y Acuacultura  

      

Proyecto: 

35. FOCAT Nueva Visión.-Programa de Fomento 
Ganadero Componente: Sistemas Producto 
Pecuarios (SISPROP)   

 

 

       

  Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:     

  

  

Fecha: 15/01/2015      

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 Avance 
Programado 

Avance real Observaciones  Tipo de Metas 

1. Sistemas Producto pecuarios atendidos en 

materia de profesionalización. 
Sistema producto 2.00 2.00 1.00 

Solo se atendió el sistema producto apícola 

por insuficiencia presupuestal 
Acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  MVZ. SERGIO ÁVILA CASTAÑEDA 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN GANADERA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :    MVZ. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO 

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:   DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA 

    



     

Secretaría de Hacienda 
 

 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura   

      

Proyecto: 

18. PIMOTEC.-Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos 
Pecuario y Acuícola. 

  

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, 
por favor escríbala aquí:     

  

Fecha: 15/01/2015 

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada 
correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Productores pecuarios y acuícolas que 

recibieron apoyos destinados a la dotación de 

infraestructura 

Productor 600.00 600.00 518.00 

Solo se recibieron 861 solicitudes dentro del 

Programa en Concurrencia con las entidades 

federativas componente ganadero y se 

autorizaron 58 las cuales cumplieron con los 

requisitos de las reglas de operación de la 

SAGARPA 

acumulada 

2. Productores pecuarios y acuícolas que 

recibieron apoyos destinados a la adquisición 

de maquinaria y equipo 

Productor 60.00 60.00 58.00 

Solo se recibieron 72 solicitudes dentro del 

Programa en Concurrencia con las entidades 

federativas componente pesca y se 

autorizaron 58 las cuales cumplieron con los 

requisitos de las reglas de operación de la 

SAGARPA 

acumulada 

       



     

 

       

Proyecto: 
32. PROSAIGRA. Programa de Sanidad e Inocuidad 
agroalimentaria (Salud Animal y  Sanidad Acuícola y Pesquera)  

 

 

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Campañas zoosanitarias realizadas para el 

control de plagas y enfermedades 
Campaña 30.00 30.00 30.00 

El comité de Salud Animal y Fomento Pecuario 

atiende las campañas de Brucelosis, 

Tuberculosis, Fiebre porcina clásica, varrosis, 

influencia aviar, entre otras. 

acumulada 

2. Medidas para reducir los índices de las plagas 

y enfermedades de importancia económica. 
Acción 25.00 25.00 25.00 

Se realizaron muestreos sanitarios y toma de 

muestras por médicos veterinarios 

especializados. 

acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  MVZ. SERGIO ÁVILA CASTAÑEDA 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN GANADERA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :   MVZ. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO 

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:   DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA 



     

   

 

    

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

 

 

 

 

 

 

  

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

Secretaría de Hacienda 
 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos  

      

Proyecto: 20  Administración de los Recursos Humanos y Financieros    

       

       

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, 
por favor escríbala aquí:     

  

Fecha: 15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada 
correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Gasto Corriente ejercido por la  Dirección 

General de Financiamiento y Administración de 

Riesgos 

Miles de pesos 2,349.14 2,349.14 2,349.14 
Se ha cumplido con la meta establecida, para 

cubrir la nómina mecanizada 2014 
acumulada 

       

 

 

 

 



     

       

Proyecto: 24. PROFINAR .- Financiamiento Agropecuario y Rural    

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Inversión anual generada con garantías 

líquidas. 
Millones de Pesos 14.60 14.60 14.60 

Referente a los Recursos Aprobados por 

5,879.72 millones de pesos se cumplió con la 

meta establecida. 

Acumulada 

2. Inversión Per-Cápita financiado. Pesos / productor 4,284.00 4,284.00 4,284.00 

La disminución se debió a que se 

entendieron un número mayor de 

productores a lo programado, lo que generó 

una entrega de créditos menores por 

productor. 

Acumulada 

3. Superficie Agrícola beneficiada con 

financiamiento 
Hectárea 4,405.00 4,405.00 4,405.00 

Con los pocos recursos existentes nos obligó 

a ajustar las cuotas, con el propósito de 

atender más hectáreas por productor 

Acumulada 

       

 

 



     

       

Proyecto: 22.  PROFINAR. Administración de Riesgos    

       

       

Monto Total autorizado:   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

       

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Superficie protegida con Seguro Agrícola Hectárea 73,765.00 73,765.00 73,765.00 

Se cumple con la meta establecida, asegurando 

la superficie contratada con la aseguradora 

contratada. 

No 

acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C.P. MARIA SAMANTA SOTELO MORENO 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos : C. BENITO JIMENEZ ZAVALA 

Puesto del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos: 
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 
 
 
 
  



     

                       Secretaría de Hacienda 
 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental.  

       

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario   FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 
CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos  

      

Proyecto: 25 Gastos de Operación    

       

       

 Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 
reporte, por favor escríbala aquí:   
  

  

  

Fecha: 15/01/2015 

      

  Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 
realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

       

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Gasto Operativo ejercido por la  Dirección 

General de Financiamiento y Administración de 

Riesgos 

Miles de pesos 800.00 800.00  Proyecto cancelado acumulada 

       

       

 

 

 



     

Proyecto: 
33. PIACOM.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria   
(PESA).  

 

 

Monto Total autorizado:   

Inversión Estatal   Inversión Federal     

       

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1   

       

Inversión Estatal   Inversión Federal     

Observaciones        

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1.  Inversión ejercida del Componente: Proyecto 

Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 
Miles de pesos 75,400.00 75,400.00 3,999.00 

A la fecha únicamente se ha pagado el 30% a  

las  Agencias de Desarrollo Rural y el pago al 

Coordinador de los Técnicos de la Instancia 

evaluadora. En los meses de Enero a Marzo 

del 2015, se concluirá con los pagos 

pendientes de Proyectos Productivos, 

Servicios y Conservación y Uso Sustentable 

de Suelo y Agua de PESA 2014. 

acumulada 

2. Productores agropecuarios apoyados  en 

equipamiento e infraestructura. 
Productor 2,250.00 2,250.00 .00 

Se encuentra en proceso la dispersión del 

recurso a los productores beneficiados con 

proyectos productivos. Se reportaran avances 

en el primer trimestre del 2015. 

acumulada 

3. Porcentaje de la población objetivo que 

recibió capacitación impartida y consideraran 

de utilidad los conocimientos adquiridos 

Porcentaje 100.00% 100.00%   acumulada 

4. Inversión ejercida al año, del Proyecto de 

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 

Agua 

Miles de pesos 14,000.00 14,000.00 .00 

El importe de los 14,000.00, forma parte de los 

75,400.00 del presupuesto autorizado.- Los 

proyectos integrales están concluidos para su 

envió a la Unidad Responsable de SAGARPA 

para su autorización. 

acumulada 



     

 

 

 

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

5. N° de productores apoyados con obras de 

conservación de agua 
Productor 260.00 260.00 .00 

Se reportaran avances en el primer trimestre 

del 2015. 
acumulada 

    

 

 

 

   

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C.P. MARÍA SAMANTA SOTELO MORENO 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos : C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA 

Puesto del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos: 
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

       

 

 

 

 

 

 

  



     

Secretaría de Hacienda 
 

Dirección General de Programación y Evaluación  

Informes de Gestión Gubernamental  

       

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario  
FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS 

CELDAS COLOR VERDE CLARO 

 

Dirección General: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos  

      

Proyecto: 
38. Apoyo por Fenómenos 

Hidrometeorológicos 
     

  
Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este 

reporte, por favor escríbala aquí: 
  

  

Fecha: 15/01/2015      

 Complemento de información: 
 - Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad 

realizada correspondiente al porcentaje que reporta.  
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso. 

  

  

  

   Acumulado al 4to. trimestre   

Indicadores Unidad de medida Meta 2014 
Avance 

Programado 
Avance real Observaciones Tipo de Metas 

1. Inversión total por pago de hectáreas 
siniestradas por fenómenos 
hidrometeorológicos 

Miles de Pesos 3,901.50 3,901.50 3,319.73 

Los recursos pendientes se quedaron 
refrendados por los tiempos de cierre de la 
Secretaria de Hacienda, para ser otorgados 
en el ejerció 2015. 

acumulada 

2. Superficie beneficiada con el pago de 
siniestros 

Hectárea 2,601.00 2,601.00 2,213.15 
Superficie beneficiada con los recursos 
pagados por la aseguradora. 

acumulada 

       

Nombre de la persona responsable de la información:  C.P. MARIA SAMANTA SOTELO MORENO 

Puesto de la persona responsable de la Información:  SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

       

Nombre del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos : C. BENITO JIMENEZ ZAVALA 

Puesto del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos: 
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 



     

Gobierno del Estado de Morelos IGG-2 

Sistema de Evaluación del Desempeño  
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2014  

                

 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario         

          Fecha: 24/01/2015   

                

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de 
Financiamiento 

Autorizado anual (miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) Ejercido acumulado (miles de pesos) Por ejercer 

Observaciones Gasto 
Corriente 

Inversión 
Total 

Gasto 
Corriente 

Inversión 
Total 

Gasto 
Corriente 

Inversión 
Total 

Cantidad   
(miles de 
pesos) 

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal 

Oficina del Secretario 
1.  Fomento Agropecuario y 
Desarrollo Rural Sustentable 

3,073.00 - - 3,073.00 1,937.90   1,937.90 3,696.81 - - 3,696.81 
-             

623.81 
 

Dirección General de 
Coordinación y 

Desarrollo  
Administrativo. 

02. Administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario. 

8,163.67 - - 8,163.67 2,835.26   2,835.26 6,842.55 - - 6,842.55 1,321.12  

03.-PIEPLADES.-Sistema 
Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS).Proyectos de Prioridad 
Estatal. 

- 2,500.00 3,700.00 6,200.00  2,500.00 274.48 2,774.48 - 2,500.00 899.97 3,399.97 2,800.03  

Dirección General del 
Fondo de Fomento 

Agropecuario. 

08. Programa de Administración de 
los recursos humanos, materiales 
y financieros de la Secretaría de  
Desarrollo Agropecuario.(FOFAE) 

1,154.28 - - 1,154.28 686.86   686.86 1,908.13 - - 1,908.13 
-             

753.85 
 

Subsecretaría de 
Fomento 

Agropecuario 

09. Coordinación y supervisión de 
la Ejecución de los programas de 
fomento Agropecuario. 

5,103.13 - - 5,103.13 1,614.66   1,614.66 3,908.34 - - 3,908.34 1,194.79  

14. PIACOM. Central Estatal de 
Maquinaria. 

- 450.00 - 450.00  212.41  212.41 - 450.00 - 450.00 -  

15.FOCAT Nueva Visión.-
Programa Integral de Desarrollo 
Rural (Componente de Extensión e 
Innovación Productiva) 

- 3,200.00 12,800.00 16,000.00  - 6,204.41 6,204.41 - 3,200.00 9,102.11 12,302.11 3,697.89  

27. PIACOM.- Cuotas de 
Recuperación por uso de la 
Maquinaria Pesada para el 
Desarrollo Rural 

- 713.00 - 713.00  549.61  549.61 - 549.61 - 549.61 163.39  

37. PIACOM.- Adquisición de 
Maquinaria Pesada. 

- 15,480.48 - 15,480.48    - - - - - 15,480.48  

Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario 5,103.13 19,843.48 12,800.00 37,746.61 1,614.66 762.02 6,204.41 8,581.09 3,908.34 4,199.61 9,102.11 17,210.06 20,536.55  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de 
Financiamiento 

Autorizado anual (miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) Ejercido acumulado (miles de pesos) Por ejercer 

Observaciones Gasto 
Corriente 

Inversión 
Total 

Gasto 
Corriente 

Inversión 
Total 

Gasto 
Corriente 

Inversión 
Total 

Cantidad   
(miles de 
pesos) Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal 

Dirección General de 
Agricultura 

10. Fomento a la Producción 
Agrícola. 

4,763.75 - - 4,763.75 1,588.29   1,588.29 4,560.28 - - 4,560.28 203.47  

12. (PIMOTEC).- Programa de 
Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente: 
Proyectos Productivos o 
Estratégicos Agrícolas 

- 16,630.00 66,500.00 83,130.00  - 6,372.56 6,372.56 - 16,630.00 63,322.56 79,952.56 3,177.44  

4.(FOCAT Nueva Visión) Programa 
de Fomento a la Agricultura 
Componente: Sistemas Producto 
Agrícolas (SISPROA) 

- 925.00 208.43 1,133.43  - 198.01 198.01 - 925.00 198.01 1,123.01 10.42  

21. (POPCSA) Programa Integral 
de Desarrollo Rural (Componente 
de Conservación y Uso Sustentable 
de Suelo y Agua (COUSSA). 

- 2,340.00 9,350.00 11,690.00  - 1,323.07 1,323.07 - 2,340.00 1,507.17 3,847.17 7,842.83  

05. (PROSAIGRA). Programa de 
Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e 
Inocuidad Agrícola). 

- 5,000.00 22,349.25 27,349.25  - 5,019.25 5,019.25 - 5,000.00 22,349.25 27,349.25 -  

06. (PIMOTEC). Apoyo al Paquete 
Tecnológico de Amaranto. 

- - - -    - - - - - -  

07. Apoyo Económico para la 
Producción Intensiva de Hortalizas. 

- 934.71 - 934.71  274.39  274.39 - 934.71 - 934.71 -  

13. Producción de Planta Frutal 
Certificada de Aguacate, Limón, 
Naranjo, Durazno e Higo. 

- 1,000.00 - 1,000.00    - - 1,000.00 - 1,000.00 -  

26. Apoyo Económico para Estudio 
de Mecánica de Suelo. 

- 229.68 - 229.68  -  - - 229.68 - 229.68 -  

34. Apoyo  a los Viveristas de la 
Organización para el Desarrollo 
Social de Jiutepec. 

- 2,833.00 - 2,833.00  -  - - 2,833.00 - 2,833.00 -  

39. Apoyo con fertilizante químico a 
productores de caña de azúcar 
zafra 2014-2015. 

- 7,741.44 - 7,741.44    - - - - - 7,741.44  

Total Dirección General de Agricultura 4,763.75 37,633.83 98,407.68 140,805.26 1,588.29 274.39 12,912.89 14,775.57 4,560.28 29,892.39 87,376.99 121,829.66 18,975.60  

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de 
Financiamiento 

Autorizado anual (miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) Ejercido acumulado (miles de pesos) Por ejercer 

Observaciones Gasto 
Corriente 

Inversión 

Total 
Gasto 

Corriente 

Inversión 

Total 
Gasto 

Corriente 

Inversión 

Total 
Cantidad   
(miles de 
pesos) Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal 

Dirección General de 
Ganadería y 
Acuacultura 

11. Fomento Pecuario. 5,049.21 - - 5,049.21  1,612.91  1,612.91 2,229.07 1,612.91 - 3,841.98 1,207.23  

16. PROSAIGRA.-Inspección y 
Movilización Ganadera. 

- 500.00 - 500.00  424.28  424.28 - 424.28 - 424.28 75.72  

17. PROSAIGRA.- Centro Acuícola 
productor de Postlarvas de 
Langostinos. 

- 150.00 - 150.00  98.00  98.00 - 150.00 - 150.00 -  

19. PIMOTEC. Repoblamiento de 
Ganado y Fondo de Contingencias 
Pecuarias 

- 1,055.60 - 1,055.60  197.00  197.00 - 197.00 - 197.00 858.60  

18. PIMOTEC.-Programa de 
Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente: 
Proyectos Productivos o 
Estratégicos Pecuario y Acuícola. 

- 7,500.00 30,000.00 37,500.00  - 27,360.63 27,360.63 - 7,500.00 27,360.63 34,860.63 2,639.37  

32. (PROSAIGRA). Programa de 
Sanidad e Inocuidad 
agroalimentaria (Salud Animal y  
Sanidad Acuícola y Pesquera) 

- 3,990.00 12,450.75 16,440.75  - 1,995.64 1,995.64 - 3,990.00 12,324.64 16,314.64 126.11  

35. FOCAT Nueva Visión.-
Programa de Fomento Ganadero 
Componente: Sistemas Producto 
Pecuarios (SISPROP) 

- 75.00 91.57 166.57  75.00 6.50 81.50 - 75.00 6.50 81.50 85.07  

36. PROFISE Equipamiento del 
Rastro Ganadero TIF 

- 13,000.00 - 13,000.00  7,669.61  7,669.61 - 7,669.61 - 7,669.61 5,330.39  

Total Dirección General de Ganadería y Acuacultura 5,049.21 26,270.60 42,542.32 73,862.13 - 10,076.80 29,362.77 39,439.57 2,229.07 21,618.80 39,691.77 63,539.64 10,322.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de 
Financiamiento 

Autorizado anual (miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) Ejercido acumulado (miles de pesos) Por ejercer 

Observaciones Gasto 
Corriente 

Inversión 

Total 
Gasto 

Corriente 

Inversión 

Total 
Gasto 

Corriente 

Inversión 

Total 
Cantidad   
(miles de 
pesos) Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal 

Dirección General de 
Financiamiento y 
Administración de 

Riesgos 

20. Administración de recursos 
humanos y financieros 

2,349.14 - - 2,349.14 1,311.03   1,311.03 3,510.29 - - 3,510.29 
-           

1,161.15 
 

24. PROFINAR.-Financiamiento 
Agropecuario y Rural 

- 5,879.72 - 5,879.72  879.72  879.72 - 5,879.72 - 5,879.72 -  

22.PROFINAR.-Administración de 
Riesgos 

- 2,000.00 - 2,000.00  33.63  33.63 - 1,981.05 - 1,981.05 18.95  

23.PROFINAR.-Administración de 
Riesgos 

- - 8,000.00 8,000.00    - - - 9,737.10 9,737.10 
-           

1,737.10 

Se han ejercido 
recursos por un 

monto de 
$7'729,680.00 

falta por ejercer 
$210.320. 

25.Gastos de Operación - - - -    - - - - - -  

33.PIACOM.- Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA) 

- - 75,400.00 75,400.00    - - - 4,440.83 4,440.83 70,959.17  

38.- Apoyo por Fenómenos 
Hidrometeorológicos. 

- 3,901.50 - 3,901.50  3,833.25  3,833.25 - 3,833.25 - 3,833.25 68.25  

Dirección General de Financiamiento y Administración 
de Riesgos 

2,349.14 11,781.22 83,400.00 97,530.36 1,311.03 4,746.60 - 6,057.63 3,510.29 11,694.02 14,177.93 29,382.24 68,148.12  

Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario 29,656.18 98,029.13 240,850.00 368,535.31 9,974.00 18,359.81 48,754.55 77,088.36 26,655.47 69,904.82 151,248.77 247,809.06 120,726.26  

 
 

 

 

              

 C. NORMA SERVÍN SÁNCHEZ     C .PEDRO PIMENTEL RIVAS  

 DIRECTORA DE ÁREA FINANCIERA     SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


