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MORELOS

Secretaria Ejecutiva de la
Gubernatura

Informes de Gestion
Gubernamental2013

PODER EJECUTIVO

Reportes de avance flsico-financlero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el
Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecucion:

Indicadores de resultados
1. Secretarfa Ejecutiva de la Gubernatura
2. Unidad de Procesos para la Adjudlcacion de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos.
3. Cornision de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.

Octubre, 2013
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluaci6n del Desemperio

IGG-1

3er. trimestre de 2013
.- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~------~----~--~~~--------------~U~n~i~da~d~R~e~s~onsabledeEjecucion:~G~u~b~e~m~at~u~rn~---- ~

Finalidad: 1. Gobiemo
Funcion: 1.3. Coordinacion de la Politica de Gobiemo

Subfuncion: 1.3.1 Presidencia 1 Gubematura

Fecha: 14/10/2013

Indicadores de Resultados Meta anual Cumplmiento trimestral (Proqrarnado/Reahzado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Meta Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de avance en la tnteqraclon e Porcentaje 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% Reallzacicn de la Agenda de Gobierno Digital y su seguimlento; 20 Taller
lrnplernentaclon de la agenda de Gobiemo en de Gobiemo en Red; Consejo de TIC y su acuerdo de creacion: Tablero
Red Estrategico 2a etapa.

25.00% 50.00% 75.00% 0.00% 75.00%
2. Porcentaje de avance en la lnteqracion de Porcentaje 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% Conclusion del diaqnostico del estado de los sistemas de informacion en el
una agenda de gobiemo electronico GEM. Anaiisis y sintesis de la informacion dellevantamiento de inventario

de software. Coordlnacion de actividades de lrnplernentackin de
tecnologias digitales a proyectos de gobiemo en red. Levantamiento de

/)
requerimientos de software para las dependencias. Proyecto de inteqracion
de base de datos (mica de beneficiarios.

20.00% 1/ 50.00% 75.00% 0.00% 75.00%
Avance programado del proyecto 25JJ) II 50.00% 75.00% 100.00% 75.00%

~//Avance real del proyecto ,- -JXr_j) 50.00% 75.00% 75.00%--.c=n: .> ~/

NORMA ~~~ErH VALENCIA VARGAS MONI~i~NEZ
COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL e: ~CRETARIA EJ C. . E LA GUBERNATURA/ ~/



Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluaci6n del Desempefio

Avance fisico en el curnpllmiento de metas al 3er trimestre de 2013

IGG-1

Fecha: 1411012013
Deoencencla/Oruanisrno: Gubematura Unidad Responsable de Ejecucion: Secreta ria Ejecutiva de la Gubematura

Vinculacion al Plan Eie estrateqlco: 15. Morelos transoarente y con democracia oarticipativa I Finalidad: 1.Gobiemo
Estatal de Desarrollo 2013-20181 Obietivo: 15.5 Administrar eficientemente el gasto publico, inversion y deuda publica con Funcion: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Ibase en resultados. Subfuncion: 1.5.1 Asuntos Financieros
Provecto: 1. Adrnmlstraclon de Recursos Humanos, Materiales y_Financieros

Indicadores Meta anual Cumollrnlento trimestral Proqramado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Meta Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de gastos comprobados Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se ejercio el gasto cementa al 100% de a cuerdo a 10 establecido

,
100.00%// 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% I

Avance programado del proyecto ;r71 50.00% 75.00% 100.00% 75.00%

Avance real del proyecto R"2~0"y 50.00% 75.00% 75.00% ___--y--- // // '\7") :7

~V ~o A /y
NORMA EtlZABETH VALENCIA VARGAS MA~~ICAPI~EZ

COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL if~~cETARIA~ECUT, - A GUBERNATURA
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluaci6n del Desempefio

Avance fislco en el curnpllrniento de metas al 3er. trimestre de 2013

IGG-1

Fecha: 14/10/2013
Dependencia/Orqanismo: Gubematura Unidad Responsable de Ejecuci6n: Secretaria Elecutlva de la Gubematura

Vinculaci6n al Plan I Eje estrateqlco: 15. Morelos transparente v con democracia participativa I Finalidad: 1.Gobiemo
Estatal de Desarrollo 2013-20181 Obietivo: 15.11. Inlegrar. operar y administrar una plataforma de gobiemo digital que acerque al ciudadano y Funci6n: 1.3 Ccordinacion de la Politica de Gabiemo

lcontribuya a ta democraUzaci6n y sociallzacion del conoclmlerno. Subtunci6n: 1.3.2 Politica Interior
Provecto: 2. Gabiemo DiClital

Indicadores Meta anual Cumolimiento trimestral Prooramado/Reallzado) Observaciones
Unidad de medlda Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Meta Meta Meta Meta Meta
1.Porcentaje de avance en la integracion e irnplementacion de Porcentaje 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00%
una agenda de gobiemo en red.

25.00% 50.00% 75.00% 0.00% 75.00%
2.Porcentaje de avance en la implementaci6n de una agenda de Parcentaje 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00%
gabiema electr6nico

20.00% 50.00% 75.00% 0.00% 75.00%
Avance programado del proyecto 25.000y/ 50.00% 75.00% 100.00% 75.00%

Avance real del proyecto J7tY 50.00% 75.00% 75.00% .>» ./
~ -/-MJ. t~d~/~/_____.-;7[/' - )

NORMA ~~U~ ':AtEf\fCIA VARGAS M()NI~~~A'NTUNEZ
COORDINADORPi GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL ~ E RETARIA E' 1'. -A E LA GUBERNATURA
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Gobierno del Estado de More.los
Sistema de Evaluaci6n del Desernpefio

Avance flsico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2013

IGG-1

Fecha: 14/10/2013
Oenendencia/Oroanlsrno: Gubematura Unidad Responsable de Ejecuci6n: Secreta ria Eiecutiva de la Gubematura

Vinculaci6n all Eje estrateqico: 15. Morelos transparente y democracia participativa Finalidad: 1. Gobiemo
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20181 Obietivo: 15.10. Crear y Coordinar un sistema de Gobiemo en Red. Funci6n: 1.3. Coordinaci6n de la Polltica de Gobierno

I Subfunci6n: 1.3.1 Presidencia 1 Gubernatura
Provecto: 3. Adquisicion de eculoos de telecomunicaci6n v acovo

Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Prowamado/Realizado)_ Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Meta Meta Meta Meta Meta
1. Antena satelital adquirida e instalada Antena 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00

.00 .00 1.00 .00 1.00
2. Firmadora aut6grafa adquirida Flrmadora 1.00 .00 ,/.00 1.00 1.00 1.00

.00 I .00 1.00 .00 1.00
Avance programado del proyecto 0.0%

/11' !l' 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Avance real del proyecto 0.0% // fI 0.0% 100.0% 100.0% Y ) ---- ./7 ( ~~-----<... -(...-' ;) _..,.
NORMA ELiZABB,., ,~~ .. """,AS (~I\I1CA PINED ~~EZ

COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL SECR ~li-G J LA GUBERNATURA
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluaci6n del Desernpefio

IGG-1

~ ~~~~D~e=~=~==~~~~~~=~ __ ~ ~ __ ~_~~~ ~U~n~i~d~~=R=e=s~oo~~~~~~~:U~~~P~rews~rn~A~~~~~~COOUMM~P~ME~~w~E~~Moc
Finalidad: 1. Gobierno
Funci6n 1.3. Coordinaci6n de la politica de Qobierno

Subfunci6n: 1.3.1. Gubernatura
e rocesos de adjudicaci6n de contratos de bienes servicros. arren arnrento v obra publica

3er. trimestre de 2013 Fecha: 14/10/2013

100.00%

Cum limiento trimestral (Procramadc/Realizado)

100.00% 80.00%1. Porcentaje de adquisiciones realizadas de
acuerdo al calendario de adquisiciones

Porcentaje
Meta Meta Meta Meta Meta

ObservacionesIndicadores

Se realizaron todas las licitiaciones e invitaciones a cuando menos 3 personas
solicitadas por las Secretaria y Dependencias requirientes. Asi mismo, las
requisiciones por adjudicaci6n directa fueron atendidas complelamenle y

f-__ -=-=:c- __ -t__ -::-:::-::-:= __ +_--::-=--=c;-_--+ __ --=-=::-:- __ -I-__ =-:--::-:-:- __ -jformalizados sus pedidos.
0.00% 35.00% 80.00% 0.00% 80.00%

Meta anual

10.00% 40.00% 80.00%

Total acumuladoUnidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 410. Trimestre.

Avance programado del proyecto 10.00% 40.00% 80.00% 100.00% 80.00%

Avance real del proyecto 0.00% 35.00% 80.00% 80.00% ) j 1

Llc.'-A"'Br;;~~~"t;I3AR~.A-bA.\Jjf)J
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROCESOS PAR7 AD(~DICACI6N DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL
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Dependencia/Orqanisrno: Gubernatura Unidad Responsable de Ejecucion: Cornislon de D()sarrollo e Infraestructura del Estado de. Morelos

~
C Vinculacion al Plan Eie Estrateqico: 5. Morelos trans(1arente v con democracia (1a.!!!£!pativa I Finalidad: 2. Desarrollo Social

Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obj~~.5 Administrar eficientemente e! gasto pubjicn, inversion y deuda publica con Funcion: 2.2. Vivienda v Servicios a la Comunidad
base en resultados. Subfuncion: 2.2.1 LJrbanizacion -

Provecto: 1. Adrnmlstraclon de los Hecursos, Hurnanoa, Materialos, Financieros v de Inversion

I Indicadores Meta anual Cumulirniento trimestral Proqramacto/Realizado) Observaclones
Unidad de medida Cantidad ter, Trimestre 2do. Trimestro 3er.Trirnestre 4to. Trimestre. Total acumuJado

Meta Meta Meta Meta Mota
~ Porcentaja de avanca '.".0 de P'_P~" autorizado ds Porcenta]e 100.00% 0,00% 40.00% 60.00% 100.00% 60.00% Se curnplio con la meta progmmada --

asto camente de fa COOl -.
0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 60.00%

Avance programado del proyecto 0.00% 40.00% 60.00% 100.00% 60.00% Jr -_. Avance real del proyecto 0.00% 40.00% 60.0% 60.00%

~.~P ~1t7h
ARQ.'Tv1ANUEL SANTIAGO ~~

...-c<LViRA GARCIA CERVANTES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES COMISIONADO PRESIDE .

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de· Evaluaci6n del Desemperio

Avance fisico en el curnplimlento de metas al

IGG-1

3er trimestre de 2013 Focha: 14/10/2013
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluaci6n del Desemperio

Avance fisico en el cumplimiento de metas al

IGG-1

Fecha: 14/10/20133er trimestre de 2013
Dependencia/Orqanismo: Gubernatura Unidad Responsable de Ejecucion: Cornision de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos

Vinculacion al Plan E'e Estrateqico: 3. Morelos Atractivo comoetitivo e innovador Finalidad: 2. Desarrollo Social
Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obietivo: 3.14 Consolidar la infraestructura IIsica del estado a travas de obra publica. l-unclon: 2.2. Vivienda V Serviclos a la Comunidad

Subfuncion: 2.2.1 Uroanizacicn
Provecto: 2. Construcci6n de un nuevo mercado en Tepatcinqo, Morelos

Indicadores Meta anual Cumplimiento trim estral Programado/Realizado) Observaclones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Meta Meta Meta Meta Meta
2. Porcentaje de avance realizado en la construccion de un Porcentaje 100.00% 32.66% 33.67% 33.67% 100.00% 33.67% EI Sr. Gobernador en su vislta de obra se comprometio a
nuevo mercado en Tepalcingo terminarla el 25 de Octubre por eso el avance real fue mayor al

programado.
1.05% 33.67% 60.00% 0.00% 60.00%

Avance programado del proyecto 32.66% 33.67% 33.67% 100.00% 33.67%--
Avance real del proyecto 1% 33.67% 60.00% 60.00% f_____

~~,~ /~h;~
c-« C.P. ELVIRA GARCIA CERVANTES C l~ ARCJ.1'VrANUELSANTIAGO Q~'CJ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
'---l_)

COMISIONADO PRESIDEN


