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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como 
objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes 
ordenamientos jurídicos: 
 
 
- Artículo 84 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 14 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado hoy denominada Secretaría de 
Administración; 

- Artículo 8 fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa vigente; 
 
 
Remítase al Órgano de Gobierno para su Aprobación, el presente Manual de Políticas y Procedimientos. 
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Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------  
VISTO BUENO 

C. Arturo Albarrán Salazar 
Director General de Desarrollo Organizacional 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

El Manual de Políticas y Procedimientos del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, es un instrumento 
técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Estatuto Orgánico del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
 
Este documento sirve para: 
 

 Encomendar responsabilidades;  
 Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones;  
 Propiciar la uniformidad en el trabajo;  
 Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos;  
 Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
 Apoyar las auditorias internas de los órganos de control. 

 
El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: Contenido, 
Autorización, Introducción, Políticas, Procedimientos, Indicadores, Directorio y Colaboración. 
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V.- POLÍTICAS 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

PROCEDIMIENTO: Elaboración de proyectos ejecutivos de obra. 
 
1. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe asegurar la tenencia del predio en cuestión, 

solicitando a los gestores ó donantes del terreno, una copia certificada del documento de donación a 
favor del  Instituto  de la Educación Básica del Estado de Morelos y una copia para el Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa, verificando que cumpla con la norma y lineamientos establecidos por el 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED. 

 
2. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe verificar que el Certificado de Donación 

respectivo, sea a favor del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, del Subsistema de 
nivel medio ó superior, Universidad ó Institución de nivel superior, especificando claramente las 
dimensiones de las colindancias del predio y su superficie y que es donado para que en él se edifique 
la infraestructura educativa propuesta. 

 
3. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe verificar que el terreno propuesto para edificar 

centros educativos de nueva creación, cumpla con las condiciones de factibilidad, a fin de evitar 
incremento en el costo de obra, al tener que realizar conceptos complementarios como son: 
excavaciones, muro de contención etc., asi como cumplir con las disposiciones ecológicas, jurídicas y 
otras de orden Municipal, Estatal  ó Federal. 

 
4. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe realizar los levantamientos topográficos en los 

terrenos propuestos para planteles de nueva creación, verificando que cumpla con lo establecido en la 
Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2004, Escuelas-selección del terreno para construcción-requisitos. 

 
5. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe regularizar la información del plano 

arquitectónico de conjunto en el caso de planteles en funcionamiento, indicando el sembrado de metas 
de la etapa que se pretende. 

 
6. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe elaborar el Proyecto Ejecutivo, acorde a la 

normatividad vigente que comprende: normas del proyecto, construcción e instalaciones de 
infraestructura física educativa. 

 
7. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe contar con los proyectos ejecutivos antes de 

iniciarse el ejercicio presupuestal, con el propósito de determinar con precisión el importe de las metas, 
respaldar la solicitud de recurso financiero y programar adecuadamente las fechas de inicio y 
conclusión de la ejecución de la obra. 

 
8. La/el Subdirector de Planeación y Programación, debe contar con el recursos financiero y la 

autorización de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, para la 
contratación de la ejecución de proyectos especiales de gran volumen, en centros educativos de nivel 
medio superior y superior, como son; estudios de mecánica de suelo, impacto ambiental, impacto vial, 
planta de tratamiento de aguas residuales, voz y datos y proyectos eléctricos en media y alta tensión, 
que pueden generar inversión no contemplada en el proyecto original. 

 
9. La/el Supervisor de Obra, debe verificar al inicio de los trabajos preliminares en los centros educativos, 

que las metas programadas no hayan sido realizadas por otra instancia, en cuyo caso, procederá a 
cancelar el expediente técnico de dicha obra, no así el recurso financiero, el cual debe ser 
reprogramado a otra obra dentro del mismo Municipio del Estado de Morelos. 
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Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

 
PROCEDIMIENTO: Trabajos preliminares de supervisión. 
 
1. La/el Supervisor de obra, debe dar a conocer a las Autoridades Educativas de la localidad respectiva, el 

programa de obra autorizada y la fecha de inicio, para que estas informen a la Comunidad beneficiada. 
 

2. La/el Supervisor de obra, debe solicitar y participar con las Autoridades Educativas de cada localidad  
beneficiada con obra, en la formación del Comité de Contraloría Social, quienes en ese acto conocerán 
las metas autorizadas y se comprometerán a vigilar los tiempos de ejecución de la misma, además de 
colocar en cada obra programada un rótulo oficial que informe: nombre de la obra, metas programadas, 
inversión autorizada, periodo de ejecución y nombre del ejecutor de la misma. 

 
3. La/el Supervisor de obra, debe protocolizar la apertura de la Bitácora al inicio de actividades, en 

presencia del  ejecutor de la misma, asentando en ella los datos respectivos y las firmas autorizadas 
para registrar observaciones. 

 
 

 
PROCEDIMIENTO: Supervisión, control y seguimiento de obra. 
 
1. La/el Subdirector de Construcción, debe asesorar al ejecutor de la obra, en el trámite de los servicios 

Municipales que se requieran para su realización. 
 
2. La/el Supervisor de obra, debe vigilar que el proceso de construcción se realice conforme a los 

lineamientos especificados en el expediente técnico autorizado, así como: la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas  y su Reglamento, y la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su Reglamento. 

 
3. La/el Supervisor de obra, debe solicitar al ejecutor de la obra, destine un espacio para resguardar la 

Bitácora de Obra, en la que registrará las observaciones hechas durante el proceso de construcción, 
así como las incidencias respectivas. 

 
4. La/el Supervisor de obra, debe verificar que en el lugar de la obra exista permanentemente y 

resguardada, una copia del proyecto ejecutivo.  
 
5. La/el Supervisor de obra, indicará al ejecutor de misma, que los conceptos de obra extraordinarios (no 

contemplados en el proyecto original), solo se podrán realizar, previa solicitud asentada en Bitácora de 
Obra y su autorización, además de que debe solicitar por escrito a la/el Director General del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, revaluar esos conceptos, tomando el ó los precios unitarios de 
otras obras del mismo Municipio ó bien del catálogo general de precios del mismo, debiendo observar 
lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento. 

 
6. La/el Supervisor de obra, debe observar que el ejecutor de la obra, cumpla con el calendario 

programado y los requisitos indicados en el formato de control y seguimiento de estimación de obra, 
elabore oportunamente los números generadores, la estimación y la presente en la oficina de control y 
seguimiento de estimación de obra para su trámite. 

 
7. La/el Supervisor de obra, debe cerciorarse al finalizar el proceso de construcción ó rehabilitación de la 

obra ejecutada, que no existan detalles pendientes de realizar, para proceder al cierre de la Bitácora de 
Obra. 
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Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

PROCEDIMIENTO: Elaboración de presupuesto  de obra. 
 

1. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos, debe vigilar responsablemente la emisión de precios 
unitarios con los cuales se elaborarán los presupuestos para llevar a cabo las acciones contempladas 
en el Programa Estatal de Obra.  

 

2. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos, debe analizar y elaborar los precios unitarios en función 
de las condiciones del costo de materiales, mano de obra y equipo de construcción, de la zona ó región 
donde se ejecutarán las obras programadas. 

 

3. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos, debe observar que las instancias ejecutoras, realicen las 
obras, apegándose a las metas del Proyecto Ejecutivo, especificaciones, precios unitarios y los tiempos 
de ejecución establecidos en el expediente técnico de la obra. 

 

4. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos, debe cerciorarse de que los precios unitarios de los 
presupuestos, permanezcan fijos en tanto no ocurran circunstancias de orden económico que 
determinen un aumento en el costo de los materiales. 

 

5. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos,debe estar pendiente de que en el caso de una 
devaluación, la revisión de precios se lleve a cabo en función de la fecha en que se haya producido el 
incremento y el avance de la obra según el programa vigente, siempre que no haya retrasos imputables 
a la instancia ejecutora. 

 

6. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos, debe vigilar que el aumento de los costos no sea causa 
para que se incremente el presupuesto y que dicho aumento solo impacte en la reducción de metas de 
obra exterior, cuidando de no afectar la construcción total del edificio y su operación. 

 

7. La/el Subdirector  de Costos y Presupuestos, debe informar al ejecutor de la obra, de que en caso de 
realizarse conceptos de obra extraordinaria no contemplados en el presupuesto original, debe solicitar 
mediante oficio dirigido a la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, la 
autorización del precio extraordinario de dichos conceptos, anexando su análisis de precio unitario, 
copia de la nota de Bitácora de Obra, copia de la factura de compra de materiales y comprobantes del 
pago de mano de obra. 

 

PROCEDIMIENTO: Control y seguimiento de estimación de obra. 
 

1. La/el Director Técnico, a través de la oficina de control y seguimiento de estimación, debe proporcionar 
asesoría a los ejecutores de la obra para solicitar la liberación del recurso, la elaboración de 
estimaciones de obra y en la integración de los anexos que deben acompañar dichas estimaciones. 

 

2. La/el Director Técnico, a través de la oficina de control y seguimiento de estimación, debe asesorar al 
ejecutor de obra en la elaboración de sus estimaciones, conforme a los lineamientos establecidos en el 
programa respectivo, mismas que debe entregar con los documentos indicados en el Formato de control 
y seguimiento de estimación de obra, que proporcionará dicha oficina para tal fin. 

 

3. La/el Supervisor de obra, debe autorizar los números generadores, verificando los conceptos y 
volúmenes ejecutados. 

 

4. La/el Director Técnico, la/el Subdirector de Construcción y la/el Supervisor de obra, deben firmar el 
cuerpo de la estimación de obra. 

 

5. La/el Director Técnico, la/el Subdirector de Construcción y la/el Supervisor de obra, quienes intervienen 
en el trámite de revisión y autorización de estimaciones de obra, deben realizar esta tarea con 
diligencia, responsabilidad y oportunidad conforme a los tiempos establecidos, a fin de dar fluidez a los 
trámites respectivos, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.   

 

6. La/el Supervisor  de  obra,  debe vigilar que en el caso de  realizar un pago de  conceptos en  exceso, 
se solicite al ejecutor el reintegro correspondiente ó la compensación en la siguiente estimación.  
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Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

 
 

PROCEDIMIENTO: Licitación de obra autorizada. 
 

1. La/el Director Técnico, debe aplicar para el proceso de  Licitación de  Obra, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Morelos y su Reglamento, como el ordenamiento jurídico que 
regula  el  manejo  del recurso destinado  a la ejecución de los Programas de infraestructura física 
educativa,. 

 
2. La/el Director Técnico, debe vigilar que se observe la normatividad aplicable durante el proceso de 

contratación, seguimiento, evaluación y adjudicación de la obra licitada, así como para la autorización 
de convenios modificatorios ó adicionales en plazo, ampliación en monto y en lo que respecta al ajuste 
de precios unitarios. 

 
3. La/el Director Técnico, debe convocar, adjudicar y contratar las obras contempladas en el Programa 

Estatal de Obra, previa autorización y asignación del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda  del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 
4. La/el Director Técnico, debe contar previamente con los estudios y proyectos, especificaciones de 

construcción, normas de calidad, catálogo de conceptos y el programa de ejecución de obra, 
previamente a la convocatoria de la licitación. 

 
5. La/el Director Técnico, debe elaborar  el  programa  cronológico  de   los  eventos  de  la  licitación,  

respecto a la convocatoria, publicación de bases, visita al lugar de la obra, junta de aclaraciones, 
apertura técnica, apertura económica, evaluación, fallo y contratación. 

 
6. La/el Director Técnico, debe apegarse al techo financiero y al monto máximo autorizado para el proceso 

de Licitación de Obra. 
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Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

 
 
PROCEDIMIENTO: Adquisición de mobiliario y equipo. 
 
1. La/el Director General, debe instalar al inicio de cada ejercicio fiscal, el Subcomité para el Control de las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, conforme a la normatividad de creación de los mismos, calendarizando las sesiones que se 
llevarán a cabo.  

 
2. La/el Coordinador Administrativo, en su carácter de integrante del Subcomité para el Control de las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, debe elaborar el Acta de acuerdos de cada sesión celebrada y remitirla al Comité para el 
Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

 
3. La/el Coordinador Administrativo, debe recabar de los Subsistemas Educativos su solicitud de 

necesidades, tan pronto como se dé a conocer la aprobación del recurso financiero, la cual debe indicar 
las especificaciones técnicas detalladas y precisas de los bienes requeridos. 

 

4. La/el Coordinador Administrativo, debe apegarse durante el proceso de adquisiciones, al techo 
financiero y monto máximo autorizado para fijar la modalidad de adjudicación, no perdiendo de vista los 
casos de excepción previstos en la Ley de la materia. 

 

5. Los integrantes del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, deben observar las disposiciones 
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, así como la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento.  

 
6. Los integrantes del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, deben revisar y en su caso aprobar el 
proyecto de bases y el proceso licitatorio para someterlo a la consideración del Comité para el Control 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

 

7. La/el Coordinador Administrativo de manera conjunta con el área requirente, una vez llevado a cabo el 
proceso de recepción y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, debe analizar las 
propuestas presentadas y proceder a elaborar el proyecto de fallo para ser remitido para su aprobación 
al Comité para el Control de las Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
8. El Comité para el Control de las Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, debe aprobar el fallo de la licitación y los integrantes del Subcomité 
para el Control de las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, que sean convocados a participar como jurado, deben hacer la comunicación 
oficial del mismo.  

 
9. La/el Coordinador Administrativo, debe reprogramar las economías que resulten del proceso de 

Licitación, debiendo redireccionar la aplicación del recurso, solicitando la autorización respectiva de la 
Secretaría de Hacienda  y de la Junta de Gobierno del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.  

 

 
 
 
 
 
 

 



 FORMATO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
REFERENCIA: PR-DGDO-DOA-01 Y IT-DGDO-DOA-01 

Clave: FO-DGDO-DOA-06 

Revisión: 0 

Anexo 9  Página 7 de 8 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

PROCEDIMIENTO: Baja definitiva de bienes muebles. 
 

1. La/el Director Administrativo, debe atender los siguientes supuestos para dar de baja definitiva los 
bienes muebles del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 

 

a) Cuando el bien mueble, por su estado físico ó cualidades técnicas no resulte útil ó funcional ó 
ya no sea requerido para el servicio por el cual se adquirió. 

 

b) Cuando el bien mueble haya sido extraviado, robado ó accidentado y destruido. 
 

2. La/el Subdirector de Recursos Materiales y Suministros como responsable del Activo Fijo, debe 
relacionar en forma semestral el bien mueble para darlo de baja contablemente, solicitando la 
autorización respectiva a la Junta de Gobierno del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa previo 
a la baja administrativa. 
 

3. La/el Subdirector de Recursos Materiales y Suministros debe realizar la baja definitiva, solo después 
de que se haya formalizado y consumado la disposición final de los bienes objeto, conforme a las 
normas y demás disposiciones aplicables, misma que también se llevará a cabo cuando el bien se 
hubiere extraviado, robado ó entregado a  una institución de seguros, como consecuencia de un 
siniestro, una vez pagado por esta el importe correspondiente. 

 

 

PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitud de recurso financiero para inversión de obra. 
 

1. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe tramitar apertura de cuenta de cheques para cada 
programa de obra autorizada. 
 

2. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe tramitar la Solicitud de Liberación de Recursos y el 
Recibo oficial de cada obra, cuando ya haya sido formalizado el contrato respectivo.  

 
 
PROCEDIMIENTO: Revisión y validación de estimación de obra. 
 

1. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe vigilar que para la validación de estimaciones de obra, 
se verifiquen las operaciones aritméticas de las mismas, así como que se aplique la amortización del 
anticipo otorgado al inicio de la obra y la retención de 5 al millar. 

 

2. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe verificar que las estimaciones de obra ejecutada por 
los contratistas, cumplan con la normatividad de comprobación. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Pago de anticipo o estimación de obra contratada. 
 

1. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe ejercer el recurso financiero a través de emitir cheques 
nominativos y transferencias vía electrónica, en los cuales deben firmar los siguientes servidores 
públicos, la/el Director General, la/el Director Administrativo y la/el Subdirector de Recursos 
Financieros.   

 

2. Para la emisión de cheques u órdenes de pago vía electrónica, se debe observar lo siguiente: 
 

a) Hasta por un monto de $ 500,000.00, deben ser firmados indistintamente por dos de los tres 
servidores públicos autorizados. 

 

b) De $ 500,001.00 en adelante, deben ser firmados invariablemente por la/el Director General y 
por la/el Director Administrativo, salvo por causas de fuerza mayor ó fortuita, podrá firmar la/el 
Subdirector de Recursos Financieros, previa autorización expresa de la/el Director General.  

 

c) La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe emitir los cheques y las transferencias vía 
electrónica a nombre de los contratistas, proveedores ó prestadores de servicios (por ningún 
motivo se emitirán cheques al portador). 

 

d) La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe resguardar los cheques emitidos, las chequeras 
y los comprobantes electrónicos. 
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Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

 

 
PROCEDIMIENTO: Pago a proveedores de Mobiliario y Equipo para planteles educativos. 
 
1. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe ejercer el recurso financiero a través de emitir cheques 

nominativos y transferencias vía electrónica, en los cuales deben firmar los siguientes servidores 
públicos, la/el Director General, la/el Director Administrativo y la/el Subdirector de Recursos 
Financieros. 

 
2. Para la emisión de cheques u órdenes de pago vía electrónica, se debe observar lo siguiente: 

 
a) Hasta por un monto de $ 500,000.00, deben ser firmados indistintamente por dos de los tres 

servidores públicos autorizados. 
 
b) De $ 500,001.00 en adelante, deben ser firmados invariablemente por  la/el Director General y 

por la/el Director Administrativo, salvo por causas de fuerza mayor ó fortuita, podrá firmar la/el 
Subdirector de Recursos Financieros, previa autorización expresa de la/el  Director General.  

 
c) La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe emitir los cheques y las transferencias vía 

electrónica a nombre de los contratistas, proveedores ó prestadores de servicios (por ningún 
motivo se emitirán cheques al portador). 

 

d) La/el) Subdirector de Recursos  Financieros, debe resguardar los cheques emitidos, las  
chequeras y los comprobantes electrónicos. 

 
 

 
PROCEDIMIENTO: Pago a proveedores de bienes y servicios para el Organismo. 
 
1. La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe ejercer el recurso financiero a través de emitir cheques 

nominativos y transferencias vía electrónica, en los cuales deben firmar los siguientes servidores 
públicos, la/el Director General, la/el Director Administrativo y la/el Subdirector de Recursos 
Financieros.  

 
2. Para la emisión de cheques u órdenes de pago vía electrónica, se debe observar lo siguiente: 

 
a) Hasta por un monto de $ 500,000.00, deben ser firmados indistintamente por dos de los tres 

servidores públicos autorizados. 
 
b) De $ 500,001.00 en adelante, deben ser firmados invariablemente por la/el Director General y 

por la/el Director Administrativo, salvo por causas de fuerza mayor ó fortuita, podrá firmar la/el 
Subdirector de Recursos Financieros, previa autorización expresa de la/el Director General. 

 
c) La/el Subdirector de Recursos Financieros, debe emitir los cheques y las transferencias vía 

electrónica a nombre de los contratistas, proveedores ó prestadores de servicios (por ningún 
motivo se emitirán cheques al portador). 

 
d)  La/el Subdirector  de Recursos  Financieros, debe resguardar los cheques emitidos, las 

chequeras y los comprobantes electrónicos. 
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PROCEDIMIENTO: Elaboración de contrato de obra y de adquisiciones. 
 
1. La/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, debe conocer y difundir entre el personal a su 

cargo, la publicación del Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos en el rubro de 
Infraestructura  Educativa y el  monto presupuestado  para  ejercerse  en el Estado de Morelos. 
 

2. La/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, debe estar pendiente de recibir la autorización de la 
Secretaría de Hacienda , respecto a la radicación del recurso que será ejercido por el Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa. 
 

3. La/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, será responsable de la elaboración de los contratos  
de  obra y de adquisiciones de Bienes y Servicios, conforme a los lineamientos señalados  en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su Reglamento, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y su Reglamento, según corresponda, así como la Guía operativa del programa 
en cuestión. 

 
4. La/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, debe solicitar la documentación legal de 

acreditación de la persona física y/o moral, salvo que se encuentre en el “Registro Unico de Personas 
Acreditadas” con quien se vaya a formalizar el contrato ó convenio.  

 
5. La/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, debe recabar la fianza de cumplimiento y de vicios 

ocultos previamente a la firma del contrato de obra pública. 
  

6. La/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, debe verificar que en el contrato de Obra Pública  ó 
de Adquisiciones, se observen los términos, forma y porcentajes para ser aplicados en las penas 
convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, 
determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido ó 
por atraso en la entrega de los bienes tratándose de adquisiciones, penas que en ningún caso podrán 
ser superiores en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.    
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VI.- PROCEDIMIENTOS 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Administración 

Se incluye dentro de este apartado las siguientes cédulas de los procesos: 
Ninguna. 
 
Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos: 
 

Número de 
Procedimiento 

Nombre Clave Pág. 

1 Elaboración de proyectos ejecutivos de obra. PR–IEIE–SPP–01 9 

2 Trabajos preliminares de supervisión. PR–IEIE–SC–01 6 

3 Supervisión, control y seguimiento de obra. PR–IEIE–SC–02 7 

4 Elaboración de presupuesto de obra. PR–IEIE–SCP–01 6 

5 Control y seguimiento de estimación de obra. PR–IEIE–DT–01 6 

6 Licitación de obra autorizada. PR–IEIE–DT–02 6 

7 Adquisición de mobiliario y equipo. PR–IEIE–DA–01 9 

8 Baja definitiva de bienes muebles. PR–IEIE–DA–02 7 

9 
Trámite de solicitud y manejo de recurso financiero para 
inversión de obra. 

PR–IEIE–SRF–01 7 

10 Revisión y validación de estimación de obra. PR–IEIE– SRF–02 7 

11 Pago de anticipo ó estimación de obra contratada. PR–IEIE– SRF–03 7 

12 
Pago a proveedores de Mobiliario y Equipo para planteles 
educativos. 

PR–IEIE– SRF–04 8 

13 
Pago a proveedores de Bienes y Servicios para el 
Organismo. 

PR–IEIE– SRF–05 6 

14 Elaboración de contrato de obra y de adquisiciones. PR–IEIE–UCJ–01 6 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pag (s). 
Afectadas  

Naturaleza del cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización  

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
01/Oct/01 

 

1 
 

Todas 
 

Actualización de Manual 
 

Actualización del No. de 
Revisión. 

 
21/Ago/02 

 

2 
 

Todas 
 

Actualización de Manual 
 

Actualización del No. de 
Revisión. 

 

 
15/Mar/04 

3 
 
 

Todas 
 
 

Actualización de Manual 
 
 

Actualización del No. de 
Revisión. 

 

 
30/Nov/05 

 

4 
 

Todas 
 

Actualización de Manual 
 

Actualización del No. de 
Revisión. 

 
12/May/06 

5 
 

Todas 
 

Actualización de Manual 
 

Actualización del No. de 
Revisión. 

 
15/May/07 

 
6 

 

 
Todas 

 

 
Se fusionaron las actividades 6 y 7 

 

Acción correctiva 
derivado de auditoria de 

calidad.  

 
11/Dic/08 

7 
 

Todas 
 

Revisión y actualización de vigencia 
 

Actualización del Manual. 
 

24/Jun/09 
 

8 Todas Actualización de Procedimiento Actualización del Manual. 27/May/10 

 
9 
 

 
Todas 

 
Actualización de Procedimiento 

 
Actualización del Manual. 

 
07/Dic/11 

 
10 

 
Todas 

 
Actualización de Procedimiento 

 
Actualización del Manual. 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento: Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obra. 
 

El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 
La distribución de copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 
 

02 
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Elaboró 
 
 
 
 

Arq. Armando Ramos Salazar 
Subdirector de Planeación y Programación 

Revisó 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
1.-Propósito: 
Elaborar el Programa Estatal de Construcción y Rehabilitación de Centros Educativos. 
 
 
2.-Alcance: 
Este Procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Técnica. 
Subdirección de Planeación y Programación. 
Subdirección de Construcción. 
Subdirección de Costos y Presupuestos. 
 
 
3.-Referencias:   
Este procedimiento está basado en: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Norma NMX-R-003-SCFI-2004-Escuela-Selección del terreno para Construcción-Requisitos. 
Norma NMX-R-021-SCFI-2005-Escuela-Calidad de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos. 
 
 
4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Subdirector de Planeación y Programación, elaborar y mantener actualizado este 
procedimiento.   
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa revisar y vigilar el 
cumplimiento de este procedimiento.  
 
 
5.-Definiciones: 
Adosamiento: Agregar construcción a un edificio existente. 
NMX-R-003-SCFI-2004: Escuela Selección del terreno para construcción – requisitos. 
NMX-R-021-SCFI-2005: Escuela Calidad de la Infraestructura Física Educativa – requisitos. 
NMX-SCFI: Anteproyecto supervisión de obra de Infraestructura Física Educativa. 
Proyecto ejecutivo: Fusión de planos arquitectónicos; de conjunto, estructurales e instalaciones eléctricas, 
sanitarias e hidráulicas, incluyendo sus especificaciones. 
Volumetría: Cantidad de obra programada ó realizada conforme a la unidad de medida. 
 
 

6.-Método de trabajo:  
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Planos  
arquitectónicos y de 

conjunto 

Catálogo de 
necesidades 

Oficio de solicitud  
del Catálogo de  

necesidades 
 

Elaborar y recabar la firma de 
la/el  Director General del 

Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, en el 
oficio de solicitud del catálogo 

de necesidades de 
infraestructura física educativa.  

 
1 

 INICIO 

Recibir catálogo de necesidades 
de obra y turnar a la/el 

Subdirector de Planeación y 
Programación. 

2 

Programa de 
actividades 

Programar las actividades para 
la realización del proyecto 

ejecutivo de cada obra para 
que, en función del recurso 
autorizado sea ejecutada.  

3 

Levantamiento 
topográfico  

Llevar a cabo el trabajo de 
campo, que consiste en el 

levantamiento topográfico, para 
construir escuelas de nueva 

creación. 
 
 

4 

6 

Planos  
arquitectónicos y de 
conjunto 

Capturar la información 
obtenida en campo y verificar 
que incluya la totalidad de los 

datos.  
 
 
 

5 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Proyecto Ejecutivo 

Proyecto de 
Conjunto 

Proyecto Ejecutivo 

Elaborar el proyecto ejecutivo 
de cada obra, para planteles de 
nueva creación, el cual deberá 

tener lo siguiente: 
Plano arquitectónico, cortes, 

fachadas con detalles 
constructivos y 

especificaciones. 
 

6 

Actualizar el proyecto de 
conjunto para planteles 

existentes, remarcando el 
edificio donde se realizará la 

rehabilitación, indicando la meta 
y revisar los planos que 

intervienen en el proyecto 
ejecutivo.  

7 

Turnar los proyectos ejecutivos 
a la Subdirección de 
Construcción para la 

continuación del trámite. 
 
 
8 

11 

Proyecto Ejecutivo 

Proyecto Ejecutivo 

Recibir de la Subdirección de 
Costos y Presupuestos, la 

solicitud de paquetes de los 
proyectos ejecutivos, para la 

licitación ó asignación de obra 
que será contratada. 

 9 

Preparar copias del proyecto 
ejecutivo de construcción ó 

rehabilitación que ejecutarán  
los contratistas.  

 
 
 10 

Se conecta con el 
Procedimiento, “Trabajos 
preliminares de Supervisión” 
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Planos 

Memorándum 

Recibir de la Subdirección de 
Construcción solicitud por 

escrito para la nivelación  del 
área de sembrado  de un nuevo 
edificio a construir ó remodelar, 

según sea el caso. 
 
 11 

Desarrollar las acciones 
solicitadas, actualizar planos y 
turnarlos a la Subdirección de 

Construcción.  

12 

Planos actualizados 

Preparar copias simples de los 
planos actualizados, para ser 

entregados a los titulares de los 
centros educativos, durante el 
acto de Entrega-Recepción de 

la obra. 

14 

 FIN. 

Planos 

Verificar durante el proceso de 
construcción de obra y al final, 
que esta se realizó conforme al 
proyecto original de sembrado,  
caso contrario, se registrarán 
las modificaciones en el plano 

correspondiente.   
13 
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6.2 Descripción de actividades: 
 

Paso Responsable Actividad Tipo de Documento 
(No. de Control) 

 
1 
 
 
 

Subdirector/a de 
Planeación y 
Programación 

(SPP) 

Elabora oficio y recaba la firma de la/el Director 
General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, para solicitar el catálogo de necesidades 
de infraestructura física educativa para nivel básico, 
medio superior y superior, dirigido a la/el Secretario 
de Educación del Estado.  

 
Oficio de solicitud de 

catálogo de necesidades 
 

 
2 

 
 
 
 

 

 
Director/a General del 

Instituto Estatal de 
Infraestructura 

Educativa 
(DGIEIE) 

Director/a Técnico/a  
 (DT) 

Recibe catálogo de necesidades de obra de nivel: 
básico, medio superior y superior, el cual debe 
contener los siguientes datos: 
Municipio, localidad, nivel educativo, nombre del 
plantel y metas a cubrir como son: construcción ó  
rehabilitación y en su caso, equipamiento y lo turna a 
la/el Subdirector de Planeación y Programación. 

 
Catálogo de necesidades 

 
 

 
 

 
3 

 
SPP 

Programa las actividades para la realización del 
proyecto ejecutivo de cada obra para que, en función 
del recurso autorizado, se lleve a cabo la 
construcción, rehabilitación y en su caso el 
equipamiento de los espacios educativos. 

 
Programa de actividades 

 
4 
 
 
 

 

 
SPP 

 

Lleva a cabo el trabajo de campo, que consiste en el 
levantamiento topográfico, para escuelas de nueva 
creación. 
Realiza la regularización de planos arquitectónicos y 
de conjunto de los inmuebles escolares, indicando la 
infraestructura actual, para planteles existentes. 

 
Levantamiento topográfico 

  
Planos arquitectónicos  

y de conjunto 
 

 

 
5 

 
SPP 

 

Captura la información obtenida en campo y verifica 
que incluya los datos como son: 
       -     Dimensión de las colindancias. 

- Indicación de superficie de terreno.  
- Indicación de curvas de nivel. 
- Orientación magnética. 
- Croquis de localización.  
- Información contenida en el pie de plano. 

 

 
Planos arquitectónicos 

 y de conjunto 

 
6 

 
SPP 

Elabora el proyecto ejecutivo de cada obra, para 
planteles de nueva creación, que debe tener lo 
siguiente: 

- Plano arquitectónico, cortes, fachadas con 
detalles constructivos y especificaciones. 

- Plano de instalación hidro-sanitaria con 
isométricos. 

- Plano eléctrico con cuadro y balanceo de 
cargas. 

- Plano de red de voz  y datos. 
- Plano de aire acondicionado. 
- Plano de instalaciones especiales. 

 

 
Proyecto Ejecutivo 
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6.2 Descripción de actividades: 

Paso Responsable Actividad Tipo de Documento 
 (No. de Control) 

 
7 

 
SPP 

Actualiza el proyecto de conjunto para planteles 
existentes, remarcando el edificio donde se realizará 
la rehabilitación, indicando la meta y revisa los planos 
que intervienen en el proyecto ejecutivo, con la ayuda 
de una impresión de 60 X 90. 
 

 
Proyecto de conjunto 

 
8 

 
SPP 

Turna los proyectos ejecutivos a la Subdirección de 
Construcción para la continuación del trámite. 
En el caso de que algún Proyecto Ejecutivo deba 
modificarse, lo recibirá en devolución con sus 
observaciones para su adecuación y posterior envío. 
 

 
Proyecto Ejecutivo 

 
9 

 
SPP 

Recibe de la Subdirección de Costos y Presupuestos, 
la solicitud de paquetes de los proyectos ejecutivos, 
que sean necesarios para la licitación ó asignación de 
obra que será contratada. 
 

 
Proyecto Ejecutivo 

 
 

 
10 

 
SPP 

Prepara copias de los proyectos ejecutivos de 
construcción ó rehabilitación que se llevarán a cabo 
para distribuir como sigue:  
Copia para el expediente técnico del Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa. 
Copia para el expediente que se entrega a los 
contratistas. 
Copia para la/el Supervisor de Obra. 
 

 
Proyecto Ejecutivo 

 
11 

 
SPP 

Recibe de la Subdirección de Construcción, 
memorándum en donde le solicita la nivelación  del 
área de sembrado  de un nuevo edificio a construir ó 
remodelar, según sea el caso, con el propósito de 
determinar el volumen de excavaciones ó movimiento  
de material.  
Esta actividad se realiza sobre todo en terrenos con 
pendiente pronunciada. 
 

 
Memorándum 

 
12 

 
SPP 

Desarrolla las acciones solicitadas, actualiza planos y 
los turna a la Subdirección de Construcción.  
 
 

 
Planos 

 
13 

 
SPP 

Verifica durante el proceso de construcción de obra y 
al finalizar esta, que se realizó el proyecto conforme 
al proyecto original de sembrado, en caso contrario se 
registrarán las modificaciones en el plano 
correspondiente. 
 

 
Planos 

 
14 

 
SPP 

Prepara copias simples de los planos actualizados 
para ser entregados a los Titulares de los Centros 
Educativos, cuando se realice la Entrega-Recepción 
de obra. 
 
Con esta actividad finaliza el Procedimiento. 

 
Planos actualizados 
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7. Registros de calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

 

 
Oficio de solicitud de catálogo de necesidades 
 
Catálogo de necesidades 
 
Programa de Actividades 
 
Levantamiento topográfico 
 
Planos arquitectónicos y de conjunto 
 
Proyecto ejecutivo 
 
Proyecto de conjunto 
 
Planos actualizados 
 
Acta de entrega-recepción de obra  
 

 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 
Subdirector/a de Planeación y 
Programación. 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
8. Anexos: 

 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ninguno”  

 
 
 
 



 PROCEDIMIENTO 
TRABAJOS PRELIMINARES DE SUPERVISIÓN 

 

Clave: PR-IEIE-SC-01 

Revisión: 10 

Página 1 de 6    

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 
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1. Propósito: 

Realizar la detección ó vigencia de necesidades de infraestructura educativa, elaborando la ficha técnica 
correspondiente, para concretar el proyecto de construcción de un espacio educativo. 
 
 

 

2. Alcance:  
Este procedimiento aplica a: 
Dirección Técnica. 
Subdirección de Construcción. 
Subdirección de Planeación y Programación. 
 
 

 

3. Referencias:  
      Este procedimiento está basado en: 
       Normas y especificaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). 

Manual de Operación y Supervisión. 
 
 

 

   4. Responsabilidades: 
    Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 

Es responsabilidad de la/el Subdirector de Construcción, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y vigilar el 
cumplimiento de este procedimiento. 
 
 

    5. Definiciones: 
Consolidación: Etapa complementaria de construcción en los espacios educativos. 
Levantamiento topográfico: Detección de los límites e irregularidades de un terreno. 
 
 

 
   6  Método de Trabajo: 
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6.1 Diagrama de Flujo: 

 

Listado de 
necesidades 

Informe de  
trabajo de 

campo 

Informe de 
trabajo de 

campo 

Listado de 
necesidades 

Recibir  el listado de necesidades 
de obra pública. 

 

1 

Acordar con las Autoridades 
Educativas las fechas de visita a 
los planteles con necesidades de 

obra. 

2 

Viene del procedimiento: 
“Elaboración de proyectos 
ejecutivos de obra”. 

Verificar en la visita conjunta, la 
vigencia de necesidades, para en 

su caso determinar las metas 
respectivas. 

 

 

Elaborar el Informe de trabajo de 
campo. 

4 

INICIO 

Turnar el informe de trabajo de 
campo a la Subdirección de 

Planeación y Programación para la 
elaboración del proyecto 

arquitectónico. 
5 

 

Se conecta cn el Procedimiento, 
“Elaboración de proyectos 
ejecutivos de obra”. 

 

D 

Turnar las propuestas (volumetría) 
para la elaboración del catálogo de 

conceptos. 

 Informe de 
volumetría 

Se conecta con el Procedimiento, 
“Elaboración de presupuesto de 
obra. 

 

D 

6 

FIN 

3 

D 
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6.2 Descripción de actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

 (No. de Control) 

1 Subdirector/a de  
Construcción  

(SC) 

Recibe el listado de necesidades de obra pública, para 
realizar una visita a la localidad correspondiente y realizar la 
investigación de campo. 
Viene del procedimiento: “Elaboración de Proyectos 
Ejecutivos de Obra”. 
 

Listado de necesidades 

2 SC Acuerda con las autoridades Educativas, la fechas de visitas 
conjuntas a los espacios educativos propuestos, para verificar 
las necesidades planteadas.   
 

Listado de necesidades. 

3 SC Verifica que exista la vigencia de necesidades, si la solicitud 
es de reparación, determinar las metas respectivas. 
En el caso de una consolidación, analiza la ubicación de la 
etapa propuesta y determina lo conducente. 
Cuando se trata de una sustitución, determina las condiciones 
de la estructura que por su antigüedad e inseguridad,  permita 
establecer técnicamente la demolición del (los) edificio (s). 
Para propuesta de obra de nueva creación, se determina la 
factibilidad del terreno, accesos, servicios municipales y en 
coordinación con el Departamento de Planeación realiza el 
levantamiento topográfico. 
 

 

4 SC Elabora el informe de trabajo de campo, que indique las 
necesidades vigentes y en su caso propone las metas a partir 
de las prioridades detectadas. 
 

Informe de trabajo de 
campo 

5 SC Turna el informe del trabajo de campo a la Subdirección de 
Planeación y Programación, para la elaboración del proyecto 
arquitectónico. 
Se conecta con el procedimiento: “Elaboración de Proyectos 
Ejecutivos de obra” 
 

Informe de trabajo de 
campo  

6 SC Turna las metas propuestas (volumetría) a la Subdirección de 
Costos y Presupuestos para la elaboración del catálogo de 
conceptos. 
Se conecta con el Procedimiento: Elaboración de presupuesto 
de obra. 
 
Con esta actividad, finaliza este Procedimiento. 
 

Informe de volumetría 
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7. Registros de calidad: 

 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listado de necesidades 
 
Informe de trabajo de campo 
 
Informe de volumetría 

 

 
Subdirector/a de construcción 
 
Subdirector/a de construcción 
 
Subdirector/a de construcción 
 
 

 
10 años  

 
10 años  

 
10 años 

 
8. Anexos: 

 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ninguno 
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Revisión. 
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2 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 

 
 

15/Mar/04 

 
3 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 

 
 

30/Nov/05 

 
4 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 

 
 

12/May/06 

 
5 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de 

Revisión 

 
 

15/May/07 

 
6 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del procedimiento 

 

 
Acción correctiva derivado de 

auditoria de calidad 

 
 

11/Dic/08 

 
7 

 

 
Todas 

 

 
Revisión y actualización de vigencia 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
24/Jun/09 

 

8 

 

Todas 

 

Actualización del Procedimiento 

 

Actualización del Manual 

 

27/May/10 

 

 
9 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
7/Dic/11 

 
10 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Supervisión, control y seguimiento de obra. 
 

  El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura  
  Educativa,  

La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 

 
01 

 
02 
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1. Propósito: 
Dar a conocer la metodología para  supervisar que las obras se ejecuten de acuerdo con las 
especificáciones y términos contratados. 
 
 

2. Alcance: 
Este procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Técnica. 
Subdirección de Construcción. 
 
 

3. Referencias:  
      Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Lineamientos de Operación de Recursos Federales. 
Manual de Operación y Supervisión. 
 

 
4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Subdirector de Construcción, elaborar y mantener actualizado este 
procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y 
vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
 
 

5. Definiciones: 
Acta de Entrega –Recepción: Documento de aceptación de obra terminada. 
Arcillas expansivas: Tipo de suelo que presenta deformación (contracción, expansión) al recibir humedad. 
Bitácora de obra: Documento que se utiliza para registrar cronológicamente en él, los eventos de la obra. 
Estimación de obra: Documento  que detalla los conceptos de obra realizados, precios unitarios e importes 
respectivos. 
Finiquito: Documento que confirma haber sido realizado el proyecto de obra y la conclusión de esta. 
Números generadores: Documento que muestra técnicamente los volúmenes de obra realizados. 
 
 
 

6. Método de trabajo: 
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6.1 Diagrama de flujo:  

 
 

Programa 
Estatal   

de obra 

INICIO 

Recibir el paquete de obra autorizada 
en el Programa Estatal de Obra y turnar 
a la/el Supervisor de obra, para realizar 
los trabajos previos al inicio de la obra. 

Programar y realizar reuniones con 
Representantes de las Autoridades 
Educativas para informar y 
protocolizar el inicio de Obra. 

Iniciar la ejecución de los trabajos, 
conforme a los lineamientos vigentes. 
Verificar que el proyecto sea 
congruente con la topografía del 
terreno. 

2 

3 

Elaborar con los representantes de las 
Autoridades Educativas y de la 
comunidad beneficiada, la instalación 
de la Comisión de Contraloría Social. 

4 

Verificar que no existan en el predio 
arcillas expansivas, en cuyo caso se 
asentarán en la bitáçora de obra y se 
hará del conocimiento del ejecutor de 
la misma 

5 

6 

Acta de 
aceptación 

Bitácora de 
obra 

Bitácora de  
obra 

Bitácora de  
obra 

 

Acta de  
Instalación 

1 
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Estimación de 
obra  

Verificar que se observen las 
especificaciones contenidas en los 
planos, registrando en bitácora 
cualquier desviación encontrada 
durante el proceso de construcción 

 
6 

Elaborar informe de avance físico de 
obra, recibir los números generadores 
y estimación de obra, revisar y validar 

con su firma, integrar el formato de 
Control y seguimiento de estimación 

de obra. 

 

Recibir estimación de obra, revisar y 
autorizar con su firma, turnar para la 

continuación del trámite. 

 

7 

8 

Bitácora de 
obra 

Informe de 
avance físico 

de obra  

Estimación de 
obra  

FIN 

Se conecta con el 
Procedimiento, “Control y 
Seguimiento de estimación de 
obra” 
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6.2 Descripción de actividades: 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

 
1 

 
Subdirector/a de 

Construcción. 
(SC) 

Recibe el paquete de obra autorizada en el Programa Estatal de 
Obra y lo turna a la/el Supervisor de obra, para que realice los 
trabajos previos al inicio, como son, la elaboración de las Actas de 
aceptación y validación de las mismas.  

Programa Estatal de 
Obra  

Acta de aceptación 

 
2 

 
Supervisor/a de 

obra 
(SO) 

Programa y realiza reuniones con los representantes de las 
Autoridades Educativas, para informar y protocolizar el inicio de la 
obra autorizada. 
 

 
Bitácora de obra 

 

 
3 

 
SO 

Inicia la ejecución de los trabajos, conforme a los lineamientos 
vigentes, verificando que el proyecto, (sembrado de edificios) sea 
congruente con la topografía del terreno. 
Protocoliza la apertura de la bitácora de obra, con el registro de los 
nombres y firmas de las personas autorizadas para intervenir en 
ella, ya que es el documento oficial que permite la comunicación 
formal y legal entre el Organismo y los contratistas. 
Durante el proceso de supervisión de obra, el responsable de esta, 
registrará en bitácora con fecha y número, los eventos de la obra, 
término de los trabajos y la fecha de cierre. 

 
Bitácora de obra 

 

 
4 

 
SO 

Elabora conjuntamente con los representantes de las Autoridades 
Educativas y los integrantes del Comité de Padres de Familia, el 
Acta de instalación de la Comisión de la Contraloría Social, Órgano 
encargado de dar seguimiento (en calidad de observador) a la 
ejecución de la obra. 

 
Acta de instalación 

 
5 

 
SO 

Verifica que no existan en el predio arcillas expansivas, en cuyo 
caso, lo asentará en la bitácora de obra e indicará al ejecutor de la 
misma, las acciones pertinentes que debe realizar de acuerdo a los 
procedimientos de construcción del Organismo. (Mecánica de 
suelos, importancia de la obra etc.). 

 
Bitácora de Obra 

 
6 

 
SO 

Verifica que se observen las especificaciones contenidas en los 
planos, debiendo registrar en bitácora de obra cualquier desviación 
encontrada en el proceso de construcción, indicando las acciones 
correctivas y vigilando su aplicación. 

 
Bitácora de obra 

 
7 

 
SO 

Elabora el informe de avance físico de obra y verifica que se 
elaboren oportunamente los números generadores y la estimación 
de obra, la revisa y valida con su firma, elabora el Formato de 
control y seguimiento de estimación de obra, asignándole un 
número de control (Este formato acompañará a la estimación 
durante todo el proceso de trámite), en el deben registrarse la 
fecha de turno y de recepción, así como las observaciones y turna 
la documentación a la/el Subdirector de Construcción. 
En el caso de estimación única ó última de una serie, esta debe 
incluir el finiquito y el acta de entrega-recepción con las firmas 
autógrafas correspondientes, para cerrar el expediente y hacer 
entrega a los Representantes de las Autoridades Educativas. 

 
Informe del avance 

físico de Obra 
 

Estimación de obra 

 
8 

 
SC 

Recibe la estimación de obra, la revisa y autoriza con su firma y la 
turna a la Oficina de control y seguimiento de estimación de obra. 
Se conecta con el procedimiento: “Control y seguimiento de 
estimación de obra”. 
Con esta actividad finaliza este Procedimiento. 

 
Estimación de obra 
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 7. Registros de calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención  

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa Estatal de Obra 
 
Acta de aceptación 
 
Bitácora de obra 
 
Acta de instalación 
 
Informe de avance físico de obra 
 
Estimación de obra 
 
 
 
 

 
Subdirector/a de Construcción 
 
Subdirector/a de Construcción 
 
Subdirector/a de Construcción 
 
Subdirector/a de Construcción 
 
Subdirector/a de Construcción 
 
Subdirector/a de Construcción 
 
 
 
 
 

 
10 años  

 
10 años  

 
10 años 

 
10 años  

 
10 años  

 
10 años  

 
  
 
  

 8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno  
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No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 

Fecha de 
Autorización 

0 N/A Emisión Emisión 01/Oct/01 

 
1 

 
Todas 

 
Actualización del Manual 

 
Actualización del No. de 

Revisión 

 
 

21/Ago/02 
 

 
2 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

Actualización del No. de 
Revisión 

 
 

15/Mar/04 
 

 
3 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de 

Revisión 

 
 

30/Nov/05 
 

 
4 

 
Todas 

 
Actualización del Manual 

 
Actualización del No. de 

Revisión 

 
12/May/06 

 

 
5 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de 

Revisión 
 

 
15/May/07 

 

 
6 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Acción correctiva producto de 

auditoria de calidad 
 

 
 

11/Dic/08 
 

 
7 

 

 
Todas 

 

 
Revisión y actualización de vigencia 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
24/Jun/09 

 

 
8 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
27/May/10 

 

 
9 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 
7/Dic/11 

 
10 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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01 

 
02 
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1.- Propósito: 

Elaborar los presupuestos de obra en base a la normatividad vigente aplicable. 
 
 

2.- Alcance:  
 Este procedimiento aplica a: 

  Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
  Dirección Técnica. 
  Subdirección de Costos y Presupuestos.  
 
 

3.- Referencias:  
     Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
         Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
        Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
        Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Morelos 

Oficios de aprobación de recursos emitido por la Secretaría de Hacienda . 
Inver 01, Inver 02, Inver 03. 
 

 
 

4.- Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Subdirector de Costos y Presupuestos, elaborar y mantener actualizado este 
procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y vigilar 
el cumplimiento de este procedimiento. 
 

 
5.- Definiciones: 

Catálogo de conceptos: Documento que detalla los conceptos de obra programados, unidad de medida, 
volúmenes y precios unitarios, así como las características específicas para su ejecución. 
Expediente técnico: Documento en el cual se integra toda la información referente a la obra en cuestión. 
Inver: Documento emitido por las autoridades del Gobierno del Estado de Morelos, que contiene toda la 
información referente a la obra y en el cual autoriza el techo financiero de las obras que ejecutará el Instituto. 
Proyecto ejecutivo: Fusión de planos arquitectónicos, de conjunto, estructurales e instalaciones eléctricas, 
sanitarias e hidráulicas, incluyendo sus especificaciones. 
 

 
6.-Método de trabajo: 

. 
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Expediente técnico  

Proyectos 
ejecutivos  

Catálogo de 
conceptos de obra 

  

Expediente técnico  

Proyectos 
ejecutivos  

Catálogo de 
conceptos de obra 

  

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir de la/el Subdirector de 
Planeación y Programación, el catálogo 
de conceptos de obra y los proyectos 
ejecutivos de cada una del Programa 

Estatal de Obra. 

1 

 INICIO 

Recibir la información para establecer y 
aplicar al catálogo de conceptos de obra, 

los precios unitarios, determinando el 
importe por: concepto, capítulo, edificio, 

obra complementaria, obra exterior y 
gastos indirectos. 

 2 

Incorporar al catálogo de conceptos de 
obra, los proyectos ejecutivos, 

generalidades de la inversión, croquis de 
localización, Inver 01 y 02, Programa de 
calendario de obra y calendario físico – 

financiero. 

Recibir el expediente técnico, elaborar 
oficio y turnar junto con el expediente 
técnico a la Secretaría de Hacienda .  

 
4 

Viene del Procedimiento, 
“Elaboración de Proyectos 

Ejecutivos de Obra” 

3 

FIN 
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1.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

 
1 

 
Subdirector/a de 

Costos y Presupuestos 
(SCP) 

Recibe de la/el Subdirector de Planeación y 
Programación, el catálogo de conceptos de obra y los 
proyectos ejecutivos de cada una, del Programa Estatal 
de Obra, 
Turna el catálogo de conceptos de obra y los proyectos 
ejecutivos a la/el Jefe de Departamento de costos. 
 
Viene del Procedimiento: “Elaboración de Proyectos 
Ejecutivos de Obra”. 
 

 
Catálogo de conceptos 

de obra 
 

Proyectos ejecutivos 

 
2 

Jefe/a de 
Departamento de 

Costos 
(JDC) 

Recibe la información, establece y aplica al catálogo de 
conceptos de obra, los precios unitarios por concepto, 
determinando; importe por concepto, capítulo, edificios, 
obra complementaria, obra exterior y gastos indirectos. 
  

 
Catálogo de conceptos 

de obra 
 

Proyectos ejecutivos  

 
3 

 
JDC 

Incorpora al catálogo de conceptos de obra, los 
proyectos ejecutivos, generalidades de la inversión, 
croquis de localización, Inver 01 y 02, Programa de obra 
y calendario físico-financiero, conformando con esta 
documentación el Expediente técnico. 
Turna el expediente técnico a la/el Subdirector de Costos 
y Presupuestos. 
 

 
Expediente técnico 

 

 
4 

 

 
SCP 

 

Recibe el expediente técnico integrado, elabora oficio de 
solicitud de autorización, recaba la firma de la/el Director 
General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
en el oficio y lo turna junto con el catálogo de obra a la 
Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. 
Con esta actividad finaliza este Procedimiento. 
 

 
Expediente técnico 
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7. Registros de calidad: 

 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catálogo de conceptos de obra 
 
Proyectos Ejecutivos 
 
Expediente Técnico 
 
 

 
Subdirector/a de Costos y Presupuestos 
 
Subdirector/a de Costos y Presupuestos 
 
Subdirector/a de Costos y Presupuestos 
 
 
 

 
10 años  

 
10 años  

 
10 años  

 
 
 

 
8. Anexos: 

 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ninguno 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 

Fecha de 
Autorización 

0 N/A Emisión Emisión 01/Oct/01 

1 Todas Actualización del Manual Actualización del No. de 
Revisión. 

21/Ago/02 

2 Todas Actualización del Manual Actualización del No. de 
Revisión. 

15/Mar/04 

3 Todas Actualización del Manual Actualización del No. de 
Revisión. 

30/Nov/05 

 

4 Todas Actualización del Manual Actualización del No. De 
Revisión. 

12/May/06 

5 Todas Actualización del Manual Actualización de fechas de 
Autorización 

15/May/07 

6 Todas Actualización del Manual Actualización de fechas de 
Autorización 

11/Dic/08 

7 Todas Revisión y actualización de vigencia Actualización del Manual 24/Jun/09 

8 Todas Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 27/May/10 

9 Todas Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 07/Dic/11 

 
10 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 Esta es una copia controlada del Procedimiento: Licitación de obra autorizada. 
 
 El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
 Educativa. 
 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
02 
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Elaboró 
 
 
 
 

C. Antonio Felipe Albarrán García 
Director Técnico 

Revisó 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
 
1. Propósito: 

Programar, convocar, asesorar, realizar y dar seguimiento a las licitaciones de obra de infraestructura fisica 
educativa autorizada en el Programa Estatal de Obra, conforme a la legislación vigente en la materia. 

 

2. Alcance:  
Este procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Técnica. 
Unidad de Coordinación Jurídica. 
Subdirección de Costos y Presupuestos. 
 

 
 

3. Referencias:  
    Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Inver 01, Inver 02, Inver 03. 
 

 
 

4. Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director Técnico, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y  
vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
 

 
5. Definiciones: 

Inver: Documento emitido por las autoridades de Gobierno del Estado, en donde autorizan el techo financiero 
de las obras que ejecutará el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Licitación: Concursar obra pública, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y sus Reglamentos 
respectivos. 
Obra contratada: Es la obra pública que contrata el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, conforme 
al origen del recurso y a su monto, en la modalidad de: licitación pública, invitación a por lo menos 3 participantes  
ó por adjudicación directa. 

 
 

6. Método de Trabajo: 
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T 

T 

T 

T 

Acta de  
Fallo  de 
concurso 

Memorandum
m 

T 

D 

D 

Acta de 
apertura 

economica
mica 

6.1 Diagrama de Flujo: 

D 

Convocatoria 
de Licitación  

Pública 

 

Bases de 
Licitación 

Listado de  
obra 

Acta de 
aclaraciones 

Acta de visita 
de obra 

Recibir de la/el Subdirector de 
Costos y Presupuestos el 
listado de obra autorizada.  

1 

Integrar las Bases de la 
Licitación de obra autorizada 

que se programará. 
2 

Elaborar la Convocatoria de 
Licitación Pública para su 
publicación en el Órgano 

Oficial de difusión. 
3 

Realizar visita conjunta con 
los participantes al lugar 

donde se realizará la obra. 

4 

Celebrar junta de 
aclaraciones para disipar 
dudas de las empresas 

participantes en la licitación. 
 
 5 

INICIO 

Realizar el acto de 
presentación y en su caso la 

Apertura Técnica. 
 

Celebrar el Acto de Apertura 
Económica de las propuestas, 
informar resultado de revisión 

técnica y proceder a la apertura 
de sobres, elaborando acta. 

 

Evaluar las propuestas 
económicas y elaborar cuadro 

comparativo de precios 
unitarios. 

 

Realizar el Acto de Fallo de 
Concurso en donde comunica el 

resultado de la Licitación. 
 

Cerrar el Proceso de Licitación 
y solicitar por escrito a la/el 

Titular de la Unidad de 
Coordinación Jurídica la 

formalización del Contrato de 
Obra. 

 

6 Acta de 
presentación 

8 

10 

9 

7 

Cuadro 
comparativo 

FIN 

7 

Se conecta con el 
Procedimiento, 
“Elaboración de contrato 
de obra y adquisiciones”. 
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6.2 Descripción de actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

1 Coordinador/a de 
Licitación y 

Adjudicación de Obra 
(CLAO) 

Recibe de la/el Subdirector de Costos y Presupuestos el 
listado de obra autorizada que se licitará. 
 

 
Listado de Obra 

2 CLAO Integra las Bases de la Licitación de obra autorizada para 
la Programación del evento, conforme a lo señalado en la 
Legislación vigente. 

 
Bases de Licitación 

 

3 CLAO Elabora la Convocatoria de la Licitación Pública para su 
publicación en el Órgano Oficial de difusión, en un diario 
de publicación local y en el Sistema Compranet, indicando 
entre otros aspectos lo siguiente: descripción de la obra,  
localidad donde se ejecutará, periodo de registro, 
requisitos para la inscripción, adquisición de bases y fecha 
de las etapas del proceso de contratación. 

 
Convocatoria de 
Licitación Pública 

 

4 Director/a Técnico/a 
(DT) 

Realiza visita conjunta con los licitantes al lugar donde se 
ejecutará la obra, para que conozcan las condiciones 
generales del mismo y elabora acta de visita de obra,  
recabando la firma de los participantes. 

 
Acta de visita de obra 

5 DT Celebra junta de aclaraciones para disipar las dudas 
planteadas por los participantes en la Licitación, a las 
cuales debe dar puntual respuesta asentando cada una de 
estas en el acta respectiva, la cual se publicará en el 
sistema Compranet. 

 
Acta de aclaraciones 

6 DT Realiza el acto de presentación y en su caso la Apertura 
Técnica elaborando el acta respectiva, misma que debe 
publicar en el sistema Compranet.  

 
Acta de presentación 

7 DT Celebra el acto de apertura económica de las propuestas, 
dando lectura al resultado de la revisión técnica y procede 
a la apertura de los sobres respectivos, elaborando el acta 
correspondiente, misma que debe publicar sistema 
Compranet. 

 
Acta de apertura 

económica 

8 DT Evalúa las propuestas económicas presentadas por los 
Licitantes y elabora el cuadro comparativo de precios 
unitarios, para presentarlo en la sesión programada del 
Comité de Obras del Instituto, para que este, a su vez 
emita el Dictamen de Fallo respectivo. 
 

 
Cuadro comparativo 

9 DT Realiza el Acto de fallo del concurso, con la participación 
de los Licitantes, en donde se les comunica el resultado de 
la licitación, elaborando el acta respectiva. 
 

 
Acta de fallo de concurso 

10 DT Cierra el proceso de Licitación de Obra, solicitando por 
escrito a lael Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica 
la formalización del Contrato respectivo, anexando el 
expediente del Licitante ganador. 
Con esta actividad, finaliza el procedimiento. 
Se conecta con el Procedimiento: “Elaboración de 
Contrato de Obra y Adquisiciones”.  

 
Memorandum 
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7. Registros de calidad: 

 
No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 

Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

 

 
Listado de obra 
 
Bases de licitación 
 
Convocatoria de Licitación Pública 
 
Acta de visita de obra 
 
Acta de aclaraciones  
 
Acta de presentación  
 
Acta de apertura económica  
 
Cuadro comparativo 
 
Acta de fallo de concurso 
 
Memorandum  
 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 
Director/a Técnico 

 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
8. Anexos: 

 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Ninguno”  
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág.(s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización 

 
0 

 

 
N/A 

 

 
Emisión  

 

 
Emisión  

 

 
01/Oct/01 

 

 
1 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de  

Revisión. 

 
 

21/Ago/02 
 

 
2 

 
Todas 

 
Actualización del Manual 

 
Actualización del No. de  

Revisión. 
 

 
 

15/Mar/04 

3 
 

Todas 
 

Actualización del Manual 
 

Actualización del No. de  
Revisión. 

 
30/Nov/05 

 

 
4 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del No. de  

Revisión. 

 
 

12/May/06 
 

 
5 
 

 

 
Todas  

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Acción correctiva 

derivado de auditoria de 
calidad.  

 
15/May/07 

 
 

 
6 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Se adicionan 7 actividades al 

Procedimiento y se agrega un formato 
como anexo 

 
Actualización del 

Manual. 
 

 
11/Dic/08 

 
 

 
7 

 

 
Todas 

 

 
Modificación del procedimiento 

 

 
Actualización del 

Manual. 

 
24/Jun/09 

 
 

 
8 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del 

Manual. 

27/May/10 
 
 

 
9 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del 

Manual. 
 

 
07/Dic/11 

 
10 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del 

Manual 
 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento: Control y seguimiento de estimación de obra. 
 

  El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
  Educativa. 

La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No.  

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
02 
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Elaboró 
 
 
 
 

C. Antonio Felipe Albarrán García  
Director Técnico 

Revisó 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
1.- Propósito: 

Realizar en tiempo y forma el trámite de revisión, validación, autorización y en su caso, el pago de las 
estimaciones de obra ejecutada por lo contratistas. 

 

2.- Alcance: 
    Este Procedimiento aplica a: 

Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Técnica. 
Subdirección de Construcción. 
Subdirección de Recursos Financieros. 

 

3.- Referencias:  
    Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Código Fiscal de la Federación. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos 
Lineamientos de Operación de Recursos Federales. 
Oficios de aprobación de la Secretaría de Hacienda . 
Guía Operativa para el Fondo de Aportaciones Múltiples, emitida por el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Educativa.  
 

4.- Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director/a Técnico, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director/a General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y vigilar 
el cumplimiento de este procedimiento. 
 

5.- Definiciones: 
Estimación de obra: Documento que detalla los conceptos de obra ejecutados, periodo de ejecución, 
volumen, precios unitarios y su importe. 
Finiquito: Documento que refleja el ejercicio del presupuesto de obra autorizado y se debe elaborar al término 
de la misma. 
Números generadores: Documento que muestra técnicamente los volúmenes de obra ejecutados. 
Obra contratada: Es la obra que contrata el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, conforme al origen 
del recurso y a su monto, en la modalidad de: licitación pública, invitación a por lo menos 3 participantes ó por 
adjudicación directa 
 
 

. 

6.- Método de trabajo: 
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Estimación 
de obra 

Estimación 
de obra 

Estimación 
de obra 

Estimación 
de obra 

Estimación 
de obra 

INICIO 

Viene del Procedimiento, 
“Supervisión, control y 
seguimiento de obra. 

Recibir estimación, localizar al 
contratista para iniciar el paso final 

para su pago. 
 

Recibir la estimación de obra 
elaborada por la instancia ejecutora, 
revisar firmas de autorización, verificar 
operaciones aritméticas. 

Recibir la estimación de obra, 
verificar requisitos y autorizar su 

pago. 
. 

 

Devolver a la Subdirección  de 
Construcción, para contactar al 
Contratista para su corrección. Está correcta? 

NO 

SI 

5 

1 

4 

Recibir estimación, verificar que esté 
completa, registra su importe en el 

control de avance de obra y turnar para 
su pago 

6 

FIN 

Se conecta con el 
Procedimiento, “Pago 
de anticipo ó 
estimación de obra. 

2 
3 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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6.2 Descripción de actividades: 

 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

 (No. de Control) 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficina de 
control y 

seguimiento de 
estimación de 

obra 
(OCSEO) 

 
 
 
 

 

Recibe la estimación de obra, verifica que haya sido firmada por el 
contratista y por la/el Supervisor de obra. 
Registra la información en su control de avance de obra, revisa 
operaciones aritméticas de la estimación, carátula, estado de 
cuenta, resumen de la estimación y la factura en sus conceptos de; 
vigencia y domicilio fiscal, contrato, monto del contrato, programa 
de montos de estructura programática, fechas y periodos de 
ejecución de los trabajos y en su caso verifica que no existan 
sanciones. 
Viene del Procedimiento “Supervisión, Control y seguimiento de 
obra”. 
 

 
Estimación de obra 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

 
OCSEO 

 

Es correcta ? 
No, Continúa en la actividad 3 
Si, Continúa en la actividad 4 

 
Estimación de obra 

 
3 

Subdirector/a de 
Construcción 

(SC) 

Recibe la estimación y localiza al contratista para que acuda a 
recogerla para su corrección. 

Estimación de obra 

 
4 

 
Director/a 
Técnico/a 

(DT) 

Recibe la estimación de obra, verifica que los requisitos se hayan 
cumplido y autoriza el pago firmando en el documento “Carátula de 
la estimación”, devuelve la documentación a la Oficina de control y 
seguimiento de estimación de obra. 
 

 
Estimación de obra 

 
5 

 

 
OCSEO 

Recibe la estimación de obra, localiza al Contratista ejecutor, 
solicitándole que acuda a esta oficina a recoger la estimación, con 
el propósito de iniciar el paso final de integración para su pago. 
 

 
Estimación de obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCSEO 
 

Nota.- El contratista recibe la estimación para asignarle un número 
de folio a los documentos que la componen y fotocopia, conforme 
a lo siguiente: 
Si el cobro lo realiza en la Tesorería de Gobierno del Estado de 
Morelos, la presentación será en original y cuatro fotocopias. 
Si el cobro lo realiza en el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, la presentación será en original y dos fotocopias. 
Entrega la documentación en la Oficina de control y seguimiento 
de estimación de obra. 
 
Recibe la estimación del contratista, verifica que esté completa en 
su original y las fotocopias respectivas, registra su importe en su 
Control de avance de obra y la turna a la/el Subdirectora de 
Recursos Financieros. 
Se conecta con el procedimiento: “Pago de anticipo ó estimación 
de obra”. 
Con esta actividad finaliza este Procedimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimación de obra 
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 7. Registros de calidad: 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención.  

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimación de obra 
 
 
 
 
 
 

 
Director/a Técnico 
 
 
 
 
 

 
10 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Anexos: 

Anexo 
No. 

Descripción  Clave   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguno” 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 

Fecha de 
Autorización 

0 
 

N/A 
 

Emisión 
 

Emisión 
 

01/Oct/01 
 

 
1 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Actualización del No. de 

Revisión.   
 

 
21/Ago/02 

 
 

2 
 

 

Todas 
 
 

Actualización del Manual 
 
 

Actualización del No. de 
Revisión.   

 

15/Mar/04 
 
 

3 
 

 

Todas 
 
 

Actualización del Manual 
 
 

Actualización del No. de 
Revisión.   

 

30/Nov/05 
 
 

4 
 

 

Todas 
 
 

Actualización del Manual 
 
 

Actualización del No. de 
Revisión.   

 

12/May/06 
 
 

5 
 

 

Todas 
 
 

Actualización del Manual 
 
 

Actualización del No. de 
Autorización 

 

15/May/07 
 
 

6 
 

 

Todas 
 
 

Actualización del Manual 
 
 

Actualización del No. de 
Autorización 

 

11/Dic/08 
 
 

 
7 

 

 
Todas 

 

 
Revisión y actualización de vigencia 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
24/Jun/09 

 

 
8 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
27/May/10 

 

 
9 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
07/Dic/11 

 
10 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Adquisición de mobiliario y equipo. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura    
Educativa. 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
02 
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Elaboró 
 
 
 
 

C. Aurora Romero Rosales 
Directora Administrativa 

Revisó 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
 
1. Propósito: 

Realizar la adquisición de mobiliario y equipo de conformidad con los procedimientos legales y normativos 
vigentes. 
  

 

2. Alcance:  
Este procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Administrativa. 
Unidad de Coordinación Jurídica. 
Subdirección de Recursos Financieros. 
Subdirección de Recursos Materiales y Suministros.                  
 

 

3. Referencias:  
    Este procedimiento está basado en: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Acuerdo que crea los Subcomités para el Control de las Adquisiciones de las Dependencias y Organismos 
Descentralizados de la Administración Pública Estatal.                                                                
Lineamientos Generales de Operación de los Subcomités para el Control de las Adquisiciones de la 
Administración Pública Estatal. 
 

 

4. Responsabilidades: 
Es responsabilidad de la/el Coordinador Administrativo y personal de apoyo, apegarse a lo establecido en este 
procedimiento. 

     Es responsabilidad de la/el Director Administrativo, elaborar y mantener actualizado este procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Es responsabilidad de la/el Director  General  del  Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y  
vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 

 

5. Definiciones: 
Bienes muebles: Los bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro, sin detrimento de su naturaleza. 
Mobiliario y equipo: Bienes muebles necesarios para el equipamiento de planteles educativos. 
Recurso remanente: Economías obtenidas en el proceso de licitación.      

      Subsistema educativo: Centros educativos de nivel básico, medio superior y superior.      
        

6. Método de Trabajo: 
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Oficio de  
Solicitud de  

necesidades  

Oficio de 
aprobación 

Expediente 
Técnico 

Acta de 
acuerdos 

Expediente 
Técnico 

 

6.1 Diagrama de Flujo: 

 INICIO 

Elaborar los documentos,  Inver  01 y 
02, guía mecánica de mobiliario y 
equipo, calendario de entrega y 
programación del recurso. 

 1 

7  

Expediente 
Técnico 

3 

Expediente 
Técnico 

Convocar a sesión del Subcomité para 
el  Control de las Adquisiciones del 
Instituto, para validar el proceso de 
licitación. 

 4 

Elaborar acta de acuerdos del 
Subcomité para el  Control de las 
Adquisiciones del Instituto. 

 5 

Turnar el expediente técnico al Comité 
para el Control de  las Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 6 

Recibir el Oficio de aprobación del 
recurso, así como la solicitud de 
necesidades de los Subsistemas 
Educativos.  

 

Integrar al expediente técnico la  
convocatoria ó bases para la 
Licitación, de acuerdo a los 
requerimientos de los Subsistemas 
educativos y al monto del recurso 
programado. 

3 

2 
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Proyecto   
de Fallo 

 D 

Proyecto   
de Fallo 

 D 

Proyecto   
de Fallo 

 D 

Acta  

Oficio de 
Aprobación 

 

 

 Recibir oficio de aprobación del 
Comité, verificar la calendarización  
del  proceso de Licitación y publicar la 
respectiva convocatoria de acuerdo 
con la Ley de la materia. 

 
7 

 Realizar los eventos programados 
para el proceso de Licitación, elaborar 
el acta respectiva e insertar la 
información  en el Sistema 
Compranet. 

 

8 

Proyecto  
de fallo 

Analizar las propuestas presentadas 
por los licitantes, elaborar  proyecto 
de Dictamen Técnico, para presentar 
el fallo que será validado por el 
Subcomité. 

 

 D 

9 

 Evaluar las propuestas económicas 
presentadas, elaborar cuadro frio, 
preparar Proyecto de Fallo. 

 

10 

 Convocar a los integrantes del 
Subcomité para el  Control de las 
Adquisiciones del Instituto, para 
someter a su consideración el 
Proyecto de Fallo. 

 
11 

Enviar al Comité para el Control de  
las Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, el 
Proyecto de Fallo para su aprobación. 

 

13 

12 
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 D 

Memorandun  
de ampliación  

de contrato 
 

Oficio  de  
ampliación de 

necesidades 
 

Contrato 

 Fallo de 
Licitación 

Acta de 
Entrega- 

Recepción 
 

Factura 

Acta de  
Entrega-

Recepción 
 

 FIN 

Recibir del proveedor la factura para 
su pago respectivo, turnar a la/el 
Subdirector de Recursos Financieros 

 

Recibir la documentación, verificar 
que se anexe el Acta de Entrega-
Recepción, factura y fianza ó carta 

garantía. 

 

Requerir al Subsistema 
correspondiente, la ampliación de 
solicitud de necesidades, solo en el 
caso de que exista economía 
financiera en la Licitación.  

 

16 

Acordar con el proveedor la entrega 
en los planteles educativos de los 
bienes adquiridos y elaborar Acta de 
entrega-recepción. 

 

Recibir oficio de aprobación del fallo, 
citar a los Licitantes al acto de lectura 

de fallo para dar a conocer el 
resultado del concurso. 

 

Solicitar a la/el Titular de la Unidad de 
Coordinación Jurídica, elaborar  los 
contratos adjudicados, anexando la 
documentación del proceso y el 
resultado de la Licitación. 
 

 

13 

14 

15 

17 

18 

Solicitar a la Unidad de Coordinación 
Jurídica la ampliación del monto 

contratado. 

 19 

Se conecta con el 
Procdimiento, 
“Elaboración de contrato 
de obra y adquisiciones”. 

Se conecta con el 
Procdimiento, “Pago a 
proveedores de Mobiliario 
y Equipo para planteles  
educativos”. 
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1.3 Descripción de actividades: 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

 (No. de Control) 

1 Coordinador/a  
Administrativo/a  

(CA) 

Elabora los documentos, Inver 01 y 02, la guía mecánica de 
mobiliario y equipo,  el calendario de entrega y la programación del 
recurso, para su integración a un expediente, el cual debe turnar a 
la Secretaría de Hacienda. 

 
Expediente Técnico 

2 CA Recibe el oficio de aprobación del recurso por parte de la Secretaría 
de Hacienda y en base al monto autorizado y su origen, se 
determina el procedimiento de Licitación del mobiliario y equipo. 
Recibe el Oficio de solicitud de necesidades de los Subsistemas 
Educativos, con las especificaciones técnicas detalladas y precisas 
de los bienes requeridos.    
Esta solicitud de necesidades es indispensable para llevar a cabo el 
proceso de contratación de mobiliario y equipo.      

Oficio de 
aprobación. 

 
Solicitud de 

necesidades de los 
Subsistemas 
Educativos. 

3 CA Integra el expediente técnico a la convocatoria ó bases para la 
Licitación ó concurso por invitación a cuando menos 3 personas. 

Expediente Técnico 

4 CA 
 
 

Convoca a sesión del Subcomité para el Control de las 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa,  para 
revisar y en su caso validar el proceso de licitación (convocatoria y 
bases). 

 
Expediente Técnico 

5 CA Elabora el acta que registra los acuerdos tomados en dicha sesión, 
entrega una copia a cada uno de los integrantes del Subcomité y la  
integra al expediente técnico. 

 
Acta de acuerdos 

6 CA Turna al Comité para el Control de las Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, el expediente técnico, para su revisión y 
aprobación de las bases ó convocatoria, con su respectiva 
calendarización de eventos para el caso de la licitación pública. 

 
Expediente Técnico 

7 CA Recibe oficio de aprobación del Comité para el Control de las 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, verifica la calendarización 
de los eventos del proceso de licitación y publica la Convocatoria 
respectiva de acuerdo a lo que marca la Ley en la materia. 

 
Oficio de 

Aprobación 

8 CA Realiza los eventos programados para el proceso de Licitación 
Pública, elabora el acta respectiva de cada evento, conforme a la 
Ley que aplique al caso, debiendo publicar la información en el 
Sistema Compranet. 

 
Acta  

9 CA Analiza en forma conjunta con el Subsistema Educativo, las 
propuestas técnicas presentadas por los licitantes y elabora el 
Dictamen técnico. 

Proyecto de Fallo 

10 CA Evalúa las propuestas económicas presentadas por los licitantes y 
elabora cuadro frío, prepara el proyecto de fallo que será 
presentado al Subcomité para el Control de las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa. 

 
Proyecto de Fallo 

11 CA Convoca a los integrantes del Subcomité para el Control de las 
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, para 
someter a su consideración el Proyecto de Fallo de licitación y 
elabora el Acta respectiva. 

 
Proyecto de Fallo 
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6.2 Descripción de actividades: 
 

Pas
o 

Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

 (No. de Control) 

12 CA Envía al Comité para el Control de las Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, el Proyecto de Fallo de Licitación para su 
aprobación. 
En el caso de que dicho Comité requiera mayor soporte técnico 
para la aprobación del fallo, de la/el Coordinador Administrativo 
debe atender el requerimiento. 

 
Proyecto de Fallo 

13 CA Recibe del Comité para el Control de las Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, el oficio de aprobación del Proyecto de fallo. 
Procede al acto de lectura de fallo para dar a conocer a los 
licitantes el resultado del concurso. 
Publica en Sistema Compranet el Fallo de Licitación. 

 
Fallo de Licitación 

14 CA Solicita a la/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, la 
elaboración de los contratos de los bienes licitados, anexando los 
documentos de conclusión del proceso de licitación y turna una 
copia de estos a la Subdirección de Recursos Materiales y 
Suministros. 
Se conecta con el Procedimiento, “Elaboración de contrato de obra 
y de adquisiciones”. 

 
Contrato 

15 Subdirector/a de 
Recursos 

Materiales y 
Suministros 

(SRMS 

Acuerda con el proveedor el programa de entrega de los bienes 
adquiridos para cada centro educativo beneficiado, elaborando el 
Acta de Entrega-Recepción y recabando en esta las firmas del 
personal y sello del plantel educativo beneficiado, turnando copia a 
la Coordinación Administrativa. 

 
Acta de Entrega-

Recepción. 

16 CA Recibe del proveedor la factura de los bienes entregados, con la 
que gestiona su pago y la turna a la/el Subdirector de Recursos 
Financieros. 

 
Factura 

17 Subdirector/a de 
Recursos 

Financieros. 
(SRF) 

Recibe la documentación, verifica que se anexe el Acta de Entrega-
Recepción, la fianza ó carta compromiso y que la factura cumpla 
con los requisitos fiscales para proceder a realizar el pago 
respectivo. 
Se conecta con el Procedimiento “Pago a proveedores de 
Mobiliario y Equipo para planteles educativos”. 

 
Acta de Entrega-

Recepción 
 

18 CA Requiere al Subsistema correspondiente, la ampliación de su 
solicitud de necesidades claramente especificadas, en el caso de 
que exista remanente del recurso erogado, para que la/el Director 
Administrativo realice el trámite correspondiente. 

Oficio de 
ampliación de 
necesidades 

19 Director/a 
Administrativo 

(DA)  

Solicita a la Unidad de Coordinación Jurídica la ampliación del 
contrato de adquisición hasta por el 20 % del monto adjudicado 
inicialmente. 
Con esta actividad finaliza este procedimiento. 

Memorandum de 
ampliación de 

contrato 
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7. Registros de calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 

11 
 

 
Oficio de aprobación 
 
Oficio de calendarización 
 
Solicitud de necesidades de los Subsistemas 
Educativos. 
 
Expediente Técnico 
 
Acta de Acuerdos 
 
Proyecto de Fallo 
 
Fallo de Licitación 
 
 
Contrato 
 
 
Acta de Entrega-Recepción 
 
 
Factura 
 
 
Solicitud de ampliación de contrato 

 
Coordinador/a Administrativo 

 
Coordinador/a Administrativo 

 
Coordinador/a Administrativo 

 
 

Coordinador/a Administrativo 
 

Coordinador/a Administrativo 
 

Coordinador/a Administrativo 
 

Coordinador/a Administrativo 
 
 

Titular de la Unidad de 
Coordinación Jurídica 

 
Coordinador/a Administrativo 

 
 

Subdirector/a de Recursos 
Financieros 

 
Coordinador/a Administrativo 

 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
 

10 años 
 

10 años 
 

10 años 
 

10 años 
 
 

10 años 
 
 

10 años 
 
 

10 años 
 
 

10 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ninguno 
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 HOJA DE CONTROL DE EMISIÒN Y REVISIÒN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización 

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
11/Dic/08 

 

 
1 
 
 

 
Todas 

 
 

 
Revisión y actualización de vigencia del 

Manual 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
24/Jun/09 

 
 

 
2 
 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
27/May/10 

 

 
3 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
07/Dic/11 

 
4 
 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Baja definitiva de bienes muebles.  
 

El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
02 
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1.- Propósito: 
Realizar la baja definitiva de Bienes Muebles conforme a la legislación vigente, desde la definición de la causa, 
proceso de peritaje y autorización, hasta su enajenación. 

 

 
 
 
 

2.-Alcance:  
Este Procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Administrativa. 
Dirección Técnica. 
Comisaría Pública en el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
 
3.-Referencias:  
Este procedimiento está basado en: 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivodel Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 
Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Decreto 427, por medio del cual se crea el  Instituto  Estatal de  Infraestructura  Educativa. 
Oficio de Montos de Actuación del Sistema de Cotizaciones para las Adquisiciones, Arrendamientos yContratación de 
Servicios.  

 
4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal administrativo y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director Administrativo, elaborar, aplicar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y vigilar el 
cumplimiento de este procedimiento. 
 
5.-Definiciones: 
Enajenación: Transmitir la propiedad ó el dominio de una cosa, sea a título gratuito ó a titulo oneroso. 
Mobiliario: Conjunto de bienes muebles. 
Obsoleto: Caído en desuso. 
 
6.-Método de Trabajo: 
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Avalúo 

Oficio de 
Solicitud de 

avalúo 

Oficio de 
solicitud 

Acta 
Administrativa 

Ficha Técnica 

Acta de 
acuerdos 

Recibir avalúo de los bienes. 
 
 

 5 

INICIO 

Elaborar ficha técnica y Acta Administrativa, 
recabar el Vo. Bo. de la/el Comisario Público  y 

turnar a la Dirección Administrativa.  

Solicitud de 
Baja 

Recibir la solicitud de baja y verificar el estado 
físico del bien.  

Recibir ficha técnica y acta, solicitar por oficio a 
la Dirección de Recursos Materiales y Control 

Patrimonial de Gobierno del Estado de Morelos, 
la participación de personal que emita dictamen 

Técnico.  

Solicitar a la Procuraduría General de Justicia el 
avalúo de los bienes motivo de la baja. 

 
 

3 

1 

2 

4 

Solicitar autorización a la Junta de Gobierno 
para dar de baja del Patrimonio del Organismo 

los bienes propuestos.  
 
 

 

6 

7 
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Expediente. 

Informe. 

Turnar el expediente para llevar a cabo el 
proceso de enajenación de los bienes objeto de 

la baja definitiva. 

7 

Informar a la Junta de Gobierno del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, la baja y 

enajenación de bienes y en su caso, los 
importes obtenidos. 

 
 
 

8 

FIN. 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

 (No. de Control) 

1 
 
 
 

Subdirector/a de 
Recursos Materiales 

y Suministros 
(SRMS) 

Recibe del usuario, la solicitud de baja del bien ó 
bienes, indicando las causas y verifica el estado físico 
del bien objeto de la baja. 
 

 
Solicitud de Baja 

 
 

2  
SRMS 

Elabora la ficha técnica, indicando su valor contable, 
así como el acta administrativa correspondiente, 
firmando en ella y recabando la firma de la/el Comisario 
Público, para turnar la documentación a la /el Director 
Administrativo. 
 

 
Ficha Técnica 

 
Acta administrativa 

3 
 
 
 
 

Director/a 
Administrativo/a 

(DA) 

Recibe la documentación y solicita por oficio a la 
Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial 
de Gobierno del Estado de Morelos, la participación de 
personal que emita la ficha técnica en donde se 
establezca el grado de utilidad del bien ó bienes 
propuestos para su baja.  
Nota.- En el caso de equipo de cómputo, el oficio se 
turnará al Titular de la Unidad de Coordinación para la 
Sociedad de la Información de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
 

 
Oficio de solicitud 

4 DA Solicita a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, el avalúo de los bienes motivo de la 
baja. 

 
Oficio de Solicitud  

de avalúo 

5 
 

 

DA Recibe avalúo emitido por el Perito Valuador, que 
certifica el valor de desecho.  

 
Avalúo 

 
 

6 DA Solicita autorización a la Junta de Gobierno del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, para dar de baja 
del patrimonio los bienes.  

 
Acta de acuerdos 

7 DA Turna el expediente al Subcomité para el Control de las 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y 
Prestación de Servicios del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, para que conforme a la 
normatividad vigente, se lleve a cabo el proceso de 
enajenación de los bienes objeto de la baja definitiva, 
en su caso, el valor obtenido debe ingresar a la Caja 
del Organismo como recuperación de su Patrimonio, 
extendiéndose el recibo oficial correspondiente. 
 

 
Expediente 

8 
 
 
 

DA Informa a la Junta de Gobierno del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, la baja y enajenación de 
bienes realizada y en su caso los importes de 
recuperación obtenidos. 
Con esta actividad concluye este procedimiento. 
 

 
Informe 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención  

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
 

 
Solicitud de baja 
 
Ficha técnica 
 
Acta administrativa 
 
Solicitud de avalúo 
 
Avalúo 
 
Expediente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director/a Administrativo 

 
Director/a Administrativo 

 
Director/a Administrativo 

 
Director/a Administrativo 

 
Director/a Administrativo 
 
Director/a Administrativo 
 
 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
 
 

 

   8. Anexos 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pag (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización 

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
11/Dic/08 

 

 
1 
 
 

 
Todas 

 
 

 
Revisión y actualización de vigencia del 

Manual 
 

 
ctualización del  Manual 

 
 

 
24/Jun/09 

 
 

 
2 
 

 
Todas 

 

 
Actualización del  Procedimiento 

 

 
Actualización del  Manual 

 

 
27/May/10 

 

 
3 
 

 
Todas 

 
Actualización del  Procedimiento 

 
Actualización del  Manual 

 
07/Dic/11 

 

 
4 
 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Trámite de solicitud y manejo de recurso financiero para inversión 
de obra. 
 
El original de este documento, queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa. 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 
 

02 
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1.- Propósito: 

  Solicitar  el  recurso  financiero  para el ejercicio del  Programa  Estatal  de Obra, conforme a la normatividad  
  aplicable. 
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Administrativa. 
Subdirección de Recursos Financieros. 

 

3.- Referencias:  
     Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Reglamento de Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Manual de Operación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 
Reglas de Operación de los Programas Autorizados. 
Oficio de autorización de Programa de Obra. 

 

4.-Responsabilidades: 
  Es responsabilidad del personal de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento, 
  Es responsabilidad de la/el Subdirector de  Recursos  Financieros,  elaborar  y  mantener  actualizado  este 
  procedimiento. 
  Es responsabilidad de la/el Director Administrativo, vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y 
  vigilar este procedimiento. 
 

5.- Definiciones: 
  Oficio de  autorización  del  programa  de  inversión  de  obra:  Documento  que emite la Secretaría de 

Hacienda de Gobierno del Estado, el cual indica el monto autorizado del recurso de inversión, Federal ó 
Estatal, que se aplicará a la Infraestructura Física Educativa. 

  Recibo Oficial: Documento  que  emite la Subdirección  de  Recursos  Financieros  del Instituto Estatal de 
  Infraestructura Educativa que ampara el importe solicitado para la ejecución de obra. 
  Solicitud de Liberación de Recursos: Documento que emite la Subdirección de Recursos Financieros del   
  Instituto  Estatal de  Infraestructura  Educativa,  para  la  liberación  del recurso autorizado. 
   
 

 
6.- Método de Trabajo: 
 
 

   
 
 

Elaboró 
 
 
 
 
 
 

C. P. Elizabeth Domínguez Flores 
Subdirectora de Recursos Financieros 

Revisó 
 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 



 PROCEDIMIENTO 
TRÁMITE DE SOLICITUD Y MANEJO DE RECURSO FINANCIERO 

PARA INVERSIÓN DE OBRA 

Clave PR-IEIE-SRF-01 

Revisión: 4 

Página  4  de 7 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
 

Recibo Oficial 

Solicitud de 
Liberación de 

Recursos 

Recibo Oficial 

Solicitud de 
Liberación de 

Recursos 

Oficio de 
Autorización 

Oficio de 
Autorización 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir y revisar el oficio de 
autorización del Programa de 
Obra y turnar a la/el Jefe de 

Departamento de 
Administración Financiera de 

Obra. 
 1 

 INICIO 

Recibir el oficio de autorización 
del Programa de Obra, registrar 
en su Control de seguimiento, 

elaborar la Solicitud de 
Liberación de Recursos y turnar 

a la/el Cajero General. 
 
 2 

Solicitud de 
Liberación de 

Recursos 

Recibir la Solicitud de 
Liberación de Recursos, 

elaborar el Recibo Oficial y 
turnar a la/el  Jefe de 

Departamento de 
Administración Financiera de 

Obra. 
 3 

5 

Recibir la documentación, 
revisar que los datos de la obra 
sean correctos, rubricar y turnar 
a la/el Subdirector de Recursos 

Financieros. 
 
 4 
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Oficio de solicitud 
de Liberación de 

Recursos 

 

Oficio de solicitud 

Recibo Oficial 

Solicitud de 
Liberación de 

Recursos 

Diagrama de Flujo: 

Recibir los documentos, evaluar 
el alcance financiero, abrir la 

cuenta de cheques respectiva, 
validar y  turnar a la/el 

Secretario de la Dirección 
Administrativa. 

 
 5 

Recibir los documentos, 
elaborar el oficio de solicitud y 
turnar a la/el Director 
Administrativo. 
 
 

 
6 

Recibir el oficio de solicitud, 
validar y recabar la firma de la/el  

Director General del Instituto  
Estatal de Infraestructura 

Educativa y turnar. 
 7 

Se conecta con el procedimiento 
de la Subsecretaría de 
Presupuesto de Gobierno del 
Estado 

FIN 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

 (No. de Control) 

 
1 
 

 

 
Subdirector/a de 

Recursos 
Financieros. 

(SRF) 

Recibe y revisa el oficio de autorización del Programa de 
Obra y lo turna a la/el Jefe de Departamento de 
Administración Financiera de Obra. 
 
 

 
Oficio de Autorización 

 

 
2 

 
Jefe/a de 

Departamento de 
Administración 
Financiera de 

Obra. 
(JDAFO) 

Recibe el oficio de autorización del Programa de Obra, lo 
registra en el control de seguimiento de avance financiero, 
elabora la Solicitud de Liberación de Recursos de la obra que 
será pagada por el Organismo y la turna a la/el Cajero 
General. 
 
 

 
Oficio de autorización 

 
Solicitud de Liberación 

de Recursos 
 

 

 
3 

 
Cajero/a General 

(CG) 

Recibe la Solicitud de Liberación de Recursos, elabora el 
Recibo Oficial y turna ambos documentos a la/el  Jefe de 
Departamento de Administración Financiera de Obra. 
 
 

 
Solicitud de Liberación 

de Recursos 
 

Recibo oficial 

 
4 

 
JDAFO 

Recibe la documentación, revisa que los datos de la obra 
sean correctos, la rubrica y la turna a la/el  Subdirector de 
Recursos Financieros. 
 
 

 
Solicitud de Liberación 

de Recursos 
 

Recibo oficial 

 
5 

 
SRF 

Recibe los documentos, evalúa el alcance financiero para 
tramitar la apertura de la cuenta de cheques respectiva, los 
valida y  turna a la/el Secretario de la Dirección 
Administrativa. 
 
 

 
Solicitud de Liberación 

de Recursos 
 

Recibo oficial 

 
6 

 
Secretario/a 

(S) 

Recibe los documentos, elabora el Oficio de solicitud y lo 
turna a la/el Director Administrativo. 
 
 

 
Oficio de solicitud 

 
7 

 
Director/a 

Administrativo 
(DA) 

Recibe el oficio de solicitud, lo valida y recaba la firma  de 
la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa en el oficio y en la Solicitud de Liberación de 
Recursos y turna la documentación a la  Subsecretaria de 
Presupuesto del Gobierno del Estado, para que continúe el 
trámite. 
Se conecta con el Procedimiento de la mencionada 
Subsecretaría. 
 
Con esta actividad, termina este procedimiento. 
 

 
Oficio de Solicitud de 

Liberación de Recursos 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. 
 

Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención. 

 
1 
 
2 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficio de autorización 
 
Solicitud de Liberación de Recursos 
 
Oficio de solicitud 
 
Recibo oficial 

 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
 

 
8. Anexos: 

 

Anexo  
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ninguno  
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pag (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización  

 
0 
 

 

 
N/A 

 
 

 
Emisión 

 
 

 
Emisión 

 
 

 
11/Dic/08 

 
 

 
1 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Revisión y actualización de vigencia del 

Manual 
 

 
Actualización del 

Manual 
 

 
24/Jun/09 

 
 

 
2 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Actualización del 

Manual 
 

 
7/May/10 

 

 
3 
 

 

 
Todas 

 
Actualización del Manual 

 

 
Actualización del 

Manual 
 

 
07/Dic/11 

 
 

 
4 
 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del 

Manual 
 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Revisión y validación de estimación de obra. 
 

  El original de este documento, queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura  
  Educativa. 

La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 
 

02 
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1.-Propósito: 
Verificar las operaciones aritméticas de las estimaciones de obra y de los documentos para pago presentados 
por los contratistas, vigilando que se cumpla con los requisitos fiscales y normativos y el correcto ejercicio de la 
inversión autorizada en el Programa Estatal de Obra. 

 

 
 

2.-Alcance:  
Este procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Administrativa. 
Dirección Técnica. 
Subdirección de Recursos Financieros. 

 

3.-Referencias:  
   Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
Código Fiscal de la Federación. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Manual de Operación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 
Reglas de Operación de los Programas Autorizados. 
Oficio de autorización de Programa de Obra. 

 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Subdirector de Recursos Financieros, elaborar y mantener actualizado este 
procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director  Administrativo, vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y  vigilar 
este procedimiento. 

 

5.-Definiciones: 
Estimación de obra: Conjunto de documentos que detalla los conceptos de obra realizada, volúmenes y 
precios unitarios presentados para su comprobación. 
Obra contratada: Es la obra que contrata el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, conforme al origen 
del  recurso  y su  importe, se contrata en  la  modalidad de:  licitación  pública, invitación a por  lo menos 3 
participantes ó por adjudicación directa. 

 
6.-Método de Trabajo: 
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Documentación 

Solicitud de 
Liberación de 

Recurso. 
 

 
Documentación 

 

 
Estimación de obra 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir la solicitud para trámite de 
pago de: anticipo ó estimación de 
obra, con los documentos  indicados 
en el formato de control y seguimiento 
de estimación de obra. 

 
1 

INICIO 

Recibir la documentación, revisar los 
datos de la factura en su vigencia y 

autorización del “Servicio de 
Administración Tributaria”, 

operaciones aritméticas, retención de 
5 al millar, amortización del anticipo y 

el estado cuenta. 
 

 
 
 

2 

Viene del procedimiento 
“Control y seguimiento  
de estimación de Obra” 

Está correcta ? 
¿? 

No Recibir la 
documentación para su 

corrección 

Si 

4 

Elaborar la Solicitud de Liberación de 
Recurso, anexarla a la documentación 

y turnar a la/el Cajero General del 
Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa. 
 5 

Se conecta con el 
Procedimiento “Pago de  
Anticipo ó estimación de 
Obra contratada”. 

3 

FIN 



 PROCEDIMIENTO 
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTIMACION DE OBRA 

 

Clave PR-IEIE-SRF-02 

Revisión: 4 

Página  5  de  6 

 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

1 Cajero/a General 
(CG) 

Viene del Procedimiento “Control y seguimiento de estimación de 
obra”. 
Recibe la documentación de pago de anticipo ó estimación de 
obra, integrada conforme a lo señalado en el formato de control y 
seguimiento de estimación de obra, sella de recibido y la turna a 
la/el Jefe de Departamento de Administración Financiera de 
obra. 
 

 
Estimación de obra   

 
 

2 Jefe/a de 
Departamento de 

Administración 
Financiera de 

Obra. 
(JDAFO) 

Recibe la documentación, revisa que esté completa, corrobora 
requisitos fiscales de la factura en su vigencia y autorización del 
“Servicio de Administración Tributaria”, operaciones aritméticas, 
amortización del anticipo, retención del 5 al millar y estado de 
cuenta.  
 

 
Estimación de obra   

 
 

3 
 

JDAFO Es correcta?  
No, continúa en la actividad 4 
Si . continúa en la actividad 5 

 
Estimación de obra   

 

4 JDAFO No.  
Recibe la documentación, para que se corrija. 
 

 
Estimación de obra   

 

5 JDAFO Si, 
Elabora la Solicitud de Liberación de Recursos, lo anexa a la 
documentación y la turna a la/el Cajero/a General del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, para realizar el trámite de 
pago. 
Se conecta con el “Procedimiento” Pago de anticipo ó estimación 
de obra contratada. 
Con esta actividad termina este Procedimiento. 

 
Solicitud de 

Liberación de 
Recurso 
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7. Registros de Calidad: 

 
No. 

 
Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 

Tiempo de 
Retención. 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimación de obra 
 
Solicitud de Liberación de Recurso 
  
 
 
 
 

 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
 
 
 

 
10 años 

 
 

10 años 
 
 
 

 
8. Anexos: 

 

Anexo  
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ninguno  
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÒN Y REVISIÒN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización 

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
27/May/10 

 

 
1 

 
Todas  

 
Revisión y actualización de vigencia de Manual 

 

 
Actualización de vigencia 

de Manual 

 
07/Dic/11 

 
2 
 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Pago de anticipo o estimación de obra contratada. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 
 

02 
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Elaboró 
 
 
 
 
 

C. P. Elizabeth Domínguez Flores 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Revisó 
 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
1.- Propósito:  

Dar a conocer el procedimiento que se aplica en el Instituto  Estatal  de  Infraestructura  Educativa, para el pago 
de documentos y facturas que amparen, anticipos, estimaciones y finiquitos de obra. 

 
 
 

 
 

2.- Alcance:  
     Este procedimiento aplica a: 
     Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
     Dirección Administrativa. 
     Dirección Técnica. 
     Unidad de Coordinación Jurídica. 
     Subdirección de Recursos Financieros. 
 

  3.- Referencias:  
       Este procedimiento está basado en: 
       Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
       Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos, para cada ejercicio fiscal. 
       Clasificador por objeto del gasto. 
 

4.- Responsabilidades: 
      Es responsabilidad del personal de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento.      
     Es responsabilidad de la/el Subdirector de Recursos Financieros, elaborar y mantener actualizado este 
     procedimiento. 
     Es responsabilidad de la/el Director Administrativo, vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
     Es responsabilidad de la/el Director  General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y 
     vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
    
      
      
 
5.- Definiciones: 
      Cheque nominativo: Documento de pago que debe emitirse a nombre del beneficiario. 
      Póliza cheque: Documento que refiere las partidas contables que se afectarán, cuando la operación implica  
     una salida de dinero del Banco, a través de un cheque ó transferencia electrónica. 
     Solicitud de cheque: Documento que debe elaborar el servidor público responsable del área que ejerce el gasto. 
      
      
6.-Método de Trabajo: 
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6.1 Diagrama de flujo. 
 

Documentación 

 Oficio 

 

Documentación 

Oficio 

Documentación 

Oficio 

Documentación 

Documentación
n 

Documentación 

INICIO 

Recibir la documentación, sellar de 
recibido y turnar a la/el Jefe  de 

Administración Financiera de Obra 

Recibir la documentación, elaborar la 
Solicitud de Liberación de Recursos 

recabar la firma de la/el Subdirector de 
Recursos Financieros y turnar a la/el 

Director Administrativo 

Recibir la documentación verificar 
requisitos fiscales y administrativos, 

validar y turnar a la/el Secretario 

Elaborar oficio y turnar con la 
documentación a la/el Director General. 

 

 

Recibir la documentación, firmar de 
autorización, y devolver a la/el 

Secretario 

Recibir la documentación, revisar que 
haya sido firmada, en el caso de que el 

pago lo deba realizar la Tesoreria de 
Gobierno del Estado de Morelos, turnar 

por oficio, cuando el pago deba hecerlo el 
Organismo, turnar a la/el Jefe de 

Administración Financiera de Obra. 

7 

6
1 

Viene de los Procedimientos,  
“Control y Seguimiento de 
estimación de obra” y “Revisión 
y validación de estimación de 
obra”. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Cheque nominativo 

 

Documentación 

 

Recibir los documentos, verificar la 
información del Programa de Obra, 
realizar los movimientos bancarios, 
validar con su firma y turnar a la/el 

Cajero General. 

Recibir los documentos, elaborar 
cheque nominativo, recabar firmas 
autorizadas y resguardar para su 

entrega al beneficiario. 

8 

9 

Recibir la documentación, elaborar poliza 
de cheque, turnar a la/el Subdirector de 

RecursosFinancieros. 

7 
Documentación 

 Póliza 
cheque 

 

FIN 
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6.2 Descripción de actividades: 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

1 
 
 
 

Cajero/a General 
(CG) 

Recibe la documentación, sella de recibido y turna a la/el 
Jefe de Departamento de Administración Financiera de 
Obra 
Viene de los Procedimientos,  “Control y Seguimiento de 
estimación de obra”  
“Revisión y validación de estimación de obra”. 

 
Documentación 

2 Jefe/a de 
Departamento de 

Administración 
Financiera de Obra 

(JDAFO) 

Recibe la documentación debidamente integrada, elabora 
la Solicitud de Liberación de Recursos para el pago de 
anticipo ó estimación, recaba firma de la/el Subdirector 
de Recursos Financieros y la turna a la/el Director 
Administrativo. 
Nota.-Para el trámite de pago en la Tesorería de 
Gobierno del Estado, original y cuatro fotocopias de la 
documentación. 
Para el trámite de pago en el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, original y dos fotocopias de la 
documentación  

 
Documentación  

 
 

        
 
 
 
 

3 Director/a 
Administrativo/a 

(DA) 

Recibe la documentación, verifica que la factura del 
contratista cumpla con los requisitos fiscales y 
administrativos, valida la Solicitud de Liberación de 
Recursos y turna a la/el Secretario.  

 
Documentación 

4 Secretario/a 
(S) 

Elabora el oficio de autorización de pago y lo turna junto 
con la documentación a la/el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 

Documentación  
 

Oficio  

5 Director/a General 
del Instituto Estatal 
de Infraestructura 

Educativa 
(DGIEIE) 

Recibe la documentación, firma la autorización de pago 
en la Solicitud de Liberación de Recursos y el oficio, lo 
devuelve al la/el Secretario de la/el Director 
Administrativo.  

Documentación  
Oficio  

6 S Recibe la documentación, revisa que haya sido firmada y 
prepara su envío. 
Cuando el pago se realiza en la Tesorería de Gobierno 
del Estado, registra en su control de oficios y turna la 
documentación a la Subsecretaría de Presupuesto para 
la conclusión de su trámite. 
En el caso de que el pago se deba realizar en el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, turna la 
documentación a la/el Jefe de Departamento de 
Administración Financiera de Obra. 

 
Documentación 

  
Oficio 

7 JDAFO Recibe la documentación, elabora póliza cheque y turna 
a la/el Subdirector de Recursos Financieros. 

Documentación 
Póliza cheque 

8 Subdirector/a de 
Recursos 

Financieros 
(SRF) 

Recibe los documentos, verifica la información del 
Programa de Obra que se trate, el monto requerido para 
realizar los movimientos bancarios, valida con su firma y 
la turna a la/el Cajero General. 

Documentación 
 

9 (CG) Recibe los documentos, elabora cheque nominativo, 
recaba las firmas autorizadas en el y lo resguarda para 
en su momento entregarlo al beneficiario, el cual debe 
exhibir una identificación oficial, salvo que se encuentre 
en el “Registro Unico de Personas Acreditadas” y firmar 
de recibido en la póliza cheque. 
Con esta actividad concluye este procedimiento. 
 

Cheque nominativo 
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7. Registros de calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención  

 
1 
 
2 
 
3 
 

 
Oficio 
 
Póliza cheque 
 
Cheque nominativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 

8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ninguno  
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No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización 

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
27/May/10 

 

 
1 

 

 
Todas  

 

 
Revisión y actualización de vigencia del Manual 

 

 
Actualización del Manual 

 
07/Dic/11 

 
2 
 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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Esta es una copia controlada del Procedimiento: Pago a proveedores de Mobiliario y Equipo para planteles educativos. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 
 

02 
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Elaboró 
 
 
 
 

C. P. Elizabeth Domínguez Flores 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Revisó 
 
 
 
 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

Fecha: 12 de diciembre de 2012. Fecha: 12 de diciembre de 2012. 

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

 
1.- Propósito:  

Dar a conocer el procedimiento que se aplica en el Instituto  Estatal  de  Infraestructura  Educativa, para el pago 
de documentos y facturas que amparen la adquisición de mobiliario y equipo para planteles educativos. 
 

 
 
 
 

 

2.- Alcance:  
     Este procedimiento aplica a: 
     Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
     Dirección Administrativa. 
     Unidad de Coordinación Jurídica. 
     Subdirección de Recursos Financieros. 
     Coordinación Administrativa. 
 

  3.- Referencias:  
       Este procedimiento está basado en: 
       Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
       Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos, para cada ejercicio fiscal. 
       Clasificador por objeto del gasto. 
 

4.- Responsabilidades: 
      Es responsabilidad del personal de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento.      
     Es responsabilidad de la/el Subdirector de Recursos Financieros, elaborar y mantener actualizado este  
     Procedimiento. 
     Es responsabilidad de la/el Director Administrativo, vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
     Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y 
     vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
      
5.- Definiciones:      
      Cheque nominativo: Documento de pago que debe emitirse a nombre del beneficiario. 
      Póliza cheque: Documento que refiere las partidas contables que se afectarán, cuando la operación implica  
     una salida de dinero del Banco, a través de un cheque ó transferencia electrónica. 
     Solicitud de pago: Documento que debe elaborar el servidor público responsable del área que ejerce el gasto. 
      
      
6.-Método de Trabajo: 
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     6.1 Diagrama de flujo. 
 

 
 

Oficio de 
autorización 

 

Documentación 

 

Documentación 

 

Oficio de 
autorización 

 

Documentación 

 

Documentación 

 

Documentación 

 

Recibir la documentación para el pago  
de Adquisición de Mobiliario y Equipo, 
turnar a la/el) Jefe de Departamento 

de Administración Financiera de Obra.  

1 

Recibir la documentación, verificar los 
datos, para elaborar la Solicitud de 

Liberación de Recursos, recabar la firma 
de validación de la/el Subdirector de 
Recursos Financieros y turnar al la/el 

Director Administrativo. 
2 

Recibir la documentación, revisar, 
firmar la Solicitud de Liberación de 

Recursos y turnar a la/el Coordinador   
Administrativo. 

3 

Recibir la documentación, elaborar 
oficio de autorización,  turnar a 

la/el Director General del 
Organismo. 

4 

Recibir el oficio y la documentación, 
verificar, autorizar y turnar a la/el 

Coordinador Administrativo. 

5 

Documentación 
 

 

Documentación 

 

Recibir la documentación, verificar las 
firmas, turnar a la/el Secretario. 

6 

Recibir la documentación, fotocopiar en 
los tantos que se requieran y turnar a la 

instancia que debe pagar. 

7 

Viene del Procedimiento, 
“Adquisición de Mobiliario 
y Equipo”.  

8 

8 

INICIO 
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Póliza 
cheque 

 

Documentación 

 

Documentación 

 

 

Recibir la documentación, sellar, turnar 
a la/el Jefe de Administración 

Financiera de Obra. 

Recibir la documentación, elaborar 
póliza cheque y turnar a la/el 

Subdirector de Recursos Financieros. 

9 

8 

Documentación 

 

Cheque nominativo 

 

Recibir la documentación, verificar la 
información en el Programa de Obra, 
definir el monto requerido, realizar los 

movimientos financieros, validar con su 
firma y turnar a la/el Cajero General. 

Recibir los documentos, elaborar 
cheque nominativo, recabar firmas 
autorizadas y resguardar para su 

entrega al beneficiario 

FIN 

11 

11 

10 
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6.2 Descripción de actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

1 
 
 
 

Coordinador/a 
Administrativo 

(CA) 

Recibe la factura, la revisa, valida y le adjunta:  
Copia del Contrato,  
Copia del Acta de entrega – recepción,  
Copia de la Fianza ó carta de garantía, (Dependiendo el 
Monto del Contrato) y  turna la documentación a la/el Jefe 
de Departamento de Administración Financiera de Obra. 
 
Viene del Procedimiento “Adquisición de Mobiliario y 
Equipo” 
 

 
Documentación 

2 Jefe/a de 
Departamento de 

Administración 
Financiera de Obra 

 (JDAFO) 

Recibe la documentación, verifica la factura, elabora la 
Solicitud de Liberación de Recursos, recaba la firma de 
validación de la/el Subdirector de Recursos Financieros y 
turna la documentación a la/el Director Administrativo. 
 

 
Documentación 

3 Director/a 
Administrativo 

(DA) 

Recibe la documentación, verifica que los datos sean 
correctos, firma la Solicitud de Liberación de Recursos y 
la Factura y la turna a la/el Coordinador Administrativo. 
 

 
Documentación 

 

4 CA Recibe la documentación, elabora el oficio de 
autorización de pago y lo turna a la/el Director General 
del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
 
 

 
Documentación 

 
Oficio de autorización. 

5 Director/a General 
del Instituto Estatal 
de Infraestructura 

Educativa 
(DGIEIE) 

Recibe el oficio para autorización con la documentación, 
la verifica y autoriza firmando la Solicitud de Liberación 
de Recursos, el Oficio y la turna a la/el Coordinador 
Administrativo. 

 
Documentación 

 
Oficio de autorización 

6 CA Recibe la documentación, verifica las firmas y la turna a 
la/el Secretario. 
 

Documentación 
 

Oficio de autorización 
 

7 Secretario/a 
(S) 

Recibe la documentación, la fotocopia en los tantos 
requeridos y prepara su envío. 
Cuando el pago se realiza en la Tesorería de Gobierno 
del Estado de Morelos, registra en su control y turna la 
documentación a la Subsecretaría de Presupuesto de 
Gobierno del Estado, para la conclusión de su trámite. 
En el caso de que el pago se deba realizar en el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, turna la 
documentación a la/el Cajero General del Organismo. 
 

 
Documentación 

 
 

8 Cajero/a General 
CG 

Recibe la documentación, sella de recibido y la turna a 
la/el Jefe de Departamento de Administración Financiera 
de Obra. 
 

 
Documentación 

 
 

9 JDAFO Recibe la documentación, elabora póliza cheque y la 
turna a la/el Subdirector de Recursos financieros. 
 

Documentación 
 

Póliza cheque 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

10 Subdirector/a de 
Recursos 

Financieros 
(SRF) 

Recibe los documentos, verifica la información del 
Programa de Obra que se trate, el monto requerido para 
realizar los movimientos bancarios, valida con su firma y 
la devuelve a la/el Cajero General. 
 

 
Documentación 

 

11 CG Recibe los documentos, elabora cheque nominativo, 
recaba las firmas autorizadas y lo resguarda para en su 
momento entregarlo al beneficiario, el cual debe exhibir 
una identificación oficial, salvo que se encuentre en el 
“Registro Unico de Personas Acreditadas”y firmar de 
recibido en la póliza cheque. 
Con esta actividad finaliza este procedimiento. 
 

 
Cheque nominativo 
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7. Registros de calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención  

 
1 
 
2 
 
 
 
 
 

 
Cheque nominativo 
 
Póliza cheque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
 
 

 
10 años 

 
10 años 

 
 
 
 

8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ninguno  
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0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
27/May/10 

 

 
1 
 

 
Todas  

 
Revisión y actualización de vigencia de Manual 

 

 
Actualización del Manual 

 
07/Dic/11 

 
2 
 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Pago a proveedores de bienes y servicios para el Organismo. 
 

El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 
 

02 
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1.- Propósito:  

Dar a conocer el procedimiento que se aplica en el Instituto  Estatal  de  Infraestructura  Educativa,para el pago 
de facturas que amparen la adquisición de bienes y servicios para el Organismo. 
 

 
 
 
 

 

2.- Alcance:  
     Este procedimiento aplica a: 
     Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
     Dirección Administrativa. 
     Subdirección de Recursos Financieros. 

       Subdirección de Recursos Materiales y Suministros. 
 
 

  3.- Referencias:  
       Este procedimiento está basado en: 
       Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
       Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos, para cada ejercicio fiscal. 
       Clasificador por objeto del gasto. 
 

4.- Responsabilidades: 
      Es responsabilidad del personal del Organismo que interviene, apegarse a lo establecido en este procedimiento.      
     Es responsabilidad de la/el Subdirector de Recursos Financieros, elaborar y mantener actualizado este  
     procedimiento. 
     Es responsabilidad de la/el Director Administrativo, vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
     Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, revisar y 
     vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
 
5.- Definiciones: 
       Cheque nominativo: Documento de pago que debe emitirse a nombre del beneficiario. 
      Póliza cheque: Documento que refiere las partidas contables que se afectarán, cuando la operación implica  
     una salida de dinero del Banco, a través de un cheque ó transferencia electrónica. 
     Solicitud de pago: Documento que debe elaborar el servidor público responsable del área que ejerce el gasto. 
      
      
6.-Método de Trabajo: 
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Documentación 
 

 

Póliza cheque 
 

 

Documentación 
 

 

Documentación 
 

 

Recibir la factura, verificar los requisitos 
fiscales y administrativos, adjuntar la orden 
de servicio ó requisición, elaborar y firmar la 

solicitud de pago, turnar a la/el Director 
Administrativo 

1 

Recibir la documentación, revisar y validar 
la solicitud de pago, turnar a la/el 

Subdirector de Recursos Materiales y 
Suministros. 2 

Recibir la documentación, revisar, turnar a 
la/el Director General del Organismo. 

3 

Recibir la documentación, verificar los datos 
autorizar la solicitud, turnar a la/el 

Subdirector de Recursos Materiales y 
Suministros 

Solicitud de pago 

 

Documentación 
 

 

Documentación 
 

 

Documentación 
 

 

INICIO 

Cheque nominativo  

 

Recibir la documentación, verificar firma de 
autorización, turnar a la/el Subdirector de 

Recursos Financieros. 
5 

FIN 

4 

Recibir la documentación, verificar 
autorización, turnar a la/el Cajero General 

del Organismo. 
6 

Recibir los documentos, elaborar póliza 
cheque, recabar firma, turnar a la/el Cajero 

General del Organismo. 
8 

Recibir los documentos, verificar firmas, 
elaborar cheque, recabar firmas 

autorizadas y resguardar para su entrega al 
benenficiario.  

9 

Recibir la documentación, sellar de recibido, 
turnar a la/el Jefe de Departamento de 

Contabilidad. 7 
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6.2 Descripción de actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

1 Subdirector/a de 
Recursos Materiales 

y Suministros 
(SRMS) 

Recibe la factura del Proveedor, revisa que cumpla con 
los requisitos fiscales y administrativos, adjunta la orden 
de servicio ó requisición del área solicitante, elabora y 
firma la solicitud de pago, turna a la/el Director 
Administrativo. 
 

Solicitud de pago 

2 Director/a 
Administrativo 

(DA) 

Recibe la documentación, revisa y valida la solicitud de 
pago, la devuelve a la/el Subdirector de Recursos 
Materiales y Suministros. 
 

Documentación    

3 
 

 

SRMS Recibe la documentación, la revisa y la turna a la/el 
Director/a General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educatival. 
 

Documentación 

4 Director/a General 
del Instituto Estatal 
de Infraestructura 

Educativa 
(DG) 

Recibe la documentación, la verifica y autoriza la solicitud 
de pago y la turna a la/el Subdirector de Recursos 
Materiales y Suministros. 

Documentación 

5 SRMS Recibe la documentación, fotocopia un tanto para 
integrar a su expediente y la turna a la/el Subdirector de 
Recursos Financieros. 

Documentación 

6 Subdirector/a de 
Recursos 

Financieros 
(SRF) 

Recibe la documentación, verifica los datos y la 
autorización, la turna al la/el Cajero General.  
 

Documentación 

7 Cajero/a General 
(CG) 

Recibe los documentos, sella de recibido y los turna a 
la/el Jefe del Departamento de Contabilidad. 
. 

Documentación 

8 Jefe/a de 
Departamento de 

Contabilidad 

Recibe la documentación, elabora póliza cheque, recaba 
firma de la/el Subdirector de Recursos Financieros, turna 
a la/el Cajero General. 
 

Póliza cheque 
 
 

9 CG Recibe la documentación, verifica las firmas de 
autorización, elabora cheque, recaba firma de las 
personas autorizadas, y lo resguarda para en su 
momento entregarlo al beneficiario. 
Este debe exhibir una identificación oficial, salvo que se 
encuentre en el “Registro Unico de Personas 
Acreditadas” y firmar de recibido en la póliza cheque. 
Con esta actividad finaliza este procedimiento 
 

Cheque nominativo 
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7. Registros de calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención  

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 

 

 
Solicitud de pago 
 
Póliza cheque 
 
Cheque nominativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
Subdirector/a de Recursos Financieros 
 
 
 

 
10 años 

 
10 años 

 
10 años 

 
 
 
 

8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 
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No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 

Fecha de 
Autorización 

 
0  

 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
01/Oct/01 

 

 
1 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 
 

 
 

21/Ago/02 
 

 
2 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual  

 
 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 
 

 
 

15/Mar/04 
 

 
3 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual  

 
 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 
 

 
 

30/Nov/05 
 

 
4 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Actualización del No. de 

Revisión. 
 

 
 

12/May/06 
 

 
5 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Actualización de fechas de 

Autorización 
 

 
 

15/May/07 
 

 
6 
 

 

 
Todas 

 
 

 
Actualización del Manual 

 
 

 
Actualización de fechas de 

Autorización 
 

 
 

11/Dic/08 
 

 
7 

 

 
Todas 

 

 
Revisión y actualización de vigencia 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
24/Jun/09 

 

 
8 

 

 
Todas 

 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
27/May/10 

 

 
9 

 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
07/Dic/11 

 
10 

 
Todas 

 
Actualización del Procedimiento 

 

 
Actualización del Manual 

 

 
12/Dic/12 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
Esta es una copia controlada del Procedimiento: Elaboración de contrato de obra y de adquisiciones. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de la Unidad Administrativa. 
 
Dirección Administrativa. 
 
 
 

 
01 

 
02 
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1. Propósito:  
Elaborar los contratos de obra pública y de adquisiciones, en base a la normatividad vigente aplicable. 

 
2. Alcance:  

Este procedimiento aplica a: 
Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 
Dirección Administrativa. 
Dirección Técnica. 
Unidad de Coordinación Jurídica. 
 

 
 
 

3. Referencias:  
          Este procedimiento está basado en: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo  
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

 

4. Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal que interviene, apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad de la/el Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica, elaborar y mantener actualizado  
este procedimiento. 

       Es responsabilidad de la/el Director General del Instituto Estatal de infraestructura Educativa, revisar y   
       vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 

 
5. Definiciones: 

       Contrato de adquisiciones: Acuerdo de voluntades entre el  Gobierno del  Estado de Morelos    
       ó sus Entidades Paraestatales y un particular, en virtud del cual este se obliga a transferir la propiedad de  
       bienes muebles a aquellos, mediante el pago de un precio cierto y en dinero. 

Contrato de obra: Acuerdo  de voluntades  entre el  Gobierno del  Estado de  Morelos  ó sus  Entidades  
Paraestatales  y  un  particular,  en  virtud  del  cual  se encomienda a  este  la ejecución  de un trabajo relativo a 
una obra pública, mediante el pago de un precio. 
 

6. Método de Trabajo: 
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Contrato 

O-Unidad de Coordinación   
Jurídica 
1-Dirección Técnica 
2-Dirección Administrativa 

Contrato 

Fianzas 

 
Fallo de 

Licitación 
 

Documentación 

Fallo de 
Licitación 

FIN 

Recibir de la/el Director Técnico y/o 
Administrativo el fallo de  licitación de 
obra ó de adquisiciones y la solicitud 

para contratar. 
 2 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Verificar que corresponda el fallo de 
licitación a la autorización emitida por la 

Secretaría de Hacienda . 
 

3 

Recabar la documentación legal del 
contratista ó proveedor. 

 
 

4 

Recibir las fianzas respectivas, previo a 
la firma del contrato de obra ó de 

adquisición de Mobiliario y Equipo. 

5 

INICIO 

 
Asesorar jurídicamente a las Direcciones; 
General, Técnica y Administrativa en el 

Proceso de contratación de Obra Pública 
y la adquisición de Mobiliario y Equipo 

 
 

1 

Conservar los contratos originales, entregar 
sus ejemplares a las distintas instancias. 

7 

Elaborar contrato y recabar firma del 
contratista ó proveedor. 

 
 6 
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6.2 Descripción de actividades: 

 

Paso Responsable Actividad 
Tipo de Documento 

(No. de Control) 

1 Titular de la Unidad 
de Coordinación 

Jurídica 
(TUCJ) 

 

Asesora jurídicamente a la/el Director General, Director 
Técnico y director Administrativo del Instituto, en el proceso 
de contratación,  tanto de Obra Pública, como de 
Adquisición de Mobiliario y Equipo, en las modalidades de: 
Licitación Pública, Invitación restringida y adjudicación 
directa. 
 

- 

2 TUCJ Recibe de la/el Director Técnic ó Administrativo el fallo de 
Licitación de Obra ó Adquisiciones, de acuerdo a la 
modalidad correspondiente y a la normatividad aplicable 
para la elaboración del contrato respectivo. 
 
Viene de los Procedimientos; “Licitación de obra autorizada” 
y “Adquisición de Mobiliario y Equipo para Planteles 
Educativos”. 
 

 
Fallo de licitación 

 

3 TUCJ Verifica que el fallo de Licitación, corresponda a la 
autorización emitida por la Secretaría de Hacienda, en 
cuanto al monto y objeto del contrato. 
 

 
Fallo de licitación 

 

4 TUCJ Recaba la documentación legal del contratista ó proveedor a 
quién se le adjudica el contrato. 
 

 
Documentación legal 

 

5 TUCJ Recibe las fianzas respectivas, previo a la formalización del 
contrato con la firma del contratista de Obra ó proveedor de 
Mobiliario y Equipo. 
 

 
Fianzas 

6 TUCJ Elabora el contrato respectivo y recaba la firma de la/el 
Director General y del contratista ó proveedor. 

 
Contrato 

 

7 TUCJ Conserva los contratos originales, entregando sus 
respectivos ejemplares a las Direcciones, Técnica ó 
Administrativa  para la continuación del trámite. 
 
Con esta actividad, finaliza el procedimiento. 
 

 
Contrato 
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7. Registros de calidad: 

 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fallo de Licitación 
 
 
Documentación legal 
 
 
Contrato  
 
 
 

 
Titular de la Unidad de 
Coordinación Juridica 

 
Titular de la Unidad de 
Coordinación Jurídica 

 
Titular de la Unidad de 
Coordinación Jurídica 

 
 
 

 
 

10 años 
 
 

10 años 
 
 

10 años 
 
 
 

 
8. Anexos: 

 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ninguno 
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Unidad Administrativa: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Procedimiento Clave:  
 

Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de Cálculo 
Frecuencia de 
periodicidad 
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Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de Cálculo 
Frecuencia de 
periodicidad 
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Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

Arq. Luís Gerardo Mercado Salcedo. 
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 

(777) 313 68 23  Ext.-104  
311 02 96  Ext.-105  
313 29 47  Ext.-105 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. Aurora Romero Rosales. 
Directora Administrativa. 
 

Directo    313 44 75                 
       311 02 96  Ext.-111         

313 29 47  Ext.-111 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130.. 

C. Antonio Felipe Albarrán García. 
Director Técnico. 
 

313 18 30  Ext.-107  
313 18 45  Ext.-107  
313 18 58  Ext.-107 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Lic. Rafael Pliego Quintanar. 
Titular de la Unidad de Coordinación Jurídica. 

313 18 30  Ext.-126  
311 02 96  Ext.-126  
313 18 58  Ext.-126 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. P. Patricia Sotelo Bahena. 
Comisaria Pública. 

313 18 30  Ext.-137  
313 18 45  Ext.-137  
313 18 58  Ext.-137 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. P. Elizabeth Domínguez Flores. 
Subdirectora de Recursos Financieros. 

313 18 30  Ext.-117  
313 18 45  Ext.-117  
313 18 58  Ext.-117 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130.. 

C. P. Pedro Soto Sánchez. 
Subdirector de Recursos Humanos. 
 

313 18 30  Ext.-115  
313 18 45  Ext.-115  
313 18 58  Ext.-115 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Lic. Alma Delia Hernández Castañeda. 
Subdirectora de Recursos Materiales y Suministros.  

313 18 30  Ext.-121  
313 18 45  Ext.-121  
313 18 58  Ext.-121 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Arq. Luís Díaz Carmona. 
Subdirector de Construcción. 

313 18 30  Ext.-133  
313 18 45  Ext.-133  
313 18 58  Ext.-133 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Ing. Edgar Salgado Diaz. 
Subdirector de Costos y Presupuestos. 
 

313 18 30  Ext.-129  
313 18 45  Ext.-129  
313 18 58  Ext.-129 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Arq. Armando Ramos Salazar. 
Subdirector de Planeación y Programación. 
 

313 18 30  Ext.-135  
313 18 45  Ext.-135  
313 18 58  Ext.-135 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130.. 

C Horacio Ismael Vera Chávez. 
Secretario Particular. 

313 18 30  Ext.-131  
313 18 30  Ext.-131  
313 18 30  Ext.-131 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 
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Vacante. 
Coordinador/a Técnico. 

(777) 313 18 30  Ext.-131  
313 18 30  Ext.-131  
313 18 30  Ext.-131  

 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. José Luis Galindo Fernández. 
Coordinador de Licitación y Adjudicación de obra. 

313 18 30  Ext.-131  
313 18 45  Ext.-131 

 313 18 58  Ext.-131 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Vacante. 
Coordinador/a de Información y Enlace Institucional. 

313 18 30  Ext.- 109 
313 18 45  Ext.- 109 
 313 18 58  Ext.- 109 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130.. 

Lic. Alma Rosa Aurora Tajonar Mújica. 
Coordinadora Administrativa. 
 

313 18 30  Ext.-113  
313 18 45  Ext.-113  

        313 18 58  Ext.-113 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. P. Ignacia Rojas Aviles. 
Jefa de Departamento de Costos.             

313 18 30  Ext.-108  
313 18 45  Ext.-108  
313 18 58  Ext.-108 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Vacante 
Jefe/a de Departamento de Planeación. 

313 18 30  Ext.-136  
313 18 45  Ext.-136  
313 18 58  Ext.-136 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Arq. Jaime Jiménez Canales. 
Jefe de Departamento de Proyectos. 
 

313 18 30  Ext.-132  
313 18 45  Ext.-132  
313 18 58  Ext.-132 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. Carmina Castillo Carranza. 
Jefa de Departamento de Normatividad. 

313 18 30  Ext.-127 
313 18 45  Ext.-127  
313 18 58  Ext.-127 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
Código postal 62130. 

C. P. Mayra Martínez Aguilar. 
Jefa de Departamento de Contabilidad.      

313 18 30  Ext.-119  
313 18 45  Ext.-119  
313 18 58  Ext.-119 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. P. Elvia Armandina Zapata Peña. 
Jefa de Departamento de Administración Financiera de 
Obra.  

313 18 30  Ext.-120  
313 18 45  Ext.-120  
313 18 58  Ext.-120 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

C. Rogelio Ramos Pegueros. 
Jefe de Departamento de Servicios y Almacén.  

313 18 30  Ext.-122  
313 18 45  Ext.-122  
313 18 58  Ext.-122 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Lic. María Elena Miranda Meneses. 
Jefa de Departamento de Contratos. 
 

313 18 30  Ext.-140  
313 18 45  Ext.-140  
313 18 58  Ext.-140 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 

Lic. Ivone Nava Ide. 
Jefa de Departamento de lo Contencioso. 
 

313 18 30  Ext.-127  
313 18 45  Ext.-127  
313 18 58  Ext.-127 

Av. Universidad 406 
Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca Morelos 
C.P. 62130. 
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IX.- COLABORACIÓN 

 

  

 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Obras Públicas 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

C. Aurora Romero Rosales Directora Administrativo 

C. P. Pedro Soto Sánchez Subdirector de Recursos Humanos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 C. P. Pedro Soto Sanchez 
Subdirector de Recursos Humanos 

Asesor Designado 

C. Ángel Fermin Valencia Allende 
Auxiliar Especializado 

Enlace Designado 


