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Reportes de avance fisico-financiero al primer trimestre de los proyectos registrados en el Programa
Operativo Anual 2017, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecucion:

Oficina del Secretario de Obras PUblicas

Direccion General de Asuntos Juridicos

Oficina del Subsecretario de Infraestructura de obra
Direccién General de Obras Publicas
Direccion General de Caminos y Puentes
Direccién General de Obras Educativa 1 P f
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7. Oficina del Subsecretario de Evaluacion y
Seguimiento de obra

8. Direccion General de Proyectos

9. Direccién General de Licitaciones y Contratacion
de Obras Publicas

Abril, 2017
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Gobierno del Estado de Morelos

C@NTADOR PUBLICO

1GG-1
Sistema de Evaluacién del Desempefio
Avance fisico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2017 21/04/2017
Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas Unidad Responsable de Ejecucién: [Oficina de la Secretaria de Obras Publicas
Vinculacién al| _ Eje estratégico: [3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad: |1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obijetivo: |3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra publica. Funcion:|1.8 Otros Servicios Generales
Subfuncién:|1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Proyecto: 1. Fortalecimiento de la infraestructura del estado de Morelos
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta
1.Variacion de giras de trabajo realizadas Porcentaje 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Giras de trabajo realizadas en el aflo 2016: 16
Giras de trabajo realizadas en el afio 2017: 43
169.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Semaforizacién: Diferencia entre "Programado y realizado”
Verde (Menor a 20%)

Avance real del proyecto 422.5% Mayor a 20% y menor o igual a 40%

P . Roio (Mavor a 40%)

— —
C.P.RO: ONSO TAPIA ARQ. LISSET MORA

AIL VARGAS MONTANEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluacién del Desemperio

1GG-1

Avance fisico en el cumplimiento de metas al ler. trimestre  de 2017 20/04/2017
Dependencia/Ozganismo: Secretaria de Qbras Plblicas Unidad Responsable de Ejecucion:|Unidad de Asuntos Juridicos en Materia de Obra Pablica
) Vinculacion al Eje estratégico: j5. Moreles Transparente ¥ con Democracia Participativa Finalidad:| 1. Gobiemo
Plan Estatal de Desarrolio 2013-2018 Objetivo: }5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones def Poder Ejecutivo Funcién:|1.3 Coordinacién de la Politica de Gobierno
cumplan con Jo dispuesto por la Constitucién Federal, Estatat y demdas leyes aplcables. Subfuncién:[1.3.5 Asuntos Juridicos
Proyecto. 2. Evaluacién, analisis, respuesta y seguimiento de asuntos juridicos en materia de obra pablica.
Indicadores Meta anual Cumplimiento Yrimestral {Programado/Realizado) Chbservaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to, Trimestre,
Meta Meta Meta Meta
1, Porcentaje de Asuntos Contenciosos Atendidos Paorcentaje 100.00% 160.00% 100.00% 100.00% 100.00% 158 ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, COMGC SE_DETALLA A
CONTINUACION, 29 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, 6
CONVENIOS MODIFICATORIOS ADICIOMALES AL MONTO Y/Q PLAZO
A CONSTRATOS DE OBRA PUBLICA, SE ATENDIERON 80
PETICIONES DE APOYQ REMITIDAS A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS YA SEA POR PARTICULARES Y/O OTRAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, 8 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE
RESPONSABILIDAD ANTE LA CONTRALORIA DE LOS CUALES SE
CONCLUYERQN 3 Y SE INICIARON 5, SE DIO SEGUIMIENTO A 28
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y 8
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR DEREGHO DE ViA LOS
CUALES SE DIERCON POR CONCELUIDOS.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Forcentaje de Asuntos no Contenciesos Atendidos Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 433 ASUNTOS CONTENCIOSOS, SE PRESENTARON 42 INFORMES,
320 JUICIOS DE LOS CUALES SE CONCLUYERON 5 Y LLEGARON 23
NUEVOS QUEDANDO 315, 16 QUEJAS PRESENTADAS ANTE
DERECHOS HUMANOS Y 55 CARPETAS DE INVESTIGACION 3
CONCLUIDAS Y 3 NUEVAS QUEDAN 52
100.00% 0.00% 0.00% .00%
3. Porcentaje de solicitudes Atendidas Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA FUERON ATENDIDAS 127
DR T T ’ o SOLICITUDES DE INFORMACION  DE LAS CUALES, 105 FUERON
INGRESADAS A TRAVES DEL SISTEMA INFOMEX, ¥ 22 FUERON
INGRESADAS DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto RS 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% realizadg”
Avance real del proyecto 25.0% NGRS ual a
e /—h P\\ \} Mayor 2 40%)
: 1 \
HC DEZ’
ISTENTE DAD DE ASUNTOS JURIDICOS




Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluacion del Desempefio
Avance fisico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas

1er. trimestre

Unidad Responsable de Ejecucion:

de 2017

IGG-1

11/04/2018

JEFE DE DEPART,

7o

DE CONTBDI:T)EL GASTO OPERATIVO

Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra
Vinculacion al]l  Eje estratégico:|3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad:| 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018| Obijetivo: |3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra pablica. Funcion:|1.3 Coordinacion de la Politica de Gobierno
Subfuncién:|1.3.9 Otros
Proyecto: 3. Seguimiento a los Proyectos de Inversion de las Direcciones Geniales Adscritas a la Subsecretaria de Infraestructura de Obra
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de Solicitudes de Liberacion de Recursos Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizo 157 Tramites de Elaboracion de Solicitudes de Liberaciones de
Tramitadas Recursos de las 157 Solicitudes de Liberacion de Recursos Tramitadas
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2. Tiempo promedio de gestion en las solicitudes de liberacion Dias 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Sumatoria de dias transcurridos del total de solicitudes de liberacion de
de recursos para obra publica recursos: 496 Total de solicitudes de liberacion de recursos: 157
3.15 .00 .00 .00 B ]
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Semaforizacién: Diferencia entre "Programado y realifdo" 4
/5 erde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto 20.4% . Amarillo (Mayér a 20% y mefior o igual g 40%
/// ROONFYOr 9o

J =
ING. VICTOR MANUEL ESCOBAR LABUNAS™
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA



Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluacion del Desempefio
Avance fisico en el cumplimiento de metas al

er. trimestre

Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas

de 2017

Unpidad Responsable de Ejecucion:

1GG-1

11/04/2018
Direcciin General de Obras Piblicas

Vincutacion al Plan[___ Eje estratégico: {3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad: 2. Desamolio social
Estatal de Desarrolio 2013-2018 Qbletive:| 3.14 Consclidar ta infraestructura fisica del estado a través de obra publica. Funcién:|2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfuncion:|2.2.1 Urbanizacion
Provecto: 4, Supervision de las Obras Contratadas
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad ier. Trimesire 2do. Trimestre Jer.Trimestre 4o, Trimestre,
: Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de obras supervisadas de las obras en procesc Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No existe obra por supervisar del ejercicio 2017.
ejecutadas por contrato.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto 25% 50% 5% 100% Semaforizacion; Diferencia entre "Programado y reafizado”
‘Brde (MeRor 2:20¢
~ Avance real del proyecto 25% s fayor a 208 Yenar o igual a 40%
q - Rofe IMayora 40%) i T
—r / /

JEFE DE DE

LIC. LUiS ALBERTO NAVA VALLE
PARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINSTRATIVO




Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluacién del Desempefio

Avance fisico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2017
Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas Unidad Responsable de Ejecucion:
Vinculacion al|  Eje estratégico:|3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad:
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo:|3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra pablica. Funcion:

IGG-1

05/04/2017
Direccién General de Caminos y Puentes
3. Desarrollo Econdmico
3.5 Transporte

Subfuncién: |3.5.1 Transporte por Carretera
Proyecto: 5. Operacion de la Direccion General de Caminos y Puentes
Indicadores Meta anual Cumplimiente trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta

1. Porcentaje de obras de caminos concluidas Porcentaje 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% De 11 Obras correspondientes al afo 2017, 10 Obras se encuentran en

proceso de contratacion y 1 obra aprobada esta en ejecucion.
9.09% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Semaforizacion: Diferenci tre "Programado y realizado"”
[  MNerde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto wor a 20% y menoroigual a40%)
‘Rolo(Mavoradd%y =

PN loa,
U

Director de Contruccig

_-,:.'--,r




Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluacién del Desempefio

Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas

Avance fisico en el cumplimiento de metas al

1er. trimestre

Vinculacion al

Eje estratégico:

3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 |

Objetivo:

Proyecto:

3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra publica.

de 2017
Unidad Responsable de Ejecucién:
Finalidad:
Funcion:
Subfuncion:

Indicadores

Meta

anual

6. Administracion de Recursos Humanos, Materiales y Fianancieros

IGG-1

11/04/2017

Direccion General de Obra Educativa

2. Desarrollo Social

2.5 Educacion

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Cumplimiento trimestral

Programado/Realizado)

Observaciones

?ﬂRDO AGUILAR APAEZ
PR

ESIONAL EJECUTIVO D

Unidad de medida Cantidad ler. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de obras en proceso supervisadas Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El porcentaje reportado corresponde a 65 obras realizadas de 71
solicitadas. Cabe sefialar que las obras realizadas corresponden a obras
iniciadas con recursos del 2014, 2015 y 2016
91.55% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto 5.0% 50.0% 75.0% 100.0% Semaforizacion: Diferencia entre "Programado y realizado”
Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto //’&.9% / arillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%
- or a 40°
ftoortl. — >
C.

~ DIREC

EEAGHIEA M
L DE OBRA EDUCATIVA

FOR GENE



Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluacion del Desempefio

IGG-1

Avance fisico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2017 06/04/2017
Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Puiblicas Unidad Responsable de Ejecucién: [Subsecretaria de Evaluacion y Seguimiento de Obra
Vinculacion al|  Eje estratégico: | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad:| 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: |3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra publica. Funcion:[1.8 Otros Servicios Generales
Subfuncion:|1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Proyecto: 7. Administracién de los Recursos Materiales y Financieros
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje promedio de Avance Fisico de las Obras Porcentaje 100.00% 20.00% 40.00% 70.00% 100.00% El avance reflejado es de un total de 3 obras contratadas
Contratadas
20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2. Porcentaje promedio de Avance Financiero de las Obras Porcentaje 100.00% 20.00% 40.00% 70.00% 100.00% Este porcentaje corresponde a un total de 3 obras contratadas
Contratadas
40.66% 0.00% 0.00% 0.00% ™
Avance programado del proyecto 20.0% 40.0% 70.0% 100.0% Semaforizacion: \Difetenaia entre "Programado y reahzado
R % \Werde (Menorazo%}
Avance real del proyecto 30.3% Amd
7‘ F\:uo {Mayor a 40%)
‘
OEKYULIANA FITZ CANALES ING. SERGIO ARTYRO .' :'t RAN TOTO
SIONAL EJECUTIVO "A" SUBSECRETARIO DE EVAL ‘W GUIMIENTO DE OBRA




Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1
Sistema de Evaluacién del Desempefio
Avance fisico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2017 11/04/2017
Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas Unidad Responsable de Ejecucién: | Direccién General de Proyectos
Vinculacion al|  Eje estratégico:|3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad:|2. Desarrollo Social
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obijetivo:|3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra publica. Funcién:|1.8 Otros Servicios Generales
Subfuncién: [1.8.5 Otros
Proyecto: 8. Supervision de Proyectos Ejecutivos Aprobados
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de anteproyectos elaborados Porcentaje 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% de 15 anteproyectos solicitados no se ha elaborado ningun anproyecto
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

Semaforizacién: Diferencia entre "Programado y realizado" ]

Avance real del proyecto

i __Verde (Menor a 20%)
___Amarillo (M menor o igual a 40%

ayor a 20%

Jefe de Departamefto de Con

sto Pperativo de Obra

Roio (Mavor a 40%)

L)

Jesus Antonio Ojeda Ruiz
Director General de Proyectos



Gobierno del Estado de Morelos IGG-1
Sistema de Evaluacion del Desempefio

Avance fisico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2017 11104/2017
Dependencia/Organismo: Secretaria de Obras Publicas Unidad Responsable de Ejecucién: | Direccién General de Licitaciones y Contratacién de Obra Publica
Vinculacion al|  Eje estratégico: |3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad:[1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: |3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra publica. Funcitn:|1.8 Otros Servicios Generales
Subfuncién:|1.8.5 Otros
Proyecto: 9. Elaboracion de Expedientes Técnicos y Aplicacion de Adjudicaciones de Obras Publicas
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 41o. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta

1. Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados y Aprobados Porcentaje 100.00% 10.00% 30.00% 40.00% 100.00% Se elaboraron 60 expedientes tecnicos y se aprobaron 60

100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2. Porcentaje de Procesos Licitatorios de obra publica federales Porcentaje 100.00% 10.00% 30.00% 40.00% 100.00% Se iniciaron 57 proceso# licitatorios
y estatales realizados

95.00% 0.00% 0.00% 0.00% A
3. Porcentaje de Obras Publicas Licitadas (Federales y Porcentaje 99.00% 10.00% 30.00% 40.00% 99.00% Se licitaron 40 ob
Estatales) \

70.18% 0.00% 0.00% 0.00%
4. Porcentaje de avance en la revision y regulacion de Porcentaje 100.00% 10.00% 30.00% 40.00% 100.00% Se rev:s n 39 expgdientes §e 40 requeridos
expedientes (nicos de obra

97.50% 0.00% 0.00% 0.00%

Avance programado del proyecto 10.0% 30.1% 40.1% 100.0% Semafonzac@n Diferencia ehtré\"Progra do y realizado"
Vekde‘(Men a 20%)
Avance real del proyecto e 90.8% 3 o
( /_j R')]‘F[ (Meyor a 40%)
cﬁdwmﬁmu Ojeda Bahena C. Jose Golzalo ﬁ?}ﬁlvare
Profesional Ejecutivo A Director General de Licitaciones y Confratacion de-Obra Publica
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Gobiernc del Estado de Moreios 1GG-1

Sistema de Evaluacion del Desempefio
Avance fisice en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Qrganismo: Secretaria de Obras Publicas

1er. trimestre de 2017 11104{2018
Unidad Responsable de Ejecucion:|Direccién General de Obras Poblicas

] i H i | t

T

Vinculacian al Plani Eje estralégico:] 1. Morelos Seguro v Justo Finalidad: | 2. Desarrollo social
Estatai de Desarrollo 2013-2018] Objetivo:| 1.1 Garantizar Ja paz, ls imegridad fisica, los derechos y el palrimonic de s morelenses, ar un Funcion:]1.1 Legislacion
marce de respeto a la ley y los derechos humanos., Subfuncion: |1.7.1 Policia
Proyecto; 11, Infraestruciura de Seguridad Publica
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad ier. Trmestre 2do. Trimestre 3er Trimesire Ato. Trimeslre,
Meta Meta Meta Mota
1. Porcentaje de obras conchuidas de infraestructura de Forcentaje 100.00% 0.00% 30.00% 75.00% 80.00% Aun no sa inician las obras 2017,
sequridad pubdlica
0.00% 0.00% 0.00% 0 .00%
Avance programado del proyecto 0% 30% 5% 80% Semaforizacion: Diferencia entrg
Avance real del proyecio 0%
A B

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTC ADMINSTRATIVO
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Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluacion del Desempedfio
Avance fisico en el cumplimiento de metas al

Ter. trimestre

DependencialOrganismo: Secretaria de Obras Publicas

de 2017

Unidad Responsable de Ejecucion:

Vincuiacion al Plan

Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eie esiratéaico:
Objefivo;

3.14 Consolidar la infraestructura fisica del estado a través de obra publica.

Finalidad:
Funcibn:

1GG-1

11/04/2018

Direccion General de Obras Publicas

2. Desarrollo social

2.2 Vivienda y Servicios a fa Comunidad

LIC. LUIS AL BERTO NAVA VALLE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINSTRATIWVO

Subfuncian:|2.2.1 Urbanizacion
Proyecio: 10. Infraestructura Urbana
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre dto, Trimestre,
Meta Meta Meta Meta
1. Porcenlaje de obras concluidas de infraestructura urbana. Porcentaje 100.00% 0.00% 40.60% 75.00% 100.00% Todavia no se inician las obras 2017,

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance programado del proyecto 0% A0% 75% 0% Semaforizacion: Diferencia entre realizade”
o Verder e

Avance real del proyecto 0%
e o
S P
———p R
N R

ING. LUCE
DIRECTONAGENERS




Gobierno del Estado de Morelos IGG-2
Sistema de Evaluacién del Desempefio

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017 | 1er. Trimestre. |
Dependancia:l Secretaria de Obras Publicas | I Fecha:l 15/04/2017 I
L o ; : : Autorizado anual (miles de pesos) ; Ejercido acumulado (miles de pesos) Observaciones
Unidad Administrativa Proyecto / Fuente de financieamiento Gasto Inversion . Total Gasto Corriente | Inversion Total :
: : e Corriente Estatal Federal : _ Estatal __Federal
6-1-1, Oficina del Secretario de Obras 1. Fortalecimiento de la infraestructura del
Publicas Estado de Morelos. 4,970.1 4,970.1 564.6 564.6
2. Evaluacion, analisis, respuesta y seguimiento ;
6-1-4. Unidad de Asuntos Juridicos de asuntos juridicos en materia de obra publica. 1,874.4 1,874.4 265.3 265.3
3. Seguimiento a los Proyectos de Inversion de
6-3-5. Oficina del Subsecretario de las Direcciones Generales Adscritas a la
Infraestructura de Obra Subsecretaria de Infraestructura de Obra 5,886.6 5,886.6 800.9 800.9
4. Supervisién de las obras contratadas 10,891.4 10,891.4 1,586.4 1,586.4
10. Infraestructura Urbana | 0.0 00 19,932.0 19,9320 00| 0.0 iipol oo
6-3-6. Direccion General de Obras Plblicas
Ramo 33, Fondo Il 19,932.0 19,932.0 0.0
11, Infraestructura de Seguridad Publica e 0.0 95,000.0 Ao 95,000.0 Cool 0o 0.0 . 0.0
Programa de Inversion Publica Estatal 95,000.0 95,000.0 0.0
6-3-7. Direccion General de Caminos y 5. Operacion de la Direccion General de
Puentes Caminos y Puentes 4,985.0 4,985.0 593.6 593.6
6. Administracion de los recursos humanos,
6.3.9. Direccién General de Obra Educativa |materiales y financieros 3,931.0 3,931.0 497.4 497.4
6-4-10. Subsecretaria de Evaluacion y 7. Administracién de los Recursos Materiales y
Seguimiento de Obra Financieros 2,099.3 2,099.3 298.0 298.0
8. Supervision de Proyectos Ejecutivos
6-4-11. Direccion General de Proyectos aprobados. 4,697.6 4,697.6 416.4 416.4
6-4-12. Direccién General de Licitacionesy |9. Elaboracién de Expedientes Técnicos y
Contratacion de Obra Publica Aplicacion de Adjudicaciones de Obras Publicas 4,031.8 4,031.8 551.7 551.7
Total : daais 433670 95,000.0 19,932.0 158,299.0 5574.3 . 0.0 0.0f 5,574.3

Recursos ejercidos por Fuente de Financiamiento

Chi cornte 43,367.0 e 2 43.367.0 55743 AR - 55743
Programa de Inversion Publica Estatal 95,000.0 '“ 95,000.0 o = e - 2
~ Ramo 4. 2016 PRONAPED : 19,932.0 19,932.0 : : o :

- Ramo 33, Fondo Il :
RAMO "33",Fondo “(8)"FAFEF 2015 s = - =

Ramo 21, Prodermagico 2016 -
Ramo 33, Fondo VIl (FAFEF). ) = o c = £ 2 3
_ CONAVINYFASP| 3 " - - - - 5 5 = )
Total / 3\1,367.0 _95,0000) 19,9320 168,299.0 5,574.3 - - 5574.3 K8
o Tl i, T = —
Contagtr Publico Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo
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