
Relación de obras ejecutadas y por ejecutar Monto total de la obra
Lugar de ejecución de la 

obra
Plazo de ejecución de la obra

Entidad pública o Unidad 

responsable del proyecto

Servidor público responsable 

de la obra
Mecanismos de Vigilancia Ciudadana

Agencia del Ministerio Público de Tlaltizapan (Terminación) 2,378,483.69
 Tlaltizapan                                                                           

 29 de Julio  2013 al 13 de 

Diciembre 2014
Secretaría de Obras Publicas 

del Estado. Arq. Patricia Izquierdo Medina Comites pro-construcción

Construcción del Centro de Mando y Operación de la Policía Ministerial
3,500,000.00

Av. Emiliano Zapata No. 803 

Cuernavaca Morelos                                                                  

22 de Enero 2013 pendiente por 

definir fecha de conclusión
Secretaría de Obras Publicas 

del Estado. Arq. Patricia Izquierdo Medina Comites pro-construcción

NOTA 2: A LA FECHA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NO HA EMITIDO REPORTES.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

OCA 19 INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTÁN A CARGO DEL SUJETO OBLIGADO

AUTORIZÓ

C.P. DARÍO VANEGAS REYNA

 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

ELABORÓ

L.A.E. MAGALY YANEL LÓPEZ SALGADO

NOTA 1: LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SON MODIFICADOS, DEBIDO A MOTIVOS COMO: FECHAS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS, REVISIÓN DE CONTRATOS, REUBICACIÓN DEL PERSONAL PARA PODER TRABAJAR EN LAS ÁREAS SOLICITADAS, ETC., 

POR LO QUE SE EXITEN CAMBIOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

ELABORÓ

C.P. VERONICA HERNÁNDEZ BARBOZA

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FEDERALES



Avance 

Fisico
Observaciones

RAMO Y EJERCICIO FISCAL AL QUE 

CORRESPONDE:

99.00% Obra en proceso RECURSOS FASP AUTORIZADOS EN 2013

82.00% Obra en proceso RECURSOS FAFEF  AUTORIZADOS EN 2012


