H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS oy
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO ~,
COCRDINACION DE OBRAS PUBLICAS L

RECURSOS DEL RAMO DEL FONDQC IH, RAMO 33 EJERCICIO 2016
CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FECHA DE CONTRATO 06 DE JUNIO 2016

IMPORTE $1,546,315.35

VA $ 247,410.46

IMPORTE TOTAL $1,793,725.81

PROGRAMA FONDO 3 RAMO 33

FECHA DE INICIO 07 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE TERMINACION 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN

DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”,
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO PROER. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN

SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA YC/\\\
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR .\

EL CIUDADANC ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, EN SU CARACTER DE _
REPRESENTANTE LEGAL A LA QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DEY
ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
k- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

i.1- ES UN ENTE PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMCONIO \
PROPIO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 2,
38, FRACCION VI, IX Y XXViiI, 118, FRACCION iV, 125, 127 Y 131 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

1.2.- QUE EL PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, ACREDITA SU PERSONALIDAD
CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL EN FECHA 10 DE JUNIO DEL ANO 2015, SU REPRESENTANTE
CUENTA CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL
PRESENTE ACTO JURIDICO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 17, 41 FRACCIONES X, XI'Y XXV, 76 Y 78 FRACCION VI DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

’a/

1.3.- CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA
ERCGACION QUE CAUSE EL PRESENTE CONTRATO, SITUACION QUE SE
ACREDITA MEDIANTE EL ACTA DE SESION DE CABILDO, CERTIFICADO POR EL
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CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

b ]
Ry

PROPIO SECRETARIO MUNICIPAL CIUDADANO PROFR. LUCIANO CASTILLO
MARTINEZ.

i.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MISMO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS

NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR
A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE
SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS
RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE INVITACION A CUANDO
MENOS TRES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1
FRACCION VI, 2, 3, 24, 26, FRACCION | 27 FRACCION II, 41,42, 43, 44, 45 FRACCION
l, 46, 48,49, 50 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 2, 3,15,18,24, 36, 46 Y DEMA
APLICABLES DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, MEDIANTE OFICIO DA

- ] _

FECHA DE CINCO DE MAYO DE 2016 SE LE HIZO LLEGAR A ‘EL CONTRATISTA” LA~

INVITACION, PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION,
BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON

LA FINALIDAD DE QUE HICIERA LLEGAR SU PROPUESTA Y SU PROGRAMA DE
EJECUCION PARA LA OBRA DE QUE SE TRATA.

1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO, EN TERMINOS DE LO QUE
DISPONEN LOS ARTICULOS 128 LETRA A INCISO Il Y LETRA B INCISO || DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MCRELOS; ASI COMO EL ARTICULD 27
FRACCION 1l Y ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LA
OPERACION NO EXCEDE EL MONTO PARA LA MODALIDAD DE INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS, QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016.

MEDIANTE OFICIO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE 2016 SE LE HIZO DEL

CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” LA ADJUDICACION DE LA OBRA MATERIA
DE ESTE CONTRATO.

I.-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

11.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 279,253 VCOLUMEN NUMERGC 10,453 DE FECHA
DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HUGO
SALGADO CASTANEDA, NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS DE LA PRIMERA
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DEMARCACION NOTARIAL, DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOCS,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE

LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EL FOLIO NUMERO 48405 * 1, CON
FECHA 27 DE MARZOQ DEL 2015.

I1.2.- EL CIUDADANO ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO DE FOLIO 0591001520354, ACREDITA SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE SE RATIFICA CON EL TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 279,253, VOLUMEN NUMERO 10,453, DE
FECHA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, OTORGA ANTE LA FE DEL LIC.
HUGOC SALGADO CASTANEDA, NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS DE LA PRIMERA
DEMARCACION NOTARIAL DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA CIUDAD
DE CUERNAVACA, MORELQS, EN EL FOLIO NUMERO 48405 * 1, CON FECHA 27 DE
MARZO DE 2015. MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI

REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR |

VERDAD.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES

TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Il.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA NO REELECCION NUMERO
204, COLONIA EMILIANO ZAPATA, C.P. 62664, PUENTE DE IXTLA, MORELCS, LO
QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, MISMO QUE SENALA

PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER -

PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE

POR ESCRITC OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

I.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED!TO
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
YCP150310V88, ANTE EL I.M.S.5. CON NUMERO D2211868105.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

[L.7- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SuU
REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATC, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:
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1. LA INVITACION, EL ACTA DE VISTA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA DE “EL
CONTRATISTA", EL. DICTAMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR EL
RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION;

ihi. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

V. NORMAS DE CALIDAD:;

V.  ESPECIFICACIONES  GENERALES Y PARTICULARES  DE /”'“"”““
CONSTRUCCION; /

Vi CATALOGO DE CONCEPTOCS:

VI LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

V. EL PROGRAMA EN EL QUE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE “EL
CONTRATISTA” APLICARA EL ANTICIPO QUE SE LE OTORGUE

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE_
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 51 Y 78, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA
EN SU ESCRITO DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2016,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE
TRABAJOS CONSISTENTES EN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE LA VIA CENTRAL, COLONIA EMILIANG ZAPATA EN LA LOCALIDAD BE
SANTA ROSA 30 TLALTIZAPAN DE ZAPATA PARA EJECUTARSE EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30 MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA,
MORELOS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION 1.7 DE ESTE CCNTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO Y QUE VINCULAN A “EL MUNICIPIO” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS

Y
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DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTOQ, Y
DEMAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

‘EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS
MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES, SEGUN SEA EL_CASQO, EN
CONGRUENCIA CON EL PUNTO 1.2 DE LA DECLARACION Y ARTICULO 22 DE
RLOPSRM REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL
(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGANDOSE A RESPONDER ANTE “BL
MUNICIPIO?, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LOS DANOS Yoo
PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION &

REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE HAYAN SiDO AUTORIZADOS POR Ei;‘\
RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO. | )

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE ™

LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y \ _//
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, ASI ;‘ .
COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A
ELECCION DE “EL MUNICIPIO” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS,
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
=N LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS
TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS
PERSONAS, EN CADA CASO SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL “MUNICIPIO”, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR REPARACION
O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE MHAYA
REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE CONFORMIDAD
CON LO DiSPUESTO POR LOS ARTICULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,546,315.35 (UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MiL TRESCIENTOS QUINCE PESTS 35100 M.N.),
MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $ 247,410.46
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 46/100
M.N.) CIFRAS QUE EN SU CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE $1,793,725.81 (UN
MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

81/100 M.N.), RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO 3 RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL 2016.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS
TRABAJOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2016 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA
05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y
EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LO§ L \}

TRABAJOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO ™

HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE  OBRA Y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SiTIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTAMENES,

PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL
INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU

REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO”,
Pizinz 639

=t
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OBSERVANDGC TANTO “EL  MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO

URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA
DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS A “EL CONTRATISTA", PROGRAMA EN IGUAL PLAZO LA FEGHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO
CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL (DE LOS) INMUEBLE(S).

SEXTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL
MUNICIPIO” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN

UNA SOLA EXHIBICION, EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $
463,894.61 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y .- ——
CUATRQ PESOS 61/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA QUE/::;,:\_
SERA PUESTA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL DIA 9 DE JUNIO DEL— }i
2018, CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJO

Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, PARA QUE “EL
CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE |
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA i

LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUGCION E &
INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE

MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE

INSTALAN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A .
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE \\»\
FORMULEN CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; DICHA AMORTIZACION DEBERA SER PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIGUIDAR TOTALMENTE
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

eN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA
RESOLUCION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE

™
?
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OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS
CASO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO [AS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS,
DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES DISPOSICION DEL “MUNICIPIO”.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “EL
AYUNTAMIENTO” UBICADO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELQS, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y /
PARTICULARES DE CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO |
EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE | -
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LA QUE SERAN |
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO
{NUMEROS_GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, CONTROLES DE CALIDAD,
FOTOGRAFIAS Y ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES
CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION, DE CONFORMIDAD A LAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS CONEORME
AL CRITERIO DEL AREA CONTRATANTE Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 85
DEL_RI.OPSRM). DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA MISMA, QUE SERA EL DiA DIECISEIS DE
CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR Y, EN SuU
CASQ, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS DENTRC DE UN
PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO LA FACTURA
RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES
CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL ATRASO QUE TENGA EL LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES
NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
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CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

TRABAJOS CONVENIDOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE RETENCIONES ECONOMICAS, PENAS CONVENCIONALES, NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION

ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN
LA BITACORA.,

EL RETRASO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL
MUNICIPIO” DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD
DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHC DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

‘EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE
SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR

FALTA DE ALGUNOS DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA 0O t\

EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS|
FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “Ei. CONTRATISTA” PARA
SU PAGO PRESENTEN ERRORES 0O DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE
LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL
PERIODO QUE TRASCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES EN QUE

DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL
RESIENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION Ao
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE, .
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU )
CASOQ, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO,

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO
DE “EL MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, FODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LA
QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL
ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS




H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS ey
DIRECCION DE DESARROLLO URBANG, VIVIEN DA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO o
COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS e

RECURSOS DEL RAMO DEL FONDO I, RAMO 33 EJERCICIO 20186
CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, St DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS
LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN A COBRO LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO Y
DEL TERMINO DE LOS 6 (SE!S) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ©
CORTE PARA SU PAGO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA,
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARA EN LA ESTIMACION DE AJUSTES DE COSTOS SIGUIENTES AL MES
EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE DE LA
ESTIMACION EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS
FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES
DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE ENTRE ELLOS.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA
CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE

ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO
ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 146

Y 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LAS MISAS.
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RECURSOS DEL RAMO DEL FONDO i, RAMO 33 EJERCICIO 2016
CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/15

EL PAGOC DE LA ESTIMACION AUTORIZADA DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE REALIZARA EN UN TERMINO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA
SIDO AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA.

UNA VEZ CALCULADOS LOS IMPORTES DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, NO
LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS 212, 214 Y 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI "EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABA!OS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A .
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Ni A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO ('/

DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

\

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS \

TERMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN
LA DECLARACION 1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES
ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCION O
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI'LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL
O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO
LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO 5,
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO PARA SU TERMINACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, |
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN
EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASOQ Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO".

OCTAVA: GARANTIAS.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTRUIR Y PRESENTAR SUS GARA:’\:‘TEAS Dk
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DESPUES DE LA
FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
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RECURSCS DEL RAMO DEL FONDO IHI, RAMO 33 EJERCICIO 2016
CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, POR 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OTORGADA POR LA
AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EXPEDIDAS A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO “EL. CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO
CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETQ DE
ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO
ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION L7 Y
ENTREGUE A “EL MUNICIPIO” LA GARANTIA POR DEFECTO, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA (S) POLIZA (S) DE FIANZA CONTIENE (N) LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
EL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES ENTRE OTRAS, EN LAS
SIGUIENTES.

Al- QUE LA (S) FIANZA (S) SE OTORGA (N) ATENDIENDO A TODAS LASfé“\
ESTIPULACIONES CONTENIDA EN ESTE CONTRATO. RN
Ny

B)-- QUE PARA CANCELAR LA (S) FIANZA (S) SERA REQUISITO CONTAR CON EL \e N/
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O BIEN,
EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA A LA QUE
ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MiSMAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR A LA
AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DESPUES DE
TRASCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE
PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DE CITADO )
REGLAMENTO, "EL CONTRATISTA” PRESENTARA ANTE LA AFIANZADORA UNA -
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” EN LA QUE
SENALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA,

C)- QUE LA (S) FIANZA (S) ESTARA (N) VIGENTE (S) DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE (N) Y CONTINUARA (N)
VIGENTE (S) EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE
DICTE RESCLUCION O SENTENCIA DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
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Dj.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL. COBRO DE INDEMNIZACION
POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,

CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA.

E).- QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE EL
OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS, RESPECTO A LAS PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” PARA
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIAGION AL MONTO O AL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO. Y

F).- QUE EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA POLIZA DE FIANZA CONTINUARA ViGENTE/“““‘“\

EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QU
GARANTIZA.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARAN EL\ et
RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE

UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACION EN EL PLAZO QUE NO SE 5
ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTIA ORIGINALMENTE OTORGADA, -
DEBERA ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL N
PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACION DE LA GARANTIA, EL CUAL NO DEBERA
EXCEDER DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO
CONVENIO, ASI COMO INCLUIRSE UNA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO
EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACION DE GARANTA NO SEA ENTREGADA EN EL
PLAZO SENALADO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE
REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION II Y ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” DEBERA CANCELAR LA
FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA EXIGIR
SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
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RECURSOS DEL RAMO DEL FONDO ili, RAMO 33 EJERCICIO 2016
CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

NOTIFICADC A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO QUE FORMAN PARTE DE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SuU
REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE /\
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIN
QUE EXISTA RECLAMACION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, LA CANCELACION DE
LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE
OTORGUEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS DENTRO
DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO” DEBERA HACERLO DEL
CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA FIANZA NQO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES:
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “EL MUNICIPIO® PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR,
‘EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE
SE REALIZARA CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA FACCION 1l Y ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE MORELOS.
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RECURSOS DEL RAMO DEL FONDO 11, RAMO 33 EIERCICIO 2018
CONTRATO No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN
CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES
DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, EN ESTE CASO, NO SE
PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO EUE

CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL
PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: AJUSTES DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS Y AL MOMENTOQ DE
OCURRIR LA CONTINGENCIA DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DERERAN
SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADQ,

DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL  AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA~ REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE E|

PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION i O if DEL ARTICULO 57 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE
ACUERDO A L.O ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 177, 178 Y_{180 CUANDQ SE
REFIERA A LA FRACCION | DEL ARTICULO 57 DE LA RLOPSRM O 181 CUANDO SE
REFIERA A LA FRACCION I DEL ARTICULO 57 DE LA RLOPSRM. SEGUN SEA EL
CASQ) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE
APLICARAN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE

SALARIOS MINIMOS, PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO
FEDERAL.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA
A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETC A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDOQ EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA
“EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL
MES CORRESPONDIENTE; SI ES A LA BAJA, SERA “EL MUNICIPIO” LA QUE LO
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DETERMINARA EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" PROMUEVA EL AJUSTE DEL COSTO,
DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN A “EL MUNICIPIO” EN TERMINO DE LOS
DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, POR LO QUE TRASCURRIDO EL
PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PERDERA LA POSIBILIDAD DE
SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 860 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA RECEP(;ION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA

FORMALIZACION DE CONVENIC ALGUNO. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD/ .

SE TENDRA POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,

gk

K

SE PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLIGITAR EL AJUSTE DE COSTO POR PARTE ,

DE “EL CONTRATISTA” Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “EL
MUNICIPIO™.

CUANDO LA DOCUMENTAC!ION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES
DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA “EL MUNICIPIO” APERCIBIRA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO SUBSANE EL ERROR ©
COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO

ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DEL COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE
DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERADO EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Sl AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, ELl. O LOS IMPORTES
DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL
DEL ANTICIPO CONCEDIDO.
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DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJADOS.

‘EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”,
PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.

EN CASO DE VIOLACION EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO COMPROMISC DE CARACTER CIVIL, PENAL

MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE CUALQUIER OTRO A “EL
MUNICIPIO".

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE/
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UNY /™.
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON EL PERFIL PROFESIONAL
ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO EN LA
EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS
ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION .7 (O LA QUE CORRESPONDA)
DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE
GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A DEMAS DE
CONTAR CON LA CLAVE DE USUARIO Y CONTRASENA PARA LLEVAR A CABO,
CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACION, APERTURA,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA ELECTRONICA A

TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA
PAGINA WEB:htip://becp. funcionpublica.gob.mx.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL #
CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI
COMO CONTAR CON {AS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, Y NORMAS DE CALIDAD Y LA BITACORA.
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“EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA,

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O

EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE\
OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y N
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO
INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O
ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “Et_ MUNICIPIO” O
DEJE DE LABORAR PARA “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O
A REMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO

HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD PCR
PARTE DE “EL MUNICIPIO".

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “gL CONTRATISTA” APLIQUE EL
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, EN EL NUMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE
“‘EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, AST COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
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QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE ‘EL
CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL MUNICIPIO” POR LA
VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA
CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESQ Y POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIC”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL

ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y 84 DE SU REGLAMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" PREFIERA LA REALIZACION DE A
TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN

INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE . 1}
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DEL\_ ™

CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, “EL MUNICIPIO” OTORGA SU
CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA® PUEDA OPTAR
POR LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN
LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL MUNICIPIO”
COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO DEL CONVENIO QUE
HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLOC, EN EL QUE CONSTE Su
INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “EL

MUNICIPIO” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION %

REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN
EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

Si CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR “EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS
Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ELEGIDO LA TRANSFERENCIA
DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO,
MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO
CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITQ, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO.
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CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
COBRO PARA ADQUIRIR ALGUN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” DEBERA RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS
HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AUN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DERERA RECAER EN UN
SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 113 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL
SITIC DE EJECUCION DE LOS TRABAIO.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE |

e 53

Fan

OBRA, “EL MUNICIPIO” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LO K

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENGIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA i\

LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDGC LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA”: DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO
ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO,
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO

PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA
CARGO.

‘EL MUNICIPIO", A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS

TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA? POR ESCRITO .

LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
JECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU
CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” REALIZAR LA lNSP}ECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA

SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION

DECIMA SEXTA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” EN EL PRESENTE CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRARAN LOS
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ASUNTOS_ Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

EL USC DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES OBLIGATORIA PARA *EL
MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES
DE CADA DEPENDENCIA, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 123 Y 125 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA: RETENCIONES ECONOMICAS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

“EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA

OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “E::(//Ti

CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EU
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS: PARA LG

CUAL, “EL MUNICIPIO” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA

PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

St COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LOS QUE DEBIO REALIZARSE
Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE (N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS
EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN
DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL
ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA
LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMICAS SERAN DETERMINADAS
PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES
DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN
CASC PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASIMISMO, CUANDO “EL
CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR
LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL MUNICIPIO” LE REINTEGRARA A
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“EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LA(S) MISMA({S) QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LA RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN
DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U
OFICIO, EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA
EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASQ EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, LAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE  CALCULARAN CONSIDERANDO LAS  CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA
OBRA PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL
MUNICIPIO™ LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA EFECTIVA
CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO
“EL MUNICIPIO” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR |
CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA \
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN QUE LAS RETENCIONES

ECONOMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO FINANCIERO
ALGUNO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. )

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL MUNICIPIO” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTQ)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDCS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
CONTRATO, HASTA LA FECHA DE TERMINACION TOTAL DE LOS MISMOS, DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.
EL MONTO DETERMINADO COMO PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VENIDOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE

CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO
PROGRAMA CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO

ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN .

PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASC DE QUE EL ANTICIPO NO S
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE

HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE RESCISION,

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Sl “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE

CONTRATO, SE APEGARA A LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 155,
156, 157, 158 Y 159 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO  ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA © SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTQ) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN
EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER
SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES
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QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL
OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER
FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUGION O MONTO DEL MISMO.
SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS
NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATQ; EN TANTO QUE S! ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE
EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA. “EL MUNICIPIO™ Y “EL
CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS
A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTE. LOS
AJUSTES, DE SER PROCEDENTE, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE
APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA
DIFERENCIA SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE
ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS
EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL MUNICIPIO” AUTORIZARA
LA MODIFICACION O CELEBRACION DE CONVENIOS ADICIONALES, EL MUNICIPIO
JUNTO CON EL CONTRATISTA DEBERAN REVISAR DE LOS GASTOS DE
OPERACION Y EiL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR
LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 59 SEGUNDO PARRAFQ, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 102 DE SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SuU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTOQ,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE
LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN
MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
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EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN
INCREMENTO O DISMINUCION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL

CONTRATO, “EL MUNICIPIO” Y “EL. CONTRATISTA” DEBERAN CELEBRAR LOS

CONVENIOS RESPECTIVOS.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE
FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE L0S
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA

“EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS
SE ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO
MENOR AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATOQ, NO SERA

o

Fam™

NECESARIA LA CELEBRACION DE CONVENIO ALGUNO. St “EL CONTRATISTA” SE 5y

PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A
“EL MUNICIPIO” MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION; DE
NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARA EL PLAZO RESPECTIVO DEBERA
FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE “EL
MUNICIPIO™.

S| DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA
DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO
A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE. “EL
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS
QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS O CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS
DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL
RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOS
CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGCS
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‘A.

ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVQO LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. "EL MUNICIPIO” DEBERA ASEGURARSE DE
CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA” AMPLIARA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION
SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA
FRACCION ii Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULG 98 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S! DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR
TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS
NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU EJECUCION
Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN
DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS
PRECIOS UNITARIOS DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “EL MUNICIPIO” JUNTO CON EL CONTRATISTA,
PROCEDERAN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 107 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

Si POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO
CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU
CONCILIACION Y AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”, PREVIA JUSTIFICACION, PODRA AUTORIZAR HASTA
POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, EL PAGO PROVISIONAL DE
LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN
SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y
EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA
JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,
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CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
MUNICIPIO” LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBEN

CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL
PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION CONVENIDO. FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. :

“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA X~
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES .
A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE SE ;
GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” f
DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE '
ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE A LOS
CONCEPTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO? Y “EL
CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE
SE RECONQZCA EL PLAZC DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA {0 LA QUE CORRESPONDA} DE ESTE
CONTRATO, SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS,
DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRAGCION DE UN X
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 7N
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE

EL  CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
ANTERIORES, IMPUTABLES A “CL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVEN DE UN
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL
SEGUNDOQ PARRAFQ DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO
DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL
CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS

EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO
DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. e ;\\

“EL MUNICIPIC” PODRA, EN  CUALQUIER MOMENTO, RESC?NE/R
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO \ A ™5y
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTARN.__S -
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL”
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE
HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO "EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE
HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE  CONTRATO, W
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO
DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO®
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL. CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD ~ JUDICIAL  FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.
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TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O 8I
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL MUNICIPIO”

ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” PODRA
JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA
RECISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

EN EL. CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO

RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ
NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

ot

Py

“EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE .

CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES CAUSAS: |

D.-SI “"EL CONTRATISTA’, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL NO INICIA LOSS.
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS\

SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO;

ll).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR QO REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA
DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO™;

ll).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS

ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, EN SU CASO, POR LA EMPRESA
SUPERVISORA DE LA OBRA:

fV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE £JECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL
ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE
CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA
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RECURSOS DEL RAMO DEL FONDO Iil, RAMO 33 EIERCICIO 2016
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OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE
LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL

MUNICIPIO”, AST COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS:

V}.- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA:

Vl).- 8| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO™:

Vil).- Sl TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL. CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACION
DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE
FACTORAJE O DESCUENTC ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA D

i

VHI).- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE X
TENGA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS

PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y ;\¥
TRABAJOS.

IX).- St“EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD:

X).- Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION CON ESTE CONTRATO: Y

Xl) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “EL MUNICIPIO” POR™
NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE ,
CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE
NIEGUE A  REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES ™
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 20~
(TREINTA) DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON

LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION
CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™:

Xli).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA
FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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Xiif).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNICO ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

XIV}).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASQ, HAYA
ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION

PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y

XV}.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTOQ,,

LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION e
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A

TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA CONTENER
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 159 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADC A DEVOLVER A “EL
MUNICIPIO”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA

DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL. CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE
EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO
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TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS
TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO TOTAL
O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORMA AL PROGRAMA DE TRABAJO, AS{ COMO LO RELATIVO A
LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCICNALES O EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA
RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR
PERJUICIO A “EL MUNICIPIO” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
DE LA APLICACION DE UNAS Q DE OTRAS.

ASIMISMO, “EL. MUNICIPIO” OPTARA POR APLICAR RETENCIONES ECONOMICAS O .
PENAS CONVENCIONALES ANTES DE iNiCIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCiSION--
CUANDQ EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN :
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJGCS ES LA DIFERENGIA ENTRE EL iIMPORTE QUE [N
LE REPRESENTARIA A “EL MUNICIPIO” GONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS ‘
TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL |
MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO. /

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO”
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 163 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL

CONTRATO, UNA VEZ EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR
“EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA
INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA, O POR RESQOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O
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BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
ODIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO Y 62

FRACCION iil, DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA ;
DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”, QUIEN DETERMINARA \ T
LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO: EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL MUNICIPIO” NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA,
DEBIENDO “EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE
CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 151

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE\\
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO ,
EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. ’

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA QUE SE
HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATOQ, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
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ARTICULOS 168,168, 170,171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR DE
INMEDIATO A “EL  MUNICIPIO", A TRAVES DE LA BITACORA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTE E INCLUIRA UNA RELACION DE
LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR A
15 (QUINCE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A

AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE//’/
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” ENCUENTRA/ \
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL Nt
CONTRATISTA” SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN °

CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASC, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE
PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO® Y ‘EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS: EN ESTE PERIODO,
NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE

QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO.

S

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO EN
UN TERMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA E
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL °
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA COMO
MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 186 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“EL MUNICIPIQ” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN
LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL. MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJIOS Y LO
EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO
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POR LOS ARTICULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGUN SEA EL CASO.

B} CUANDO SiN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJGCS, Si AJUICIO
DE “EL MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU

RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “EL MUNICIPIO” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO, PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE
AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULC 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

D) CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS

TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADC EN LOS ANEXOS DE =STE
CONTRATO. '

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE

CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LOS DISPUESTO POR LA RESOLUCION
JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA
QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS
DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION TOTAL DE
TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEBIENDO ANEXARSE AL
FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIiPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA®, A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO: “EL
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onc;

R

CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO: DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA

EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN
EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL  MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA
UNQ DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN V¥
EL SALDO RESULTANTE, DERIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES

DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE,

LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN , K

“EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION

DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SuU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA; S! TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRQO DEL TERMINQ DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE "EL MUNICIPIO”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQO EN CADA CASO, DERIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DiSPOSICION DE “EL
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MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO”
Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO

MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO” ¥

‘EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE
TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” V¥ “EL CON:!'RAT!STA:’ EN ESTE CONTRATO, Dgx/mm
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

‘EL MUNICIPIO” Y “EL  CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE A=
PROCEDIMIENTO: Yo

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN
EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO", DENTRC DE UN TERMING DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
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SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

Cj- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA
HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“‘EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE
QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE
CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA
LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. k

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTQ DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS DEMAS LEYES FEDERALES DE LOS .
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA JURISDICCION ¥
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE
MORELOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES, QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y
AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE TLALTIZAPAN DE
ZAPATA, MORELOS, EL SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS




H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANQ, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO
COORDINACION DE OBRAS PU BLICAS

RECURSOS DEL RAMO DEL FONDO fil, RAMO 33 EJERCICIO 2016
CONTRATQ No. MTZ/C-INVR/08/F3R33/16

|

PROFR. LUCMNO?CA I

J

POR “EL CONTRATISTA”

YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

iING. CARLOS AGUIRRE AVILES
R.F.C. YCP150310V88

INGENIERO CARLOS AGUIRRE AVILES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.
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