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POR ESTE MEDIO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDG, POR EL MOTIVO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

INFORMACION DE OBRAS REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTC DEL PROGRAMA FONDO |11 E. FISCAL 2015

PROGRAMA FONDO IIi EJERCICIO FISCAL 2015
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DIRECCION DE )

OBRAS P

SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
No. OBRA LOCALIDAD MONTO VIGENCIA No. CONTRATH A FISICO | A. FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA o ‘
PAVI 0 EN CAl c
1 BEN O N GO SOl CR e IO CRAULS LE HUAZULCO 1142664.79 90 DIR. OBRAS PUBLICAS OMITE MT/001/F3/AD/2015 100% 100%
INSURGENTES CIUDADAND
COMITE
2 PAVIMENTACION CALLEION DE LOS INSURGENTES TEMOAC $574,612.82 90 DIR. OBRAS PUBLICAS C\UDADAIE\IO MT/002/F3/AD/2015 100% 100%
COMITE .
3 INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO HUAZULCO 1080609.80 a0 DIR. OBRAS PUBLICAS Il MT/003/F3/AD/2015 100% 100%
[ UCCION DE DR & DE SEPTI E- COMITH
4 | INTRAD L EJO DESERTIENEH AMILCINGO 1469866.81 a0 DIR. OBRAS PUBLICAS E MT/004/F3/AD/2015 100% 70%
PALMAS CIUDADANO
COMITE
5 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO REAL, TEMOAC |  TEMOAC 287512.96 %0 DIR. OBRAS PUBLICAS uugADT\ifo MT/005/F3/AD/2015 100% 100%
MPLIACION A ARTOLO 2
6 A D R e EN CAMING SANB ! POPOTLAN 353786.82 90 DIR. OBRAS PUBLICAS EOMITE MT/006/F3/AD/2015 100% 100%
POPOTLAN CIUDADANO
i [ AMEHACION DERED ELCGIRICAEN CALLERORREGIDORA [ oo 208716.81 90 DIR. OBRAS PUBLICAS EOMITE MT/007/F3/AD/2015 100% 100%
POPOTLAN CIUDADANO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE POR COMITE
g TEMO! 263570.10 L . OBRAS PUBLICAS MT/008/F3/AD/2015 100 100%
EL CBTA, TEMOAC EMoAS UiEan CIUDADANO fouB/Eadnty i 2
LIACION DE R ARZO, COMIT
3 [lds B\ SERAADA L SETHY TEMOAC 186945.40 %0 DIR. OBRAS PUBLICAS E MT/008/F3/AD/2015 100% 100%
TEMOAC CIUDADANO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OBREGON COMITE
10 ' POPOTLA 129584 a0 : UBLICAS 10/F3/AD/2015 100% 0%
POPOTLAN N & DIR;CBRASE: CIUDADANO Mr/ol0/Fa/an) 10
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO VIEID, COMITE
1 HUAZULCO 59.42 90 OIR LicAS F3/AD/2015 100% o
HUAZULCO 7904 DERASRUB CIUDADANO M e
12 | INTRODUCCION DE DRENAIE EN CALLEION LEANDRO VALLE | AMILCINGO 21490437 90 DIR. OBRAS PUBLICAS CIES:"D';;O MT/012/F3/AD/2015 100% 100%
COMITE
13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOLDADERA TEMOAC 579549.76 90 DIR. OBRAS PUBLICAS et MT/013/F3/AD/2015 100% 100%
14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AMARANTAL HUAZULCO 202518.19 90 DIR. OBRAS PUBLICAS cwgg:nt:;im MT/014/F3/AD/2015 100% 100%
15 | INTRODUCCION DE DRENAIE EN CALLEJON FCO, . MADERO | AMILCINGO 169012.97 90 DIR. OBRAS PUBLICAS aﬁg:g;io MT/015/F3/AD/2015 100% 100%
16 | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERD |  HUAZULCO 638200.00 90 DIR. OBRAS PUBLICAS asgr\dn‘;io MT/016/F3/AD/2015 100% 70%
REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS, )
17 |CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION E HUAZULCO 273530.03 90 DIR. OBRAS PUBLICAS ECMITE MT/017/F3/AD/2015 100% 100%
IMPERMEABILIZACION DE MODULO DE SANITARIOS- CIUDADANO
DIRECCION Y 3 AULAS DIDACTICAS, EN JARDIN DE
NINOS ROBERTO OWEN, HUAZULCO.
REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS,
SUSTITUCION DE LOZETA VINILICA POR LOZETA DE COMITE
18 AMILCINGO 23894450 90 DIR. OBRAS PUBLICAS MT/018/F3/AD/2015 100% 0%
CERAMICA EN JARDIN DE NIROS SIERVO DE LA M CIUDADAND AOLE/FS/A0} = ¢
NACION, AMILCINGO
Obras del Ejercicio fiscal 2014
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - D
SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
Ne. OBRA CALIDAD TOTAL VIGENCI No. CONTRATO .FISICO | A. FINANCIERO
12 A RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA 2 A
ITE
1 CONSTRUCCION DE PARQUE SAN JOSE TEMOAC 4,975,751.83 131 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS msgfnmo MT/01-/CE-D2014/45-DOP/2014 100% 100%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - A
SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
No. OBRA IDAD OTAL . CONTRATO .FISICO | A. FINANCIERO
& LOcAL H VIRENGA RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA iy Al bt
PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA, LOC. POPOTLAN, - —
1 S GIMNASH 3,535,115, DIR. OBRAS PUBLICAS 038-R23/CE-IN-00! 100% 100%
TEMOAC Y CONSTRUCCION DE 0 MUNICIPAL, B 92 118 DIAS e MT/0 /CE-IN-003/2014

LOCALIDAD TEMOAC, TEMOAC

DIRECTOR DE OBRA.

PUBLICAS



