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SEdificands Juntos o Progresa™

C. ARACELI AGUILAR NERI
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
PRESENTE

POR ESTE MEDIO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, POR EL MOTIVO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIG'ACIQD:NES DE TRANSPARENCIA.
INFORMACION DE OBRAS REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO DEL PROGRANIA FONDO IIl E. FISCAL 2015

PROGRAMA FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2015

SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
No. OBRA LOCALIDAD MONTO VIGENCIA ‘ No. CONTRATO A.FISICO | A. FINANCIERD
e ks RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA 2
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CON:’H‘TE’
1 . 2 S AS o
INSURGENTES HUAZULCO 1142664.79 90 DIR. OBRAS PUBLIC CIUDADANG MT/DOi/F.’:/AD/ZDl.S 100% 100%
2 PAVIMENTACION CALLEJON DE LOS INSURGENTES TEMOAC $574,612.82 S0 DIR. OBRAS PUBLICAS C\SSJZAE‘JLENO t MT/OOZ/Fa/AD/leS 100% 100%
3 INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO HUAZULCO 1080609.80 50 DIR. OBRAS PUBLICAS C‘S;m;ib MT/003/F3/AD/2015 90% 0%
NTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-
g | MR AMILCINGO | 1469866.81 %0 DIR. OBRAS PUBLICAS EkATE MT/004/F3/AD/2015 0% o%
PALMAS . % CIUDADANO
5 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINOC REAL, TEMOAC TEMOAC . 287512.96 S0 DIR. OBRAS PUBLICAS C|S§:§;f\lo MT/005/F3/AD/2015 90% 0%
6 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAN-”INO sAN BARTOLO, POPOTLAN ¢ 353786‘.82 a0 DIR. OBRAS PUBU?C’;QS COMITE MT/UOG/F3/AD/2015 20% 0%
POPOTLAN ' & CIUDADANO
g || *MEEAGEN BERER BLECTRICACHCALIECORRERIBORE. .| " soisprinm 298716.81 % DIR. OBRAS PUBLICAS COMITE MT/007/F3/AD/2015 0% 0%
POPOTLAN CIUDADANO
8 AMPLIACION DE RED ELECTRICA.EN CALLE SIN.-NOMBRE POR TEMO‘AC’ 263570.10 a0 DIR. OBRAS PUBLICAS COMITE MT/UOS/F3/AD/2015 20% 0%
EL CBTA, TEMOAC . CIUDADANO
g | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CERRADA 21 DEMARZO, | 4000 186945.40 %0 DIR, OBRAS PUBLICAS el MT/009/F3/AD/2015 90% 0%
TEMOAC CIUDADANO
M
10 AMELAGION/DERED ELECTRIGA EN CALLE OBREGON, POPOTLAN 281295.84 ) DIR. OBRAS PUBLICAS COMITE MT/010/F3/AD/2015 0% %
POPOTLAN CIUDADAND
AMPLIA 3
155 MELIACIDN. DERRED ELECTRICA €N CAM INQVIEID, HUAZULCO 306459.42 20 DIR. OBRAS PUBLICAS SOMITE MT/Ull/F3I‘ADI‘2015 90% 0%
HUAZULCO CIUDADANO
Obras en proceso del Ejercicio fiscal 2014
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - D
SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA No. CONTRATO A.FISICO | A. FINANCIERO
A ENE: RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA o
il CONSTRUCCION DE PARQUE SAN JOSE TEMOAC 4,975,751.83 131 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS Cljg,:?]l;ENO MT/Ul-/CE-D2014/45-DOP/2014 100% 70%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - A
SERVIDOR PUBLICO -], VIGILANCIA
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA s ML No. CONTRATO A.FISICO | A.FINANCIERO
g g RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA™ o
PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA, LOC. POPOTLAN, | 1 =
1 TEMOAC Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, 3,535,115.92 118 DIAS DIR. OBRAS PUBLIGAS MT/(D38-R23/CE-IN-003/2014 85% 0%
POPOTLAN
LOCALIDAD TEMOAC, TEMOAC i =3
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