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INFORMACION DE OBRAS REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - MAYO DEL PROGRAMA FONDO IIF'E. FISCAL 2015

MT/DOP-2015/058
OF-G

PROGRAMA FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2015

- SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
) OBRA LOCALIDAD MONT: No. NT| . FISI A. FINANCIERO
e o I YIGENO!A. RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA o CUNTRATD AFRD an
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COMITE
1 HUAZUL 1142664. 3 100% 100%
T uLCo 664.79 ) DIR. OBRAS PUBLICAS e o MT/001/F3/AD/2015 6
2 PAVIMENTACION CALLEJON DE LOS INSURGENTES TEMOAC $574,612.82 9 DIR. QBRAS PUBLICAS mjg,:;;éwo MT/002/F3/AD/2015 100% 100%
3 INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO HUAZULCO 1080609.80 a0 DIR. OBRAS PUBLICAS CISS.:\AEL;;O MT/003/F3/AD/2015 100% 0%
INTRODUCCION DE DRENAJE E LLE -
4 2 ENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE- |\ 1) civgo | 1469866.81 90 DIR. OBRAS PUBLICAS COMIT MT/004/F3/AD/2015 100% 0%
PALMAS CIUDADANO
S AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO REAL, TEMOAC TEMOAC 287512.96 90 DIR. OBRAS PUBLICAS C|S§.:ADE;E’§\JO MT/UOS/F?:I‘AD/ZUIS 100% 100%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO SAN BARTOLO, COMITE
6 P 786.. a0 DIR. OBRAS PUBLICAS 06/F3/AD/2015 100% 100%
fhbinns QPOTLAN 353786.82 ks MT/006/F3/AD/ 6 "
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA, COMITE
F i POTLA 5 5 D 100! 0
il POPOTLAN 298716.81 50 DIR. OBRAS PUBLICAS s MT/007/F3/AD/2015 00% 100%
AMPLIACION DE RED E 3
8 £l0 LECTRICAEN CALLESIN NOMBREPOR | 3¢0mc 263570.10 %0 DIR. OBRAS PUBLICAS COMITE MT/008/F3/AD/2015 100% 100%
EL CBTA, TEMOAC CIUDADANO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CERRADA 21 DE MARZO, COMlTE
045.40 90 DIR. OBRAS |
9 i TEMOAC 186 OBRAS PUBLICAS Mol . MT/009/F3/AD/2015 100% 100%
10 D s N LA SORRERON, POPOTLAN 281295.84 %0 DIR. OBRAS PUBLICAS COMIE MT/010/F3/AD/2015 100% 100%
POPOTLAN CIUDADANG
AMPLIACION DE E
11 G RED ELECTRICA EN CAMINDVIEIC) HUAZULCO 306459.42 90 DIR. OBRAS PUBLICAS EOMILE MT/011/F3/AD/2015 100% 100%
HUAZULCO CIUDADANG
MIT|
12 | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON LEANDRO VALLE | AMILCINGD 21490437 a0 DIR. OBRAS PUBLICAS C!ESADAENO MT/012/F3/AD/2015 100% 100%
MITE g
13 INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO HUAZULCO 638200.00 90 DIR. OBRAS PUBLICAS CJSSAD'AEO MT/016/F3/AD/2015 60% 0%
Obras en proceso del Ejercicio fiscal 2014
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - D
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA SERVIDOR BLIBLICO M YIGILANGIA No. CONTRATO A. FISICO A, FlNANCE,RD
RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA
1 CONSTRUCCION DE PARQUE SAN JOSE TEMOAC 4,975,751.83 131 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS C.S%Eo MT/01-/CE-D2014/45-DOP/2014 100% 100%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - A
; SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
No. BRA LOCALIDAD TOTAL vi No. CONTRATO A.FISICO | A. FINANCIERO
it 9 SEA RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA 6.¢9
PAVIMEENTACION CALLE CORREGIDORA, LOC. POPOTLAN, | LA
1 TEMOAC Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, 3,535,115.92 118 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS MT/0038-R23/CE-IN-003/2014 90% 45%
POPOTLAN CIUDADANO

LOCALIDAD TEMOAC, TEMOAC

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




