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C. ARACELI AGUILAR NERI
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
PRESENTE

Dependencia: OBRAS PUBLICAS
Seccion: UNICA

No. de Oficio: MT/DOP-2015/005
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Informacion de Obras realizadas correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014 3/

.PROGRAMA FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2014

; SERVIDOR PUBLICO M. VIGILANCIA
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA No. CONTRAT A.FISICO | A.FINANC
RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA © . 0 IERD
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE COMITE
1 OAC : 90 Di DIR. OB 100!
SUERRERD TEM 67,226.16 ias | RAS PUBLICAS ey MT/O40/F3/AD/2014 % 100%
2 | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO TEMOAC 177,007.11 90 Dias DIR. OBRAS PUBLICAS CISS/’;A!;;IIE\JO MT/041/F3/AD/2014 100% 100%
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL COMITE
3 PO ! 90 Di . 9
HBAIGE POPOTLAN 216,309.87 as DIR. OBRAS PUBLICAS SUDABAND MT/042/F3/AD/2014 100% 100%
COMITE ’
4 | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO POPOTLAN 411,828.11 90 Dias DIR. OBRAS PUBLICAS C’UDQA;ANO MT/043/F3/AD/2014 100% 100%
, COMITE
5 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 2000 HUAZULCO 258,028.60 90 Dias DIR. OBRAS PUBLICAS CBASIRD MT/044/F3/AD/2014 100% 100%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS -C
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA SR o M- ICIEAREIS, No. CONTRATO A.FISICO | A.FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA OBRA .CIUDADANA K
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL COMITE
1 : i ; C 7-R23-AD- 00! 1009
i RARTTENETD A0 95 ErABA HUAZULCO 1,800,000.00 90 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS TURATANG MT/037-R23-AD-002/2014 100% 0%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - D i
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA SERVIDORIPUBLICO M-VIGIEANCIA No. CONTRATO A.FISICO | A.FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA
1 CONSTRUCCION DE PARQUE SAN JOSE TEMOAC 4,975,751.83 131 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS C.S%;io MT/01-/CE-D2014/45-DOP/2014 80% 70%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - A
No. OBRA LOCALIDAD TOTAL VIGENCIA SERVIDOR/PUBLICO M-VIGIEANCIA No. CONTRATO A.FISICO | A.FINANCIERO
) RESPONSABLE DE LA OBRA CIUDADANA
PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA, LOC. POPOTLAN, R — BN
1 TEMOAC Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, Ay 3,535,115.92 118 DIAS DIR. OBRAS PUBLICAS A MT/0038-R23/CE-IN-003/2014 30% 30%
LOCALIDAD TEMOAC, TEMOAC .

SIN OTRO PARTICULAR A QUE REFERIRME, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUﬁ'l“:.QUIEIE:ﬁ
) i k

ARQE

e \
IDAOTEADASAGTEN. |

IRy,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2013 - 2015

fn i

W ey &

I EE>

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
TEMOAC. MORELOS.




