



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión Gubernamental 2015

Reportes de avance físico-financiero al Primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

- Indicadores de resultados
1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos
4. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
5. Dirección General de Agricultura
6. Dirección General de Ganadería y Acuacultura
7. Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Mayo, 2015





MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión Gubernamental 2015

Oficina del Secretario

Mayo, 2015



www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Dirección General: Oficina del Secretario

**FAVOR DE INDICAR
LOS DATOS DE LAS
CELDA COLOR
VERDE CLARO**

Proyecto: 1. Fomento Agropecuario y
Desarrollo Rural
Sustentable.

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de demandas atendidas de productores agropecuarios y acuícolas.	Porcentaje	100.00%	25.00%	25.00%	Se atendieron a productores de los diferentes sistemas productos de la entidad.	acumulada
2. Inversión Per cápita por productor agropecuario y acuícola en el 2015	Pesos/ productor	8,109.00	.00		Los resultados del Indicador se miden hasta el cuarto trimestre.	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:
Puesto de la persona responsable de la Información:

C. PEDRO PIMENTEL RIVAS
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Nombre del Titular de la Oficina del Secretario :
Puesto del Titular de la Oficina del Secretario:

C. NORMA SERVIN SÁNCHEZ
SECRETARIA PARTICULAR



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión
Gubernamental 2015

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Mayo, 2015





MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Administrativa: Dirección General de Coordinación y
Desarrollo Administrativo.

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario

**FAVOR DE
INDICAR LOS
DATOS DE
LAS CELDAS
COLOR
VERDE
CLARO**

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este
reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 08/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Miles de Pesos	24,592.00	5,336.86			Acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

8. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).- Proyectos de Prioridad Estatal.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado	Padrón	1.00	.00	.00	Se está en espera de la aprobación del expediente técnico 2015	acumulada
2. Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas	Registro	3,000.00	.00	.00	Se está en espera de la aprobación del expediente técnico 2015	acumulada
3. Productores con credencial autorizada.	Credencial	3,000.00	.00	.00	Se está en espera de la aprobación del expediente técnico 2015	acumulada
4. Programa Agrícola realizado.	Programa	1.00	.00	.00	Se está en espera de la aprobación del expediente técnico 2015	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

HUGO JAIRO ARCE LOPEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre del Titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. :

Puesto del Titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.:

ROGELIO ESPINOZA PADILLA

DIRECTOR FINANCIERO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

**Secretaría de Desarrollo
Agropecuario**

**Informe de Gestión
Gubernamental 2015**

**Dirección General del Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Morelos**

Mayo, 2015



www.morelos.gob.mx



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda Dirección General de Programación y Evaluación Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR VERDE CLARO

Proyecto: 3. Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (FOFAE)

Fecha: 15/04/2015

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral	Informe	4.00	1.00	.00	El marco normativo de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, establece que el informe de la cuenta pública trimestral, deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes siguiente del cierre trimestral que se trate. En este sentido la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, se encuentra integrado la documentación que respalde y soporte el informe de la cuenta pública del FOFAE, correspondiente al 1º trimestre 2015.	Acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO						
2. Sesiones celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)	Sesión	12.00	3.00	5.00	Durante e 1° trimestre del 2015, la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, registro un total de 5 sesiones celebradas por parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; a través de 3 Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones Extraordinarias.	Acumulada
3. Liberaciones de Pagos Aprobados a Proyectos Productivos Agropecuarios	Pago	2,250.00	.00	.00	Al cierre del primer trimestre del 2015, la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, no refleja registros algunos sobre indicaciones de pagos a beneficiarios y/o productores de proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. En virtud de que a la fecha, el Comité Técnico del FOFAE, no cuenta con registros y aprobación de proyectos productivos agropecuario 2015.	Acumulada
4. Informes Mensuales realizados del Portal de Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)	Informe	12.00	3.00	3.00	Durante el 1° trimestre del Ejercicio Presupuestal 2015, La Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, reportó al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), los informes mensuales realizados al Portal de Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.	Acumulada



MORELOS

Proyecto:
PODER EJECUTIVO

9. Servicios para la atención de la operación y administración de los programas agropecuarios.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Servicios de atención a la operación y administración a los Programas Agropecuarios	Servicio	7.00	5.00	.00	Durante el 1° trimestre 2015, la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, no registra información referente a la contratación de servicios profesionales vinculados para la atención a la operación y administración a los programas agropecuarios.	acumulada
			.00			0

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. José de Jesús García Ventura

Subdirector de Administración y Finanzas

Nombre del Titular de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario :

Puesto del Titular de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario:

C.P. Italia Figueroa Peralta

Directora General del Fondo de Fomento Agropecuario



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión
Gubernamental 2015

Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Mayo, 2015



www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 4. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha:

15/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. Trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto Corriente aplicado a los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario.	Miles de Pesos	4,470.70	916.62	916.62		acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 10. Operación de la Central Estatal de Maquinaria.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. Trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada	Kilometro	250.00	50.00	.00	Proyecto en proceso de autorización	acumulada
2. Obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada	obra	18.00	.00	.00		acumulada
3. Acciones correctivas realizadas en contingencias ambientales que afectan la producción primaria	Acción correctiva	3.00	.00	.00		acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

11. Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. Trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de servicios adicionales otorgados por el uso maquinaria pesada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%		acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

12. Programa
Integral de
Desarrollo Rural
(Componente de
Extensión e
Innovación
Productiva)

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. Trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de Servicios profesionales de extensión e innovación apoyados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%		acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

Ing. José Luis Vidal Martínez

Subdirector de Fomento Agropecuario

Nombre del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario :

Puesto del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario:

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo

Subsecretario de Fomento Agropecuario



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión Gubernamental 2015

Dirección General de Agricultura

Mayo, 2015



www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE
LAS CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto:

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha:

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Número Productores Agrícolas atendidos en la Dirección General de Agricultura.	Productores	20,550.00	1,400.00	1,400.00		acumulado



MORELOS
PODER EJECUTIVO

13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas.

Proyecto:

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos Agrícolas autorizados con infraestructura agrícola.	Proyecto	477.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo de 2015, se aprobó el expediente técnico por parte de la secretaria de hacienda, actualmente se están evaluando los proyectos de los productores para que se comprometan y se puedan entregar el recurso	acumulada
2. Proyectos agrícolas apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo.	Proyecto	802.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo de 2015, se aprobó el expediente técnico, actualmente se están evaluando los proyectos de los productores para que se comprometan y se puedan entregar el recurso	acumulada
3. Hectáreas apoyadas para la adquisición de material vegetativo de especies perennes.	Ha.	151.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo de 2015, se aprobó el expediente técnico, actualmente se están evaluando los proyectos de los productores para que se comprometan y se puedan entregar el recurso	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 14. Programa de Fomento a la Agricultura
Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal **Inversión Federal**

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal **Inversión Federal**
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Sistemas Producto apoyados en materia de profesionalización.	Sistema producto	2.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo se aprobó el expediente técnico por parte de la secretaria de hacienda.	acumulada
2. Sistemas producto apoyados con Equipamiento.	Sistema producto	2.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo se aprobó el expediente técnico por parte de la secretaria de hacienda.	acumulada
3. Sistemas producto apoyados con Gastos Inherentes.	Sistema producto	2.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo se aprobó el expediente técnico por parte de la secretaria de hacienda.	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

M.C. CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 15. Programa Integral de Desarrollo Rural
Componente de Conservación y Uso Sustentable
de Suelo y Agua (COUSSA).

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua.	Proyecto	25.00	.00	.00	Actualmente se encuentra en revisión el expediente técnico, en el área de inversión para su aprobación	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

16. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola).

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal **Inversión Federal**

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal **Inversión Federal**
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Campañas fitosanitarias implementadas para control y/o erradicación de las principales plagas y enfermedades agrícolas	Campaña	8.00	.00	.00	Actualmente se encuentra en revisión el expediente técnico, en el área de inversión para su aprobación	acumulada
2. Proyectos Agrícolas realizados para producir alimentos inocuos.	Proyecto	1.00	.00	.00	Actualmente se encuentra en revisión el expediente técnico, en el área de inversión para su aprobación	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 17. Apoyo Económico al
Paquete Tecnológico de
Amaranto

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal Inversión Federal
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Hectáreas apoyadas económicamente para el cultivo de amaranto	Ha.	113.34	.00	.00	Con fecha 30 de marzo se aprobó el expediente técnico por parte de la secretaria de hacienda.	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

18. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranja, Durazno e Higo.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal **Inversión Federal**

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal **Inversión Federal**
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Producción y establecimiento de Plantas Frutales	Plantas	70,000.00	.00	.00	Actualmente se está elaborando el expediente técnico para enviarlo a la secretaria de hacienda para su aprobación	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

M.C. CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda Dirección General de Programación y Evaluación Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 19. Apoyo Económico para la Adquisición de
Abono Orgánico (gallinaza).

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este
reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores apoyados económicamente con abono orgánico para frutales.	Productor	200.00	200.00	.00	CON FECHA 30 DE MARZO DE 2015, SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

20. Apoyo Económico para entubamiento de red de conducción de la Unidad de Riego El Coco A.C.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal **Inversión Federal**

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal **Inversión Federal**
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos apoyados económicamente para el entubamiento de red de conducción de agua.	Proyecto	1.00	1.00	.00	Actualmente se está elaborando el expediente técnico para enviarse autorización a la secretaria de hacienda.	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

21. Apoyo Económico para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas de Morelos.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos apoyados económicamente para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas del Estado.	Proyecto	1.00	.00	.00	Con fecha 30 de marzo de 2015, se aprobó el expediente técnico por parte de la secretaria de hacienda	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

M.C. CARMELO ROBLES ALVAREZ

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 22. Obras de Conservación de Suelo
y Agua en la Localidad de
Moyotepec

**Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este
reporte, por favor escríbala aquí:**

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Obras de conservación de suelo y agua	Proyecto	1.00	.00			acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 23. Apoyo Económico al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales A.C. para realizar el evento "Día de la flor de Nochebuena".

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos apoyados económicamente para la promoción y difusión de la flor de Nochebuena para su comercialización.	Proyecto	1.00	.00			acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 24. Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña de azúcar	Productor	7,172.00	7,172.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 25. Apoyo a la Conservación de Maíces Nativos

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal Inversión Federal
 Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos apoyados económicamente para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos.	Proyecto	1.00	.00			acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto:

26. Construcción de la pequeña presa de mampostería en Amacuitlapilco, Jonacatepec dentro del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Pequeña Presa de Mampostería para uso agrícola y pecuaria	Proyecto	1.00	.00			acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 27. Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en la Normal de Amilcingo.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal **Inversión Federal**

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal **Inversión Federal**
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos apoyados económicamente para la producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales.	Proyecto	1.00	1.00			acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 28. Apoyo Económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores de arroz apoyados económicamente para la adquisición de insumos	Productor	480.00	480.00			acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

M.C.CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

**Secretaría de Desarrollo
Agropecuario**

**Informe de Gestión
Gubernamental 2015**

**Dirección General de Ganadería
Y Acuacultura**

Mayo, 2015



www.morelos.gob.mx



MORELOS

PODER EJECUTIVO Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Secretaría de Hacienda Dirección General de Programación y Evaluación Informes de Gestión Gubernamental.

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE
LAS CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto:

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha:

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto corriente ejercido en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.	Miles de Pesos	3,566.42	740.02	740.02	Pago de Nómina o gasto corriente del personal de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 29. Inspección y
Movilización
Ganadera.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera	Productor	360.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra esta en proceso de revision de la Dirección General de Evaluacion de Proyectos	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 30. Centro Acuícola productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino.	Unidad de producción	25.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra está en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. Yuvidalia Alvear Sánchez
Jefe de Departamento de Capacitación Pecuaria

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura:

C. Ricardo Ramírez Pérez
Jefe de Departamento de Salud Animal y Encargado de Despacho de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura mediante oficio SDA/0110/2015 Fecha 03/02/2015



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda Dirección General de Programación y Evaluación Informes de Gestión Gubernamental.

Secretaría de Desarrollo
Dependencia: Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR VERDE CLARO

Proyecto: 31. Repoblamiento de Ganado y Fondo de Contingencias Pecuarias.

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Animales pagados para repoblación de ganado	Cabeza	50.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra está en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	acumulada
2. Animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis	Cabeza	80.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra está en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 32. Operación y equipamiento del Rastro Ganadero TIF

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal Inversión Federal
Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Bovinos Sacrificados para consumo humano	Cabeza	500.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra está en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 33. Acuacultura Rural

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura y equipo rural	Productor	31.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra está en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. Yuvidalia Alvear Sánchez

Jefe de Departamento de Capacitación Pecuaria

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:

C. Ricardo Ramírez Pérez

Jefe de Departamento de Salud Animal y Encargado de Despacho de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura mediante oficio SDA/0110/2015 Fecha 03/02/2015



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Finanzas y Planeación

Dirección General de Evaluación.
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS
COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 34. Programa de Fomento Ganadero
Componente: Sistemas Producto Pecuarios
(SISPROP)

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Sistemas Producto pecuarios atendidos en materia de equipamiento.	Sistema producto	7.00	.00	.00	No se ha Aprobado el Inver de la Obra esta en proceso de Revisión por la Dirección General de Proyectos	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

35. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.

Proyecto:

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura	Productor	610.00	.00	.00	No se ha Aprobado el Inver de la Obra está en proceso de Revisión por la Dirección General de Proyectos	acumulada
2. Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo.	Productor	60.00	.00	.00	No se ha Aprobado el Inver de la Obra está en proceso de Revisión por la Dirección General de Proyectos	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

C.P. Yuvidalia Alvear Sánchez

Puesto de la persona responsable de la Información:

Jefe de Departamento de Capacitación Pecuaría

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura :

C. Ricardo Ramírez Pérez

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura:

Jefe de Departamento de Salud Animal y Encargado de Despacho de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura mediante oficio SDA/0110/2015 fecha 03/02/2015



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda Dirección General de Programación y Evaluación Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS
COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 36. Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria
(Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Campañas zoonosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades	Campaña	30.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra esta en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	Acumulada
2. Medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica.	Acción	25.00	.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra esta en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	Acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

37. Infraestructura
Pecuaria y
Producción de
Carne de
Normalistas de
Amilcingo.

Proyecto:

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productoras beneficiadas con la rehabilitación de un corral para Producción de Carne de Cerdo.	Productoras	374.00	374.00	.00	No se ha aprobado el Inver de la Obra esta en proceso de revisión de la Dirección General de Evaluación de Proyectos	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. Yuvidalia Alvear Sánchez

Jefe de Departamento de Capacitación Pecuaria

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:

C. Ricardo Ramírez Pérez

Jefe de Departamento de Salud Animal y Encargado de Despacho de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura mediante oficio SDA/0110/2015 Fecha 03/02/2015



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión
Gubernamental 2015

Dirección General de Financiamiento Y Administración de Riesgos

Mayo, 2015





MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR VERDE CLARO

Proyecto: 7. Administración de los Recursos Humanos y Financieros

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 15/04/2015

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	Miles de pesos	2,587.17	533.33	533.33	Se ha cumplido con el avance programado, ya que es parte de la nomina mecanizada	No acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 38. Financiamiento Agropecuario y Rural

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Inversión anual generada con garantías líquidas.	Millones de Pesos	45.00	.00	.00	No se ha ejercido, porque el Expediente Técnico se encuentra en proceso. Su operación está programada a partir del segundo trimestre	acumulada
2. Inversión Per-Cápita financiada.	Pesos/ productor	3,006.00	.00	.00		acumulada
3. Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento	Hectárea	19,500.00	.00	.00		acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 39. Administración de Riesgos

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015.	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Superficie protegida con Seguro Agrícola	Hectárea	77,392.00	.00	.00	No se ha contratado el Seguro Catastrófico, porque está en proceso de la Radicación de los Recursos Federales, para poder elaborar el Expediente Técnico 2015. Su operación está programada a partir del segundo trimestre.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 41. Coberturas de Riesgos

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Toneladas protegidas bajo coberturas de precios	Tonelada	30,000.00	.00		En proceso de autorización del Expediente Técnico. Su operación está programada a partir del segundo trimestre	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO
Inversión Estatal

Proyecto: 40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

Monto Total autorizado:

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2015	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Inversión ejercida del Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	Miles de pesos	78,900.00	.00	.00	Programa 100% federal, sujeto a las Reglas de Operación y Anexos Técnicos, en proceso de Radicación de los Recursos. Su operación está programada a partir del tercer trimestre.	Acumulada
2. Productores agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura	Productor	2,500.00	.00	.00		Acumulada
3. Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%		Acumulada
4. Inversión ejercida al año, de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua	Miles de pesos	14,000.00	.00	.00		acumulada
5. N° de productores apoyados con obras de conservación de suelo y agua.	Productor	223.00	.00	.00		Acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. MARIA SAMANTA SOTELO MORENO

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Nombre del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos :

Puesto del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos:

C.P. LUIA ALBERTO RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión
Gubernamental 2015

Avance Financiero

Mayo, 2015



VISIÓN
MORELOS



MORELOS
PODER EJECUTIVO

	Recursos estatales adicionales (PIPE)		6,515.0	-	6,515.0				-	-	-	-	-	
	25.Apoyo a la Conservación de Maíces Nativos		500.0	-	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		500.0	-	500.0				-	-	-	-	-	
	26. Construcción de la Pequeña Presa de Mampostería Amacuitlapilco, Jonacatepec, dentro del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)		1,100.0	-	1,100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		1,100.0	-	1,100.0				-	-	-	-	-	
	27. Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en la Normal de Amilcingo.		150.0	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		150.0	-	150.0				-	-	-	-	-	
	28. Apoyo económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-				-	-	-	-	-	
Total Dirección General de Agricultura			3,659.3	40,289.3	102,353.1	146,301.7	716.1	-	-	716.1	716.1	-	-	716.1
Dirección General de Ganadería y Acuicultura	06. Fomento Pecuario.		3,566.4			3,566.4	730.0			730.0	730.0	-	-	730.0
	29. Inspección y Movilización Ganadera.		700.0			700.0				-	-	-	-	-
	30. Centro Acuícola productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero.		200.0			200.0				-	-	-	-	-
	31.-Re poblamiento de Ganado y Fondo de Contingencias Pecuarias.		850.0	-	850.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		850.0	-	850.0					-	-	-	-	-
	32.- Operación y Equipamiento del Rastro Ganadero TIF.		1,000.0	-	1,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		1,000.0	-	1,000.0					-	-	-	-	-
	33.-Acuicultura Rural		-	1,000.0	4,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos estatales adicionales (PIPE)			1,000.0		1,000.0					-	-	-	-
	CONAPESCA				4,000.0	4,000.0					-	-	-	-
	34. Programa de Fomento Ganadero Componente: Sistemas Producto Pecuarios (SISPROP)		-	28.2	112.7	140.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)			28.2		28.2					-	-	-	-
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)				112.7	112.7					-	-	-	-
	35.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.		-	7,757.0	31,027.8	38,784.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)			7,757.0		7,757.0					-	-	-	-	



MORELOS
PODER EJECUTIVO

	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			31,027.8	31,027.8				-	-	-	-	-	
	36.- Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)	-	3,586.8	12,981.8	16,568.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		3,586.8		3,586.8				-	-	-	-	-	
	PROSAIGRA			12,981.8	12,981.8				-	-	-	-	-	
	37. Infraestructura Pecuaria y Producción de Carne de Normalistas de Amilcingo.		150.0	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		150.0	-	150.0				-	-	-	-	-	
Total Dirección General de Ganadería y Acuicultura		3,566.4	15,272.0	48,122.2	66,960.6	730.0	-	-	730.0	730.0	-	-	730.0	
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	07. Administración de Recursos Humanos y Financieros.	2,587.2			2,587.2	461.9			461.9	461.9	-	-	461.9	
	38. Financiamiento Agropecuario y Rural	-	18,930.2	-	18,930.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		6,695.2		6,695.2				-	-	-	-	-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		12,235.0	-	12,235.0				-	-	-	-	-	
	39. Administración de Riesgos	-	1,783.6	7,134.3	8,917.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		1,783.6		1,783.6				-	-	-	-	-	
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			7,134.3	7,134.3				-	-	-	-	-	
	41. Coberturas de Riesgos		2,000.0	-	2,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		2,000.0	-	2,000.0				-	-	-	-	-	
	40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).		-	78,900.0	78,900.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)		-	78,900.0	78,900.0				-	-	-	-	-	
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos		2,587.2	22,713.7	86,034.3	111,335.2	461.9	-	-	461.9	461.9	-	-	461.9	
Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario		24,592.0	86,100.0	250,709.6	361,401.6	4,506.6	-	-	4,506.6	4,506.6	-	-	4,506.6	



Suma de recursos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		55,000.0	-	55,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma de recursos estatales adicionales (PIPE)		31,100.0	-	31,100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma de recursos derivados de cuotas de recuperación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma de recursos del FOFAE			154,827.8	154,827.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma de recursos del PESA			78,900.0	78,900.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma de recursos del PROSAIGRA			12,981.8	12,981.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma de Recursos CONAPESCA			4,000.0	4,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

HUGO JAIRO ARCE LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
DIRECTOR FINANCIERO