


ACUSE

	Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	Fecha
		26/JULIO/12

Acuerdos

- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 11 obras están en proceso 103 terminadas. Representando un avance físico del 97.00 %.

Temas Pendientes en Curso


- ✓ Se llevó a cabo la apertura de propuesta económica de la licitación de carácter nacional de la obra: Construcción de Unidad de Docencia mas obra exterior, para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.
- ✓ Se entregó Equipo para el Taller de Telecomunicaciones y Equipo de Computo para el CONALEP de Tejalpa, Jiutepec. Con una Inversión de \$ 598,823.55 de programa OPF 2011 Línea de Crédito.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el CBTA 71 de Cocoyoc, Yautepec, con una inversión de \$ 3'499,533.24 recurso del programa FAM 2008.

Otros Temas Relevantes

- ✓ Asistencia al Foro de Capacitación de Instrumentos Financieros del FONDEN.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
- ✓ Recorrido y Supervisión de Obras del Municipio de Yautepec y Cuautla.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas de la UAEM.



LIC. RAFAEL PLIEGO QUINTANAR
Titular de Unidad de Coordinación Jurídica del INEIAM





Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

20/JULIO/12

Acuerdos


- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de las cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.

Temas Pendientes en Curso


- ✓ Se llevó a cabo la Apertura de propuestas técnica y económica de la licitación de carácter nacional de las obras: Construcción de Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (4a. Etapa), para la UAEM, así como la conclusión de trabajos en el Edificio de Docencia, planta baja y planta alta más obra exterior para el Instituto Tecnológico de Zacatepec.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo del Sistema Contable de Registro para el CBTIS 194 de Ciudad Ayala, con una inversión de \$ 1'215,511.40 de los programas FAFEF 2010 y OPF 2010.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el Taller de Refrigeración y Aire Acondicionado del CONALEP Chipitlan, Cuernavaca, con una inversión de \$ 347,994.20 recurso del Programa FAFEF-2009 Provisión.

Otros Temas Relevantes

- ✓ Reunión de trabajo con el Subsecretario de Educación.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaria Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas de la UAEM.



Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo
Director General del INFIFIM



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
20 JUL 2012
12:48



Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

13/JULIO/12

Acuerdos


- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso y 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.

Temas Pendientes en Curso

- ✓ Junta de Aclaraciones a los interesados en participar en la licitación de carácter nacional de las obras: Construcción de Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (\$a. Etapa), para la UAEM, así como la conclusión de trabajos en el Edificio de Docencia, planta baja y planta alta más obra exterior para el Instituto Tecnológico de Zacatepec
- ✓ Se llevó a cabo Fallo de la Licitación Pública Nacional 002, para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico de los Municipios de Miacatlan, Mazatepec, Amacuzac, Coatlán del Rio, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuernavaca, Jiutepec, Tlayacapan, Cautla, Ayala, Jonacatepec. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se entregaron Aulas Móviles y Equipamiento para el CBTA 71 de Cocoyoc, Yautepec, con una inversión de \$ 3'499,533 recurso del Programa OPF-2011 Línea de Crédito.

Otros Temas Relevantes

- ✓ Reunión de Trabajo con el Director del Instituto Tecnológico de Zacatepec, inversión autorizada 2012.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaría Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.


Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo
Director General del INEIEM