

Morelos, julio 14 de 2015

Reynaldo Pérez Corona
Director General de Programación y Evaluación
Presente.

Por este medio envío a Usted 2 juegos impresos debidamente firmados del Avance Financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015 que integran el Informe de Gestión Gubernamental (IGG) de la Secretaría de Información y Comunicación, correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2015.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,



Lic. Jorge López Flores

Secretario de Información y Comunicación



PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

C.c.p.


Archivo/Minutario



**VISIÓN
MORELOS**

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015 de las siguientes unidades responsables de ejecución:

1. Oficina del Secretario de Información y Comunicación
2. Dirección General de Administración
3. Oficina del Subsecretario de Comunicación
4. Dirección General de Evaluación y Estrategia
5. Dirección General de Coordinación Editorial
6. Dirección General de Redes Sociales
7. Oficina del Subsecretario de Información
8. Dirección General de Sistemas e Informática
9. Dirección General de difusión Promoción y Coordinación de Eventos
10. Dirección General de Diseño



Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

14/07/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario de Información y Comunicación

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje Estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad

Función: 1.8 Otros servicios generales

Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

Proyecto: 1. Comunicación de las acciones del Gobierno de la Nueva Visión

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|---|------------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Porcentaje de peticiones atendidas de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de difusión | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se cumplió con el 100% de las peticiones realizadas por las distintas Dependencias en materia de difusión, de acuerdo a la información dada por las diferentes Subsecretarías y Direcciones Generales de esta Secretaría. |
| Avance programado del proyecto | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | |

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

14/07/2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | | Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Información y Comunicación | |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje Estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno | |
| | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Función: 1.8 Otros servicios generales | |
| | | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios | |

Proyecto: 2. Difusión de las actividades Gubernamentales

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Presencia en medios impresos y electrónicos de las obras y acciones de Gobierno | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | De 69 campañas en radio y 26 en TV |
| Avance programado del proyecto | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance real del proyecto | | | 25% | 50% | 75% | 100% | |

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015


14/07/2015

| | | |
|---|---|--|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | | Unidad Administrativa: Dirección General de Administración |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno |
| | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|---|------------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Porcentaje de avance en el ejercicio de gasto corriente autorizado | Porcentaje | 100.00% | 27.00% | 51.00% | 73.00% | 100.00% | Las cifras reportadas son hasta el mes de mayo 2015 debido a que a la fecha no se tiene la información del mes de junio ya que no se han podido conciliar la cifras porque la Dirección General de Contabilidad no ha enviado los auxiliares de junio 2015. |
| | | | 0.00% | 33.86% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 27.0% | 51.0% | 73.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 33.9% | | | |


C.P. Cynthia Castina Castillón Narváez
Coordinador de Seguimiento Presupuestal


Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015


14/07/2015

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| Dependencia/Organismo: | Secretaría de Información y Comunicación | Unidad Administrativa: | Oficina del Subsecretario de Comunicación |
| Vinculación al: | Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: | 1. Gobierno |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Función: | 1.8 Otros servicios Generales |
| | | Subfunción: | 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 4. Coordinar campañas de difusión

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Porcentaje de campañas de difusión producidas | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 8 campañas integrales difundidas. |
| Avance programado del proyecto | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | |


Dr. José Salvador Guerrero Chiprés
Subsecretario de Comunicación


Dr. José Salvador Guerrero Chiprés
Subsecretario de Comunicación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015


14/07/2015

| | |
|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación y Estrategia |
| Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad |
| | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 5. Desarrollar campañas audiovisuales

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre. | |
| 1. Porcentaje de campañas audiovisuales elaboradas | Porcentaje | 100.00% | Meta | Meta | Meta | Meta | Se elaboraron 56 spots de radio y 21 spots de TV. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | | | |


C. Martín Solano Lira
Director General de Evaluación y Estrategia


C. Martín Solano Lira
Director General de Evaluación y Estrategia

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

14/07/2015

| | | | |
|---|---|--|--|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | | Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación Editorial | |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno | |
| | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Función: 1.8 Otros servicios Generales | |
| | | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios | |

Proyecto: 6. Edición y distribución de documentos que impulsen la difusión del estado de Morelos

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre. | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Revistas electrónicas publicadas sobre las acciones de Gobierno | Revista | | .00 | .00 | .00 | .00 | Indicador cancelado |
| 2. Visitas registradas en la página electrónica de internet para consultar la revista sobre Morelos. | Visita | | .00 | .00 | .00 | .00 | Indicador cancelado |
| 3. Ejemplares producidos de libros de escritores reconocidos en Morelos | Ejemplar | | .00 | .00 | .00 | .00 | Indicador cancelado |
| 4. Libros distribuidos en instituciones públicas. | Libros | | .00 | .00 | .00 | .00 | Indicador cancelado |
| Avance programado del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 0.0% | 0.0% | | | |

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

| | | |
|---|---|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | | Unidad Administrativa: Dirección General de Redes Sociales. |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno |
| | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 7. Comunicación Efectiva y Veraz

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|---|-------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Visitas registradas las redes sociales oficiales | Nuevos Seguidores | 31,000.00 | 1,500.00 | 27,485.00 | 29,000.00 | 31,000.00 | Los avances reportados corresponden a las visitas registradas de enero a junio del año en curso. |
| | | | 23,985.00 | 23,985.00 | .00 | .00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 4.8% | 88.7% | 93.5% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 77.4% | 77.4% | | | |

C. Roberto Alberto Barrón Paniagua
 Director de Redes

Lic. Román Cortés Nahón
 Director General de Redes Sociales

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015


14/07/2015

| | |
|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario de Información. |
| Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad |
| | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 8. Herramientas informativas de acciones y programas del Gobierno de la Nueva Visión

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre. | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se emitieron 700 boletines y 24 comunicados. |
| Avance programado del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | | | |


C. Víctor Manuel Méndez Castro
Subdirector de Medios


Lic. José María Sánchez Ortiz
Subsecretario de Información

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

10/07/2015

| | |
|---|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | Unidad Administrativa: Dirección General de Sistemas e Informática. |
| Vinculación al Eje estratégico: 5 Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad |
| | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 9. Difusión de logros y acciones de las dependencias del Estado de Morelos a través de un portal de internet

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|---|------------------|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre Meta | |
| 1. Visitas realizadas al portal de internet | Visita | 600,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | El excedente de la meta se debió a la difusión en el portal de internet de las campañas informativas, así como a los trámites del Gobierno Estatal que se efectúan durante la temporada comprendida en dicho periodo. |
| | | | 287,507.00 | 484,986.00 | .00 | .00 | |
| Avance programado del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 47.9% | 80.8% | | | |

Ing. Samuel Leonardo Sánchez Santiago
 Director de Proyectos

C. Sergio Guillermo Martínez Estrada
 Director General de Sistemas e Informática

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015


14/07/2015

| | | |
|---|---|--|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | | Unidad Administrativa: Dirección General de Difusión, Promoción y Coordinación de Eventos. |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Finalidad: 1. Gobierno |
| | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 10. Promoción y difusión de programas y acciones

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|---------------------------------------|------------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| 1. Porcentaje de programas difundidos | Porcentaje | 100.00% | Meta | Meta | Meta | Meta | Se difundieron 119 programas. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | | | |


C.P. Antonio Granados Juárez
Director General de Difusión, Promoción y Coordinación de Eventos


C.P. Antonio Granados Juárez
Director General de Difusión, Promoción y Coordinación de Eventos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015


14/07/2015


| | | |
|--|---|--|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación | | Unidad Administrativa: Dirección General de Diseño. |
| Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa | Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad | Finalidad: 1. Gobierno |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | Función: 1.8 Otros servicios Generales |
| | | Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios |

Proyecto: 11. Información visual

| Indicadores | Meta anual | | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) | | | | Observaciones |
|---|------------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre. | |
| | | | Meta | Meta | Meta | Meta | |
| 1. Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron 183 diseños de campañas y/o eventos. |
| Avance programado del proyecto | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Avance real del proyecto | | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | |


Lic. Erika Gabriela Sánchez Salgado
Profesional Ejecutivo


C. Alejandro Vázquez Hernández
Director General de Diseño



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Información y Comunicación

Depto:
Sección
Oficio No.: SIC/256/2015
Exp.:


Cuernavaca, Morelos; julio 24 de 2015


Reynaldo Pérez Corona
Director General de Programación y Evaluación
Presente.

Por este medio envío a Usted 2 juegos impresos debidamente firmados del Avance Financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015 que integran el Informe de Gestión Gubernamental (IGG) de la Secretaría de Información y Comunicación, correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2015.

Sin otro particular, quedo de usted


Atentamente,


Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación



PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

C.c.p. Archivo/Minutario



**VISIÓN
MORELOS**

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación

Fecha: 23/07/2015

| Unidad Administrativa | Proyecto | Autorizado anual (miles de pesos) | | | Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) | | | Ejercido acumulado (miles de pesos) | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|----------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|---------------|
| | | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total |
| | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | |
| 1. Oficina del Secretario de Información y Comunicación | 1. Comunicación de las acciones del Gobierno de la Nueva Visión | 4,070 | - | - | 4,070 | | 1,677 | | 1,677 | 489 | 1,677 | - | 2,166 |
| | 2. Difusión de las actividades Gubernamentales | 99,019 | - | - | 99,019 | | 37,592 | | 37,592 | 15,973 | 37,592 | - | 53,565 |
| 2. Dirección General de Administración. | 3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría | 1,471 | - | - | 1,471 | | 397 | | 397 | 304 | 397 | - | 701 |
| 3. Oficina del Subsecretario de Comunicación | 4. Coordinar campañas de difusión | 1,678 | - | - | 1,678 | | 452 | | 452 | 198 | 452 | - | 650 |
| 4. Dirección General de Evaluación y Estrategia. | 5. Desarrollar campañas audiovisuales | 3,012 | - | - | 3,012 | | 795 | | 795 | 307 | 795 | - | 1,122 |
| 5. Dirección General de Coordinación Editorial | 6. Edición y distribución de documentos que impulsen la difusión del estado de Morelos | 610 | - | - | 610 | | 138 | | 138 | 112 | 138 | - | 250 |
| 6. Dirección General de Redes Sociales. | 7. Comunicación Efectiva y Veraz | 1,723 | - | - | 1,723 | | 471 | | 471 | 188 | 471 | - | 659 |
| 7. Oficina del Subsecretario de Información. | 8. Herramientas Informativas de acciones y programas del Gobierno de la Nueva Visión | 15,182 | - | - | 15,182 | | 1,329 | | 1,329 | 504 | 1,329 | - | 1,833 |
| 8. Dirección General de Sistemas e Informática. | 9. Difusión de logros y acciones de las dependencias del Estado de Morelos a través de un portal de internet | 1,928 | - | - | 1,928 | | 410 | | 410 | 166 | 410 | - | 576 |
| 9. Dirección General de Difusión, Promoción y Coordinación de Eventos. | 10. Promoción y difusión de Programas y acciones | 1,471 | - | - | 1,471 | | 422 | | 422 | 168 | 422 | - | 590 |
| 10. Dirección General de Diseño. | 11. Información visual | 2,197 | - | - | 2,197 | | 584 | | 584 | 259 | 584 | - | 843 |
| Total | | 132,340 | - | - | 132,340 | | 44,268 | | 44,268 | 18,688 | 44,268 | - | 62,956 |

C.P. Cinthia Cristina Castellón Narváez
Coordinador de Seguimiento Presupuestal

Lic. Jorge López Flores
Secretario de Información y Comunicación