



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión Gubernamental 2014

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2014, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

- Indicadores de resultados
1. Oficina del Secretario
 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
 3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos
 4. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
 5. Dirección General de Agricultura
 6. Dirección General de Ganadería y Acuacultura
 7. Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Mayo, 2014

NUEVA
VISIÓN 



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión Gubernamental 2014

OFICINA DEL SECRETARIO

Mayo, 2014

NUEVA
VISIÓN 

www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Dirección General: Oficina del Secretario

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Demandas de productores agropecuarios y acuícolas atendidas.	Demanda	100.00%	25.00%	25.00%		Acumulada
2. Inversión Per cápita por productor agropecuario y acuícola en el 2014	Pesos	7,629.00	.00	.00	El recurso se ejercerá en el cuarto trimestre	Acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la información:

LIC. JAZMIN MARISOL DURÁN ZÚÑIGA

SECRETARIA PARTICULAR

Nombre del Titular de la Oficina del Secretario :

Puesto del Titular de la Oficina del Secretario:

M.A. ROBERTO RUIZ SILVA

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Informe de Gestión
Gubernamental 2014**

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Mayo, 2014

NUEVA
VISIÓN 

www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Porcentaje	100.00%	21.78%	22.70%	\$ 6'587,373.60 las metas se rebasaron porque autorizaron una ampliacion presupuestal por la cantidad de \$ 4'424,894.20	acumulada
2. Porcentaje de Consejos de Desarrollo Rural Sustentable atendidos con asesorías.	Porcentaje	100.00%	30.00%	30.00%		acumulada
3. Premios otorgados a ciudadanos galardonados.	Premio	4.00	.00	.00		acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 3. PIEPLADES.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).- Proyectos de Prioridad Estatal.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado	Padrón	1.00	.00	.00		acumulada
2. Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas	Registro	5,000.00	.00	.00		acumulada
3. Productores con credencial autorizada.	Credencial	5,000.00	.00	.00		acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

C. NORMA SERVIN SANCHEZ

Puesto de la persona responsable de la Información:

DIRECTORA DE AREA FINANCIERA

Nombre del Titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo :

C. PEDRO PIMENTEL RIVAS

Puesto del Titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo:

DIRECTOR GRAL. DE COORDINACION Y DESARROLLO ADM.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informe de Gestión
Gubernamental 2014



MORELOS
PODER EJECUTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Mayo, 2014





MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Dirección General: Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 8. Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.(FOFAE)

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral	Informe	4.00	1.00	.00	La Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, se encuentran en proceso de integración de la cuenta pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, correspondiente al 1° trimestre del 2014, la cual se presentara de manera oficial al Congreso del Estado; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.	Acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
2. Sesiones celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)	Sesión	12.00	3.00	3.00	Durante el 1° Trimestre del ejercicio 2014, el Comité Técnico del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, celebro 3 Sesiones Ordinarias, en cumplimiento al calendario anual aprobado para el ejercicio presupuestal 2014.	Acumulada
3. Liberaciones de Pagos Aprobados a Proyectos Productivos Agropecuarios	Pago	3,500.00	.00	.00	Durante el 1° Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2014, la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, no registró oficios de liberación de recursos, para pago a beneficiarios y/o productores apoyados para proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario para el ejercicio presupuestal 2014.	Acumulada
4. Informes Mensuales realizados del Portal de Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)	Informe	12.00	3.00	3.00	Durante el 1° Trimestre del 2014, se registraron un total de 3 informes realizados al Portal de Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.	Acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. JESUS GARCIA VENTURA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del Titular de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario. :

Puesto del Titular de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.:

C.P. ITALIA FIGUEROA PERALTA

DIRECTORA GENERAL DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Informe de Gestión
Gubernamental 2014**

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

Mayo, 2014

NUEVA
VISIÓN 

www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDA COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 9. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto Corriente aplicado a los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario.	Miles de Pesos	3,952.33	816.38	816.38		Acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: **14. PIACOM.- Central Estatal de Maquinaria.**

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Número de kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada	Kilometro	360.00	.00	.00		Acumulada
2. Número de Obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria	obra	15.00	.00	.00		Acumulada
3. Número de acciones correctivas realizadas en contingencias ambientales que afectan la producción primaria	Acción correctiva	2.00	.00	.00		Acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 15. FOCAT Nueva Visión.-Programa Integral de Desarrollo Rural
(Componente de Extensión e Innovación Productiva)

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

1er. trimestre

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de Servicios profesionalismos de extensión e innovación apoyados	Servicio	100.00%	0.00%	0.00%		Acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Ing. José Luis Vidal Martínez

Puesto de la persona responsable de la Información:

Subdirector de Fomento Agropecuario

Nombre del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario :

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo

Puesto del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario:

Subsecretario de Fomento Agropecuario



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 27. PIACOM.- Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural.

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de servicios adicionales otorgados por el uso maquinaria pesada	Servicio	100.00%	0.00%	0.00%		acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Nombre del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario :

Puesto del Titular de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario:

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Informe de Gestión
Gubernamental 2014**

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA

Mayo, 2014





MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto:

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escribala aquí:

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores agrícolas atendidos por la Dirección General de Agricultura.	Productor	20,019.00	.00	2,000.00	Se atendió a productores agrícolas en la asesoría de la solicitud de apoyos.	Acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 12. PIMOTEC.-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos agrícolas apoyados con infraestructura agrícola.	Proyecto	422.00	.00	.00	El 10 de abril se publicó el primer listado de beneficiados del programa	acumulada
2. Proyectos agrícolas apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo.	Proyecto	663.00	.00	.00	El 10 de abril se publicó el primer listado de beneficiados del programa	acumulada
3. Hectáreas apoyadas agrícolas para la adquisición de material vegetativo de especies perennes.	Ha.	100.00	.00	.00	El 10 de abril se publicó el primer listado de beneficiados del programa	acumulada
4. Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos.	Ha.	11,697.00	.00	.00	El 10 de abril se publicó el primer listado de beneficiados del programa	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 4. FOCAT Nueva Visión.-Programa de Fomento a la Agricultura
Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Sistemas Producto apoyados en materia de profesionalización.	Sistema producto	5.00	.00	.00	Actualmente se encuentra en proceso de recepción de proyectos	acumulada
2. Sistemas producto apoyos con Equipamiento.	Sistema producto	5.00	.00	.00	Actualmente se encuentra en proceso de recepción de proyectos	acumulada
3. Sistemas producto apoyados con Gastos Inherentes.	Sistema producto	5.00	.00	.00	Actualmente se encuentra en proceso de recepción de proyectos	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDA COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 21. POPCSA.-Programa Integral de Desarrollo Rural
Componente de Conservación y Uso Sustentable de
Suelo y Agua (COUSSA).

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1 Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua.	Proyecto integral	7.00	.00	.00	Actualmente el programa se encuentra en proceso de recepción de proyectos	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 5. (PROSAIGRA). Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola).

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyectos de campañas fitosanitarias implementados para control y/o erradicación de las principales plagas y enfermedades agrícolas.	Proyecto	10.00	.00	.00	Se autorizó el expediente técnico, se está tramitando el recurso para transferirlo al FOFAE	acumulada
2. Proyectos Agrícolas realizados para producir alimentos inocuos.	Proyecto	1.00	.00	.00	Se autorizó el expediente técnico, se está tramitando el recurso para transferirlo al FOFAE	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 6. PIMOTEC Nueva visión.- Apoyo al Paquete Tecnológico de Amaranto

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1.Hectáreas apoyadas con insumos para el cultivo de amaranto	Ha.	110.00	.00	.00	Se encuentra en proceso de recepción de solicitudes	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Inversión Estatal

Proyecto: 7. Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas

Monto Total autorizado:

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Proyecto para módulos de invernadero para producción de hortalizas.	Proyecto.	1.00	.00	.00	Se encuentra en proceso la autorización del expediente técnico	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Agricultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 13. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate,
Limón, Naranja, Durazno e Higo.

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Producción de Plantas Frutales.	Planta	70,000.00	.00	.00	En el aguacate, el hueso se encuentra en desarrollo en el semillero. Falta acondicionamiento del invernadero para cítricos. En durazno se va a reprogramar para los años 2015-2016. En Higo en junio-julio se adquiere la estaca.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 26. Apoyo Económico para el Estudio de Mecánica de Suelo

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Estudios de Mecánica de Suelo realizados en localidades rurales	Estudio	1.00	.00	.00	Se encuentra en proceso de autorización el expediente técnico	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre del Titular de la Dirección General de Agricultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Agricultura:

M.C. RICARDO OROZCO MARK

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

**Secretaría de Desarrollo
Agropecuario**

**Informe de Gestión
Gubernamental 2014**

**DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Y ACUACULTURA**

Mayo, 2014

NUEVA
VISIÓN 

www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto:

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha:

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Inversión per cápita por productor apoyado por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.	Pesos por productor	77,344.00	.00	.00	Se atendieron a ganaderos del estado, asimismo se asistió a reuniones de trabajo con porcicultores, capinocultores, apicultores y sistemas producto.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 16. PROSAIGRA.- Inspección y Movilización Ganadera.

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1.Productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera.	Productor	340.00	.00	.00	Debido a que no seha firmado el Acuerdo Especifico de Movilización Agropecuaria Nacional 2014, no se puede reportar avance por el momento.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 17. PROSAIGRA.-Centro Acuícola productor de Postlarvas de Langostinos

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino.	Unidad de producción	20.00	.00		Se encuentra en proceso de aprobación el Expediente Técnico para este ejercicio 2014.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto:

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Animales pagados para repoblación de ganado	Cabeza	60.00	.00	.00	Se encuentra en proceso de aprobación el Expediente Técnico para este ejercicio 2014.	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura :

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura:



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto: 18. PIMOTEC.-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha: 14/04/2014

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura	Productor	600.00	.00	.00	En el mes de febrero se abrieron las ventanillas para recibir proyectos de este programa	acumulada
2. Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo	Productor	60.00	.00	.00	En el mes de febrero se abrieron las ventanillas para recibir proyectos de este programa	acumulada



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyecto: 32. PROSAIGRA. Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Campañas zoonositarias realizadas para el control de plagas y enfermedades	Campaña	30.00	.00	.00	Los dos Organismos Auxiliares encargados de las sanidades se encuentran realizando sus programas de trabajo anuales	acumulada
2. Medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica.	Acción	25.00	.00	.00	Los dos Organismos Auxiliares encargados de las sanidades se encuentran realizando sus programas de trabajo anuales	acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Biol. Ma. Guadalupe Hernández Hernández

Puesto de la persona responsable de la Información:

Subdirectora de Desarrollo Pecuario

Nombre del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura :

MVZ. Pedro Antonio Montenegro Morgado

Puesto del Titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura:

Director General de Ganadería y Acuicultura



MORELOS
PODER EJECUTIVO

**Secretaría de Desarrollo
Agropecuario**

**Informe de Gestión
Gubernamental 2014**

**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO
Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

06/08/2012 00:30

NUEVA
VISIÓN



Mayo, 2014

www.morelos.gob.mx



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto:

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha:

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	Miles de pesos	1,468.44	300.70	300.70	Se ha cumplido correctamente el avance programado, ya que es parte de la nómina mecanizada.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto:

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Inversión anual generada con garantías líquidas.	Millones de Pesos	11.60	.00	.00	No se ha ejercido, porque el Expediente Técnico se encuentra en proceso.	Acumulada
2. Inversión Per-Cápita financiado.	Pesos / productor	5,102.00	.00	.00	No se ha ejercido, porque el Expediente Técnico se encuentra en proceso.	Acumulada
3. Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento	Hectárea	2,743.00	.00	.00	No se ha ejercido, porque el Expediente Técnico se encuentra en proceso.	Acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 22. PROFINAR. Administración de Riesgos

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal

Inversión Federal

Observaciones

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Superficie protegida con Seguro Agrícola	Hectárea	73,771.00	.00	.00	El seguro Agrícola Catastrófico está en proceso de Contratación, ya que se encuentra en la etapa de la Firma del Anexo Técnico al Convenio de Desarrollo Rural Sustentable (Entre la Sagarpa y Gobierno del Estado)	No acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

C.P. MARIA SAMANTA SOTELO MORENO

Puesto de la persona responsable de la Información:

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos :

C. BENITO JIMENEZ ZAVALA

Puesto del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos:

DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Administrativa: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

**FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS
CELDAS COLOR VERDE CLARO**

Proyecto:

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor escríbala aquí:

Fecha:

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Gasto Operativo ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	Miles de pesos	800.00	200.00	.00	No se ha ejercido el recurso por que el Expediente Tecnico se encuentra en Autorización.	acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Proyecto: 33. PIACOM.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

Monto Total autorizado:

Inversión Estatal

Inversión Federal

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 1

Inversión Estatal
Observaciones

Inversión Federal

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Inversión ejercida del Componente: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	Miles de pesos	75,400.00	.00	.00	Programa 100% federal, sujeto a la Reglas de Operación y Acuerdo Específico, este último, se estará firmando en el mes de abril. Su operación está programada a partir del tercer trimestre.	acumulada
2. Productores agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura.	Productor	2,250.00	.00	.00		acumulada
3. Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación impartida y consideraran de utilidad los conocimientos adquiridos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%		acumulada
4. Inversión ejercida al año, del Proyecto de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua	Miles de pesos	14,000.00	.00	.00		acumulada



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2014	1er trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
5. N° de productores apoyados con obras de conservación de agua	Productor	260.00	.00	.00		acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

C.P. MARIA SAMANTA SOTELO MORENO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos :

Puesto del Titular de la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos:

C. BENITO JIMENEZ ZAVALA

DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Informe de Gestión
Gubernamental 2014**

AVANCE FINANCIERO

Mayo, 2014

NUEVA
VISIÓN





Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2014

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fecha: 21/04/2014

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario	2,523.47			2,523.47	419.89			419.89	419.89	-	-	419.89	2,103.58	
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo	6,775.73			6,775.73	1,164.98			1,164.98	1,164.98	-	-	1,164.98	5,610.75	
		2,500.00	3,700.00	6,200.00			-							
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.	311.25			311.25	585.58			585.58	585.58	-	-	585.58	274.33	
Subsecretaría de Fomento Agropecuario	3,952.33	-		3,952.33	718.29			718.29	718.29	-	-	718.29	3,234.04	
		450.00		450.00				-	-	-	-	-	450.00	
		3,200.00	12,800.00	16,000.00			-	-	-	-	-	-	16,000.00	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario	3,952.33	3,650.00	12,800.00	20,402.33	718.29	-	-	718.29	718.29	-	-	718.29	19,684.04	



Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Autorizado anual (miles de pesos)				Autorizado anual (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total Federal	Gasto Corriente	Inversión		Total Federal		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
MORELOS PODER EJECUTIVO 10. Fomento a la Producción Agrícola.	4,564.67			4,564.67	988.96			988.96	988.96	-	-	988.96	3,575.71	
Dirección General de Agricultura 12. (RIMOTEC).- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas		16,630.00	66,500.00	83,130.00			\$ -	-	-	-	-	-	83,130.00	
4.(FOCAT Nueva Visión) Programa de Fomento a la Agricultura Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)		1,000.00	300.00	1,300.00			-	-	-	-	-	-	1,300.00	
21. (POPCSA) Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).		2,340.00	9,350.00	11,690.00			\$ -	-	-	-	-	-	11,690.00	
05. (PROSAIGRA). Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).		5,000.00	22,349.25	27,349.25			-	-	-	-	-	-	27,349.25	
06. (PIMOTEC). Apoyo al Paquete Tecnológico de Amaranto.		500.00		500.00				-	-	-	-	-	500.00	
07. Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas.		660.32		660.32				-	-	-	-	-	660.32	
13. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranja, Durazno e Higo.		1,000.00		1,000.00				-	-	-	-	-	1,000.00	
26. Apoyo Económico para Estudio de Mecánica de Suelo.		779.68		779.68				-	-	-	-	-	779.68	
Total Dirección General de Agricultura	4,564.67	27,910.00	98,499.25	130,973.92	988.96	-	-	988.96	988.96	-	-	988.96	129,984.96	



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Autorizado anual (miles de pesos)				Autorizado anual (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Inversión	Total	Inversión		Total	Total	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Ganadería y Acuacultura	11. Fomento Pecuario.	4,996.10			4,996.10	1,157.20			1,157.20	1,157.20	-	-	1,157.20	3,838.90	
	16. PROSAIGRA.- Inspección y Movilización Ganadera.		500.00		500.00				-	-	-	-	-	500.00	
	17. PROSAIGRA.- Centro Acuícola productor de Postlarvas de Langostinos.		150.00		150.00				-	-	-	-	-	150.00	
	19.PIMOTEC.Repoblamiento de Ganado		2,000.00		2,000.00				-	-	-	-	-	2,000.00	
	18. PIMOTEC.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.		7,500.00	30,000.00	37,500.00				-	-	-	-	-	37,500.00	
	32. (PROSAIGRA). Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)		3,990.00	12,450.75	16,440.75				7,685.07	7,685.07	-	7,685.07	7,685.07	8,755.68	
Total Dirección General de Ganadería y Acuacultura		4,996.10	14,140.00	42,450.75	61,586.85	1,157.20	-	7,685.07	8,842.27	1,157.20	-	7,685.07	8,842.27	52,744.58	



MORELOS

PODER EJECUTIVO

		Autorizado anual (miles de pesos)				Autorizado anual (miles de pesos)				Autorizado anual (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Inversión	Gasto Corriente	Inversión		Inversión	Gasto Corriente	Inversión		Inversión			
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Financiamiento o y Administración de Riesgos	20. Administración de recursos humanos y financieros	1,468.44			1,468.44	580.70			580.70	580.70	-	-	580.70	887.74		
	Proyecto 4				-		49.71		49.71	-	49.71	-	49.71	-	49.71	Los recursos ejercidos provienen del ejercicio 2013. No intervienen en las sumas totales
	24. PROFINAR.- Financiamiento Agropecuario y Rural		4,000.00		4,000.00				-	-	-	-	-	4,000.00		
	22.PROFINAR.- Administración de Riesgos		2,000.00		2,000.00				-	-	-	-	-	2,000.00		
	23.PROFINAR.- Administración de Riesgos			8,000.00	8,000.00				-	-	-	-	-	8,000.00	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	
	25.Gastos de Operación		800.00		800.00				-	-	-	-	-	800.00		
	33.PIACOM.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)			75,400.00	75,400.00				-	-	-	-	-	75,400.00	EN FIRMA ANEXO TECNICO	
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	1,468.44	6,800.00	83,400.00	91,668.44	580.70	-	-	580.70	580.70	-	-	580.70	91,087.74			
Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario	24,592.00	55,000.00	240,850.00	320,442.00	5,615.60	-	7,685.07	13,300.67	5,615.60	-	7,685.07	13,300.67	300,941.33			