

OCA 19. Obras

Fecha de Actualización: OCTUBRE 2015

Relación de obras ejecutadas y por ejecutar	Monto total de la Obra	Lugar de ejecución de la Obra	Plazo de ejecución de la obra	Entidad pública o unidad responsable de la obra	Servidor público responsable de la obra	Mecanismos de vigilancia ciudadanos
MERCADO DE HUEYAPAN	15,077,695	HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCAN	INAUGURADO DICIEMBRE 2014	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	C. JAVIER MONTES ROSALES PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCAN, MOR.	COMITÉ DE COMERCIANTES MERDADO HUEYAPAN
MERCADO DE TLAYACAPAN	26,444,000	TLAYACAPAN	EN PROCESO DE OBRA CON UN AVANCE DE 100% PENDIENTE DE INAUGURACIÓN	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	C PAULINO AMARO MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAYACAPAN, MOR	COMITÉ COMERCIANTES DEL MERCADO DE TLAYACAPAN
ARENA TEQUESQUITENGO	27,805,870	TEQUESQUITENGO	INAUGURADO 5 DE OCTUBRE 2013	COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS	LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA APOYO EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES Y FEDERALES	NINGUNO.

OCA 19. Obras

Relación de obras ejecutadas y por ejecutar	Monto total de la Obra	Lugar de ejecución de la Obra	Plazo de ejecución de la obra	Entidad pública o unidad responsable de la obra	Servidor público responsable de la obra	Mecanismos de vigilancia ciudadanos
MODERNIZACIÓN CENTRAL DE ABASTOS CUAUTLA	18,584,330	CUAUTLA	INAGURADO 30 DE AGOSTO 2014	CENTRAL DE ABASTOS CUAUTLA	UNION DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS CUAUTLA	COMITÉ UNION DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS CUAUTLA
MERCADO TEPALCINGO	27,903,597.83	TEPALCINGO	INAUGURADO 18 DE ENERO 2014	COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS	C. JUAN MANUEL SANCHEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPALCINGO, MOR.	COMITÉ DE COMERCIANTES DE TEPALCINGO
DESARROLLO INDUSTRIAL YECAPIXTLA*	95,715,000	YECAPIXTLA	12 MESES FECHA DE INICIO EN PROCESO DE ADJUDICACION	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	EN PROCESO DE OBRA AVANCE DE UN 80 %	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PARQUE DE LA SALUD*	87,250,000	XOCHITEPEC	12 MESES FECHA DE INICIO JULIO 2014	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	TERMINADO PENDIENTE INAUGURACIÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MERCADO DE	28,242,234.76	CUAUTLA	17 MESES	MUNICIPIO DE CUAUTLA	LIC. JESÚS GONZALEZ OTERO EN PROCESO DE	NINGUNO

OCA 19. Obras

Relación de obras ejecutadas y por ejecutar	Monto total de la Obra	Lugar de ejecución de la Obra	Plazo de ejecución de la obra	Entidad pública o unidad responsable de la obra	Servidor público responsable de la obra	Mecanismos de vigilancia ciudadanos
CUAUTLA					OBRA	
MERCADO DE JOJUTLA (3)	28,509,554.61	JOJUTLA	17 MESES	MUNICIPIO DE JOJUTLA	LIC. HORTENCIA FIGUEROA EN PROCESO DE OBRA	NINGUNO
CENTRO LOGISTICO	58,499,893.37	TETELA DEL VOLCAN	17 MESES	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	C. JAVIER MONTES ROSALES EN PROCESO DE OBRA	NINGUNO

ELABORO:

ING. EMILIO REZA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS DE SISTEMAS

AUTORIZO

ARQ. ENRIQUE JAVIER CORDERO JUÁREZ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN A PROYECTOS