2013 - 2015
M. ATUNTAMIENTD

FONDOC -ENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES
PAR. . XNTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONC » PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-006/2014.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA =

ESTADO DE: MORELOS

REGION: PONIENTE

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS
SUBPROGRAMA: 0309 RED DE DRENAJE SANITARIO
ACCION: 03091 CONSTRUCCION / INTRODUCCION
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE
ORQUIDEA Y FLORES

METAS CUMPLIDAS: 41.30 METROS LINEALES
LOCALIDAD: COLONIA EL ROCIO

MUNICIPIO: YAUTEPEC DE ZARAGOZA

FORMA DE EJECUCION: POR CONTRATO

FECHA DE INICIO: 11/AGOSTO/2014.

FECHA DE TERMINACION: 15/SEPTIEMBRE/2014.
ENTREGA:

GOBIERNO MUNICIPAL DE YAUTEPEC
NOMBRE: C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

S| EL PROYECTO FUE EJECUTADO POR CONTRATO
NOMBRE: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
CARGO: ADMINISTRA ICO.- C. GRACIELA CRUZ QUINTANA

RECIBE
NOMBRE: C. DIEGO CARRILLO ALMARAZ
CARGO: AYUDANTE MUNICIPAL

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL O REPRES E
NOMBRE: LIC. FELIPE BALCAZAR CARMONA
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
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FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-006/2014.

QUIEN ASISTA COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA ENTIDADES QUE SE- - -
MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU
TERMINACION Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LA DIRECCION DF OBRAS PUBLICAS SE ENCARGARA DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EM LA DBRA Y LLEVAR &
CABO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL CONSISTIRA EN:

TRAZO DE TERRENO, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PERSONAL TECNICO, EQUIPD TIPOGRAFICO, MATERIALES DIVERSOS, EXCAVACION POR
MEDIOS MECANICOS EN CEPA EM MATERIAL TIPO 1l DE 0.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES ¥ FONDOS DE
EXCAVACION, TRASPALED, PASARELAS, ADEMES, PROTECCION DE LA EXCAVACION, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPD. VOLUMEN
MEDIDO EN BANCD. AFINE DE TALUDES ¥ FONDO DE CEPA A MAND, PARA MEJORAR LA EXCAVACKIN REALZADA POR MEDIOS MECANICOS,
EN MATERIAL “H1" SECD. CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA AFOYAR TUBERIAS, COMPACTADA CON PISON MANLUAL INCLUYE:
MATERIALES, MAND DE OBRA ¥ HERRAMIENTA, POZD DE VISITA CONICO 60 A 120 CMC.. DE 2.00 M. PROF. SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
TUBERIA DE CONCRETOD SIMPLE, CON JUNTA HERMETICA DE 30 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE ACARRED DE MATERIALES. SUMINISTRO Y
RELLENG ACOSTILLADO DE MATERIAL INHERTE, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS ¥ AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE.
PRUEBAS AL 90% PROCTOR ¥ ACARRED DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, POR MEDIOS MECANICOS ¥ AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARRED DENTRO DE LA OBRA, MEDIR
COMPACTO. TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAIE DE TUBO PVC 4%, CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 ML. INCLUYE: MATERLAL ¥ MANO DE
OBRA. REGISTRO 0.8X0.6X1M DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 INCLUYE: MARCD ¥ TAPA. LIMPIEZA GENERAL DE LA
OBRA, INCLUYE ACARREDS DE ESCOMBROS DENTRO DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:
50 HOGARES
250 PERSONAS
INVERSION APROBADA | $ 543,395.03

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE APROBACION O ACTA DE ASAMBLEA REALIZADA POR LA
COORDINACION DE COPLADEMUN DE FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE
REGISTRAN:

APORTACION
QFICIO FECHA FEDERAL
BENEFICIARIOS TR
ACTA DE ASAMBLEA 14-Ene-14 $ 543,395.03 | % 4,200.00
5 547,595.03
INVERSION EJERCIDA 5 547,595.03

LA INVERSION EJERCIDA POR ANO

.

.

iy, T APORTACION DE BENEFICIARIOS
ANO
nsuuz g FEDERAL AAAMNO B TOTAL

2014 Hs 54339503 4,200.00 | § _ 547,595.03
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FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

2013 - 2015
M. AYUNTAMIENTC

ORI No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-006/2014. —.

CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELDS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES _
QUE "INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN
CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION O MANTENIMIENTO.

T e ————
T i e .

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O COMPANIA
CONSTRUCTORA DE LOS PROYECTOS DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAN EN LOS MISMOS, SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION Y EL
MUNICIPIO.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA ESTATAL NORMATIVA,
PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES
DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA — RECEPCION

EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, MORELOS. EN ESTE MOMENTO
HACE ENTREGA DE LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ORQUIDEA Y
FLORES.

L1

POR MEDIO DE ESTA ACTA, QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD.

EL COMITE DE OBRA Y EL AYUDANTE MUNICIPAL MANIFIESTAN QUE LA OBRA SE
REALIZO ADECUADAMENTE POR LO CUAL LA RECIBEN A SU ENTERA Y TOTAL
SATISFACCION.
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ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

/}!

C. AGUSTIN C. A!fimm MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

/

t

LIC. FELIPE BALCAZAR CARMONA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO SERRANO SALAZAR
AUXILIAR TECNICO

FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-006/2014.
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RECIBE

POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA

L

C MARGARITA BARRERA AYALA
PRESIDENTE (A) COMITE DE OBRA

s
At aid P

C. ANTONIO VIDAL HERAS
SECRETARIO (A) COMITE DE OBRA

(s

ANTONIETA E. SAMANO RENDON
TESORERO (A) COMITE DE OBRA

C. LUA MARTENO SERRANO
ler. VOCAL COMITE DE OBRA
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