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MORELOS

CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE LA OBRA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE COATETELCO - E.C.
(ALPUYECA - GRUTAS) KM 11+000 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.1 KM,
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100 SUBTRAMO DEL KM 2+350 AL KM 4+100 KM.
3ER ETAPA, EN ADELANTE “LA OBRA’, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN ADELANTE “"EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. BLANCA
ESTELA ALMAZO ROGEL, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL MUNICIPIO
DE MIACATLAN, REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO LEON Y VELEZ RIVERA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; A LAS QUE SE LES DENOMINARA
‘LA ENTIDAD RESPONSABLE” Y “LA ENTIDAD EJECUTORA” RESPECTIVAMENTE Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES™
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 10 de febrero del 2016 "LA COMISION’ y el Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos, en adelante “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
suscribieron el Acuerdo de Coordinacién cuyo objeto es la ejecucion de “EL
PROGRAMA" de conformidad con sus Reglas de Operacién durante el ejercicio
fiscal 2016.

. De fecha 18 de febrero del 2016. “LAS PARTES" celebraron el Anexo de
Ejecucion para la realizacion de ia obra durante el ejercicio fiscal 2016.

. Durante la segunda sesién extraordinaria del Comité de Regulacion y

Seguimiento (CORESE) de fecha 18 de marzo de 2016, se aprobaron

solicitudes de modificaciones requeridas por los H. Ayuntamientos Municipales
Ejecutores de obras contenidas en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinacion.

iv. En fecha 07 de abril de 2016 mediante oficio CGI/DGA/2016/0F/0320 la
Direccién General Adjunta de Infraestructura comunica a la Comisién Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas la modificacion de la obra.

V. Con el objeto de ajustar montos y metas de la obra “LAS PARTES” han
decidido modificar las Clausulas Primera y Segunda que, para los efectos de
este Convenio Modificatorio, y en su pare especifica, se transcribe a
continuacion:

PRIMERA.- OBJETO. “LAS PARTES" convienen en realizar de forma coordinada %
dentro del marco de "EL PROGRAMA” ‘LA OBRA” MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL CAMINO DE COATETELCO - E.C. (ALPUYECA — GRUTAS) KM 11+000 CON
UNA LONGITUD TOTAL DE 4.1 KM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100
SUBTRAMO DEL KM 2+350 AL KM 3+150 KM. 3ER ETAPA, DEL KM 2+350 AL
4+100, la cual consiste en . TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE,
PAVIMENTACION (CAPETA ASFALTICA), SENALAMIENTO VERTIVAL Y
HORIZONTAL Y OBRAS CONPLEMENTARIAS, en la localidad de Coatetelco,
Municipio de Miacatlan, en beneficio de 9,094 habitantes; conforme a los proyectos
ejecutivos validados por el Comité de Regulacion y Sequimiento, “El. CORESE”.

SEGUNDA.- RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto de “EL ACUERDO DE
COORDINACION” vy del presente instrumento, la inversion total serd hasla por $
6,076,176.67 (SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS §7/100 M.N.), de los cuales ‘LA COMISION” aportara el 70 %, “EL GOBIERNO
DEL ESTADO" el 12 % y "EL MUNICIPIO" el 18 %, para iniciar su proceso de ficitacion,

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
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los importes reales seran los que se establezcan en el contrato correspondiente. Dichos
recursos estaran sujetos a disponibilidad presupuestal y deberdan aplicarse en el
presente ejercicio fiscal. Los recursos de los que se trata anica y exclusivamente seran
destinados a la ejecucion de "LA OBRA" y su ejercicio se regiréd bajo la legislacion
federal aplicable en la materia. :

Expuesto lo anterior “LAS PARTES” se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Con sujecion a las disposiciones legales aplicables, “LAS PARTES”, de
comun acuerdo, convienen en maodificar las Clausulas Primera y Segunda en su parte
especifica descrita en el antecedente Quinto de este Convenio Modificatorio, para quedar
como sigue:

PRIMERA.- OBJETO. "LAS PARTES" convienen en realizar de forma coordinada y
dentro del marco de “EL PROGRAMA” “LA OBRA” MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL CAMINO DE COATETELCO - E.C. (ALPUYECA — GRUTAS)
KM 11+000 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.1 KM, TRAMO DEL KM 0+000
AL KM 4+100 SUBTRAMO DEL KM 2+350 AL KM 3+150 KM. 3ER ETAPA, DFEL
KM 2+350 AL 4+100 la cual consiste en TERRACERIAS, OBRAS DE
DRENAJE, PAVIMENTACION (CAPETA ASFALTICA), SENALAMIENTO
VERTIVAL Y HORIZONTAL Y OBRAS CONPLEMENTARIAS, en la localidad de
Coatetelco, Municipio de Miacatlan, en beneficio de 9,094 habitantes; conforme a
!é)s proyectos ejecutivos validados por el Comité de Regulacion y Seguimiento, “EL
ORESE”.

SEGUNDA.- RECURSQS., Para el cumplimiento del objeto de “EL. ACUERDO DE
COORDINACION” y del presente insirumento, la inversién fotal sera hasta por
$13,204,093.10 (TRECE MILLONES DOCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y
TRES PESOS 10/100 M.N.}, de los cuales "LA COMISION” aportara ef 70 %, “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” el 12 % y “EL MUNICIPIO” el 18 %, para iniciar su
proceso de licitacion, los importes reales seran los que se establezcan en el
confrato  correspondiente. Dichos recursos estardn sujetos a disponibilidad
presupuestal y deberan aplicarse en el presente egjercicio fiscal. Los recursos de
los que se trata unica y exclusivamenle seran destinados a la ejecucion de “LA
OBRA"y su ejercicio se regira bajo la legislacion federal aplicable en la materia.

SEGUNDA.- “LAS PARTES", convienen que el presente Convenio Modificatorio forma
parte integrante del Anexo de Ejecucion descrito en el antecedente nimero Dos, por lo
que este instrumento juridico no constituye novacién alguna al mismo y salvo las
modificaciones y el contenido expreso del presente, subsistiran en todos sus términos
legales con los que fue pactado, en lo que no se oponga al presente, para todos los
efectos legales a que haya lugar.

TERCERA.- El presente Convenio Modificatorio, surte sus efectos a partir det dia de su
suscripcion.

El presente Convenio Modificatorio se firma por cuadruplicado en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, el dia 15 del mes de abril del afio 2016.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”
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POR “LA EJ@:UTORA"

pIDENCIA MUNICIPAL

FRANCISCO LEON VELEZ RIVERA 70167008

UNICIPAL
, MORELOS

SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO DE EJECUCION DE LA OBRA QUE
CELEBRAN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, REPRESENTADA POR BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL, EN SU CARACTER
DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE
LA OBRA, MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE COATETELCO - E.C.
(ALPUYECA GRUTAS) KM 11+000 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.1 KM, TRAMO DEL
KM 0+000 AL KM 4+100 SUBTRAMO DEL KM 2+350 AL KM 4+100 KM. 3ER ETAPA,
MUNICIPIO DE MIACATLAN, REPRESENTADA POR C. FRANCISCO LEON Y VELEZ RIVERA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.”

“Este Programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”




