



MONTOS APLICADOS	AVANCE DE EJECUCIÓN	RUBROS EN LOS QUE SE APLICARON O APLICAN LOS MONTOS ASIGNADOS
\$407,462.44	50%	Obra Publica

Elaboro y Autorizo
P.A. José Luis Salazar
Orozco
Director de Obras Publicas