FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCÍON DEL EMPLEO

OJA 3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONVENIO	FECHA DE CELEBRACIÓN	VIGENCIA	OBJETO DEL CONVENIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	26/05/11	31/12/11 O HASTA SU TOTAL EJECUCIÓN	LLEVAR ACABO EL PROYECTO PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE PARQUE VEHICULAR DE TAXIS
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADISTICA (IMIPE)	24/01/12	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA UN GOBIERNO TRANSPARENTE, COMPETITIVO E INNOVADOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	29/10/12	31/12/12 O HASTA SU TOTAL EJECUCIÓN	LLEVAR ACABO EL PROYECTO DEL COMPLEJO MERCADO ALM-OFICINAS-MUSEO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	11/11/13	31 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA LA TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO "COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS PAQUETE 1"
SECRETARÍA DE CULTURA	18/06/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CENTRO CULTURAL JUAN SORIANO"
FIDEICOMISO 10365	10/07/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "POTENCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGISTICA E INDUSTRIAL"
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	20/08/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	20/08/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LINEA PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA"

H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	28/08/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO "REHABILITACIÓN DEL MERCADO EN JOJUTLA"
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	28/08/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO PARA	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO "MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE CUAUTLA"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	28/08/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	05/12/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	05/12/14	31 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS PAQUETE 2"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	28/04/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO SISTEMATIZACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS DE LA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO REGULATORIO (MIR)
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	11/06/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO "IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	11/06/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA DESARROLLAR EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTACIÓN MULTIMODAL PARA LA PLATAFORMA LOGISTICA DE LA ZONA ORIENTE DE MORELOS, 1A ETAPA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	11/06/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO "PAE 2015"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA	09/07/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL MERCADO OAXTEPEC
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN	01/09/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DENOMINADO "IDEATOON"
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN	07/09/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DENOMINADO "ALTERNATIVAS VERDES"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	16/09/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DENOMINADO "EXPO MORELOS EMPRESARIAL"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	08/10/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DENOMINADO "PROSOFT"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	08/10/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIÝMES DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS"
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	16/10/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADORAS DEL ESTADO DE MORELOS
AYUNTAMIENTO DE COATLÁN DEL RÍO	26/11/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO DE COATLÁN DEL RÍO"
AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN, MORELOS	26/11/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO DE TOTOLAPAN, MORELOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	19/11/15	31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO NUEVA VISIÓN

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	**20/11/15**	**31 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL PROYECTO**	**PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO INSTALACIÓN, REACTIVACIÓN O EQUIPAMEINTO DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) IMPLEMENTADOS POR LA COFEMER**

Elaboró

Lic. Gabino Sánchez Díaz
Asesor Técnico del FIDECOMP

Revisó

C. Hernán Aldrete Valencia
Director General del FIDECOMP