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Por este conducto y de acuerdo al Convenio de Coordinacion en materia de Desarrollo de
infraestructura Deportiva 2013, celebrado por el Gobierno Federai por conducto de “LA
CONADE" y el GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS y el MUNICIFIO DE JOJUTLA,
tal como lo establece LA CLAUSULA CUARTA, FRAGCION Wl manifestamos a usted
que;

La Tesoreria General del Estado de Morelos, asume mediante esta carta compromiso
remitir en un plazo no mayar a 5 dias habiles, debidamente requisitado el recibo fiscal
original por § 4'682,353.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.} por concepto del subsidio
referido en el anexo técnico AT-00830 del "Programa de Ampliaciones para la
Infraestructura Deportiva Municipal 2013 para la “CONSTRUCCION DE TECHADO EN
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO Y
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TLATENCHI, JOJUTLA MORELOS” en el
Municipio de JOJUTLA, MORELOS; lo anterior, a partir de la fecha en que “LA

CONADE? realice la transferencia bancaria de los recursos en camento.
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Por este conducio v de acuerdo al Convenio de Ceordinacién en materia de Desarrollo de
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Infraestructura Deportiva 2013, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de “LA
CONADE" y el GOBIERNO DEL ESTADOC DE MORELOS y el MUNICIPIO DE JOJUTLA,
tal como lo establece LA CLAUSULA CUARTA, FRAGGION lif manifestamos a usted
que:

La Tesoreria Genera!l del Estadec de Morelos, asume mediante esiz caria comproemiso
remitir en un plazo no mayor & 5 dias habiles, desbidamsnie requisitado el recibo fiscal
original por § 4°'682,383.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CCHENTA Y DOS BiL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESQOS 006/100 #M.N.j por concepto del subsidio
referidc en ei anexo técnico AT-00830 dsi “Programa de Ampliaciones para la
Infraestructura Deportiva Municipal 2013” para lz “COMNSTRUCCICN GE TECHARGC EN
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO Y
CONSTRUCCION DE UN!DAD DEPORTIVA TLATENCH!I, JCJUTLA MORELOS” en el
Municipio de JOJUTLA, MORELOS; lo anterior, a partir de la fecha en que “L&

CONADE?” reaiice |a transferencia bancaria de los recursos en comenta.
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{.CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO
/FEDERAL POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE, A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPORTE, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONADE"”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL LIC. JUAN MANUEL GARDUNO MORENQ; Y POR OTRA PARTE EL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ESTADO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ING. ADRIANA
DIAZ CONTRERAS; LA SECRETARIA DE HACIENDA, LIC. ADRIANA FLORES
GARZA.; EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA, CP JOSE ENRIQUE FELIX
INESTA Y MONMANY; Y tA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA L.AT.L.
JACQUELINE GUERRA OLIVARES; Y POR UNA TERCERA PARTE EL. MUNICIPIO DE
JOJUTLA, EN LO SUCESIVO “EL MUNICIPIO"”, REPRESENTADQ EN ESTE ACTO
FOR, LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LIC HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, EL
SECRETARIO MUNICIPAL LIC. MISAEL DOMIN GUEZ ARCE SINDICO MUNICIPAL,

MANUE @%E@DEW@ MINANDOSE EN CONJUNTO COMO
“LAS SUBDI [_9 DECLARACIONES Y CLAUSULAS
NTES :

SIGUIE
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1. La Copstitddon (JPDIItICa de logoksta midos Mexicanos establece que la
edu”a@igg,_qua |rnpar'te el Estadgctﬁndera a_desarroliar armonicamente todas las
facul s de Unhificar y coordinar la educacién en

toda la Republica Mexrcana
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2. El Plan Nacional de Desarroflo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 20 de mayo de 2013, establece entre cotras consideraciones, las

siguientes:

- Hoy se cuenta con 1,200 espacios activos que dan servicio a mas de
700,000 habitantes de manera mensual, y alrededor de 4,900 centros del
deporte escolar y municipal que atienden a 12 millones de nifios, jovenes y
adultos. Sin embargo, la demanda alun no esta cubierta, por lo que se debe
aumentar fa capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la
cultura fisica y al deporte. Asimismo, se necesitan mejores sistemas de
competencia y seguimiento de talento que desarrollen el potencial deportivo
de los jovenes en México,

Con el objeto de promover e! deporte de manera incluyente para fomentar
una cultura de salud, se propene fornentar que la mayoria de la poblacidn
tenga acceso a la practica de actividades fisicas y deportivas en
instalaciones adecuadas, con la asesoria de personal capacitado. Ademas, es
necesario procurar que los nifios y jovenes deportistas con cualidades y
talentos especificos cuenten con entrenamiento y servicios especializados,
estimulos adecuados y un sistema de competencia estructurado. Asimismo,
se debe promover el aprovechamiento total de la infraestructura deportiva
naclonal existente, recuperar espacios publicos para la actividad fisica y
garantizar |a adecuada planeacion de la infraestructura del sector.

- La creacién de un programa de infraestructura deportiva, implementando las
siguientes lineas de accidn. :
Contar con informacion confiable, suficiente y validada, de las
instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y federal, para
conocer el estado fisico y operativo de fas mismas.

Definir con certeza las necesidades de adecuacion, remodelacion vy
optima operacion de las instalaciones deportwas incluyendo las
escolares,

Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las
necesidades futuras que requieren los programas deportivas.
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3.

Promover que todas las acciones de los miembros del Sistema
Nacional de Cuitura Fisica y Deporte se fundamenten en la planeacidn
de largo plazo.

Poner en operacion el sistema de evaluacion en materia deportiva
que garantice la eficiencia de los recursos financieros |nvert1dos en el
deporte nacional.

lL.a Ley General de Cultura Fisica y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 07 de junio de 2013, en sus articulos 41, fraccion 1V, 90 y 91,
refieren que las autoridades competentes de |la Federacion, los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios, se coordinaran entre si o con instituciones del
sector social y privado para promover la construccion, adecuacién, conservacion
y aprovechamiento optimo de la infraestructura para la cultura fisica y el
deporte, en coordinacion con las respectivas Asociaciones Deportivas

Nacionales,

Siendo de interés pablico la construccion,  remodelacion, ampliacion,
adecuacidn, mantenimiento y conservacidn de las instalaciones que permitan
atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la cultura
fisica y el deporte, promoviendo para este fin, ia participacién de los sectores
social y privado en el territorio nacional y la planificacion y censtruccion de
instalaciones de cultura fisica y deporte financiadas con recursos provenientes
del erario publico, debera realizarse tomando en cuenta las especificaciones
técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar.

DECLARACIONES

E: I. Declara "LA CONADE" por conducto de sus representantes que:
—

L1

1.3

I.4

Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Plblica
Federal, con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio, de acuerdo con lo
establecida por el articulo 15 de la Ley General de Cuitura Fisica y Depaorte,
publicada en el Diario Oficiat de la Federacidn el dia 07 de junio de 2013.

Acorde con una nueva realidad social, la Ley General de Cultura Fisica y
Deporte, designa a "LA CONADE"” como el Organismo de la Administracion
Publica conducter de la Politica Nacional en materia de Cultura Fisica y
Deporte, y establece entre otras las siguientes atribuciones: dirigir el
Sistema vy Programa Nacional de Cultura Fisica y Deporte, integrar vy
actualizar un Registra Nacional en esta materia, asi comao, la de fomentar y
promover la construccion, conservacion, adecuacion, uso y mejoramiento
de instalaciones destinadas a la cultura fisica y deporte.

Conforme al Programa a cargo de “LA CONADE" y a los compromisos
establecidos en las Reglas de Operacion, promovera el desarrollo del
deporte municipal, estatal y nacional en el ambito del desarrollo de la
infraestructura deportiva y mejoramiento de las instalaciones existentes.

Coordinara y apoyara con recursos a los miembros del SINADE que
promueven el desarrollo del deporte municipal, estatal y nacional, para
favorecer la descentralizacion, asi como optimizar los recursos destinados
al deporte en las entidades federativas y municipios, trascendiendo
tambien en el 3dmbito del desarrollo de la infraestructura deportiva y
mejorar las instalacicnes existentes, por lo que, es su responsabilidad
apoyar con recursos a los miembros del SINADE para la ejecucidn de
programas de desarrollo del deporte e infraestructura deportiva,
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De conformidad a lo establecide en la Ley General de Cultura Fisica vy
Deporte corresponde a fa LA CONADE", coordinarse con los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios y en su caso concertar acciones con el
sector social y privado para promover la construccidn, adecuacion,
conservacion y aprovechamiento optimo de la infraestructura para la
cultura fisica y el deporte. :

El Lic, Juan Manuel Gardufio Moreno, en su caracter de Subdirectar General
del Deporte, cuenta con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracidn; otorgado a su favor por el Lic. Jesis Mena Campos,
Director General de la Comisién Nacional de Cultura Fisica y Deporie,
mediante Escrituia Publica ndmerc 45,000 de fecha 26 de febrerc del afio
2013, pasada ante la fe del Notario Plblico Niumero 45. del Estado de
Mexico, Lic. Jests Zamudio Rodriguez; lo anterior en términos del articulo
7.771 y 7.806 ambos del Cédigo Civil del Estado de México, en relacion con
el articulo 22 fraccion VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
los articulos 21, 22 y 30 de la Ley General de Cultura Fisica y Deporte
(Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 07 de junio de 2013),
mismo que hasta la fecha no le ha sido revocado ni medificado vy el cual lo
faculta para suscribir toda clase de convenios y contratos con autoridades
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, de la iniciativa privada, asi como
instituciones educatlvas y asocciaciones deportivas nacionales, estatales ¥
municipales que se relacionen con su gestion.

Para efectos del presente documento sefala como domicilio legal el
ubicado en: Camino a Santa Teresa nUmerc 482, Colonia Pefa Pobre,
Delegacién Tlalpan, Codigo Postal 14060, México, Distrito Federal.

II.- DECLARA "EL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

I1.1.

I1.2,

I1.3.

I1.4.

El Estado de Morelos, es una entidad iibre, soberana e independiente que
forma parte de la federacién de los Estados Unides Mexicanos, de
conformidad con los articulos 40, 42 fraccidn 1, 43 y 116 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Scherano de Morelos, en términos del articulo 57 del mismo
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un Gobernador
Censtitucional, quien para el despacho de sus atribuciones se auxilia en las
Secretarias de Despacho.

Forman parte de la Administracidon Publica Central del Gobierno del Estado
de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 74 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 2, 3, 14, 23
fracciones II, VI, X y XI, 26 y 33 de la Ley Organica de la- Administracién
Plblica del Estado de Morelos.

Sus representantes cuentan con facultades suficientes para llevar a cabo la
celebracion del presente convenio de canformidad con lo dispuesto por los
articulos 14, 26 fracciones I y XIV y 33 de la Ley Organica de l|a
Administracién Plablica del Estado de Morelos, en relacion con los articulos
9 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda; 2 y 6 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Morelos; y 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaria de la

Contratoria.

Que la Secretaria de Desarrollo  Social, es la Dependencia del Poder
Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo la politica general de Desarrollo
Humano y Social para el combate efectivo a la pobreza, la atencion a
grupos vulnerables, el impulso al deporte y el ejercicio de los programas
sociales de beneficio comunitario y de desarrollo social.
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II1.7.

I1.8.

I1.o.

III.-

IT1.2

IEI.3

Que la Secretaria de Hacienda, es una Dependencia del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos a quien las leyes locales le encomiendan las atribuciones
respecto de la administracion financiera y. tributaria de la Hacienda Publica
Estatal, y que esta facultada para intervenir en los convenios que celebre el
Gabierno del Estado.

Que la Secretaria de la Contraloria es una Dependencia del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos a quién las leyes locales e encomiendan proponer e
instrumentar la politica de control, inspeccién y supervision .en la
Administracion Publica del Estado, vigilando la ejecucion y aplicacion del
gasto publico, y que esta facultada para intervenir en los convenios que
celebre el Gobierno del Estado.

Que el Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado de Marelos, es un
organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Estatal con
Personalidad juridica y patrimonio propio de conformidad con fo dispuesto
en los articulos; 2, 3, 46 y 47 de la Ley Organica de la Administracidn
Pablica del Estado de Morelos.

Su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente convenio, de conformidad con lo establecido en el articulo 38 de
Ley del Deporte y Cultura Fisica del Estado de Morelos, 66 y 84 de la Ley
Qrganica de la Administracién Plblica del Estado de Morelos en términos -
del nembramiento de fecha 01 de octubre de 2012, emitido por el C. Graco
Luis Ramirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Morelos, por ei gue designa a Ia Licenciada Jacqueline Guerra
Qlivares, comao Directora General,

Que para los efectos del presente documento senala como domicilio legat el
ubicado en Palacio de Gobierno, sito en Plaza de Armas sin nimero,
Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, Cédigo Postal 62000.

DECLARA “EL MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE: '

Es una Entidad Publica con perscnalidad juridica y patrimonio propio, con
facultades para contratar y obligarse, en los terminos del presente
instrumento juridico en términos de lo que establece el articulo 115 de |a
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos vy los articulos 110,
112 y 113 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
Morelos y 2, 5 y 38 fracciones IX y LX de la Ley Organica Municipal para el
Estado de Morelos.

De conformidad con los articulos 1, 110, ‘113 y 115 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos dispone que los Municipios
son [a base de fa division territorial y de la organizacién politica y
administrativa del Estade, teniendo personalidad juridica y administraran
su patrimonio conforme a las Leyes respectivas.

De conformidad con los articulos 1, 41 fraccion IX, 76 y 78 de la Ley
Organica Municipal para el Estade de Morelos, el Presidente Municipal y
demds autoridades sefialados en el proemio del presente instrumento
juridico manifiestan bajo protesta de decir verdad que tienen facultades
para celebrar a nombre del Honorable. Ayuntamiento Constitucional el
presente convenio, actos y contratos vy que fueron autorizados por su
respectivo cabildo para suscribir convenios de colaboracion y coordinacion
con las distintas entidades federales y estatales y que cuentan con las
facultades amplias, bastantes y necesarios para el despacho de {os asuntos

AT HHR harr ramn IR T




7

// NOVENA. Relaciéon Laboral.

,fz/},—'-"LAS PARTES" acuerdan que el personal contratado por cada una de éstas, para
~“~.1a realizacidn de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio, se
entendera exclusivamente con aquélla que lo contraté o designd, y en ninglin caso
existira relacion laboral alguna entre una parte y el persona! designade o
contratado por la otra parte, ni operard la figura juridica de patron sofidarlo o
sustituto, independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuera de

las instalaciones de la parte que lo designd o contrats, o preste dichos servicios en
las instalaciones de Ia otra parte. :

\\"n’b‘\\

DECIMA. Transparencia.

En materia de infraestructura deportiva y para la transparencia en el ejercicio de
los recursos federales en todas las actividades de difusion y. publicidad que lleve a
cabo la instancia ejecutora sobre los trabajos de obra dpoyada parcial o totalmente
con subsidios federales, deberdn mencionar expresamente dicha aportacidn de
apoyos plblicos; asimismo incluir los logotipos de la CONADE vy de la SEP, asi como
el que establezca como politica social el gobierno central en los impresos o
elementos graficos que sean utilizados para tal efecto como son letreros, muras,
mamparas, templetes, gallardetes, posters, tripticos y otros similares. Se deberan
observar las disposiciones oficiales en esta materia cuando se trate de entidades

federativas en tiempos electorales,

Asimismo para los efectos de transparencia y rendicién de cuentas, “EL
MUNICIPIO” deberd incluir en su Cuenta PUblica del afio correspondiente y en los
informes sobre el ejercicio del gasto publico que rinda al Poder Legislativo de “EL
ESTADO", la informacion relativa a la aplicacién de los recursos que le sean
entregados de conformidad con el presente Convenio.

“"EL MUNICIPIO” publicard la informacién de la obra publica y/o equipamiento
deportivo ejecutadas, incluyendo sus avances fisicos y financieros, en los drganos
oficiales de difusion locales y la pondré a disposicion del pablico en general a través
de su pagina electrdnica de Internet, o de otros medjos locales de difusidn, de
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las
disposiciones estatales y municipales aplicables. -

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion III, del
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2013, en el que las
dependencias y entidades que tengan a su cargo los programas sefialados en el
anexo 24 del citado documento, deberan cumplir con las abligaciones establecidas
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pulblica
Gubernamental; al respecto "LAS PARTES"” deberan indicar en sus acciones de
obra publica y/o equipamiento deportivo, materfales y donde sea posible o

siguiente:

"Este programa es publico, ajenc a cuafqui'er partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa”.

DECIMA PRIMERA. Devolucién de Recursos Econémicos.
Los recursos presupuestales no ejercidos por los beneficiarios al cierre del presente \ /

o
s ejercicio fiscal, de conformidad a la normatividad aplicable, deberdn reintegrarse a
la Tesoreria de la Federacién mediante linea de captura, para lo cual el beneficiario

solicitara a la Subdireccion General del Deporte Ia linea de captura correspondiente
e informara de la realizacidn del reintegro 2 la Unidad Administrativa Responsable
del Programa, aportandole [a correspondiente constancia en un plazo no mayor &
dos (2) dias habiles contados a partir de que haya sido realizado el depdsito.

Los recursos a los que se hace referencia en el parrafo anterior deberdn ser
depositados a la Tesoreria de la Federacién a més tardar los primeros quince (15)




dias naturales del mes de enero del afio siguiente al ejercicio fiscal vigente, de lo

_//C_Qni’rario seran responsables de cubrir el dafie al erario federal por la
. extemporaneidad de la concentracidon de los recursos, asi como las cargas
- financieras conforme a lo establecido en la normatividad de la materia. El calculo

fe la carga financiera deberd ser determinada por el beneficiario del Programa, con
base en la formula que estard disponible en el portal de la CONADE
www.conade.gob.mx, y deberad reportarlo previamente a la Subdireccién General
del Deporte.

Por lo que respecta a reintegros presupuestarios de importes entre 0.01¢ a
$100.00, debera ser depositado a la cuenta de chégues nimero 65502109360 a
nombre de “LA CONADE” y a cargo del Banco Santander, asimismo la
Subdireccién General del Deporte, deberd tramitar la solicitud de registro
presupuestal y pago (SRPP), acompafiada de las coplas originales de los depdsitos
y/o transferencias electrénicas (SPEI), que envié el “EL MUNICIPIO” para
proceder a realizar un solo entero a la Tesoreria de la Federacidn, todo esto con la
finalidad de tener un manejo eficiente, econamico y productivo de los reintegros
presupuestales en cumplimento a lo establecido en el oficio circular nimere 307-
A-4707 de fecha 13 de septiembre de 2012, emitldo por-la Subtesoreria de
Operacion de la Tesoreria de la Federacidn.

Para efectos de concentracién de recursos, Jos subsidios que los ‘beneficiarios no
prevean ejercer durante €l mes de diciembre del afo en curso, deberin ser
reintegrados a la cuenta de cheques nimero 65502109360 a cargo del Banco
Santander, S.A. sucursal 5808 Perisur, de la Ciudad de México, Distrito Federal, con
CLABE 014180655021093603 a nombre de “"LA CONADE"”, a mds tardar el 30 de
noviembre de 2013, para que estos formen parte del remanente de “LA CONADE",
Atendiendo en lo conducente a lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de Ia
ey Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En ambos casos debera remitir copia de la ficha de depdsito por medio electrénico
en archivo digitalizado al correo enrique.avala@conade.qob.mx de la Subdireccidn
General del Deporte.

DECIMA SEGUNDA. Terminacion
“"LAS PARTES"” acuerdan en que podrd darse por terminado el presente
instrumento juridico cuando se presente alguna de las siguientes causas:

1. Por estar satisfecho el objeto para el cual fue celebrado.
il. Por falta de Disponibilidad Presupuestal.

I11. Por Convenio de “"LAS PARTES”,

Iv. Por rescision, derivada de :

1. Destinar “"EL MUNICIPIO” los recursos pulblicos federales a
fines distintos a los previstos en el presente instrumento. juridico,
en cuyo caso los recursos deberan reintegrarse a la Tesoreria de
la Federacion dentro del plazo .establecido al efecto en las
disposiciones aplicables.

2. El incumplimiento de las obllgamones contraidas en el presente

Convenio.
V. Por caso fortuito o fuerza mavyor.
VI. Cuando se detecte que se ha proporcionade informacion o

documentacidn falsa.

DECIMA TERCERA. Vigencia y Modificacion al Convenio.

El presente Convenio de Coordinacién tendra una vigencia acorde al ejercicio
presupuestal del afio 2013, mismo que correrd a partir de la fecha de su firma y
hasta el 31 de diciembre del afio 2013.

T T = rre




) Asimismo, dicho instrumento juridico podrd ser revisado, adicionado o modificado
/por "LAS PARTES”, de comun acuerdo, siempre y cuando no se contravengan las
[/"‘alsposmlones apllcables

7 ¥_>DECIMA CUARTA. Jurisdiccién y Competencia.

l// Para la interpretacidn y cumplimiento del presente Convenio, asi como de todo
aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el misme, "LAS PARTES”
se someten a las Leyes Federales aplicables, a la jurisdiccién de los Tribunales
Federales con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, ya sean judiciales o
administrativos segiin sea el caso, :ndrstlntamente renunciando al fuero presente o
futuro que por cualquier causa o razén pudiera correspdnderles. -

UNA VEZ LEIDO EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACION Y ENTERADAS LAS
PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURIDICO, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE
MEXICO DISTRITO FEDERAL POR CUADRUPLICADO PARA SU CONSTANCIA Y
VALIDEZ, EL DIA VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE.

POR LA CONADE" POR “EL ESTADOQ"

+

ﬁ"f

LIC. JUAN MANUEL GARDUNO MORENO ING. ADRIANA DIAZ CONTRERAS
SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

LIC. ADR A FLORES GARZA
DE HACIENDA

C.P.3 s;/ 1)&1){ INESTA Y
M/O)I\T
sEc ETARIO DE LA CONTRALORIA

L4}

LIC. TACQUELINE GUERRA
OLIVARES DIRECTORA GENERAL

wipn TSRLIEV e AR A e ST b T LT P T i B s




POR “EL MUNICIPIO"”

gl MQ@K/

LIC.  HORTENCIA
PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

AC. MISAEL DOMINGUEZ ARCE N 005 1,
/ SECRETARJO MUNICIPAL s
i @Ujﬁﬁﬁ-‘\q” ]

7 / gl TG
LIC. MANUEEVZ ALgTTIN JUAREZ POLICARPO %ﬁ%u%ﬁggﬁi%gg% mr!: :
SINDICO MUNICIRAL J0JUTLA, MORELDS ©
20132015

3

/

EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACION SE VALIDA EN CUANTO A LA NORMA JURIDICA, EL CUMPUMIENTO DE £as
OBLIGACIONES PACTADAS EM EL MISMO QUEDARA SUJETE A LAS PARTES FIRMARNTES.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS AL CONVENIC DE COORDINACION QUE CELEBRAN "LA CONADE”, EL GOBIERNG DEL ESTADO DE
MORELGS ¥ EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, POR UN MONTO DE 84, 682,353.00 (CUATRC MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
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ANEXO 2 o ]
VALIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2013

FOLIO: SGD/DSND/IM/17-06-01/2013

PROYECTO: . o
Construccién de Techado en Cancha de Usos Multinles de la Colonia Nicolas Bravo.

DIRECCION: Calle Constiucian S/N, Lotei, Manzana 3, Fraccionamiento Pedregal de San Nicolds de Jojutia.  C.P. 62905

Jojutla, Morelos.

ALCANCE DE OBRA: (Construccién de Techo, Tipo Arco techo v Supervision de CONADE.

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TECNICO: Caratuia, Justificacién de Proyecto,

Constancia de Propiedad, Cédula de Datos, Croquis de Localizacion, Reporte Folografico, Resumen de
Presupuesto, Presupuesto, Programa de Obra, Proyecto Ejecutivo.

POR EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS.

“rRelines
g% PRECHDENCIA WURLIR
. YRRTAMEENTG CONGTITEEIBNAI

C. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA JUJ‘%E;-? Wfﬁf}ﬂ?gﬁ@f‘%
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO -2
DE JOJUTLA

POR LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA'Y DEPORTE -

- A
LIC. JUAN MANUEL GARDUNO MORENO J
SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE

ING. JESUS ANTONIO TORRES ALMEIDA

C. ENRIQUE AYALA BARCENAS
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DIRECTDR DEL SISTEMA NACIONAL DEL
DEPORTE

LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE TECNICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICAY DEPORTE.

NOTA: LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA NO PODRA ALTERAR O DISMINUIR
LOS ALCANCES DE OBRA VALIDADOS SIN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA CONADE.



SECRETARIA DI
ENUCACION PUBLICA

ANEXO 2 _ ’
VALIDAGION DE EXPEDIENTE TECNICO 2013

FOLIO: SGD/DSNDAM/MT-06-02/2013

PROYECTO: .
Construccion de Unidad Deportiva Tlatenchi.

- DIRECCION: _Calle Gardenias Lote -6 Manzana -8, Cal. Santa Maria Tiatenchi.
Jaojutla, Morelos.

C.P. 62907

ALCANCE DE OBRA: Trabajos Preliminares y Pavimenios en Acceso, Construccion de Cancha de Usos
Miiltiples Techada con Arco techo, Construccion de Tribunas, Bafios para Atletas vy

Supervision de CONADE.

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TECNICO: Caratula, Justificacion de Proyecto,

Constancia de Propiedad, Cédula de Datos, Croquis de Localizacién, Reporte Fotografico, Resumen de
Presupuesto, Presupuesto, Programa de Obra, Proyecto Ejecutiva.

POR EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS.

_ o
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C. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA “men ““ﬁgsmeF"
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO )
DE JOJUTLA

POR LA COMISION NAGIONAL DE CULTURA FiSICA Y DEPORTE

LIC. JUAN MANUEL GARDUNO MORENO
SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE

C. ENRIQUE AYALA BARCENAS - ING. JESUS ANTONIO TORRES ALMEIDA
DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DEL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTE

LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE TECNICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA'Y DEPORTE.

NOTA: LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA GBRA NO PODRA ALTERAR O DISMINUIR
LOS ALCANCES DE OBRA VALIDADOS SIN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA CONADE.



Modalidad de contratacion:

ANEXO “A”

7 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPORTE

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Anexo:
Términos de Referencia

Contratacién de:
Servicios de Supervision Gerencial Federal

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Descripcion general del servicio:
Supervision Gerencial Federal para Obras de Infraestructura Deportiva y Equipamiento




"~ 1.- Antecedentes

#1 a Comision Nacional de Cultura Fisica y Deporte dentro del Programa Deporte a ejecutar duranie

el afo 2013 tiene contemplade contratar los servicios de Supervision Gerencial.

2.- Objetivo

Como ochjetivo. primordial, se pretende llevar a cabo la verificacion, seguimiento, controi,
comprabacién y cierre de las obras correspondientes a los Proyecios de Infraestructura Deportiva
Municipal Ejercicio Fiscal 2013; ast como brindar apoyo técnico y administrativo a los beneficiarios
del Programa a fin de que los trabajos de obra se desarrollen optimizando |a calidad, coste, tiempo

~ de efecucion y seguridad de las obras contenidas en la Convocatoria de esta Licitacion.

3.- Disposiciones Generales
3.1.- Definicién de Términos

Bitdcora Electrénica de Obra Publica.- Programa informatico autorizado por la Secretaria de la
Funcion Pdblica gue representa el instrumento- juridico gue, por medios remotas de comunicacidn
electronica, constituye el medio de comunicacion entre las partes de un contrato de obra pitblica o
de servicios relacionados con la misma, en donde se registran los asunios y eventos importantes

gue se presentan durante la ejecucion de los trabajos.

Bitdcora Electrénica de Supervision.- El instrumento técnice vy legal que constituye el medio de

‘comunicacion enire las paries que ftrman el contrato de supervision, donde se registran los asuntos

y eventos importantes que se presentan durante la ejecucién de los servicios y estara vigente
durante el desarrollo de los trabajos.

Comision.- Comision Nacional de Culiura Fisica y Deporte.

Contratista.- La persona fisica o moral que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas.

Coordinador de Supervisién.- Servidor Plblico designado por escrito por la Comision, quien
fungira como su representante anie la Supervision Gerencial y sera el responsable directo de la

verificacion de la prestacién de [os servicios.

SGD.- Subdireccion General del Deporte.

' Sl.- Subdireccion de Infraestructura de la SGD, area responsable de la comprobacién de fos

recursos federales entregados para |la ejecucion de fas obras.

Dependencia Ejecutora.- Cada uno de los Municipios beneficiarios encargados dlrectamente de [a
gjecucion de la(s) obra(s).

Jefe de Supervision.- Personal designado por la Supervisién Gerencial para lener bajo su
ceordinacion y mando a los Supervisores de Obra, ‘

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicids Relacionados con las Mismas.

PIDM.- Proyectos de Infraestructura Deporiiva Municipal.

Reglamento.- Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Residente de Obra.- Servidor Piblico designado por la Dependencia Ejecutora guien fungira
coma su representante ante el Contratista y quien serd responsable directo de fa correcta
aplicacién de las normas, procedimientos constructivos, programas y especificaciones generales y



N
‘

particulares durante la ejecucidn de las obras, incluyendo la aprobacién de las estimaciones

eporte de Campo.- El instrumento técnico de campo elaborado por la Supervision Gerencial

/que constituye el medio de comunicacion entre tas partes involucradas en el proceso de ejecucion

de las obras, donde se registran los resultados de las verificaciones de calidad y de voldmenes,
especificaciones, retrasos, plazos, presupuestos, procedirnientos constructivas y demas asunios de
caracter legal, técnico, administrativo, de seguridad y olras asuntos importantes que se presenian
durante la ejecucian de las mismas, para lo cual se ocupara e| formato establecido por la SGD.
(Caracteristicas fisicas: seréd de forma encuadernada con pasta rigida y hojas desprendibles
contenienda el formato en original debidamente foliado y dos copias anexas por cada reporte). Este
encuadernado debera presentarse para cada una de las obras mencionadas en el objeto de ia
convocatoria y estara vigente a partir de |2 fecha de inicio del servicio de supervision hasta el
levantamiento del acta de entrega-recepcion de la obra correspondiente. El reporte de campo

debera realizarse cada vez que se visite la obra en cuestion.

Superintendente de Construccion.- Personal de ja Contratista responsable de la ejecucion de la
obra.

Supervisién Gerencial.- Persona fisica o moral que celebra contrato por la prestacion de los
servicios de Supervision Gerencial Federal de obra publica.

Supervisores de Obra.- Personal encargado de {a supervision directa en campo por parte de la
Supervision Gerencial,

3.2.- Generalidades del Servicie

Lz Supervisiéon Gerencial se considera como una extension de la SGD en cuanto a su objetivo
respecto a la prestacion del servicio de supervision, funciones y actividades encomendadas, por lo
tanto, debe identificarse plenamente con sus politicas y metas y ser corresponsable en la
consecucion del objetivo comuin : “optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecucion y seguridad

de la obra asi como la comprobacién del gasto en tiempo y forma”.

La SGD es la autoridad maxima en todo lo referente al servicio a realizar por la Supervisién
Gerencial en cuanto a las obligaciones y faculiades gue le fueren concedidas en los Acuerdos de

Coordinacion.

La Supervisién Gerencial deberad conocer y/o participar desde el inicio de los procesos de

adjudicacion de las‘obras hasta |la Entrega-Recepcion de las mismas.

El plazo para la ejecucion de los servicios de supervision sera similar al nimero de dias naturales
contemplados en el o los programas de obra a supervisar. '

Si durante el proceso canstructivo de alguno o algunos de los conceplos de obra contratados se
detectara algiin imprevisto para continuar con la ejecucién de la obra, la Supervisidn Gerencial,
la Residencia de Obra y la Contratista deberan plantear una solucién alternativa, siempre y
cuando no signifique un cambio sustancial en el proyecto, altere el presupuesto, el programa de
ejecucion o afecte su seguridad; para ello, debera solicitar a través del Residente de Obra
(Dependencia ejecutora) a la dependencia federal normativa correspondiente, su opinién y en
todo caso la validacion de dicha maodificacion, previo informe a Ja SGD (en medios efectranicos e

informe impresa).”

La Supervision Gerencial durante su intervencion en 'a obra se apegara a los turnos de trabajo
»que programe la Contratista.

)
Lz Supervisién Gerencial mantendrd actualizados los datos necesarios en un sistema de
computo que permita de manera oportuna y confiable conocer el grado de avance fisico y



Mﬁné’nciero por concepio de obra en cualquier mamento, incluyendo la documentacion oficial

fenerada contenida en el listado establecido en el numeral 11.2 de estos términos, del cual,
/entregard mensualmente una copia impresa a la SGD.

4.- La funcién de la Supervision Gerencial

La Supervisién Gerencial serd corresponsable de vigilar que la obra se ejecute de acuerdo con
los proyectos y especificaciones generales y particulares que la Dependencia Federal Normativa
haya . validado, con la calidad requerida, dentro de los conceptos del presupuesto y plazos
establecidos en sus respectivos Convenios de Coordinacidgn y Contratos de Obra, asi como de que
se cumpla con todos los ordenamientos legales, se documenten oporiunamenie las diferentes
etapas de las obras y se aplique correctamente Iz distribucion de los recursas, estableciendo una
comunicacion ordenada y permanente entre las diferentes instancias involucradas con el fin de

alcanzar los objetivos sefalados en las Reglas de Operacién del Programa.

Le sera rascindido el contraio a la Supervision Gerencial, cuando ésta no cumpla con la calidad
de supervision requerida.

Durante ta ejecucion de las obras, la Supervisién Gerencial debera tener siempre una aciitud
gjecutiva de caracter preventivo mas que correctiva, verificando los trabajos gjscutados para
continuar con la siguiente etapa del proceso constructivo. En caso de no cumplirse con la calidad
yio especificaciones requeridas, ésta debera notificarlo al Residente de Obra mediante el Reporte
de Campo para que éste conozca tal situacion y en la medida de sus facultades y atribuciones
instruya la sustitucian, correccion o modificacidn de las trabajos mal ejecutadas hasta que cumplan
con los proyectos y especificaciones generales y particulares que Ia Dependencia Federal

Normativa haya marcado.

%\) Las funciones de la Supervision Gerencial se mencionan a titulo enunciativo pero no limitativo :
\® 1. Tener siempre en la obra una actitud de caracter preventivo mas que correctivo.
2. \Verificar y controlar que las trabajos en sus aspectos de cantidad, calidad, costo, tiempo y

seguridad se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego a las normas y
especificaciones generales y particulares de la obra y a los programas y presupuesios
respectivos. En materia de seguridad la respaonsabifidad sera de Ia CONTRATISTA .de

cada obra.

Mantener una comunicacion oportuna y constante con la RESIDENCIA DE OBRA vy
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION para determinar los horarios de trabajo,
restricciones, modificaciones, correcciones, reportes, informes y comprobacion oportuna de
los recursos. Hacer sugerencias para la mayor eficiencia en la gjecucion de la obra & fin de
minimizar las molestias que originen a los usuarios y permitir hasta donde sea posible ei

funcionariento normal del drea de trabajo.

Infarmar opartunamente a la RESIDENCIA DE OBRA y a la SGD las anomalias y/o
probables desviaciones que se presenten en la abra con relacion a lo plangado, ya sea en
términos de costo, tiempo, cantided o calidad, para que se implementen medidas

preventivas yfo correctivas.

5. Mantener actualizada y con la debida confidencialidad !a documentacion de |a obra que le
haya sido entregada o que se haya generado durante la ejecucion de la mlsma tanta por la

RESIDENCIA DE OBRA como por la CONTRATISTA.

6. La Supervision Gerencial no podré sustraer, destruir, ocufiar, inutilizar o retener los
originales de cada uno de los informes elaborados, los cuales seran propiedad de la SGD.
Dichos documentos, ademas de impresos, deberan archivarse electrénicamente,
respaldados en una unidad de memoria externa con suficiente capacidad.



Emitir opinion técnica sobre Ios andlisis de precios unitarios de conceptos extraordinarios
que presente la CONTRATISTA para el tramite de aprobacion, asi como proponer precios
provisionales extraordinarios con objeto de contar con elementos para calcular el avance y
casto real de la obra, llevando un registro de insumas, rendimientos del personal y equipo

de los conceptos de contrato y especialmente los extraordinarios.

/" 5.- Autorizaciones y limitaciones de la SUPERVISION GERENCIAL

5.1.- Autorizaciones de la SUPERVISION GERENCIAL

1. Recomendzr a la CONTRATISTA via RESIDENCIA DE OBRA para que respete los
procedimientos constructivos autorizados 'y en su caso, entregar con oportunidad al
representante de la RESIDENCIA DE OBRA los fundamentos para rechazar los trabajos
mal ejecutados, materiales, instalaciones y productos que no cumplan con las requisitos de
-calidad; maquinaria y equipos de construccion que estén en mal estado o que no
correspondan a las necesidades de |os trabajos por efecutar.

Recomendar a la CONTRATISTA via RESIDENCIA DE OBRA para que tome las medidas
y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de obra.

Informar al RESIDENTE DE OBRA para que éste instruya al SUPERINTENDENTE DE
OBRA en la correccion, reposicion, demolicion o suspensién de los trabajos (si asi o
‘considera pertinente) en el concepio determinado por violacién a procedimientos
constructivas que comprometan la seguridad de la cbra o de sus trabajadores y caso
extremo la suspension en el frente de trabajo determinado.

5.2 - Limitaciones de la SUPERVISION GERENCIAL

Revocar las instrucciones a la CONTRATISTA gue reciba de funcionarios de la
RESIDENCIA DE OBRA. ‘

Hacer concesiones en el alcance de ejecucién de la obra o de las especificaciones
particulares de la misma, o de cualquier otra tipo que se contraponga con los objetivos de
la contratacién del servicio de SUPERVISION GERENCIAL.

Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con las obras que
supervise.

Aprobar que la CONTRATISTA ejecute irabajos que interfieran con obras o instalaciones
que estén en operacién.y en general nlngun tipo de aprobacnon en refacion al proceso

constructivo y ejecucion de la obra,

Ordenar a la CONTRATISTA que ejecute conceptos de obra fuera del alcance del
contrato, o aprobarlos, sin la debida autorizacion y constancia expedida por la SGD.

Liberar pagos de reclamaciones de la CONTRATISTA.
7. Aprobar precios unitarios o factores de ajuste de costos.
8. Ordenar ala CONTRATISTA |a suspensién parcial o total de la obra.

6.- Actividades a realizar para la ejecucion de los Servicios de Supervision Gerencial

6.1.- Reconocimiento en campo y generacidn de voliumenes



a SUPERVISION GERENCIAL recibira copia del proyecto ejecutivo de .Eas obras por parte de fa

-Dependencia Ejecutora de acuerdo s los alcances de su contrato y serg responsable de realizar

el reconocimienio en campo, detectar posibles errores de proyecto (en gabinete y campo), realizar
las correcciones necesarias, detectar oportunamente errcres, omisiones o inconsistencias de
cualquier tipa e informar a la RESIDENCIA DE OBRA y a l2 SGD al respecto.

Verfficar que el catdlogo de conceptos de cada una de las obras sea el autorizado
independientemente de la modslidad adoptada para la adjudicacion y que contenga las
consideraciones tratadas en la junta de aclaraciones. .

La SUPERVISION GERENCIAL debe mantener el registro de planos y especificaciones, cuidando
de que en los documentos modificades gqueden anotados la fecha de modificacidn y la firma,
nombre y cargo de los funcionarios que los autorizan. Paralelamente, ajustara el cuadro de costo

de obra, l2s cantidades de obra por ejecutar y los programas de ejecucion de los trabajos.

Las irregularidades detectadas en esta revision deberan quedar asentadas en Ia BITACORA
ELECTRONICA DE SUPERVISION y en un REPORTE DE CAMPO.

6.2.- Evaluacion a los programas de obra, maquinaria y equipo, personal técnico-
administrativo y de adquisicién de materiales ,

lLa DEPENDENCIA EJECUTORA entregara a la SUPERVISION GERENCIAL copia de la oferta
presentada para la adjudicacion del contrato de las cbras, en la gue se asiente el presupuesto de Ia
obra vy los precios unitarios pactados. La SUPERV]SION GERENCIAL sera responsable de
analizar y evaluar permanentemente el presupuesto de la obra, vigilando que el monto autorizado
cubra la ejecucion de la misma, informado en su momento a la SGD cualquier incremento.en costo

o volumen que sufra la obra y el motivo que lo genero.

l.a SUPERVISION GERENCIAL recibira el programa detallada por concepto de la obra propuesto
por la CONTRATISTA adjudicataria a la RESIDENCIA DE OBRA vy verificara que sea factible y
acepiable desde el punto de vista de su realizacion fisica, que tome en cuenta la relacion entre las

diversas partes de la obra, que sea congruente con los recursos asignados y cumpla con lo
pactado en el contratn. Le hara saber al COORDINADOR DE SUPERVISION de la SGD vy al

RESIDENTE DE OBRA de |as desviaciones detectadas, proponiendo las acciones necesarias para | .

ajustar la obra a los tiempos y montos pactados.

De la misma manera, recibird los programas detallados de mano de obra, materiales y de
maquinaria y equipo y debera llevar un registro semanal del nimero y disponibilidad de los mismos
en obra, asi como sus rendimientos, informandolo a la SGD en el formato que para tal fin se
designe, detallando tas diferencias entre lo ofertado y lo presentado en campo y un analisis de los
volumenes atrasados o adetantados para definir una expectativa del tiempo de ejecucion real.

Los resuliados del comparativo de todos los programas deberan presentarse a la SGD
invariablemente todos los dias lunes de cada semana en horario de oficing, conteniendo todas las

indicaciones de trabsjo solicitadas por la misma.

Los trabgjos preliminares o parciales asi como suministro de materiales, no podran ser
cansiderados en las cuantificaciones de obra ni podran ser transformadas en unidadas de obra

terminada.

Los retrasos de obra generados e irregularidades detectadas deberan quedar asentados en la
BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, en la BITACORA ELECTRONICA DE
SUPERVISION y en un REPORTE DE CAMPO del cual se le entregara una copia 2 la
RESIDENCIA DE OBRA y al CONTRATISTA, asicomoala SGDen &l reporte semanal, para que

sean atendidos y en su caso aclarados y/o corregidos.



% SUPERVISION GERENCIAL elaborard y entregard a la SGD de manera mensual, via
/ electronica, el formato relativo al informe de avance fisico-financiero de las obras {anexo 5 de las
Reglas de Operacion del Programa Deporte publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 28

de febrero de 2013) para hacer el comparativo con los informes entregados por la DEPENDENCIA
EJECUTORA. ' ‘

6.3.- Generadores de volimenes de obra {incluye finiquito)

La SUPERVISION GERENCIAL sera responsable de verificar los voliimenes ejecutados en forma
parcial y acumulada por concepto y por obra, debiendo estar claramente referenciados al cataloga
de conceptos y cantidades de obra cantratados, informandolo en el formate que para tal fin se

\ designe. En &I, incluird la evidencia fotografica del estado aciual y el anterior, asi-como los
REPORTES DE CAMPO realizados con el acuse respactive de las instancias a las que les fue
notificado. - .

'La SUPERVISION GERENCIAL verificara que las cantidades de obra acumuladas no excedan de
lo previsto en el proyecto y sus modificaciones autorizadas, de lo cual, si llegara a darse esta
% situacion, debera notificar por escrito a la RESIDENCIA DE OBRA y a la COORDINACION DE

SUPERVISION de {a SGD.

T,
%;i 6.4.- Verificacion topografica de niveles y trazos
o~ La SUPERVISION GERENCIAL participara en ia entrega del sitio de ejecucion de los trabajos que

QR\ haga la RESIDENCIA DE OBRA a la CONTRATISTA, verificando fisicamente en campo el trazo y
: sus referencias. Una vez ocurrido este acto, tanto la SUPERVISION GERENCIAL como la
CONTRATISTA deberan comprobar que las referencias en campo sean ias correctas y acordes

s con el proyecto.

Cuando se deteclen inconsistencias en este sentido, notificard con oportunidad los resultados
obtenidos que deberan quedar asentados en un REPORTE DE CAMPO del cual se le entregara

una copia al RESIDENTE DE OBRA y otra a la CONTRATISTA para que éstas sean atendidas.

6.5.- Verificacion de pruebas de [aboratorio

La SUPERVISION GERENCIAL verificara el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos
en los planos y especificaciones particulares del proyecto. lguatmente, le correspondera vigilar gue

control sea completo, oportuno y confiable.

Corresponderd a la CONTRATISTA el ensaye y entrega de los resultados de pruebas o
certificados de calidad de los materiales. Por su parte, la SUPERVISION GERENCIAL evaiuara los

- resultados de pruebas o certificados de calidad presentados y emitira oportunamente at
RESIDENTE DE OBRA sus comentarios y observaciones. :

Sera responsabilidad de Ia SUPERVISION GERENCIAL consultar con la CONTRATISTA vy estar al
pendiente de los suminisiros y fabricacion de los materiales y/o elementos estructurales para su
oportuna intervencién manteniendo lz debida comunicacion con el RESIDENTE DE OBRA. La
SUPERVISION GERENCIAL Hevara el seguimiento e historial de los resultados de las pruebas de

fabricacion a dichos elementos.

La SUPERVISION GERENCIAL recibira del RESIDENTE DE OBRA las gréaficas y los reportes que
genere el laboratorio para su revision, clasificacion y archivo e infermara oporiunamente al
RESIDENTE DE OBRA sobre cuaiquier problema o irregularidad que se haya detectado durante la
revision haciendo notar faltantes de informacion. Los resultados y/o irregularidades obtenidos
deberan quedar asentados en la BITACORA ELECTRONICA DE SUPERVISION y en un
REPORTE DE CAMPO dei cual se entregara una copia al RESIDENTE DE OBRA vy ofra al

CONTRATISTA.

la CONTRATISTA a través de su laboratorio cumpla con el control de calidad de |a obra y que este

RD*M
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., Ya SUPERVISION GERENCIAL incluira en sus repories mensuzles los resultados originales de las
verificaciones que haya realizado, entregando a la SGD de manera oportuna Ia informacion

actualizada de las mismas.
6.6.- Entrega -Recepcion de los trabajos ejecutados

La SUPERVISION GERENCIAL dehera verificar el cumplimiento de los programas por parte de la
CONTRATISTA para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando el

avance real contra lo programada.

Cuando haya retrasos por causas imputables a la CONTRATISTA, avisara oportunamente a la
SGD y al RESIDENTE DE OBRA, recomendando a este Ultimo el aplicar las penalizaciones que
procedan de acuerdo a las clausulas establecidas para estos casos en el conirato de obra

respectivo.

correspondiente solo se formalizara si la terminacion fisica de todos los conceptos que integran la
obra estan ejecutados al 100%. Sera imprescindible para efectos de cierre del ejercicio entregar

(E N una copia de dicha acta a [a SGD.
\__:1

§ Para las obras que a la terminacion de ta prestacion del servicio de supervision no hayan sido

3> . .
g La SUPERVISION GERENCIAL pariicipara como testigo en el acto de Entrega-Recepcion. El acta
~

terminadas y por consecuencia no cuenten con el Acta de Enitrega-Recepcidn respectiva, se
programara el levantamiento del Acta Circunstanciada de Situacién Fisica de la Obra, en la que
se invitara a participar a la COORDINACION DE SUPERVISION de la SGD, con lo cual estarian

cerrando administrativamente el servicio.

Q 7.- Normas aplicables
R £l servicio de SUPERVISION GERENCIAL se llevara a cabo con sujecion a la LOPSRM y su

Reglamento, a las Reglas de Operacién 2013 del Programa Deporte, a lo establecido en la
Convecatoria de Licitacion v Términos de Referencia, al Contrato que se suscriba con la SGD y af
contrato celebrado para fa ejecucion de [a obra entre la DEPENDENCIA EJECUTORA vy Ia

CONTRATISTA. Ademas, los servicios se deberan ejecutar con apego a las normas aplicables
vigentes de la Comision Naczonal de Cultura Fisica y Deporte, 1as cuales sera responsabilidad del

liciiante obtenerlas, conocerlas y aplicarlas.

La SUPERVISION GERENCIAL debera tomar en cuenta gue los trabajos a supervisér se [levaran
a cabo atendiendo fo indicado por el proyecio y sus especificaciones generales, particulares y
complementarias, asi como de conformidad con las normas federales aplicables vigentes.

B.- Apertura y cierre de las obras
8.1- Apertura de la obra.

La SUPERVISION. GERENCIAL nombrara a su representante anie la SGD, quien fungira como
JEFE DE SUPERVISION. Sera un profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia en este
tipo de obras y titulo registrado ante la Direccion General de Profesiones. Tendra bajo su mando a

los que directamente seran SUPERVISORES DE OBRAS.

La SGD nombrara a su representante, guian fungira como COORDINADOR DE SUPERVISION.

Para el inicio del servicio de supervision la SGD convocara a la primera junta de obra, a la que
concurrira el RESIDENTE DE OBRA, el JEFE DE SUPERVISION y el COORDINADOR DE
SUPERVISION. En dicha junta, se hara la presentacion de las partes, se expondré el estado que
guarda el proyecto, se determinaran los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi



como de todos aquelios operativas que s consideren de relevancia para la buena organizacion de

'/la obra, tales como ubicacion.de las oficinas de las partes involucradas y sus campamentos. En

este momento, se insertaran los datos de la obra en la B’ITACORA ELECTRONICA DE OBRA
PUBLICA, BITACORA ELECTRONICA DE SUPERVISION y en el REPORTE DE CAMPO,

. mismas en las que se asentaran los datos de las personas autorizadas para su firma, tanto de la

DEPENDENCIA EJECUTORA, 1aSGDy la SUPERVISION GERENCIAL.

En esta primera junta se pactara el lugar y fecha para la entrega 2 la CONTRATISTA. del trazo en
campo por parte del RESIDENTE DE OBRA, asi como la fecha, lugar y hora en la que la
CONTRATISTA presentara su programa detallado para la ejecucion de la obra, el que por io
menos contendra la estrategia general de construccion, los avances fisicos programados, fos

frentes de trabajo, la maquinaria asignada a cada uno de ellos y los sistemas de control de calidad
que adoptara, incluyendo las instalaciones, equipo y personal de laboratorio. lgualmente, el
organigrama con nombres de los puestos de direccion y responsables de los frentes.

8.2.- Terminacion de la obra

Para la terminacion, recepc

ion y liquidacién de la obra, se procedera de acuerdo con los dos pasos
siguientes: ' :

B.2.1.- Entrega - Recepcidn de fa Obra.

A partir del momento en que la CONTRATISTA notifique la terminacion de la obra a la
DEPENDENGCIA EJECUTORA, ésta deberd programar y avisar a fa CONTRATISTA y a la
SUPERVISION GERENCIAL de la fecha del acto de entrega, para lo cual, dispondra de 15
(quince) dias naturales para preparar el Acta de Entrega-Recepcion, en la que se incluira el
inventario completo de la obra y lo conciliara con la SUPERVISION GERENCIAL, en este mismo

acto se procedera a la recepcion de |a obra por parte de la instancia que sera responsable del
mantenimiento y operacion de las instalaciones deportivas por parie de la DEPENDENCIA

EJECUTORA.

Pasterior a la Entrega-Recepcion de la obra y previo al pago de la estimacion de finiquito, [a
CONTRATISTA debera otorgar fianza de vicios ocultos emitida por institucion legalmente
constituida, en términos de lo que establece la LOPSRM y su Reglamenio al respecto, para
responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Esta fianza sera parte integral de la estimacién de finiquito. ‘

A partir de fa fecha en que se reciba el aviso de terminacién de la obra por parte de la
CONTRATISTA, la SUPERVISION GERENCIAL . debera- verificar que todos los trabajos
contratados hayan sido ejecutados, cerrando las hojas de control por concepto y cancelando las
cantidades consideradas en el contrato que no. fue necesaric ejecutar o que presenten una
reduccion con respecto de las cantidades originalmente previstas. Si-se delectan cantidades
pendientes por ejecutar o-partes de los conceptos no ejecutadas, se dard aviso de inmediato al
RESIDENTE DE OBRA para que éste a su vez notifique a la CONTRATISTA quien procedera a su
ejecucion inmediata. La CONTRATISTA en este caso, debera dar nuevo aviso de terminacion de la
obra cuando las haya ejecutado, con lo que se reiniciard el proceso de finiquito y recepcion de la
obra. Una vez consiatada la terminacién de los trabajos pactados, la DEPENDENCIA
EJECUTORA contara con un plazo de quince (15) dias naturales para proceder a su recepcion

fisica mediante el lavantamiento del acta correspandiente.

9.- Cierre de la SUPERVISION GERENCIAL

Habiendo sido finiquitadas las obras por parte de ja SGD se daran por terminados los servicios de
supervision respecto a las obras finiguitadas.

Dentro de este mismo periodo la SUPERVISION GERENCIAL hara el finiquito de los servicios de
supervision ante fa SGD como se marca en el conlrato. '



« De la presentacién de los informes de la SUPERVISION GERENCIAL

11.1.- De los informes periddicos.

Toda la informacion que fa SUPERVISION GERENCIAL genere de forma semanal y mensual
debera integrarse en una carpeta blanca con hojas tamafio carta debidamente identificada con
portada interior, exterior y lomo para su facil manejo, indicando claramenie el nombre de la
SUPERVISION GERENCIAL, numero de contrato, periodo del informe. Debera estar firmada en
todas sus hojas por el responsable de su emision y revisada con visto bueno del JEFE DE

SUPERVISION.

Este informe mensual deberd reportarlo en los formatos que para tal fin disefie la SGD
invariablemente en los primeros seis dfas de cada mes asi como &l envio de dicha informacion por

carreo electronico a las cuentas que le determine la SGD.

En el informe mensual que la SUPERVISION GERENCIAL elabore, destacara las desviaciones
respecto a fo programado, emitiendo un juicio sobre sus posibles causas y medidas correctivas.
Propondra las modificaciones y ajustes al proyecto que juzgue convenientes y los ajustes
programaticos necesarios para lograr el término de la obra en la fecha prevista con la calidad

especificada y al costo presupuestado.

11.2.- Documentacion de expediente.

La supervisién gerencial sera responsable de enviar informacién a la SGD para organizar y
mantener actualizado el “Expediente Unico de Obra”, gue debera contener. la documentacion
inherente a la ejecucion de la(s) obra(s) y ademas de los actos previos y derivados del contrato de
obra ptblica y/o servicios relacionados con las mismas de manera impresa y en archivos
electronicos, de tal manera que permita tener una vision clara, transparente, completa y confiable

de toda el proceso de ejecucidn de las obras. -

- En términos enunciativos pero nao limitatives, e expediente debera contener copia de los siguientes
documentos :

Acuerdo de Coordinacion

tLicencias y permisos (en su caso)

Convocatoria S

Bases de licitacion

Acta de visita de obra

Acta de la junta de aclaraciones

Acta de presentacion y aperiura de propuestas
Cuadro comparativo de |las propuestas presentadas
Acta de diferimiento de fallo (en su caso)

10. Dictamen de fallo para la adjudicacian

1. Acta de fallo

12. Contrato de obra

13. Fianza de cumplimiento

14. Fianza de garantia del anticipa

14. Factura de anticipo

16. Catalogo de conceptos segln contrato

17. Programa contratado de obra (fechas de inicio y terminacion contractuales)
18. Reprogramacian de obra (fechas de inicio y terminacion reales)
189, Bitacoras de obra

20. Convenios adicionales y modificatorios (en su caso)
21. Minutas de juntas de trabajo

22. Repartes de campo
23. Dictamenes de los precios unitarios por conceptos fuera de catalogo autorizados
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. Infarme fotogréfico del desarrollo de la(s) obra(s)
. Reportes de pruebas de control de calidad de materiales, instalaciones y equipo.

. Estimaciones y concentrado de estimaciones

. Facturas de estimaciones

. Reportes de avance {isico-financiero

. Proyecto ejecutivo actualizado

. Presupuesto actualizado

_ Acta de Enirega-Recepcion (Contratista-Depandencia Ejecutora)

. Acta de Entrega-Recepcion (Dependencia Ejecutora-Organismo Operadaor} en su caso
. Fianza de vicios ocuitos

. Acta de finiquito

. Evidencia documental def r

gintegro de recursos no ejercidos por ia Dependencia Ejecutora

11.3.- Del informe final.

Al cierre de los servicios de supervision, la SUPERVISION GERENCIAL entregara un INFORME
FINAL gue contendra la descripcion general de todos los trabajos realizados y los aspectos mas
relevantes de |a supervisién de cada una las gbras, Ios resultados obtenidos-y la documentacion

que se enfrega.

ANEXO 1 de Términos de Referencia

Plantilla basica de personal técnico y equipo técnico de la SUPERVISION GERENCIAL
en todas las etapas de ejecucion de las obras.

Para llevar a cabo los trabajos de referencia, la SGD requiere de una plantilla basica de personal
profesional y técnico que deberd ser propuesta por la SUPERVISION GERENCIAL, para lo cual

presentaré un organigrama indicando el nombre y el puesto del personal que estara a cargo de la
misma, junto con fas carias compromiso en original de dicho personal, manifestando su
conformidad y compromiso de trabajar Unica y exclusivamente en la realizacion de este servicio.
Por ningin motivo se permitira sustitucién de alguno de ellos sin previo consentimiento de la SGD y
solo se permitird la sustitucion del personal inicialmente propuesto cuande se demuestre que el

nuevo personal cumple con los mismos requisitos exigidos.

Asi también para la integracion del precio unitario correspondiente, la SUPERVISION GERENCIAL
debera destinar y cansiderar los vehiculos con las caracteristicas adecuadas y el nitmero suficiente
que se requiera para [a realizacion de los trabajos de supervision, los equipos de topografia y de
laboratorios necesarios y todo el equipo técnico necesario; computadoras, impresoras, graficadores

y |la paqueteria & utilizarse. N

La SGD podra solicitar el cambio de vehiculos y/o magquinaria que considere que no retnen las
caracteristicas de acuerdo a lo solicitado y ofertado en la propuesta, por otros que retnan dichas

caraciteristicas.

La insuficiencia de recursos humanos, técnicos o equipos adecuados para la prestacion del
servicio de acuerdo a las necesidades del mismo serd también causa de descalificacian por falta

de capacidad.

Perfil del personal técnico (minimo requerido)

« Jefe de Supervision

Debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, con perfil técnico adecuado y con axperiencia
minima de 5 afios en la supervision de obras similares a las contenidas en el presente servicio, lo

A



-4 serd indicado en su curriculo expresando claramente fos periodos de cada servicio. Sera el
responsabie directo ante la SGD por lo que deberé estar actualizado con todo lo relacicnado a ias
: obras. La categoria correspondiente, de acuerdo al Tabulador de Servicios Profesionales de ta

CMIC, es N° &,

s Supervisor de obra.

Debera ser Ingeniero Civit o Arquitecto titulado, con perfil técnico adecuado y tener experiencia

k minima demostrable de 3 afios en la supervision de obras similares a las contenidas en el presente

(-% servicio. Debera tener conocimiento y experiencia en la utilizacion de programas de avances de

obra y en caso de ser ganador, asistir al curso sobre el programa informatico que usa la CONADE

' para reparte de comprabacion. La categoria correspondiente, de acuerdo al Tabulador de Servicios
- Profesionales de la CMIC, es N° 4. '

X

g Se especifica que esta plantilla basica de personal atendera lo siguiente:
i, .

( « JEFE DE SUPERVISION: uno para cada Municipio

« SUPERVISOR DE OBRA: uno por cada obra municipal
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A PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

a

t CAMaraDE DPUTABOS REL H. CONGRESO DE LA UNiGH Nuevo Presupuesio DOF 27-12.2012
Sacrelarla General
Secrelaria de Benvicins Padamentarios

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

TEXTO VIGENTE
Muevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el 27 de diciembre de 2012
Fe de erratas DOF 03-01 2013

Al margen un seflo con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la-
Repliblica.

ENRIQUE PENA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que la Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO

"LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE
LA FAGULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION |V DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDQS MEXICANOS, DECRETA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

‘TITULO PRIMERO -
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

CAPITULO |
Disposiciones generales

Articulo 1. El ejercicio, el control y la evaluacion del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de
2013, asl como la contabilidad y la presentacion de la informacion financiera correspondiente, se
realizaran conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes,
estén establecidas en otros ardenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos.

La interpretacién del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente
en el ambito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaria y a la Funcion Publica,
en el ambito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o

La informacion que, en términos del presente Decreto deba remitirse a la Camara de Diputados, sera
enviada a la Mesa Directiva de la misma, la cual turnara dicha informacién a las comisiones competentes,
en forma impresa y en formato electronico de texto modificable de base de datos, con el nivel de
desagregacion que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las:
disposiciones normativas vigentes, y serd publicada en las paginas de Internet que carrespondan. En
caso de que la fecha limite para presentar la informacion sea un dia inhabil, la misma se recorrera al dia
habil siguiente. '

£n el ambito de sus atribuciones, la Secretaria presentara informacion presupuestaria comparable
respecto al ejercicio fiscal anterior y a los diversas documentos presupuestarios.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CAamARA DE DIPUFAROS DEZ H, CONGRESD DE LA UnIgK Nuevo Presupuesto DOF 27-12-2012
Secrgtaria General
Secrstaria de Servicios Padamentarios

MEXICO ZACUALPAN 3,000,000

MEXICO ZINAGANTEPEC 3,130,000
MEXiCO ZUMPAHUACAN 7,300,000
MICHOACAN ARID 750,000
MICHOACAN BRISENAS £,200,000
MICHOACAN CARACUARD 4,725,000
MICHOACAN CHARAPAN 3,800,000
MICHOACAN COENED 2,250,000
MICHOACAN COJUMATLAN DE REGULES 1,218,112
MIGHOAGAN CONTEPEC 6,537,607
MICHOACAN COTIA 3,500,000
MICHOACAN ERONGARICUARO 1,750,000
MICHOACAN HUETAMOD . 1,575,000
MIGHOAGAN JIQUILRAN 467,335
MICHOACAN LA PIEDAD 2,000,000
MICHOACAN MORELIA 37,368,124
MICHOACAN MUGICA £,760,780
MICHOACAN PAJACUARAN 1,844,580
MICHCACAN PARACHO 4,791,322
MICHOACAN PURUANDIRO 4,655,822
MICHOACAN TANGAMANDAPIC 6,000,000
MICHOACAN TANHUATC 2,750,000
MICHOACAN TEFPALCATEPEC 5,000,600
MICHOACAN TUXPAN 4,500,000
MICHOAGAN URUAPAN * 6,000,000
MICHOACAN VENUSTIANO CARRANZA 3,360,000
MiCHOACAN VILLAMAR 1,400,565
MICHOACAN YURECUARD 1,060,008
MICHOACAN ZAGAPL 5,000,000
MICHOACAN ZAMORA 2,000,000
MICHOACAN ZITACUARD 1,800,000
MORELDS AYALA - 3,500,000
MORELCS CUAUTLA £,300,00D
MORELOS CUERNAVACA 4,500,000
MORELCS EMILAND ZAPATA 2,541,322
MORELDS HUTEFEC 7,182,353
MORELOS JOJUTLA 4,682,353
MORELCS PUENTE DE IXTLA 4,000,000
MORELRS TEMIXCO . 2,500,000
MORELCS TEMDAC : 1,000,000
MORELDS . TLALTIZAPAN 2,000,000
MORELDS YAUTEPEC 6,582,353
MORELCS ZACATEPEGC 2,000,000
NAYARIT AMATLAN DE CARAS 3,590,600
NAYARIT COMPOSTELA 4,400,600
NAYARIT HUAJICOR! 1,000,000
NAYARIT IXTLAN DEL RIO 4,500,000
NAYARIT ROSAMCRADA 3,100,090
NAYARIT SAN BLAS 1,560,000
NAYARIT SANTA MARIA DEL CRO 4,800,000
NAYARIT SANTIAGC IXCUINTLA : 1,300,000
NAYARIT TECUALA 2,000,000
NAYARIT TEPIC 13,304,000
NUEVO LEAN ABASOLC 3,449,358
NUEVG LEON ALLENDE 4,000,000
NUEVC LEON APODACA 3,000,000
NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 4,600,000
NUEVC LEON CIENEGA DE FLORES 2,000,000
NUEVC LEON GRAL. BRAVO 1,000,000
NUEVO LEGN GRAL. ESCOBEDD 5,500,000
NUEVQ LEON LAMPAZDS DE NARANJO 5,000,000
NUEVO LEGN LOS RAMONES 1,000,086
NUEVO LEON MONTEMORELQS 1,500,000
MUEVO LEON MONTERREY 70,560,000
NUEVO LEON SAN NICOLAS DE L.OS GARZA 9,520,486
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