MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Cultura

Informes de Gestión Gubernamental 2013

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013

Indicadores de resultados

1. Oficina del secretario de Cultura
2. Dirección General jurídica
3. Dirección General de Administración
4. Dirección General de Planeación y Evaluación
5. Dirección General de Difusión
6. Dirección General de la Comisión de Filmaciones
7. Subsecretaría de Desarrollo Cultural y Comunitario
8. Dirección General de Desarrollo Cultural
9. Subsecretaría de Fomento a las Artes
10. Dirección General de Música
11. Subsecretaría de Patrimonio Cultural
12. Dirección General de Museos
13. Dirección General de Arte Popular
14. Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
15. Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal

Abril, 2013

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 11/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura del Estado de Morelos	Unidad Responsable de Ejecución:	Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Desarrollo social y construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.15. Garantizar los derechos culturales en el Estado de Morelos	Función:	2.4. Recreación cultura y otras manifestaciones sociales
		Subfunción:	2.4.2. Cultura

Indicadores estratégicos	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Ocupación en actividades culturales.	Porcentaje	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,00%	Al finalizar los proyectos se harán cèdulas de seguimeinto y/o encuenstas de satisfacción de usuarios, los proyectos se están ejecutando.
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2. Porcentaje de la población que tiene una percepción positiva sobre la valoración y apropiación del patrimonio	Porcentaje	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	Al finalizar los proyectos se harán cèdulas de seguimeinto y/o encuenstas de satisfacción de usuarios, los proyectos se están ejecutando.
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Avance programado del proyecto			0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	
Avance real del proyecto			0,0%	0,0%			0,0%	

MARY CARMEN MONDARÁS CRUZ
SECRETARIA PARTICULAR

CRISTINA JOSEFINA RAESLER BREMER
SECRETARIA DE CULTURA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 10/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Cultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.15. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos

Finalidad:	2 Desarrollo Social
Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Coordinación y difusión de los Programas y Proyectos artísticos - culturales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Programas y Proyectos artísticos - culturales realizados y evaluados en la secretaría de Cultura	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Se ha evaluado y realizado, puntualmente, los programas y proyectos artísticos - culturales, correspondientes al 2º trimestre del año , de esta Secretaría de Cultura, logrando los objetivos.
			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Avance programado del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	50,00%	
Avance real del proyecto			25,00%	50,00%			50,00%	

MARY CARMEN MONJARÁS CRUZ
SECRETARIA PARTICULAR

CRISTINA JOSEFINA FAESLER BREMER
SECRETARIA DE CULTURA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 .

Fecha: 23/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura del Estado de Morelos	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General Jurídica
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5. Gobierno transparente y democracia participativa	Finalidad:	2 Desarrollo Social
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
		Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Representación Legal y Asesoría jurídica a la Secretaría de Cultura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de atención de solicitudes de asesoría en materia jurídica	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%			50.00%	

Juan Carlos Bernal Moreno
Coordinador B

Martha Jasso Rodríguez
Directora General Jurídica

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura del Estado de Morelos	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Administración
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5. Gobierno transparente y democracia participativa	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
		Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Actualización del Manual de Organización y Manual de Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Cultura	Manuales	2.00	.00	2.00	.00	2.00	2.00	La secretaría se encuentra en proceso de restructuración en cuánto a nombres y puestos, dicha información es relevante para la elaboración de los Manuales Administrativos, los cuales se concluiran en el tercer trimestre.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Asesorías técnicas brindadas a los Municipios	Asesorías	960.00	240.00	480.00	720.00	960.00	480.00	
			240.00	480.00	.00	.00	480.00	
Avance programado del proyecto			12.50%	50.00%	62.50%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			12.50%	25.00%			25.00%	

C.P. Angélica Ríos Martínez
Coordinador Administrativo

C.P. María del Rosario Montes Alvarez
Directora General de Administración

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Evaluación

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Gobierno transparente y democracia participativa	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Planeación y Evaluación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de programas y proyectos evaluados de la Secretaría de Cultura	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se evaluaron los proyectos que continuan ejecutandose del ejercicio 2012.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de metas alcanzadas de programas y proyectos de la Secretaría de Cultura	Porcentaje	50.00%	0.00%	0.00%	25.00%	50.00%	0.00%	Este indicador es para los proyectos del ejercicio 2013, aún no hay recurso.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			12.50%	25.00%	62.50%	100.00%	25.00%	
Avance real del proyecto			12.50%	25.00%			25.00%	

Jessica Vargas Juárez
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Amalia Pereyda González
Encargada del Despacho de la Dirección General de Planeación y Evaluación

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura del Estado de Morelos	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Difusión
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
		Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Difundir y Promocionar las distintas actividades artísticas – culturales en todo el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de bibliotecas atendidas con actividades de difusión y distribución de libros	Porcentaje	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
			30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	35,00%	
2. Libros publicados por la Secretaría de Cultura	Libro	27,00	4,00	12,00	20,00	27,00	12,00	La demora en cubrir el avance programado se debe a falta de autorización por parte de los autores en el proceso de impresión.
			,00	1,00	,00	,00	1,00	
3. Porcentaje de personas que asisten a actividades de lectura satisfechas	Porcentaje	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
			90,90%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
4. Revistas realizadas de Actividades Culturales	Revista	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00	6,00	Se cambio el criterio de difusión, optando por la elaboración de postales.
			3,00	,00	,00	,00	,00	
5. Carteleras culturales realizadas	Ejemplares	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00	6,00	
			,00	6,00	,00	,00	6,00	
Avance programado del proyecto			23,0%	48,89%	74,81%	100,00%	48,89%	
Avance real del proyecto			11,7%	22,22%			22,22%	

Yesica Barragán Arroyo
Subdirectora de Enlace Administrativo de Difusión

Susana Ballesteros Carpintero
Directora General de Difusión

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Comisión de Filmaciones

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de público que asiste a las funciones de Cine	Público	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	35.000,00	Público asistente a la Sala Mirelos, no se llegó a la meta, por que las Salas Gabriel Figueroa y Miguel Zacarías continuan cerradas por recomendaciones de Protección Civil.
			8.634,00	30.163,00	,00	,00	30.163,00	
2. Producciones cinematograficas apoyadas	Producción Audiovisual	120,00	30,00	60,00	90,00	120,00	60,00	Se està trabajando en el catálogo de Scouting para poder ofertar locaciones, las producciones apoyadas fueron, Video Klip MTV, Programa "La lleva México", Documental Enfermeras, Campaña "Morelos es", Telefonía Celular EUA, Elisa Miller, Comercial GAMESA, Serie de CANANA "Niño santo", Comercial jugo de naranja EUA.
			5,00	11,00	,00	,00	11,00	
Avance programado del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	50,00%	
Avance real del proyecto			8,3%	26,13%			26,13%	

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA BARRÓN
DIRECTOR CINE MORELOS

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA BARRÓN
DIRECTOR CINE MORELOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 09/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos — Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Desarrollo Cultural

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje Estratégico: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía — Objetivo: 2.15. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Desarrollo Cultural Comunitario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos generados por los niños en los espacios creados para la exploración de los lenguajes artísticos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplio la meta
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de niños satisfechos que asisten a los espacios creados para la exploración de los lenguajes artísticos.	Porcentaje	80.00%	0.00%	80.00%	0.00%	80.00%	80.00%	Se cumplio la meta
			0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	
3. Actividades de difusión de la lectura y animación a la cultura escrita	Actividades	9,222.00	2,706.00	5,070.00	7,380.00	9,222.00	5,070.00	Debido a que no hay recurso no se puede puede cumplir la meta.
			.00	3,048.00	.00	.00	3,048.00	
4. Municipios atendidos con las diferentes actividades de capacitación y fomento a la lectura.	Municipios	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	Debido a que no hay recurso no se puede puede cumplir la meta.
			.00	26.00	.00	.00	26.00	
5. Porcentaje de alumnos que finalizan de manera exitosa los cursos, talleres que se imparten en Cultura Escrita.	Porcentaje	88.00%	0.00%	88.00%	0.00%	88.00%	88.00%	No se cumplio la meta debido a que un porcentaje de alumnos no finalizo
			0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	
6. Libros publicados de los egresados de los Programas de Cultura Escrita.	Libros	3.00	.00	1.00	3.00	3.00	1.00	Se cumplio la meta
			.00	2.00	.00	.00	2.00	
7. Porcentaje de actividades académicas artístico culturales realizadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se ha podido lograr la meta debido a que no se había aportado el recurso estatal y federal
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Porcentaje de sujetos atendidos en actividades de formación académicas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se ha podido lograr la meta debido a que no se había aportado el recurso estatal y federal
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
9. Porcentaje de espectáculos y eventos de atención a la juventud incluyendo exposiciones de trabajos académicos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se ha podido lograr la meta debido a que no se había aportado el recurso estatal
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			17.1%	48.70%	72.78%	100.00%	48.70%	
Avance real del proyecto			0.00%	26.65%			26.65%	

José Ariey Hernández Alegría
Subdirector Enlace Administrativo

Azucena Rebollo Rodríguez
Subsecretaria de Desarrollo Cultural Comunitario

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Cultural

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Formación y Capacitación Cultural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de municipios atendidos con acciones de educación y capacitación artística y cultural	Porcentaje	100.00%	75.00%	85.00%	90.00%	100.00%	85.00%	Estamos a la espera de recursos federales que podrán solventar la implementación de acciones en otros municipios del estado.
			75.76%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	
2. Porcentaje de alumnos egresados de los procesos de educación y capacitación que terminan muy satisfechos.	Porcentaje	90.00%	0.00%	90.00%	0.00%	90.00%	90.00%	Se cumplio y sobrepaso la meta
			0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	
3. Porcentaje de emprendedores culturales que fortalecen una empresa cultural a partir de su participación en el programa.	Porcentaje	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	Estamos a la espera de recursos federales que podrán solventar la implementación del programa
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de colectivos juveniles geo referenciados en espacios con difícil acceso a la cultura que participan en proyectos culturales de la Secretaria de Cultura de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Las evaluaciones son anuales
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de gestores culturales municipales capacitados en materia cultural	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Estamos a la espera de recursos federales que podrán solventar la implementación del programa
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de beneficiarios seleccionados que terminan satisfactoriamente el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo artístico de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Las evaluaciones son anuales
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			12.50%	30.83%	31.67%	100.00%	30.83%	
Avance real del proyecto			12.6%	21.30%			21.30%	

José Arley Hernández Alegría
Subdirector Enlace Administrativo

Azucena Rebollo Rodríguez
Subsecretaria de Desarrollo Cultural Comunitario

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura		Unidad Responsable de Ejecución:	Subsecretaría de Fomento a las Artes
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
			Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Fomento a las Artes Escénicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Municipios atendidos con las diferentes actividades de formación y difusión	Municipios	33,00	5,00	13,00	23,00	33,00	13,00	
			6,00	16,00	,00	,00	16,00	
2. Número de cursos y talleres ofrecidos	Curso / Taller	12,00	,00	4,00	8,00	12,00	4,00	
			2,00	6,00	,00	,00	6,00	
3. Número de funciones presentadas.	Funciones	300,00	30,00	115,00	205,00	300,00	115,00	
			32,00	182,00	,00	,00	182,00	
4. Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente los cursos - talleres.	Porcentaje	89,00%	0,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	
			100,00%	22,00%	0,00%	0,00%	22,00%	
Avance programado del proyecto			6,3%	36,10%	67,84%	100,01%	36,10%	
Avance real del proyecto			20,7%	41,85%			41,85%	

Cesar Piedrola Pérez
Jefe de Departamenteo de Redes Sociales

Susana Ballesteros Carpintero
Directora General de Difusión

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 08/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Música

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Formación y Difusión Musical y Coral

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de profesores que terminan el curso de capacitación de formación coral.	Porcentaje	88.00%	88.00%	0.00%	88.00%	88.00%	0.00%	
			81.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Número de visitas de supervisión a los Núcleos de Aprendizaje Musical, Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles en el Estado.	Visita	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00	12.00	
			6.00	12.00	.00	.00	12.00	
3. Porcentaje de alumnos que finalizan de manera exitosa los talleres del programas de Formación Coral y Musical.	Alumnos	88.00%	0.00%	88.00%	0.00%	88.00%	88.00%	Se realizó trabajo de sondeo con alumnos de 35 escuelas, sin arrancar aun por no contar con el recurso federal para cubrir honorarios de maestros y no contraer compromisos para la dependencia.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Número de conciertos realizados en los diferentes municipios del Estado.	Conciertos	136.00	34.00	65.00	99.00	136.00	65.00	La Banda de Música del Estado realizó diversas presentaciones en el Estado; se llevaron a cabo conciertos con Bandas, Orquestas Sinfónicas y Filarmónicas, solistas invitados, concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la ampliación presupuestal para las actividades culturales enero-abril 2013.
			67.00	133.00	.00	.00	133.00	
Avance programado del proyecto			20.8%	45.28%	66.12%	100.01%	45.28%	
Avance real del proyecto			26.3%	44.66%			44.66%	

C. P. Lucila Alvarez Brito
Profesional Ejecutivo

Mtra. Silvia Margarita Navarrete González
Directora General de Música

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura	Unidad Responsable de Ejecución:	Subsecretaría de Patrimonio Cultural
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
		Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Fomento y fortalecimiento de la cultura de preservación y valoración del patrimonio cultural y memoria histórica del estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de actividades de asesoría, capacitación, formación, educación e investigación realizadas	Actividades	30.00	5.00	15.00	25.00	30.00	15.00	Se concluyeron las sesiones del Diplomado de Historia (todo el curso fue de 26 sesiones en total.
			13.00	15.00	.00	.00	15.00	
2. Volumen de archivos históricos diagnosticados, sistematizados e inventariados.	Volumen de archivos históricos	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00	20.00	Visita y diagnóstico en Centro de Estudios de Historia de México (Condumex), Hemeroteca Nacional, Archivo parroquial de Cuautla, Archivo General de la Nación, Atlatlahucan, Jonacatepec, Archivo Histórico Fotográfico de Raúl Aguilar, Archivo Ayudantía Municipal Progreso en Jiutepec, Archivo e Tepoztlán (Museo ex-convento Tepoztlán en el INAH)
			6.00	20.00	.00	.00	20.00	
Avance programado del proyecto			20.8%	50.00%	79.17%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			29.2%	50.00%			50.00%	

Ma. del Rosío García Rodríguez
Directora de Archivo Histórico

Jesús Zavaleta Castro
Subsecretario de Patrimonio Cultural

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Museos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	2.3. Salud
		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 1. Museos, exposiciones y acervo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de actividades de difusión del acervo arqueológico, histórico, artístico y cultural en el estado de Morelos, en México y el extranjero.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	20.00%	
			0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	
2. Porcentaje de avance en las actividades de conservación, resguardo y consulta del acervo de la Secretaría de Cultura	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	60.00%	100.00%	10.00%	Se actualizó listado de obra y registro fotográfico,
			0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	
3. Porcentaje de niños y jóvenes que asisten a las exposiciones y participan en los servicios educativos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	33.00%	La meta se rebasó, ya que se contó con el apoyo presupuestal de otras áreas de la Secretaría, com Difusión y Comunicacón
			0.00%	49.50%	0.00%	0.00%	49.50%	
Avance programado del proyecto			0.00%	21.00%	58.67%	100.00%	21.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	26.50%			26.50%	

Fabiola Melendez G.

Fabiola Melendez Guadarrama
Encargada del Enlace Educativo

Arq. José Guadalupe Garcia Valtierra
Encargado de Despacho de la Dirección General de Museos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Arte Popular

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.15. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.2 Cultura

Proyecto: 1. Arte Popular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de actualización del Padrón único estatal de artesanos	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	Despues de efectuarse el registro de artesanos participantes del Concurso de Arte Popular 2013 se tendra una nuevo porcentaje
			0.00%	60.00%	0.00%	0.00%	60.00%	
2. Porcentaje de artesanos satisfechos que asisten a la capacitación	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	En planeación y a la espera de los recursos para el pago de los capacitadores y materiales necesarios.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	30.00%			30.00%	

Rosalinda Ortega Montaño
Jefe de Sección C

Arq. José Guadalupe García Valtierra
Encargado de Despacho de la Dirección General de Museos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura	Unidad Responsable de Ejecución:	Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.15. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	2.5. Educación
		Subfunción:	2.5.3 Educación superior

Proyecto: 1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Incremento de la eficiencia terminal.	Alumno egresado	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de estudiantes becados.	Estudiante becado	90.00%	90.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	
			77.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Número de de actividades artísticas y culturales realizadas	Actividad artístico-cultural	130.00	21.00	71.00	87.00	130.00	71.00	Al mes de Junio se realizaron cien actividades artísticas, entre las cuales fueron: presentaciones de teatro, del grupo representativo de danza, recitales de música, exposiciones en la galería, presentaciones de libros, y participaciones de maestros en eventos como jurados, personas asistentes beneficiadas 22,895, se realizaron más actividades de las programadas por las invitaciones que se recibieron de los municipios. de la Secretaria de Economia y Secretaria de Cultura.
			36.00	91.00	.00	.00	91.00	
Avance programado del proyecto			22.1%	34.87%	88.97%	100.00%	34.87%	
Avance real del proyecto			23.6%	37.72%			37.72%	

C.P. CATALINA GARCIA BELTRAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MTRO. LUIS LAVAT GUINEA
RECTOR

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Cultura		Unidad Responsable de Ejecución:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
	Objetivo:	2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	Función:	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
			Subfunción:	3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Fomento al Sector Artesanal

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Actividades de impulso al desarrollo del sector artesanal morelense	Actividad	150.00	40.00	80.00	110.00	150.00	80.00	En avance de este indicador tendra modificaciones en la programación de la meta derivado del Programa Operativo Anual de acuerdo a la operatividad del CRIDA
			.00	534.00	.00	.00	534.00	
2. Ingresos generados por la comercialización en el punto de venta del CRIDA	Miles de pesos	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00	150.00	Los ingresos son recursos propios generados por venta de artesanias
			.00	177.12	.00	.00	177.12	
Avance programado del proyecto			25.8%	51.67%	74.17%	100.00%	51.67%	
Avance real del proyecto			0.00%	207.52%			207.52%	

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
COORDINADOR ADMINITRATIVO

C. JOSE GUADALUPE GARCIA VALTIERRA
DIRECTOR GENERAL