MORELOS
PODER EJECUTIVO

Procuraduría General de Justicia

Informes de Gestión Gubernamental 2013

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del C. Procurador General de Justicia
2. Visitaduría General
3. Subprocuraduría General
4. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana
5. Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana
6. Subprocuraduría Zona Oriente
7. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente
8. Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente
9. Subprocuraduría Zona Sur Poniente
10. Dirección de Investigaciones y Procesos Penales Z.S.P
11. Coordinación de Control de Procesos Zona Sur Poniente
12. Subprocuradoría de Investigaciones Especiales
13. Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales
14. Coordinación General de la Policía Ministerial
15. Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas
16. Dirección Operativa de la Policía Ministerial
17. Dirección de Aprehensiones
18. Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial
19. Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial
20. Dirección Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial
21. Coordinación Estatal de Plataforma México
22. Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas
23. Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas
24. Dirección General de Derechos Humanos
25. Dirección General de Servicios Periciales
26. Coordinación General de Administración y Sistemas
27. Dirección General de Administración de Bienes Asegurados
28. Dirección General de Control Administrativo
29. Dirección General de Planeación y Evaluación
30. Dirección General de Sistemas e Información Criminógena
31. Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional
32. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa
33. Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones
34. Dirección General de Enlace Interinstitucional
35. Dirección General de Comunicación Social

21 ENE 2014
4:15 Angie
FOJO

Enero ,2014

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 15/01/2014

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo
	Objetivo:	1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de carpetas de investigación concluidas del sistema acusatorio adversarial	Porcentaje	30.00%	0.00%	30.00%	0.00%	30.00%	30.00%	Carpetas de investigación concluidas 13224/ Total de carpetas de investigación iniciadas 45475
			0.00%	2.42%	0.00%	29.07%	29.07%	
2. Porcentaje de vehículos recuperados	Porcentaje	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	CORRESPONDE A 715 VEHICULOS RECUPERADOS DE 7511 VEHÍCULOS CON REPORTE DE ROBO DURANTE TODO EL AÑO 2013
			0.00%	8.85%	0.00%	9.50%	9.50%	
3. Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas	Porcentaje	30.00%	0.00%	30.00%	0.00%	30.00%	30.00%	Carpetas de investigación judicializadas 1282 / Total de carpetas de investigación iniciadas 45475
			0.00%	0.70%	0.00%	2.75%	2.75%	
Avance programado del proyecto			0.00%	33.33%	33.33%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	16.48%	1.73%	51.19%	51.19%	

LIC. LEONARDO SILVA ANGUIANO
DIR. GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 06/01/2014

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Procurador General de Justicia

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Atención ciudadana y coordinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 642audiencias atendidas de 642 audiencias solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de documentos turnados para su atención	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 3,309 documentos turnados de 3,309 documentos recibidos
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	75.00%	75.00%	

LUIC. LUIS ANDRES PEREZ BORJA
JEFE DE OFICINA

LIC. LUIS ORTIZ SALGADO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Visitaduría General

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1.Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Supervisión y control de las actuaciones de los servidores públicos y de la operatividad de las distintas unidades administrativas de esta institución.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Supervisiones efectuadas a las unidades administrativas de esta Institución.	Supervisiones	17,644.00	4,411.00	8,822.00	13,233.00	17,644.00	17,644.00	Meta establecida cumplida
			4,842.00	6,878.00	5,808.00	6,698.00	6,698.00	
2. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resueltos.	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	124.00	31.00	62.00	93.00	124.00	124.00	No se cumplio la meta debido a que los servidores publicos a los que se les inicio el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el año 2012 y 2013, han interpuesto Juicios de Nulidad ante el Tribunal de lo Contensioso Administrativo o Juicio de Garantias ante Juzgados de Distrito ó Tribunales Colegiados en los cuales se a deteminado la suspension provisional de los autos de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
			29.00	14.00	30.00	13.00	13.00	
3. Quejas y/o actas Administrativas Resueltas.	Quejas y/o Actas Administrativas	260.00	65.00	130.00	195.00	260.00	260.00	Meta establecida cumplida
			105.00	111.00	36.00	101.00	101.00	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			30.40%	30.99%	23.65%	29.10%	29.10%	

Eduardo López González
Auxiliar de Ministerio Público

Lic. Hector Garcia Rodriguez
Visitador Genenral

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 13/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría General

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Organización, Coordinación y Vigilancia de la Procuración de Justicia en el Estado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias atendidas por el Subprocurador General.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total de Audiencias Atendidas 456/Total de Audiencias Solicitadas 456 * 100
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Ponencias de No Ejercicio de la acción penal Recurridos sentenciados.	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Total de Ponencias de No Ejercicio de la Acción Penal Recurridos 2/Total de Acuerdos de Ponencias de No Ejercicio de la Acción Penal 422 * 100
			0.00%	0.00%	0.88%	0.47%	0.47%	
Avance programado del proyecto			12.50%	25.00%	62.50%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			12.50%	25.00%	65.91%	131.60%	131.60%	

Goytia Pacheco Luis Gizé
Agente del Ministerio Público Adscrito a la Subprocuraduría General

M. en P. A. J. Adriana Pineda Fernández
Subprocuradora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos	Función:	1.2 Justicia
			Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación, supervisión e intervención en los procesos ante el Órgano Jurisdiccional en la Zona Metropolitana

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de procesos judiciales atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 11 de procesos judiciales asistidos de 11 procesos judiciales notificados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 170 de promociones de ofrecimiento realizadas de 170 notificadas de inicio de etapa probatoria
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de recursos interpuestos contra resoluciones que lesiones el interés social	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 10 recursos interpuestos de 10 que le lesionan el interes social
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de conclusiones formuladas en los procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde 39 conclusiones formuladas de 39 notificadas para formular
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de promociones efectuadas para el desahogo de vistas ordenas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 30 promociones efectuadas de 30 vistas notificadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de menores incapaces	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 2597 de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de 2579 de menores incapaces y ausentes en procesos penales
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas con relación a las solicitadas por procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 901 de asesorías jurídicas atendidas de 901 de asesorías solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8.Porcentaje de órdenes de reaprehensión otorgadas por el Juez	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100% corresponde de 14 ordenes de reaprehensión otorgadas de 14 ordenes de reaprehensión solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

Aracely Betanzos Salgado
Taquimecanografa

Lic. Zayra Janet Lulo Juan
Coordinadora de Control de Procesos Zona Metropolitana

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1 Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Inicio, Investigación y Procedimiento y Juicio Oral

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año 2008	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	87.50%	95.00%	95.00%	3480 CARPETAS RESUELTAS.LOS TOTALES PRESENTADOS EN EL 4TO TRIM. CORRESPONDEN AL ACUMULADO ANUAL; SE DEJA SIN EFECTO EL INFORME DE 3ER TRIMESTRE. LO MISMO SUBSISTE PARA LOS INDICADORES DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y 2012, ASI COMO PARA LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DE REZAGO Y EN TRAMITE.
			0.00%	0.00%	97.70%	95.36%	95.36%	
2. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2009	Porcentaje	85.00%	0.00%	0.00%	80.00%	85.00%	85.00%	13240 CARPETAS RESUELTAS. LA META NO SE CUMPLIO PORQUE EN EL ABATIMIENTO DE CARPETAS REZAGADAS, NO SE OBSERVÓ EL AÑO DE SU INICIO SI NO AQUELLAS QUE ESTUVIERAN EN CONDICIONES DE SER RESUELTAS, LA MAYORIA FUERON DEL AÑO 2008, 2011 Y 2012.
			0.00%	0.00%	94.23%	75.41%	75.41%	
3. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2010	Porcentaje	86.00%	0.00%	0.00%	82.00%	86.00%	86.00%	16716 CARPETAS RESUELTAS. LA META NO SE CUMPLIO PORQUE EN EL ABATIMIENTO DE CARPETAS REZAGADAS, NO SE OBSERVÓ EL AÑO DE SU INICIO SI NO AQUELLAS QUE ESTUVIERAN EN CONDICIONES DE SER RESUELTAS, LA MAYORIA FUERON DEL AÑO 2008, 2011 Y 2012.
			0.00%	0.00%	89.60%	76.71%	76.71%	
4. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2011	Porcentaje	65.00%	0.00%	0.00%	61.50%	65.00%	65.00%	15616 CARPETAS RESUELTAS.
			0.00%	0.00%	82.72%	70.82%	70.82%	
5. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2012	Porcentaje	30.00%	0.00%	0.00%	25.00%	30.00%	30.00%	18740 CARPETAS RESUELTAS.
			0.00%	0.00%	70.84%	78.23%	78.23%	
6. Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas a proceso penal	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	12 CARPETAS NO VINCULADAS EN EL TERCER TRIMESTRE
			0.00%	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
7. Porcentaje de averiguaciones previas resueltas del rezago	Porcentaje	15.00%	0.00%	0.00%	7.50%	15.00%	15.00%	2703 AVERIGUACIONES RESUELTAS. EL REZAGO QUE SE TENIA A PRINCIPIOS DE AÑO ERA DE 3189 INDAGATORIAS APROXIMADAMENTE.
			0.00%	0.00%	70.14%	84.76%	84.76%	
8. Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas de las que se encuentran en trámite.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	1.50%	3.00%	3.00%	552 AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS. LAS AVERIGUACIONES PREVIAS EN TRAMITE AL INICIO DEL AÑO ERAN 2676 APRROXIMADAMENTE.
			0.00%	0.00%	12.97%	20.62%	20.62%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	76.2%	100.0%	100.0%	Se realizo un ajuste en la fórmula de cálculo, por lo que varió el porcentaje de avnace del proyecto.
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	200.8%	243.8%	243.8%	

ESBEIDY OCAMPO BENITEZ
AUXILIAR DE AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

LIC. CHRISTIAN CABEL VIZUET ALMAGUER.
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES DE LA ZONA METROPOLITANA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría zona Oriente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo
	Objetivo:	1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.2 Justicia
Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Organización, coordinación y Vigilancia de la Procuración de Justicia en la Zona Oriente

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias atendidas	porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	545 Audiencias atendidas de 545 Audiencias Solicitadas
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2. Porcentaje de Ponencias de No Ejercicio de la Acción Penal sancionadas	porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1307 es el Numero de Ponencias de No ejercicio de la Acción Penal Sancionadas de las 1307 Ponencias de No Ejercicio de la Acción Penal Elaboradas
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Avance programado del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Avance real del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	

DELIA ROSAS ALVAREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA SOLORZANO FLORES
SUBPROCURADORA DE LA ZONA ORIENTE

7

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 08/01/2014

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación supervisión e intervención en los procesos ante el órgano Jurisdiccional en la Zona Oriente

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de diligencias judiciales asistidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de diligencias judiciales asistidas 296/Total de procesos judiciales notiofícadaso296
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de promociones de ofrecimiento de pruebas realizadas 104/ notificaciones de inicio de etapa probatoria 104
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de recursos interpuestos contra resoluciones que lesiones el interés social	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de recursos interpuestos 14/ número de resoluciones que lesionen el interes social 14
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de formulación de conclusiones en los procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de Conclusiones formuladas 13/ Número de notificaciones para formular conclusiones 13
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de promociones efectuadas para el desahogo de vistas ordenadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de promociones efectuadas para el desahogo de vistas 40/ Número de vistadas notificadas 40
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de menores incapaces	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de intervenciones en procedimientos civiles realizadas 193/ Total de menores incapaces y ausentes en procesos penales 193
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas sobre procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de Asesorías jurídicas atendidas 296/Número de asesorías jurídicas solicitadas 296
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8. Porcentaje de órdenes de reaprehensión otorgadas por el Juez	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Número de Ordenes de Reaprehensón otorgadas05/ Total de ordenes de reaprehension solicitas al juez 05
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

C.RUTH ROSALES GRANADA
SECRETARIA

LIC. GLORIA ISABEL MENA DOMINGUEZ
COORDINADINADORA DE CONTROL DE PROCESOS.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 09/01/2014

Dependencia/Organismo:	Procuraduría Gneral de Justicia	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico	1 Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1 Gobierno
Objetivo:	1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos.	Función:	1.2 Justicia
		Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Recepción, Investigación, Integración y Resolución de Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año (2009)	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	65.31%	80.00%	80.00%	El 69.49 % corresponde a 2,766 carpetas de investigación resueltas de 3,980 carpetas de investigación iniciadas en el año 2009.
			0.00%	0.00%	65.36%	69.49%	69.49%	
2. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año 2010	Porcentaje	75.00%	0.00%	0.00%	61.19%	75.00%	75.00%	El 44.19 % corresponde a 3,881 carpetas de investigación resueltas de 8,782 carpetas de investigación iniciadas en el año 2010
			0.00%	0.00%	61.54%	44.19%	44.19%	
3. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año 2011.	Porcentaje	85.00%	0.00%	0.00%	76.74%	85.00%	85.00%	El 82.80 % corresponde a 7,528 carpetas de investigación resueltas de 9,083 carpetas de investigación iniciadas en el año 2011.
			0.00%	0.00%	82.17%	82.80%	82.80%	
4. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por año (2012)	Porcentaje	90.00%	0.00%	0.00%	73.00%	90.00%	90.00%	El 80.62 % corresponde a 9,146 carpetas de investigación resueltas de 11,344 carpetas de investigación iniciadas en el año 2012.
			0.00%	0.00%	78.16%	80.62%	80.62%	
5. Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	El 8.98 % corresponde a 15 carpetas de investigación no vinculadas de 167 carpetas de investigación judicializadas.
			0.00%	0.00%	8.57%	8.98%	8.98%	
6. Porcentaje de Averiguaciones Previas en rezago.	Porcentaje	15.00%	0.00%	0.00%	2.50%	15.00%	15.00%	El 91.76 % corresponde a 39,620 averiguaciones previas en rezago de 43,175 averiguaciones previas iniciadas.
			0.00%	0.00%	97.94%	91.76%	91.76%	
7. Porcentaje de averiguaciones previas resueltas	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	3.00%	3.00%	3.00%	El 13.72 % corresponde a 5,925 averiguaciones previas resueltas de 43,175 averiguaciones previas iniciadas.
			0.00%	0.00%	7.55%	13.72%	13.72%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	78.8%	100.0%	100.0%	Se realizó un ajuste en la fórmula de cálculo, por lo que varió el porcentaje de avance del 3er. Trimestre.
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	179.7%	208.2%	208.2%	

MARIA ELIZABETH MELO SOLIS
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. NAYBI RIOS SANDOVAL
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES ZONA ORIENTE

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 08/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría Zona Sur Poniente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Organización, coordinación y Vigilancia de la Procuración de Justicia en la Zona Sur poniente.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias atendidas	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En la oficina de la Subprcoraduría fueron atendidas 83 audiencias de las 83 solicitadas por lo que se obtuvo como resultado 83/83*100=100%
			100.00%	100.00%	100.00%	83.00%	83.00%	
2.Porcentaje de averiguaciones previas sancionadas con ponencias de no ejercicio de la acción penal	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2013 fueron sancionadas 56 averiguaciones previas, de las 56 recibidas para sancion, el resultado es porcentaje obtenido fue de 56/56*100=100%
			100.00%	100.00%	100.00%	56.00%	56.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.00%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	92.38%	92.4%	

C. MARIA TERESA ELIZALDE VAZQUEZ
JEFE DE UNIDAD

M. EN D. ELIZABETH LAZARO TORRES
SUBPRCORADORA DE LA ZONA SUR PONIENTE

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo:	Procuraduria General de Justicia	Unidad Responsable de Ejecución:	Coordinación de Control de Procesos Zona Sur Poniente
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos	Función:	1.2. Justicia
		Subfunción:	1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación, supervisión e intervención en los procesos ante el órgano Jurisdiccional en la Zona Sur Poniente

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de procesos judiciales con asistencia del Ministerio Público	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de Procesos Judiciales Asistidos 89/Total de Procesos Judiciales Notificados 89/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de Promociones de ofrecimientos de prueba realizadas 43/Notificaciones de inicio de etapa probatoria 43/ 100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de recursos interpuestos contra resoluciones que lesiones el interés social	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de recursos interpuestos 02/Numero de resoluciones que lesionan el interes social 02/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de conclusiones formuladas en los procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de conclusiones formuladas 05/Numero de notificaciones para formular conclusiones 05/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5.Porcentaje de Promociones efectuadas para el desahogo de vistas ordenadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de promociones efectuadas para el desahogo de vistas 18/ Numero de vistas notificadas 18/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de menores incapaces	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de intevenciones en procedimientos viciles realizadas 108/Total de menores incapaces y aucentes en procesos penales 108/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de asesorias juridicas atendidas en procesos judiciales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de asesorias juridicias atendidas 85/ Numero de asesorias juridicas solicitadas 85/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8. Porcentaje de órdenes de reaprehensión otorgadas por el Juez	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de ordenes de reprehension otorgadas 01/ Total de ordenes de reaprehension solicitadas al Juez 01/100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

Maria Ascencion Jaimes Garcia.
Secretaria Ejecutiva

Mtra. En P.A.J. Maria del Carmen Hernández Santa Maria
Coordinadora de Control de Procesos Zona Sur Poniente

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 10/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 1 Morelos Seguro y Justo — Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos.

Finalidad: 1 Gobierno — Función: 1.2 Justicia — Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Recepción, Investigación, Integración y Resolución de Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por año 2012.	Porcentaje	30.00%	0.00%	0.00%	15.00%	30.00%	30.00%	439 carpetas de investigacion resueltas en el mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 4432 carpetas de investigacion iniciadas durante el año 2012 (No es posible cumplir la meta principalmene por falta de personal y equipo de computo, sin embargo el personal existente realiza doble funcion)
			0.00%	0.00%	9.60%	9.90%	9.90%	
2. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las ingresadas desde el inicio del nuevo sistema	Porcentaje	40.00%	0.00%	0.00%	20.00%	40.00%	40.00%	919 carpetas de investigacion resueltas en el mes de OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 14,041 carpetas de investigacion ingresadas desde el inicio del nuevo sistema de justicia penal. (No es posible cumplir la meta principalmene por falta de personal y equipo de computo, sin embargo el personal existente realiza doble funcion)
			0.00%	0.00%	13.50%	6.54%	6.54%	
3. Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	9 carpetas de investigacion vinculadas en el mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 29 carpetas de investigacion judicializadas. (No es posible cumplir la meta principalmene por falta de personal y equipo de computo, sin embargo el personal existente realiza doble funcion)
			0.00%	0.00%	62.96%	31.03%	31.03%	
4. Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas, de las que se encuentran en trámite	Porcentaje	30.00%	0.00%	0.00%	15.00%	30.00%	30.00%	796 averiguaciones previas resueltas en el mes de OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 24,305 averiguaciones previas en tramite. (No es posible cumplir la meta principalmene por falta de personal y equipo de computo, sin embargo el personal existente realiza doble funcion)
			0.00%	0.00%	15.12%	3.27%	3.27%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	Se realizó un ajuste en la fórmula de calculo, por lo que varió el porcentaje de avance del proyecto.
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	29.2%	15.7%	15.7%	

MARTHA VILLEGAS NAJERA
SECRETARIA

M. en D. OMAR ALEXANDRO LOPEZ ORTIZ
DIRECTOR GRAL. DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES ZONA SUR PONIENTE

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance fisico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 08/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinador General de la Policía Ministerial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Supervisión y control de la policía ministerial en el Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)						Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	% de avance	Meta	
1. Reuniones realizadas con los Directores de la Policía Ministerial.	Reunión	600.00	150.00	300.00	450.00	600.00	100%	600.00	Este indicador representa el numuero de reuniones realizadas con los Directores durante el periodo 2013; la meta estaba programada a 600 reuniones, quedando a 9 reuniones de alcanzar la meta, lo anterior por diferentes circusntancias de tiempo y carga de trabajo.
			110.00	190.00	373.00	591.00	99%	591.00	
2. Porcentaje de reuniones asistidas con diversas autoridades.	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100%	90.00%	Este indicador representa el porcentaje de reuniones asistidas sobre el numero de reuniones convocadas, en todo el periodo 2013. (1,448 convocadas, 1376 asistidas).
			100.00%	100.00%	90.00%	95.00%	107%	95.00%	
3. Porcentaje de audiencias ciudadanas brindadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	Este Indicador representa el porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas en todo el periodo 2013. (216 solicitadas, 216 atendidas)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	
4 Porcentaje de servicios brindados de custodia y protección a victimas y ofendidos.	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	100%	80.00%	Este Indicador representa el porcentaje de servicos de custodia brindaos, sobre el total de servicios solicitados, la meta se establecio y cumplió en un 80 %, en virtud de que derivado de la reducida plantilla con la que cuenta esta Policia Ministerial, no exuisten condiciones de cumplir un 100 % de las peticiones, peticiones 6, cumplimentadas 5, rechazadas 1.
			100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	119%	80.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		100.00%	
Avance real del proyecto			25.6%	49.93%	77.87%	106.05%		106.05%	

LIC. JESUS BERNARDO FELIX DIAZ REYNOSO
SECRETARIO PARTICULAR DEL COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA

LICENCIADO NICOLAS SUAREZ VALENZUELA
COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo:	Procuraduría General de Justicia	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección Operativa de la Policía Ministerial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1 Gobierno
Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos	Función:	1.2 Justicia
		Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Operativos técnico tácticos que reduzcan el índice delictivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de operativos realizados	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 90 operativos realizados de 90 ordenados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Servicios de Seguridad y Custodia otorgados a Particulares	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	corresponde a 31 servicios de seguridad y custodia otorgados a particulares de 31 servicios solicitados.
			100.00%	100.00%	96.80%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	74.60%	87.10%	87.10%	

C. Thalia Jessica Colin Ramos
Agente de la Policía Ministerial

C. José Alberto Marcos Trujillo
Enc. Del Despacho de la Direccion Operativa de la Policía Ministerial.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance fisico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de Aprehensiones de la Policia Ministerial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo
	Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.2 Justicia
Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Ejecución de los diversos Mandamientos Judiciales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Mandamientos Judiciales Atendidos	Porcentaje	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%	DURANTE LOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN ESTA DIRECCION DE APREHENSIONES: DOS AGENTES SUSPENDIDOS
			32.11%	28.77%	38.00%	86.50%	86.50%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			38.2%	72.48%	117.71%	220.69%	220.69%	

CECILIA MUÑOZ CASTRO
AGENTE DE LA POLICIA MINISTERIAL "B"

LIC. ARTURO MONCAYO MEJIA
DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTDO

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo:	Procuraduría General de Justicia	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico	1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos.	Función:	1.2 Justicia
		Subfunción:	1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Investigación y persecución del delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de órdenes de investigación cumplidas	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Ordenes de Investigacion recibidas 4840. Ordenes de investigacion cumplidas 3363.
			100.00%	99.86%	75.00%	62.00%	62.00%	
2. Porcentaje de citatorios entregados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Citatorios recibidos 670. Total de Citatorios atentidos 669.
			98.63%	97.78%	85.00%	99.00%	99.00%	
3. Porcentaje de órdenes de comparecencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de ordenes de comparecencia recibidas 29/numero de ordenes de comparecencia atendidas 25
			100.00%	96.55%	98.00%	86.00%	86.00%	
4. Porcentaje de vehículos recuperados	Porcentaje	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	Vehiculos 59 puestos a disposicion y vehiculos robados 749
			2.50%	10.04%	0.87%	1.18%	1.18%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			20.40%	43.66%	60.67%	77.03%	77.03%	

ELVIA MARITZA ARENAS SORIANO
SECRETARIA DE DIRECCION

CMDTE. EFRAIN CASTILLO BORDA
DIRECTOR REGIONAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE POL.MIN. DEL EDO.

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS
RECIBIDO
09 ENE 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
9:20hrs

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos.

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Investigación y persecución del delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de órdenes de investigación atendidas	Porcentaje	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	Ordenes de Investigacion Atendidas (5265) / Ordenes de Investigacion Recibidas (9698) * 100
			47.13%	56.17%	54.72%	54.28%	54.28%	
2. Porcentaje de citatorios atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Citatorios Atendidos (1089) / Citatorios Recibidos (1097) * 100
			100.00%	99.02%	100.00%	99.27%	99.27%	
3.Porcentaje de órdenes de comparecencia atendidas	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	Ordenes de Comaprecencia Atendidas (21) / Ordenes de Comparecencia Recibidas (29) * 100
			100.00%	66.66%	100.00%	72.41%	72.41%	
4. Porcentaje de vehículos recuperados	Porcentaje	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	Vehiculos Recuperados (155) / Vehiculos Robados (1232) * 100
			4.55%	14.02%	18.28%	12.58%	12.58%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			21.4%	47.00%	77.75%	102.69%	102.69%	

C. Guadalupe Mezo Lopez
Agente de la Policía Ministerial "B"

Cmdte. Martín Jorge Saldaña Ambriz
Director Regional Oriente de la Policía Ministerial del Estado

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 08/01/2014

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Investigación y Persecución del Delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de órdenes de investigación cumplidas	Porcentaje	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	Ordenes de investigación atendidas 797/ordenes de investigación recibidas 1260
			2.91%	45.37%	27.96%	34.78%	34.78%	
2. Porcentaje de citatorios entregados	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Numero de citatorios entregados 333/ citatorios recibidos 359
			38.27%	62.80%	68.30%	83.48%	83.48%	
3. Porcentaje de órdenes de comparecencia entregadas	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Ordenes de comparecencia atendidas 27/ ordenes de comparecencia recibidas 45
			20.83%	36.58%	52.94%	54.00%	54.00%	
4. Porcentaje de vehiculos recuperados	Porcentaje	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	Total de vehiculos recuperados puestos a disposicion 27/ vehiculos robados 69
			6.60%	6.06%	10.07%	5.86%	5.86%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			7.18%	23.16%	38.95%	54.89%	54.89%	

C. Erika Madene Mendoza Silvestre
Secretaria de la Dirección Regional de la Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial

Cmdte. César Guerrero Ibarra
Director Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación Estatal de Plataforma México

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Investigación de antecedentes delictivos en el Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de búsqueda atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	2438 solicitudes atendidas de 2438 solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

ROSA MARÍA MILLAN RENDON
AGENTE INVESTIGADOR POLICÍA MINISTERIAL

REY DAVID GUTIERREZ FLORES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PLATAFORMA MÉXICO

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 07/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación y Organización de Logística de Operativos Especiales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de operativos diseñados con relación a los instruidos por el superior jerárquico	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se solicitaron 04 operativos especiales, los mismos que se entregaron
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

C. Laura Esquivel López
Auxiliar de la Dirección

C. Juan Manuel Machado Aguero.
Director General de Planeación y Operaciones Tácticas

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 03/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría de Investigaciones Especiales

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Procuración de justicia en todo el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CORRESPONDE A 41 AUDIENCIAS ATENDIDAS DE 41 AUDIENCIAS SOLICITADAS
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

LIC. IRMA VAZQUEZ MUÑOZ
AUXILIAR DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

LIC. RICARDO FLORES DELGADO
SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dir. Gral. de Invest. y Proc. Penales de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1 Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Recepción, integración y resolución de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año (2008)	Porcentaje	88.73%	0.00%	0.00%	87.61%	88.73%	88.73%	NUMERO DE CARPETAS RESUELTAS (0) TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS DURANTE 2008(934)*100.No se cumple la meta debido al poco personal que cuenta, en las fiscalias de robo de vehiculo y extorsiones hay un Auxiliar para 4 y 3 Ministerios publicos respectivamente.
			0.00%	0.00%	19.59%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2009)	Porcentaje	88.75%	0.00%	0.00%	86.81%	88.75%	88.75%	NUMERO DE CARPETAS RESUELTAS (0) TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS DURANTE 2009(11489)*100. No se cumple la meta por la carga excesiva de trabajo, ya que no se cuenta con el suficiente personal para elaborarlos.
			0.00%	0.00%	8.07%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2010	Porcentaje	82.43%	0.00%	0.00%	81.66%	82.43%	82.43%	NUMERO DE CARPETAS RESUELTAS (0) TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS DURANTE 20010(975)*100. No se cumple la meta por la carga excesiva de trabajo, ya que no se cuenta con el suficiente personal para elaborarlos.
			0.00%	0.00%	2.97%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2011)	Porcentaje	50.28%	0.00%	0.00%	49.59%	50.28%	50.28%	NUMERO DE CARPETAS RESUELTAS (0) TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS DURANTE 2011(143)*100. No se cumple la meta por la carga excesiva de trabajo, ya que no se cuenta con el suficiente personal para elaborarlos.
			0.00%	0.00%	51.74%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2012)	Porcentaje	36.86%	0.00%	0.00%	24.79%	36.86%	36.86%	NUMERO DE CARPETAS RESUELTAS (12) TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS DURANTE 2012(3934)*100. No se cumple la meta por la carga excesiva de trabajo, ya que no se cuenta con el suficiente personal para elaborarlos.
			0.00%	0.00%	5.03%	30.50%	30.50%	
6. Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas a proceso penal	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	NUMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACION VINCULADAS (41)/TOTAL DE CARPETA DE INVESTIGACION JUDICIALIZADA (76)*100. No se cumple la meta por la carga excesiva de trabajo, ya que no se cuenta con el suficiente personal para elaborarlos.
			0.00%	0.00%	0.00%	53.94%	53.94%	
7. Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas de las que se encuentran en trámite.	Porcentaje	2.00%	0.00%	0.00%	1.00%	2.00%	2.00%	NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS (9)/ TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS EN TRAMITE(2128) *100.No se ha podido cumplir la meta, debido al periodo vacional en algunas fiscalias solo quedo un Ministerio Publico y un Auxiliar del mismo.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.42%	0.42%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	87.4%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	21.6%	15.1%	15.1%	

C. MARIA ESTHER SALAZAR GARCIA
AUXILIAR DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA A LA

LIC. JUAN CARLOS LUNA AVILEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACINES Y PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA SUBPROCURADURIA DE

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Servicios Periciales

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos	Función:	1.2 Justicia
			Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación, organización y supervisión del funcionamiento de las coordinaciones regionales de servicios periciales.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de dictámenes medico legales emitidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	7831 Dictamenes / 8234 Total Dictamenes
			100.00%	70.65%	97.57%	95.10%	95.10%	
2. Porcentaje de dictámenes de criminalística emitidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	12546 Dictamenes / 15904 Total Dictamenes
			82.57%	87.41%	93.20%	78.85%	78.85%	
3. Porcentaje de dictámenes diversos emitidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4381 Dictamenes / 5989 Total Dictamenes
			82.91%	78.23%	88.61%	73.15%	73.15%	
4.Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales Emitidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	13400 Constancias / 13867 Total Constancias
			99.73%	99.26%	91.43%	96.63%	96.63%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			22.83%	43.80%	66.97%	88.46%	88.46%	

MIGUEL ANGEL REYES ROMAN
PERITO

DRA. ANA LILIA GUERRERO MOREIRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance fisico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 10/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación General de Servicios Penciales y Atención a Victimas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Organización, control y vigilancia de las unidades administrativas a su cargo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Numero de audiencias solicitadas 336 /total de Audiencias solicitadas 336
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Áreas supervisadas y evaluadas que integran la Coordinación	Área	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Numero de áreas supervisadas y evaluadas 2
			6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

MIGUEL ANGEL REYES ROMAN
PERITO

DRA. ANA LILIA GUERRERO MOREIRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 30/12/2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.4. Brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les sea resarcido el daño moral y patrimonial

Finalidad: 1.Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Atención con calidad y calidez a víctimas del delito.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asesorías jurídicas y representaciones legales realizadas en materia penal a las víctimas del delito.	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Asesorías jurídicas y representaciones legales realizadas en materia penal a las víctimas del delito 3,237/ Asesorías jurídicas y representaciones legales solicitadas 3,237
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2. Porcentaje de asesorías y patrocinios judiciales atendidos en procesos de diversa naturaleza.	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Número de asesorías y patrocinios judiciales atendidos 12,915 / Número de asesorías y patrocinios judiciales solicitados 12,915
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3. Porcentaje de Víctimas de Delito atendidas en psicología, psiquiatría y comunicación humana.	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Número de víctimas de delito atendidas 374/ Total de solicitudes recibidas 374
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4. Porcentaje de pláticas y foros atendidos	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Número de pláticas y foros atendidos 0 / Total de pláticas y foros solicitados 0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5. Porcentaje de interpretaciones realizadas sobre lenguaje de señas mexicano.	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Número de interpretaciones de lenguaje de señas mexicano realizadas 1 / Total de interpretaciones de lenguaje de señas mexicano solicitadas 1
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Avance programado del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Avance real del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	

DAVID ANTONIO PIÑA GARCIA
JEFE DE MODULO

LIC. FIDELFA HERRERA MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ASESORIA SOCIAL Y AUXILIO A VICTIMAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 03/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Coordinador General de Administración y Sistemas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas sobre recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a1,313 solicitudes atendidas / 1,313 solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Supervisiones realizadas a las Unidades Responsables del Gasto de la Procuraduría General de Justicia	Supervisión	35.00	8.00	16.00	27.00	35.00	35.00	Corresponde a 8 supervisiones realizadas / 8 supervisiones programadas en el cuarto trimestre
			8.00	2.00	27.00	8.00	8.00	Cumpliendo las 35 supervisiones programadas anualmente
Avance programado del proyecto			23.9%	47.9%	76.1%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			23.9%	27.9%	76.1%	61.4%	61.4%	

C.P. VERONICA HERNÁNDEZ BARBOZA / L.A.E. MAGALY LÓPEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS/ SUBDIRECTORA DE

C.P. ROSALVA HERNÁNDEZ DUQUE
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 03/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Coordinador General de Administración y Sistemas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos	Función:	1.2 Justicia
			Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: Proyecto 2

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de cursos impartidos en materia de capacitación.	Porcentaje	100.00%	0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Se estan llevando a cabo la impartición de los cursos, en espera de que concluyan y una vez concluidos se puede emitir la factura correspondiente
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de equipo adquirido para la Unidad Antisecuestro	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El fallo se llevará a cabo el 22 de Enero 2014
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de equipo adquirido para los centros de operación estratégica	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El fallo se llevará a cabo el 22 de Enero 2014
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de equipamiento adquirido para servicios periciales	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El fallo se llevará a cabo el 22 de Enero 2014
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de sustancias adquiridas para Genética Forense	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El fallo se llevará a cabo el 22 de Enero 2014
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de equipamiento adquirido para la Policía Ministerial, Periciales, asesoría social y auxilio a víctimas y las de más áreas operativas dentro de las instalaciones de la PGJ.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El fallo se llevará a cabo el 22 de Enero 2014
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	21%	50%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	0%	

C.P. VERÓNICA HERNÁNDEZ BARBOZA / L.A.E. MAGALY LÓPEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS/ SUBDIRECTORA DE

C.P. ROSALVA HERNÁNDEZ DUQUE
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 03/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Control Administrativo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, financieros y materiales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de recursos financieros.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 1,154 solicitudes de recursos financieros atendidas / 1,154 de las solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de movimientos de personal tramitados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 159 movimientos de personal atendidos / 159 de los moviemientos de personal recibidos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

L.A.E. MAGALY YANEL LÓPEZ SALGADO
SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

LIC. SAÚL VÁZQUEZ OCAMPO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Evaluación

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia

Proyecto: 2. Profesionalización y capacitación del personal operativo de la Procuraduría General de Justicia.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Cantidad de personal operativo capacitado	Elementos	560.00	00	00	400.00	560.00	560.00	
Avance programado del proyecto			.00	.00	.00	.00	.00	
			0%	0%	71%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	0%	

ROCIO SALGADO ORTIZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

LIC. LEONARDO SILVA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 14/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Administración de Bienes Asegurados

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Administración e Información de Bienes Asegurados en el Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de vehículos resguardados con relación al total de vehículos asegurados	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Corresponde a 123 vehículos resguardados de 123 vehículos asegurados.
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2. Porcentaje de vehículos devueltos por ordenamiento del Ministerio Público	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Corresponde a 120 vehículos devueltos de 120 vehículos con ordenamiento de devolución por el Agente del Ministerio Público.
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3. Porcentaje de resguardo de bienes no vehículos asegurados	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Corresponde a 6 bienes no vehículos a resguardo de 6 bienes no vehículos asegurados.
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4. Porcentaje de bienes no vehículos devueltos por ordenamiento del Ministerio Público	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Corresponde a 0 bienes no vehículos devueltos de 0 bienes no vehículos devueltos por ordenamiento del Agente del Ministerio Público
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5. Porcentaje de constancias expedidas para identificaciones vehiculares	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Corresponde a 1032 constancias expedidas para identificaciones vehiculares de 1032 constancias de identificación vehicular solicitadas.
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Avance programado del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Avance real del proyecto			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	

LIC. JAIR DE JESÚS OSORIO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

LIC. ELOISA GARCÍA BAUTISTA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance fisico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 13/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Sistemas e Información Criminógena

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Administrar el Sistema de Información Criminógena en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Enlaces de conectividad instalados	Enlace de conectividad	5.00	.00	2.00	4.00	5.00	5.00	No se realizo ningun enlace de conectividad.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Servicios de mantenimiento realizados de equipo de computo	Servicio	4,200.00	1,050.00	2,010.00	3,150.00	4,200.00	4,200.00	Número de servicios de mantenimiento realizados de equipo de computo
			1,051.00	1,052.00	3,152.00	4,208.00	4,208.00	
Avance programado del proyecto			12.50%	56.43%	77.50%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			12.51%	25.04%	37.52%	50.10%	50.10%	

Ruth María Guadarrama Pedroza
Programador

Raymundo Escobar Tellechea
Director General de Sistemas e Información Criminógena

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 08/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Apoyo jurídico y de consulta para el titular de la Procuraduría General de Justicia

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de circulares, decretos y acuerdos realizados a solicitud del titular	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 3 Acuerdos, 2 Convenios instruidos por el C. Procurador, de 3 Acuerdos, 2 Convenios.
			100.00%	100.00%	22.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	55.50%	80.50%	80.50%	

Lic. Alberto Rodríguez Bobadilla
Asesor Jurídico

Mtro. Samuel Sotelo Salgado
Coordinador General de Asesores y Vinculación Institucional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia — Fecha: 15/01/2014

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones.

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018:
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación y Control de Asuntos en materia Administrativa, Laboral, de Amparos y Aplicación de Tratados Internacionales en Materia de Procuración de Justicia.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Demandas de Amparo registradas.	porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CORRESPONDE A 4,931 DEMANDAS DE AMPARO REGISTRADAS DE 4931 DEMANDAS DE AMPARO SOLICITADAS
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

MA. ELENA MARTINEZ ARROYO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

LIC. RUBEN FLORES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO AMPAROS Y EXTRADICIONES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 08/01/2014

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Enlace Interinstitucional
- Finalidad: 1.Gobierno
- Función: 1.2 Justicia
- Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Reuniones de Coordinación con Instituciones Públicas y la Sociedad.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos cumplidos con el H. Congreso.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el ultimo trimestre del 2013, se han realizado sesiones con el congreso, pero no se realizo ningún acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
			92.30%	87.15%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de acuerdos cumplidos con comités de colaboración.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Los 29 acuerdos realizados con los Comités de Colaboración Comunitaria y Comités de Vigilancia Ganadera de los diferentes municipios del Estado de Morelos se han cumplido.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de ciudadanos con credencial entregada que pertenecen a comités de colaboración.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se entregaron 141 credenciales de 141 personas que solicitaron conformar los Comités de Colaboración Comunitaria y Comités de Vigilancia Ganadera.
			0.00%	0.00%	58.85%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			7.69%	23.29%	44.86%	100.00%	100.00%	

Lic. Liliana Cortés González
Auxiliar de Agente de Ministerio Público

Mtro. Primitivo Blas Segura
Director General de Enlace Interinstitucional.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comunicación Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1.Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Planeación, organización, coordinación y ejecución de estrategias de comunicación social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de ruedas de prensa implementadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	10 RUEDAS DE PRENSA REALIZADAS DE 10 SOLICITADAS
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de comunicados de prensa o boletines informativos atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	143 BOLETINES, COMUNICADOS Y TARJETAS INFORMATIVAS REALIZADAS DE 143 SOLICITADAS
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3.Porcentaje de material de fotografía o publicaciones atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1 PUBLICACIÓN ATENDIDA DE 1 SOLICITADA
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

MTRA. ARACELI YALI NORIEGA CURTIS
SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN

LIC. CARLA ABRIL CÓZATL LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 08/01/2014

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Centro de Justicia Alternativa

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad: 1.Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Solución de conflictos en materia penal a través de medios alternos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de expedientes resueltos a través de la aplicación de Medios Alternos a conflictos en Materia Penal	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	EXPEDIENTES RECIBIDOS 1,578 CONTRA EXPEDIENTES RESUELTOS 1,435
			64.24%	91.60%	100.00%	90.94%	90.94%	
2.Porcentaje de asesorías brindadas en materia de justicia alternativa	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ASESORIAS SOLICITADAS 1,142 CONTRA ASESORIAS BRINDADAS
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			22.54%	49.35%	77.48%	104.18%	104.18%	

C.P. EDUARDO GALLEGOS DELGADO
SUBDIRECTOR

LIC. J. ISRAEL CALDERÓN REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Fecha: 09/01/2014

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Derechos Humanos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo
- Objetivo: 1.5. Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos.

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Trámite de asuntos relativos a violación de los Derechos Humanos, cometidos por Servidores Públicos de la Institución

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de quejas, gestiones, colaboraciones, solicitudes y/ recomendaciones atendidas y cumplidas con relación a las emitidas por los organismos protectores de Derechos humanos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CORRESPONDE A 185 QUEJAS, GESTIONES,COLABORACIONES, SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES ATENDIDAS DE 185 QUEJAS, GESTIONES, COLABORACIONES,SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS A LA PGJ POR LOS ORGANISMOS PROTECTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

LIC. ROSA ISELA PÉREZ Y PÉREZ
AGETE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

LIC. NORMA ANGELICA TOLEDO CAMACHO
DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Procuraduría General de Justicia

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Servicios Periciales

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	1. Morelos Seguro y Justo
	Objetivo:	1.2. Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.2 Justicia
Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 1. Coordinación, organización y supervisión del funcionamiento de las coordinaciones regionales de servicios periciales.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de dictámenes medico legales emitidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	7831 Dictamenes / 8234 Total Dictamenes
			100.00%	70.65%	97.57%	95.10%	95.10%	
2. Porcentaje de dictámenes de criminalística emitidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	12546 Dictamenes / 15904 Total Dictamenes
			82.57%	87.41%	93.20%	78.85%	78.85%	
3. Porcentaje de dictámenes diversos emitidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4381 Dictamenes / 5989 Total Dictamenes
			82.91%	78.23%	88.61%	73.15%	73.15%	
4.Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales Emitidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	13400 Constancias / 13867 Total Constancias
			99.73%	99.26%	91.43%	96.63%	96.63%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			22.83%	43.80%	66.97%	88.46%	88.46%	

MIGUEL ANGEL REYES ROMAN
PERITO

DRA. ANA LILIA GUERRERO MOREIRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES